

PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố tại Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 04/12/2023 và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2025 của UBND Thành phố)

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
I	Các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2023	4	1	
1	Chủ động giao các cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo các cơ quan bộ, ngành, Chính phủ xem xét, giải quyết và đề xuất với Quốc hội xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương theo những nội dung Đoàn giám sát đã nêu để làm cơ sở triển khai.	1		- Ngay khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2024, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 13/UBND-ĐT ngày 02/01/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (trước sắp xếp) chủ động rà soát, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Đoàn Giám sát đã nêu. - Tại báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 04/12/2023, Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố có nêu 08 kiến nghị đối với Trung ương. Đến nay, 08 kiến nghị này đã được báo cáo và trung ương đã và đang xem xét giải quyết. (Chi tiết kết quả tại mục II.1 của Phụ lục). - Thành phố đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.
2	Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án để sớm triển khai các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được dự nguồn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Đồng thời, giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 để đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu.	1		1. Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư: Thời gian qua, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, đặc biệt là việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã ban hành các Chỉ thị/Kế hoạch: số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024 về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024; số 143/KH-UBND ngày 07/05/2024 về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố; số 57/KH-UBND ngày 25/02/2025 chi tiết tiến độ giải ngân từng tháng; số 03/CT-UBND ngày 14/3/2025 đẩy mạnh triển khai và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025; số 295/KH-UBND ngày 31/10/2025 triển khai “Đợt cao điểm 75 ngày đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân Kế

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
				hoạch vốn đầu tư công năm 2025”, trong đó chỉ đạo sát sao, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư (<i>như phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,...</i>) để nâng cao tính sẵn sàng, khả năng hấp thụ vốn đầu tư công của dự án. 2. Về giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030: - Đề nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 trong đó cho phép nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án quan trọng thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 đảm bảo phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; trong đó danh mục gồm 48 dự án lớn, quan trọng thuộc các lĩnh vực văn hoá, di tích, giao thông,... và dự kiến nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị. Đến nay, các dự án trên đã cơ bản được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các đơn vị. - UBND Thành phố chỉ đạo phân luồng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư công; phân luồng “làn xanh”, yêu cầu xử lý trong vòng 24h đối với 10 dự án quan trọng¹

¹ (1) Cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục; (2) Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; (3) Cầu Trần Hưng Đạo; (4) Cầu Ngọc Hồi; (5) Cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây; (6) Cải tạo, chỉnh trang, bổ cập nước sông Tô Lịch; (7) Khu công nghệ cao Hòa Lạc; (8) Khu Công nghệ cao sinh học; (9) Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; (10) Tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Hòa Lạc.

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
3	Giao các Sở chuyên ngành chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các dự án được giao vốn kế hoạch hàng năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, có quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan được giao việc, thời gian xử lý để làm cơ sở kiểm tra, theo dõi, đôn đốc. Xây dựng tiêu chí thi đua trong thực hiện kế hoạch đầu tư công (không chỉ căn cứ vào tỷ lệ giải ngân) để đánh giá thi đua của các đơn vị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch để làm cơ sở phân đấu trong quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện cuối năm.	1		Tại các Kế hoạch: số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024 về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024; số 143/KH-UBND ngày 07/05/2024, số 143/KH-UBND ngày 07/05/2024 về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố; số 295/KH-UBND ngày 31/10/2025 triển khai “Đợt cao điểm 75 ngày đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025”, UBND Thành phố đã chỉ đạo, giao các sở chuyên ngành tập trung đôn đốc các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền. Đồng thời, Thành phố đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; kịp thời thay thế, điều chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, đề tri trệ, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trong đó: chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trong đó: - Giao Sở Nội vụ tham mưu đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công thành một tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; gắn tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công với đánh giá về vai trò người đứng đầu, các cá nhân có liên quan và công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân.

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
4	Phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của các Tổ công tác, Tổ điều hành đã được thành lập để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, nêu trong báo cáo của Đoàn Giám sát nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố khoá XVII	1		Để nâng công tác điều hành, quản lý và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, UBND Thành phố đã thành lập: Tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô (tại Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 14/11/2023); Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công của thành phố Hà Nội (Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 04/04/2024).
5	Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả trong công tác phối hợp, thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án		1	- UBND Thành phố đã triển khai xây dựng, vận hành và Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố trong đó có các dự án đầu tư công (tại Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 11/6/2024). Hệ thống thông tin được ứng dụng tập trung, đồng bộ trên phạm vi toàn Thành phố phục vụ các đơn vị Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc xã, phường và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở, ban, ngành (nếu có) cập nhật thông tin thống nhất, xuyên suốt vòng đời dự án từ giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư - Thực hiện dự án - Kết thúc xây dựng, hoàn thành bàn giao và thanh quyết toán dự án. - UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội.
II	Các kiến nghị Đoàn Giám sát nêu tại Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 04/12/2023	11	1	
II.1	Đối với Trung ương	7	1	
1	Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn sau trên cơ sở quy hoạch phát triển đô thị và định hướng	1		- Thời gian qua, UBND Thành phố đã tích cực tham gia góp ý Luật Đầu tư công sửa đổi. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công sửa đổi quy định: + Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là một nội dung trong thẩm định chủ trương đầu tư;

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
	phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phụ thuộc vào việc xác định nguồn và khả năng vốn đầu tư.			+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý trong phạm vi tổng số vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền thông báo cho giai đoạn sau, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn hiện hành được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định cho địa phương và số vượt thu thực tế của ngân sách địa phương (nếu có) dành cho đầu tư phát triển, nguồn vốn hợp pháp khác, theo quy định Luật đầu tư công. ách địa phương (nếu có) dành cho đầu tư phát triển, nguồn vốn hợp pháp khác, theo quy định Luật đầu tư công. - Tại Văn bản số 4488/BKHĐT-TH ngày 11/6/2024 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước hợp nhất) đề nghị các địa phương ưu tiên dành nguồn vốn phù hợp để làm công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án giai đoạn 2026-2030.
2	Nhiều dự án nhóm B có khối lượng GPMB lớn, tính chất phức tạp dẫn tới thời gian thực hiện kéo dài dẫn đến vượt quá thời hạn quy định, phải điều chỉnh dự án nhiều lần, đề nghị cho phép tách công tác GPMB thành tiểu dự án riêng, giao địa phương nơi có dự án làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đối với dự án nhóm B.	1		Nội dung này đã được Thành phố kiến nghị, tham gia góp ý trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi và Luật Đầu tư công sửa đổi. Hiện nay, theo Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024 và Luật Đầu tư công sửa đổi đều đã cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập không phân biệt quy mô dự án.
3	Đề nghị sửa đổi quy định của Luật Đầu tư công liên quan đến việc giao đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện nay có 4 ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND Thành phố. Do đó, ngoài việc giao các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, UBND cấp dưới lập hồ sơ đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư các dự án, đề nghị sửa đổi quy định của pháp luật	1		Nội dung này đã được Thành phố kiến nghị, tham gia góp ý trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư công sửa đổi. Theo Luật Đầu tư công sửa đổi (tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 28), cho phép giao đơn vị trực thuộc, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
	liên quan đến đầu tư công, cho phép giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Thành phố cũng là đơn vị được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các đơn vị này, đảm bảo nâng cao chất lượng từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh quy định tại điều 34 Luật Đầu tư công về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đề nghị cho phép chủ đầu tư là cơ quan lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư thay cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới. c lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các đơn vị này, đảm bảo nâng cao chất lượng từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh quy định tại điều 34 Luật Đầu tư công về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đề nghị cho phép chủ đầu tư là cơ quan lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư thay cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới.			
4	Khoản 2 điều 52 Luật đầu tư công quy định các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. “Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”; đề nghị sửa “Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực	1		Nội dung này đã được Thành phố kiến nghị, tham gia góp ý trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư công sửa đổi. Theo Luật Đầu tư công sửa đổi (tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 57): - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C không quá 01 năm, riêng dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng đến dưới 30.000 tỷ đồng không quá 02 năm. - Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định trên mà phải tiếp tục gia hạn, Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương.

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
	hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. sử dụng vốn ngân sách địa phương”; đề nghị sửa “Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. ử dụng vốn ngân sách địa phương”; đề nghị sửa “Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.			
5	Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công”, đề nghị bỏ hoặc cho phép nâng tỷ lệ 20% lên 50-60%. Trước khi Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực thi hành, các dự án chuyển tiếp thực hiện từ trước năm 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 chiếm 60,9%, đồng thời nhiều công trình có tổng mức đầu lớn phải được lập, nghiên cứu trong thời gian tương đối dài, phê duyệt chủ trương tại thời điểm gần cuối kỳ kế hoạch.	1		Nội dung này đã được Thành phố kiến nghị, tham gia góp ý trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư công sửa đổi. Hiện nay, Luật Đầu tư công không còn quy định đối với nội dung này.
6	Thành phố Hà Nội là đô thị đặc thù, dự địa về đất để phát triển mở rộng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật rất hạn chế, nhất là khu vực nội đô (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng), khu vực có sức nén dân cư lớn (Hoàng Mai, Thanh Xuân...), không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận trường công lập, trạm y tế xã - phường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị các Bộ chuyên ngành rà soát	1		Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 11/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 Thông tư quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (hợp nhất Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ngoài ra, UBND Thành phố cũng sẽ chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, triển khai áp dụng và kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc hoặc sửa đổi quy định liên quan đến tiêu chí quốc gia về y

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
				tế giai đoạn đến năm 2030 (Hiện là Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2024).
7	Đề nghị rà soát, lồng ghép các thủ tục hành chính về đất đai: Lồng ghép thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích đất rừng; điều chỉnh đối với nội dung quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công như: Trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở hành chính,..tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/3023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai	1		Hiện nay, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 đã có hiệu lực và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/3023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được thay thế với các Nghị định số: 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
8	Hiện nay khu vực hai bên bờ sông Hồng đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu theo đúng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như thực hiện các thủ tục xây dựng phục vụ dân cư đang sinh sống ổn định tại khu vực ngoài đê Sông Hồng gặp rất nhiều khó khăn do vướng các quy định của Luật Đê điều. Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh Luật Đê điều để tạo điều kiện xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội khu vực nằm ngoài phạm vi thoát lũ Sông Hồng. Sông Hồng.		1	Từ năm 2024, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp các đơn vị nghiên cứu kỹ các khó khăn, vướng mắc và tham mưu báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện cho Thành phố xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội khu vực nằm ngoài phạm vi thoát lũ Sông Hồng và sửa đổi Luật Đê điều nếu có.
II.2	Đối với UBND Thành phố	4	0	
1	Đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, rà soát, xây dựng quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công từ khi giao nhiệm vụ đến khi hoàn thành, quyết toán dự án, trong đó quy định rõ thời gian thực hiện thủ tục, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp, chủ đầu tư trong từng thủ tục thực hiện nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu.	1		- UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước hợp nhất) nghiên cứu, biên soạn “Sổ tay cẩm nang quản lý dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội” và đã công bố tại Thông báo số 702/TB-KH&ĐT ngày 09/4/2024 trong đó hướng dẫn chi tiết quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công từ khi giao nhiệm vụ đến khi hoàn thành, quyết toán dự án. - Để kịp thời phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng chuyên môn về quản lý công tác kế hoạch - đầu tư và quản lý dự án nhất là đối tượng CBCC, VC của 126 xã, phường trong bối cảnh hệ thống các

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
				VBQPPL của Trung ương vừa qua từ Luật, Nghị định đến Thông tư liên tục được sửa đổi, bổ sung, trong đó có các lĩnh vực về ngân sách, đầu tư công, xây dựng và đất đai.... Trên cơ sở phiên bản 1 cuốn “Sổ tay cẩm nang quản lý dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội”, Sở Tài chính đã cập nhật các quy định của pháp luật mới ban hành để biên tập cuốn Sổ tay cẩm nang quản lý dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội – Phiên bản 2 tháng 10/2025 và ban hành tại Thông báo số 13985/TB-STC ngày 06/11/2025.
2	Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu, trong đó chỉ rõ phạm vi, công trình cần ưu tiên triển khai (bao gồm cả việc lồng ghép giữa các chương trình) để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; tăng cường trách nhiệm của các Sở chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp các chương trình mục tiêu theo ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chủ trì theo dõi Chương trình và sở tổng hợp, đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong quá trình lồng ghép giữa các chương trình, lĩnh vực nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra.	1		Trong năm 2024, UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch và tăng cường chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể: - Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030: UBND Thành phố đã ban hành: Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/02/2024 về thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định kỳ thực hiện giao ban. định kỳ thực hiện giao ban. - Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 về phê duyệt Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thực hiện giao ban hàng quý.
3	Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục, có các giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 để đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu.	1		Đã báo cáo tại báo cáo nêu trên
4	Đề nghị Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành nghiên cứu đề xuất các giải pháp giải quyết triệt để, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu. Nâng cao trách nhiệm trong quá trình tổ	1		- Để nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư công: UBND Thành phố đã chỉ đạo ban hành Sổ tay cẩm nang quản lý dự án đầu tư

TT	Nội dung	Đã thực hiện	Đang thực hiện	Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và các giải pháp HĐND Thành phố chỉ đạo
	chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước và chủ đầu tư.			công của Thành phố Hà Nội; Quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội; Quy chế phối hợp giữa các sở chuyên ngành với Văn phòng UBND Thành phố. Hiện UBND Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan đầu tư công. - Thời gian qua, UBND Thành phố đã ban hành các kế hoạch đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm. Hiện UBND Thành phố đang sát sao chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tổng hợp danh mục các dự án tồn đọng, có thời gian thực hiện kéo dài để phân loại, xem xét xử lý triệt để trong thời gian tới.