

Số: /TTr-UBND

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3,
đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống
giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA
không hoàn lại của ADB.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở Tờ trình số 23/ĐSĐT-QLTHDA3 ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Báo cáo thẩm định số 243/BC-KH&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2024 và Báo cáo thẩm định bổ sung số /BC-KH&ĐT ngày tháng 6 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt nội dung như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chính trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Thỏa ước CVN 1246 01H dành cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”;

Căn cứ Nghị quyết số 14/HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thỏa ước CVN 1246 01H ký ngày 30 tháng 5 năm 2024 giữa AFD và Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”;

Căn cứ Thư D260 ngày 03 tháng 6 năm 2024 của AFD không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”;

Căn cứ các hồ sơ pháp lý và các tài liệu khác có liên quan.

2. Thông tin cơ bản của dự án

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh văn kiện tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm

2023 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024, như sau:

a) Tên dự án: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU (gọi tắt là Dự án Hỗ trợ kỹ thuật).

b) Địa điểm: Thành phố Hà Nội

c) Nhóm dự án: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (Nhóm B)

d) Quy mô đầu tư:

Hợp phần 1: Hỗ trợ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư, hỗ trợ các tài liệu chuẩn bị cho việc triển khai lựa chọn tư vấn lập Báo cáo NCKT Dự án Tuyến 3.2.

Hợp phần 2: Chuẩn bị một đề xuất dự án (các vấn đề liên quan đến an toàn dự án) đáp ứng yêu cầu để các nhà đồng tài trợ xem xét phê duyệt khoản vay thực hiện Dự án Tuyến 3.2.

Hợp phần 3: Công tác chuẩn bị dự án lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi; Truyền thông dự án; Hỗ trợ quản lý dự án.

Hợp phần 4: Hỗ trợ xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội.

đ) Tổng vốn đầu tư: **342.142.056.000 VNĐ**, tương đương **14.734.800 USD**

e) Nguồn vốn:

+ Vốn ODA không hoàn lại: 12.624.800 USD, trong đó:

- ✓ ADB tài trợ: 833.800 USD để thực hiện Hợp phần 1 và Hợp phần 2;
- ✓ EU tài trợ: 10.000.000 EUR (tương đương 11.791.000 USD) để thực hiện Hợp phần 3 và Hợp phần 4.

+ Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 48.994.200.000 VNĐ để thực hiện công tác kiểm toán kết thúc dự án, in ấn hồ sơ tài liệu phục vụ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến 3.2, chi phí thẩm tra, thẩm định Báo cáo NCKT, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư và chi phí quản lý dự án, thuế, dự phòng,...

f) Chủ đầu dự án: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2027

h) Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Liên minh Châu Âu (EU) (theo đề nghị của Cơ quan Phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW).

i) Phương thức thực hiện:

- Đối với phần vốn ODA không hoàn lại của ADB: nhà tài trợ trực tiếp quản lý, thực hiện, tổ chức lựa chọn tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ tư vấn theo quy định của Nhà tài trợ.

- Đối với phần vốn ODA không hoàn lại của EU: phía Việt Nam quản lý, thực hiện, phương thức giải ngân sẽ được xác định trong thoả thuận viện trợ trên cơ sở sự đồng nhất của phía Việt Nam và AFD.

- Đối với phần vốn đối ứng từ Ngân sách Thành phố: thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: không có

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 21.682.836.000 VNĐ (tương đương 933.800 USD), trong đó vốn ODA không hoàn lại của ADB là 19.360.836.000 VNĐ (tương đương 833.800 USD) để thực hiện Hợp phần 1 và Hợp phần 2 do nhà tài trợ trực tiếp quản lý, thực hiện, tổ chức lựa chọn tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ tư vấn theo quy định của nhà tài trợ; vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 2.322.000.000 VNĐ cho chi phí quản lý giám sát đánh giá chương trình dự án, cụ thể:

+ Hợp phần 1: (i) Hỗ trợ cập nhật, giải trình, hoàn thiện PreF/S cho đến khi Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Tuyển 3.2; (ii) Hỗ trợ MRB xây dựng điều khoản tham chiếu, dự toán, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đấu thầu tuyển chọn các tư vấn thuộc Hợp phần 3;

+ Hợp phần 2: chuẩn bị một đề xuất dự án (các vấn đề liên quan đến an toàn dự án) đáp ứng yêu cầu để các nhà đồng tài trợ xem xét, phê duyệt khoản vay thực hiện dự án tuyển 3.2;

+ Chi phí quản lý giám sát đánh giá chương trình dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 gửi kèm theo)

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 11.630.898.000 VNĐ, bao gồm: Chi phí thẩm tra, thẩm định BCNCKT, TKCS, TMĐT và chi khác liên quan đến thuế, phí, đi lại...; Dự phòng phí.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 gửi kèm theo)

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 308.828.322.000 VNĐ, bao gồm 08 gói thầu: (i) Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyển 3.2; (ii) Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án; (iii) Truyền thông dự án; (iv) Tư vấn nghiên cứu tăng cường kết nối các phương thức giao thông đô thị; (v) Tư vấn nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch hệ thống ĐSDT theo mô hình TOD; (vi) Tư vấn dịch vụ cải thiện vận hành; (vii) Kiểm toán độc lập kết thúc dự án; (viii) In ấn hồ sơ tài liệu.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 gửi kèm theo)

c) Tổng giá trị các phần công việc là **342.142.056.000 VNĐ**, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	21.682.836.000 VNĐ
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	308.828.322.000 VNĐ
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	11.630.898.000 VNĐ
Tổng giá trị các phần công việc		342.142.056.000 VNĐ

3. Đề xuất, kiến nghị

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, rút

ngăn được thời gian thẩm định, phê duyệt một số nội dung thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân Thành phố, cũng như đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và các cam kết của Chính phủ với các Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU”;

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có); phê duyệt dự toán chi phí tư vấn nước ngoài; thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 10 Điều 77 của Luật Đấu thầu năm 2023, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thủ tục khác theo quy định pháp luật về đầu tư công và quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

(Kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ủy quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án).

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban ĐT, KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- BQLĐSDT Hà Nội;
- VPUBTP: CVP, PCVP^{Võ Tuấn Anh},
các phòng ĐT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn

**Phụ lục 1: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức
lựa chọn nhà thầu**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân Thành phố)*

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (VND)	Tương đương (USD)
A	Vốn ODA không hoàn lại của ADB		19.360.836.000	833.800
1	Hợp phần 1		6.009.336.000	258.800
1.1	Hỗ trợ cập nhật, giải trình, hoàn thiện PreF/S cho đến khi Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Tuyển 3.2.	ADB trực tiếp tuyển chọn tư vấn, ký hợp đồng và quản lý thực hiện	1.381.590.000	59.500
1.2	Hỗ trợ MRB xây dựng điều khoản tham chiếu, dự toán, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đấu thầu tuyển chọn các tư vấn thuộc Hợp phần 3.	ADB trực tiếp tuyển chọn tư vấn, ký hợp đồng và quản lý thực hiện	4.627.746.000	199.300
2	Hợp phần 2		13.351.500.000	575.000
C	Vốn đối ứng của UBND TP Hà Nội		2.322.000.000	100.000
	Chi phí quản lý giám sát đánh giá chương trình dự án	Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội	2.322.000.000	100.000
Tổng giá trị			21.682.836.000	933.800

Ghi chú: Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank ngày 07 tháng 12 năm 2020: 1 USD = 23,220.00 VND

Phụ lục 2: Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT	Nội dung	Giá trị
1	Chi phí thẩm tra, thẩm định BCNCKT, TKCS, TMĐT và chi khác liên quan đến thuế, phí, đi lại...	9.308.898.000VNĐ sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội
2	Dự phòng phí	2.322.000.000 VNĐ sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội
Tổng giá trị		11.630.898.000 VNĐ

Phụ lục 3: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đường sắt đô thị

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến 3.2	Khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết; thiết kế cơ sở; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động xã hội; khung chính sách tái định cư, kế hoạch hành động tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tổng thể; báo cáo NCKT; và phát triển kế hoạch thực hiện BIM cho Dự án Tuyến 3.2.	150.582.861.000	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 136.893.510.000 VNĐ tương đương 5.000.000 EURO - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 13.689.351.000 VNĐ từ vốn ngân sách thành phố Hà Nội (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	21 tháng

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án	- Xây dựng các tài liệu để lựa chọn nhà thầu, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Hợp phần 4; giám sát, theo dõi thực hiện dự án và chuẩn bị các báo cáo gửi AFD và EU theo quy định của các Nhà tài trợ; - Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý dự án, cung cấp các khóa đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên của MRB để nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế; bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ thuật chuyên ngành về hệ thống đường sắt đô thị; - Xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án đường sắt đô thị;	60.233.144.400	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 54.757.404.000 VNĐ tương đương 2.000.000 EURO - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 5.475.740.400 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2024	Theo thời gian	36 tháng

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Truyền thông dự án	- Phát triển các tài liệu truyền thông; - Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chiến dịch, hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh tích cực về dự án về MRB và các dự án của MRB qua các kênh truyền hình, truyền thanh, báo chí và mạng xã hội... - Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc khảo sát ý kiến về các vấn đề của các dự án và bày tỏ quan tâm, ủng hộ đến các dự án metro. - Giảm thiểu rủi ro và nguy cơ khủng hoảng truyền thông; - Duy trì quan hệ đối tác với báo chí, đảm bảo các tin bài của các dự án; - Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông.	6.023.314.440	Trong đó: + Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 5.475.740.400 VNĐ. Tương đương: 200.000 Euro + Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 547.574.040VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	85 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	40 tháng

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Tư vấn nghiên cứu tăng cường kết nối các phương thức giao thông đô thị	Nghiên cứu kết nối hệ thống đường sắt đô thị với hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hà Nội.	27.104.914.980	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 24.640.831.800 VNĐ tương đương 900.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 2.464.083.180VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý I/2025	Trộn gói	18 tháng
5	Tư vấn nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch hệ thống ĐSĐT theo mô hình TOD	Nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch hệ thống ĐSĐT theo hướng mở rộng và quy hoạch sử dụng đất xung quanh các ga ĐSĐT theo mô hình TOD; đề xuất lộ trình đầu tư xây dựng	42.163.201.080	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 38.330.182.800 VNĐ tương đương 1.400.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 3.833.018.280 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2024	Trộn gói	18 tháng
6	Tư vấn dịch vụ cải thiện vận hành	- Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng (O&M) và nâng cao năng lực cho đơn vị vận hành ĐSĐT của Thành phố Hà Nội. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách giá vé, kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính. - Nâng cao năng lực, đào tạo và hội thảo.	15.058.286.100	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 13.689.351.000 VNĐ tương đương 500.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 1.368.935.100 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	18 tháng

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Kiểm toán độc lập kết thúc dự án	Thực hiện kiểm toán độc lập định kỳ hàng năm và kiểm toán kết thúc dự án	1.277.100.000	Ngân sách thành phố Hà Nội	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	36 tháng
8	In ấn hồ sơ tài liệu	In ấn hồ sơ tài liệu phục vụ trình Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Tuyển 3.2	6.385.500.000	Ngân sách thành phố Hà Nội	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	18 tháng
	Tổng cộng		308.828.322.000							

Ghi chú:

- Nội dung Tùy chọn mua thêm: Chủ đầu tư không đề xuất, đơn vị thẩm định thống nhất theo đề xuất của chủ đầu tư; Nội dung Giám sát hoạt động đấu thầu: Chủ đầu tư có đề xuất, đơn vị thẩm kiến nghị không áp dụng;
- Thuế giá trị gia tăng tính bằng 10%;
- Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank ngày 07 tháng 12 năm 2020: 1USD = 23.220 VNĐ; Tỷ giá EURO/USD theo giá trị quy đổi trong Quyết định 380/QĐ-TTg: 1 EUR = 1.1791 USD;
- Giá gói thầu là tạm tính và được xác định trên cơ sở Tổng vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024. Trước khi tổ chức đấu thầu, Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định hiện hành.