

## BÁO CÁO

**Giải trình, bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 25/6/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) đã tổ chức họp Hội nghị lần thứ 18. Tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 79/BC-BKTNS ngày 27/6/2024, UBND Thành phố đã rà soát, báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố như sau:

### **I. Về Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024**

**1. Về tình giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024:** *Đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân giải ngân thấp, phân loại các nhóm dự án giải ngân thấp theo từng nguyên nhân, trên cơ sở đó để phân tích, đưa ra đề xuất tăng - giảm kế hoạch vốn năm 2024 gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức điều hành, thực hiện. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với kết quả giải ngân thấp, khi đề xuất giảm vốn, đặc biệt là các dự án được duyệt hoàn thành trong năm 2024 nhưng vẫn đề xuất giảm vốn.*

#### **Về các nội dung này, UBND Thành phố báo cáo như sau:**

**1.1** Năm 2024, Trung ương giao kế hoạch vốn cho Thành phố là 81.033 tỷ đồng, cao hơn 1,73 lần so với năm 2023. Đến ngày 15/6/2024, toàn Thành phố giải ngân được 17.175 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch, cao hơn lũy kế giải ngân cùng kỳ năm 2023 (tính đến ngày 30/6/2023) là 1.244 tỷ đồng<sup>1</sup> và đứng thứ 2 về giá trị tuyệt đối sau Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, tính theo tỷ lệ giải ngân, kết quả thực hiện còn thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước 5 tháng đầu năm (22%) và chưa đạt kết quả theo dự kiến cam kết giải ngân của các chủ đầu tư đến hết Quý II/2024 là 22.870 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch.

Tại Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 24/6/2024, UBND Thành phố đã nêu một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao cũng như một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

**1.2** Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong 06 tháng đầu năm, Thường trực Thành ủy đã tổ chức các Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản; UBND Thành phố đã rà soát, ban hành 02 kế hoạch thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024; 143/KH-UBND ngày 07/5/2024). Trong đó, Thành phố đã

<sup>1</sup> Năm 2023, lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 15.931 tỷ đồng.

chỉ rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua; tập trung chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Một số nguyên nhân chính như sau:

- Đối với dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Có khoảng 70 dự án có vướng mắc về quy hoạch; chỉ giới đường đỏ, đánh giá tác động môi trường,....

- Đối với dự án cấp Thành phố đang triển khai, bố trí vốn có khó khăn, vướng mắc: Có khoảng 113 dự án vướng về GPMB (38 dự án vướng mắc về nguồn gốc đất, 31 dự án vướng mắc về giá đền bù, 61 dự án vướng mắc do người dân không đồng thuận); 13 dự án vướng mắc về tài định cư; 37 dự án có nhưng khó khăn, vướng mắc khác...

- Đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, cơ bản các khó khăn về công tác GPMB (14 dự án vướng về nguồn gốc đất; 12 dự án vướng về giá đền bù; 14 dự án người dân không đồng thuận); ngoài ra một số dự án vướng mắc về quỹ đất tái định cư, giá nguyên vật liệu, thanh lý tài sản....

Tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024, UBND Thành phố đã phân loại, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, chủ đầu tư để tập trung giải quyết đối với từng dự án và cam kết giải ngân cụ thể. Hiện các đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024. Ngoài ra, theo cam kết của các chủ đầu tư, giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 (như các năm gần đây) sẽ tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Các tháng đầu năm 2024, các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài, thực hiện khối lượng đã tạm ứng của năm trước và tích lũy khối lượng để thực hiện thanh toán.

**1.3** Trong phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 7/2024, 14 dự án cấp Thành phố có thời gian thực hiện dự án được phê duyệt hoàn thành đến năm 2024 (trong đó ngay từ đầu năm: 07 dự án đã xác định hoàn thành; 07 dự án không xác định hoàn thành) nay đề xuất điều chỉnh giảm vốn năm 2024. Qua rà soát, sau khi điều chỉnh có:

(1) 05 dự án sau khi điều chỉnh giảm vốn vẫn đảm bảo hoàn thành theo tiến độ như: Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1; Cung Thiếu nhi; Xây dựng tuyến đường số 8 và một số tuyến đường kết nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C Thuận Mỹ; Xây dựng khu TĐC trên địa bàn khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương. Lý do các dự án giảm kế hoạch vốn năm 2024 do khối lượng thi công, hoàn công thực tế hoặc giải phóng mặt bằng thực tế thấp hơn so với dự toán ban đầu (*Chi tiết nguyên nhân từng dự án đã nêu tại Báo cáo*).

(2) 09 dự án do có nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng nên đề xuất điều chỉnh giảm vốn theo khả năng thực hiện, giải ngân thực tế (gồm: 02 dự án đầu năm xác định hoàn thành; 07 dự án ngay từ đầu năm chưa xác định hoàn thành). Trong thời gian tới, Thành phố sẽ yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục điều

chính thời gian thực hiện của dự án này để cam kết hoàn thành sớm nhất trong nửa đầu năm 2025.

**1.4 Thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố, cụ thể:**

(1) Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các Kế hoạch của Thành phố: số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024 và số 143/KH-UBND như: (i) Đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; (ii) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, quyết liệt triển khai các dự án trong từng ngành, lĩnh vực; (iii) Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai thực hiện;...

(2) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan; rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, đơn vị liên quan trong việc không nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải ngân kế hoạch vốn hàng năm được giao, dẫn đến phải hủy dự toán và cấp bù kế hoạch vốn.

(3) Yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Thành phố quyết nghị; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư.

(4) Yêu cầu các huyện, thị xã phải cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của huyện, thị xã đối với từng dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu để hoàn thành các dự án. UBND các huyện, thị xã và người đứng đầu các huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng cơ bản.

**2. Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:** *Còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp, thậm chí có dự án chưa giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao nhưng vẫn đề nghị bổ sung vốn. Còn những dự án đề nghị tăng vốn để hoàn thành năm 2024 nhưng lại chưa tổng hợp phân loại trong danh mục dự án hoàn thành trong năm 2024, hoặc tăng vốn nhưng không đảm bảo đủ vốn để hoàn thành. Một số dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu các quận, huyện thị xã đang được đề xuất bố trí tổng mức hỗ trợ vượt tổng giá trị xây lắp + thiết bị. Bên cạnh đó, đề nghị rà soát, xem xét tính khả thi trong thực hiện và giải ngân của các dự án khi đề xuất bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước thời gian được duyệt và cần xác định trách nhiệm đảm bảo giải ngân vốn của chủ đầu tư, không để xảy ra trường hợp đề xuất giảm vốn kỳ cuối năm đối với loại dự án này. Đối với các dự án thuộc quản lý và nhiệm vụ chi của cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ, đề nghị UBND Thành phố đánh giá, làm rõ khả năng bố trí vốn đối ứng của các huyện, thị xã được hỗ trợ để đảm bảo*

không xảy ra tình trạng dự án kéo dài, nợ đọng xây dựng cơ bản. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chỉ quyết định bổ sung vốn năm 2024 cho các dự án đảm bảo khả năng thực hiện và giải ngân theo đúng nguyên tắc, đúng cam kết của các đơn vị để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

**UBND Thành phố báo cáo như sau:**

(1) Ngay từ đầu năm, theo hướng dẫn của Trung ương, việc bố trí kế hoạch vốn năm 2024 phải đảm bảo phù hợp theo tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân thực tế của từng dự án và đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn của các nhiệm vụ, dự án theo Luật Đầu tư công. Theo đó, việc điều chỉnh dự án cũng phải tuân thủ các quy định nêu trên. Tại kỳ họp tháng 7/2024, UBND Thành phố ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án có khả năng thực hiện tốt, trong đó có một số dự án hoàn thành trong năm 2024. UBND Thành phố đã cập nhật phân loại trong danh mục công trình hoàn thành trong dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, trong số các dự án bổ sung vốn năm 2024 có 06 dự án cấp Thành phố đến ngày 15/6/2024 có tỷ lệ giải ngân dưới 30% đề xuất bổ sung kế hoạch vốn do đã có khối lượng thực hiện hoặc đánh giá có khả năng giải ngân tốt hơn trong 6 tháng cuối năm, gồm: 02 dự án (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài tới nút giao ngã tư Vác, huyện Thanh Oai; Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm) bố trí vốn để đảm bảo tiến độ, khả năng hấp thụ vốn của dự án; 02 dự án (Xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2; Kè chống sạt lở bờ tả sông Hồng từ K84+600 đến K86+389 đê hữu Hồng khu vực xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) dự kiến khởi công trong Quý III/2024 (bố trí vốn để đủ vốn tạm ứng hợp đồng xây lắp); 01 dự án (Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu cộng bắc qua sông Tích, thị xã Sơn Tây) bổ sung để hoàn thành trong năm 2024; 01 dự án (Cải tạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông) đã có khối lượng thực hiện, bổ sung vốn đảm bảo tiến độ thi công thực tế trong năm 2024.

(2) Về một số dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu các quận, huyện thị xã đang được đề xuất bố trí tổng mức hỗ trợ vượt tổng giá trị xây lắp + thiết bị, UBND Thành phố báo cáo như sau:

- Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, cập nhật đến nay tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố, có một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đã được phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025, một số dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, được dự kiến nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ. HĐND Thành phố đã chỉ đạo; mức ngân sách Thành phố dự kiến hỗ trợ tại Nghị quyết là căn cứ để các huyện, thị xã tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án.

- Việc đề xuất bố trí kế hoạch vốn bố trí hàng năm và tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2024 đảm bảo mức kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện không vượt giá trị xây lắp, thiết bị của dự án (theo đúng nguyên tắc hỗ trợ của Thành phố).

- Đến nay, các dự án đã được quyết định phê duyệt dự án chính thức. Trong đó, có một số dự án có giá trị xây lắp thiết bị nhỏ hơn mức ngân sách Thành phố

đã dự kiến hỗ trợ mục tiêu tại Nghị quyết của HĐND Thành phố. Hiện nay, UBND Thành phố đang báo cáo HĐND Thành phố chủ trương cho phép tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024, UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố phương án rà soát, đánh giá tổng thể, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2025 chính thức được phê duyệt, đánh giá nguồn lực thực có và khả năng thực hiện của các dự án. Do vậy, tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2024, UBND Thành phố đề xuất trước mắt giữ nguyên mức kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án như tại các Nghị quyết đã được HĐND Thành phố phê duyệt, chưa điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn ngay đối với các dự án nêu trên. Đến kỳ họp tháng 12/2024, UBND Thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của các dự án để đảm bảo thực hiện chủ trương điều chỉnh chung của Thành phố, đảm bảo việc điều chỉnh mang tính tổng thể của mỗi địa bàn huyện, thị xã và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc Thành phố hỗ trợ xây lắp, thiết bị cho các dự án.

*(3) Về việc rà soát, xem xét tính khả thi trong thực hiện và giải ngân của các dự khi đề xuất bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước thời gian được duyệt*

Trong các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, có nhiều dự án nhóm C và một số dự án nhóm B. Thời gian thực hiện tại các Quyết định phê duyệt dự án thường theo quy định là 4 năm đối với nhóm B, 3 năm đối với nhóm C. Tuy nhiên, đối với một số dự án quy mô nhỏ và không có giải phóng mặt bằng, các đơn vị đẩy nhanh triển khai thi công để hoàn thành dự án. Do vậy, các đơn vị đề xuất ngân sách Thành phố bố trí hỗ trợ và ngân sách huyện tập trung bố trí vốn theo tiến độ dự án.

Tại Văn bản số 1367/UBND-KTTH ngày 07/5/2024 về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, UBND Thành phố đã yêu cầu: Các chủ đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án để đảm bảo các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 và đề xuất điều chỉnh bổ sung đợt này (nếu có) phải hoàn thành hết 100% kế hoạch vốn giao trên tinh thần nỗ lực, cố gắng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; Các đơn vị cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 từng dự án trong trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh kế hoạch vốn.

*(4) Về khả năng bố trí vốn đối ứng của các huyện, thị xã đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ*

UBND Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt việc cấp huyện phải bố trí vốn đối ứng để hoàn thành dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu, chỉ đạo các đơn vị phải bố trí vốn đối ứng bằng nguồn vốn khả thi.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/02/2024 về việc kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố năm 2024, trong đó có kiểm tra việc bố trí kế hoạch vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích và lĩnh vực hạ tầng kinh tế; đã thành lập Tổ kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đã thực hiện công tác kiểm tra đối với 18 huyện, thị xã. Đối với các dự án bổ sung vốn kỳ tháng 7/2024 để

hoàn thành trong năm 2024, các huyện, thị xã đã bố trí, đã cân đối hoặc dự kiến cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện để hoàn thành dự án.

UBND Thành phố đã có Văn bản số 1796/UBND-KHĐT ngày 07/6/2024 chỉ đạo thực hiện sau kiểm tra công tác giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024 của các quận, huyện, thị xã, trong đó yêu cầu các quận, huyện, thị xã: (1) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc: Bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ; (2) Ngay trong đợt điều chỉnh kế hoạch năm 2024 và kế hoạch đầu năm 2025, các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí đủ vốn đối ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2024, 2025 nguồn ngân sách Huyện cho các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2024 và năm 2025 từ các nguồn lực có tính khả thi (nguồn phân cấp, tăng thu, kết dư, nguồn thu từ tiền sử dụng đất thực có...).

*(Chi tiết giải trình một số dự án tại các Phụ lục kèm theo)*

**3. Về việc cho phép quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ huyện Phúc Thọ giai đoạn 2024-2025 với kinh phí là 50 tỷ đồng cho 01 dự án giao thông:** Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND huyện Phúc Thọ thực hiện theo đúng quyết nghị của HĐND Thành phố, đảm bảo nguồn vốn, thực hiện dự án đúng tiến độ, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

## **II. Về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025:**

Hiện nay, Bộ, Ngành Trung ương chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2025 cho thành phố Hà Nội. Do vậy, tạm thời căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2025 tại Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026, Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025, khả năng hấp thụ vốn của các nhiệm vụ, dự án, UBND Thành phố đã sơ bộ bước đầu xây dựng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 tương tự như năm 2024, dự kiến là 81.392 tỷ đồng; trong đó cấp Thành phố là 63.742 tỷ đồng và cấp huyện là 17.129 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 521 tỷ đồng.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Trung ương, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 vòng 2 cùng với việc điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố và báo cáo Thành ủy, trình HĐND Thành phố quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 phù hợp với khả năng triển khai thực hiện thực tế của từng nhiệm vụ, dự án và đảm bảo phù hợp với số vốn thông báo chính thức của Trung ương, khả năng cân đối nguồn vốn khả thi, vững chắc của các cấp ngân sách.

**III. Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố và công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025:** Ban Kinh tế ngân sách đề nghị UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị phương án điều chỉnh cụ thể (trong đó có việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn, tiến độ của các công trình trọng điểm) đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, chỉ đạo của cấp ủy và thực tiễn của Thành phố sau khi hoàn thành việc rà soát.

**UBND Thành phố báo cáo như sau:**

### **1. Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn:**

Tại các Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024, HĐND Thành phố đã chỉ đạo phải rà soát, đánh giá tổng thể nguồn lực và khả năng cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. Do vậy, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát.

Như báo cáo nêu trên, dự kiến một số nguồn lực kế hoạch trung hạn sẽ không khai thác, sử dụng tại kỳ kế hoạch này mà chuyển sang giai đoạn sau (như nguồn thu từ đất, nguồn vốn huy động trong nước); một số nguồn vốn dự kiến khó đảm bảo tính khả thi (như: nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, nguồn thu xổ số kiến thiết). Nguồn vốn ngân sách Thành phố trong nước kế hoạch trung hạn dự kiến giảm 41.600 tỷ đồng.

Đồng thời, căn cứ khả năng hấp thụ vốn của các dự án, nhiệm vụ, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo Thành ủy; UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố chủ trương cho phép tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024, UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố phương án rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố và trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2025 chính thức được phê duyệt và xây dựng định hướng kế hoạch trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Thành phố. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thông qua chủ trương rà soát, điều chỉnh nêu trên.

## **2. Về điều chỉnh giảm danh mục công trình trọng điểm Thành phố của Thành phố giai đoạn 2021-2025:**

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 15/11/2023 về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025. Ngoài các cuộc họp theo ngành, lĩnh vực do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì, gần nhất, ngày 17/4/2024, Ban chỉ đạo công trình trọng điểm đã tổ chức họp giao ban; trong đó yêu cầu các đơn vị rà soát, nêu rõ lý do, quan điểm đưa ra khỏi danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 đối với một số dự án đầu tư chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, không khả thi, không đảm bảo kế hoạch theo tiến độ...

Qua rà soát, có 05 dự án có vướng mắc, dự kiến không đảm bảo tính khả thi, tiến độ thực hiện như sau:

(1) Đối với 02 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước:

+ Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn lý do: Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐDK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện.

+ Dự án Khu công viên phần mềm: Hiện nay, Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

UBND Thành phố, các sở chuyên ngành đã tổ chức nhiều buổi làm việc, nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn nhưng các dự án này tiến độ không đảm bảo, nhất là các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước (không phù hợp quy hoạch hoặc nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ).

(2) Đối với 03 dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

+ 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên: Các dự án này là các dự án lớn, chưa có tiền lệ, cần nhiều thời gian thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế về di sản....

+ 01 dự án Đại học Thủ đô: Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025

Căn cứ kết quả rà soát, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét loại bỏ 05 dự án nêu trên ra khỏi danh mục các công trình trọng điểm. Ngày 25/6/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18. Trong đó, đối với *danh mục công trình trọng điểm*: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

*Do vậy, UBND Thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình trọng điểm; Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, nguồn lực đầu tư thực có, khả năng thực hiện, giải ngân của dự án, công trình trọng điểm và đề xuất Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố trong đó có đề xuất giảm danh mục, kế hoạch vốn của các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 nếu có vào kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024.*

#### **IV. Một số nội dung khác**

**1. Về kéo dài Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024:** Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế, Ngân sách, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất xem xét quyết định kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với các quận, huyện còn lại theo quy định.

#### **2. Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo Điều 52 Luật Đầu tư công**

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5488/KH&ĐT-THQH ngày 19/10/2023 yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất danh mục dự án cấp huyện trình HĐND Thành phố quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện.

Trên cơ sở đề xuất của các quận, huyện, thị xã, kết quả tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2023, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố xem xét chấp thuận danh mục dự án cấp huyện bố trí vốn thực hiện năm 2024 đối với các dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. HĐND Thành phố đã quyết nghị tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Triển khai kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 271/BC-KH&ĐT ngày 20/5/2024, trong đó chỉ ra còn một số đơn vị bố trí kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách huyện cho các dự án có thời gian bố trí vốn quá quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công nhưng chưa được HĐND Thành

phổ chấp thuận. UBND Thành phố đã có văn bản số 1796/UBND-KHĐT ngày 07/6/2024 chỉ đạo các đơn vị thực hiện sau kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2024 trong đó yêu cầu thực hiện bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có các văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2024 đến từng quận, huyện, thị xã.

Đến nay, chưa có quận, huyện nào đề xuất HĐND Thành phố chấp thuận bố trí kế hoạch vốn cho các dự án tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2024. Do vậy, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất xem xét quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cấp Thành phố và cấp huyện) phải kéo dài quá thời hạn quy định (nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm) đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

### **3. Về đề xuất tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 về trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất**

Giai đoạn 2021-2025, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 về trước, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 494-TB/TU ngày 20/9/2021 và HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 thống nhất nguyên tắc việc tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện hoàn thành các dự án chuyển tiếp đã ứng vốn từ năm 2020 về trước theo Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21/9/2021 của UBND Thành phố đối với của 04 nhóm dự án bao gồm: (1) Dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Dự án GPMB và xây dựng HTKT khu đất dịch vụ; (3) Dự án GPMB và xây dựng HTKT khu tái định cư, nhà ở tái định cư; (4) Dự án GPMB tạo lập quỹ đất, phục vụ các dự án đầu tư.

Thực hiện Thông báo số 494-TB/TU ngày 20/9/2021 của Thành ủy và nguyên tắc ứng vốn được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, năm 2022, năm 2023, UBND Thành phố đã rà soát, trình Thường trực HĐND Thành phố xem xét và cho ý kiến thống nhất tiếp tục thực hiện ứng vốn Quỹ đối với 61 dự án chuyển tiếp (đến nay có 37 dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành). Trường hợp phải dừng ứng vốn Quỹ, tạm dừng thực hiện dự án và phải thực hiện phê duyệt, hoàn thiện lại thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công sẽ mất nhiều thời gian và gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan do các chính sách, pháp luật có sự thay đổi qua nhiều năm.

Về nội dung này, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua được lồng ghép trong Báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại các hội nghị trong tháng 6/2024. UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố xem xét, cho phép tiếp

tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố đối với các dự án chuyển tiếp đã ứng vốn Quỹ từ năm 2020 về trước và đã được Thường trực HĐND Thành phố thống nhất ứng vốn năm 2022, 2023 nay tiếp tục đề xuất ứng vốn để thực hiện hoàn thành trong năm 2024, 2025. Các dự án không thuộc đối tượng và các dự án tiếp tục kéo dài sau năm 2025, UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện theo Kết luận số 36/KL-TTr ngày 22/4/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính trừ khi có quy định pháp luật, Nghị định hướng dẫn mới cho phép ứng vốn Quỹ phát triển đất.

#### **4. Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố**

Trên cơ sở rà soát, giải trình, tiếp thu các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách nêu trên, UBND Thành phố đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, trong đó bổ sung một số nội dung so với dự thảo Nghị quyết đã trình kèm theo Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 24/6/2024 như sau:

- Đối với phần thuyết minh của Nghị quyết:

+ Bổ sung thêm căn cứ một số Nghị quyết của HĐND Thành phố số: 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 07 năm 2023; 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023; 09/NQ-HĐND ngày 29 tháng 03 năm 2024.

+ Bổ khoản 3 Điều 6 tại Dự thảo Nghị quyết đã trình về công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 do sẽ được rà soát lại cùng với kỳ rà soát tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024.

+ Bổ sung Điều 7 liên quan đến việc ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố theo nội dung đã báo cáo, giải trình.

+ Bổ sung thêm một nhiệm vụ giao UBND Thành phố trong tổ chức thực hiện (tại Điều 8) theo các nội dung UBND Thành phố đã báo cáo, đề xuất HĐND Thành phố:

++ Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất xem xét quyết định: Kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với các quận, huyện còn lại theo quy định; chấp thuận bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cấp Thành phố và cấp huyện) phải kéo dài quá thời hạn quy định (nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm) đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Đối với các biểu mẫu kèm theo dự thảo Nghị quyết: Cập nhật một số thông tin dự án (thông tin về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tại Phụ lục cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 ngân sách Thành phố hỗ trợ lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học, THCS); rà soát, cập nhật danh mục công trình hoàn thành năm 2024. Các nội dung khác về phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 như phương án đã báo cáo HĐND Thành phố.

(Chi tiết có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, giải trình về điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hà Minh Hải**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC DỰ ÁN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

| STT | Tên dự án                                               | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng để xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 2                                                       | 3                                                      | 4                                                  | 5                                   | 6                                                                                    | 7                                                                                | 8                                       | 9                                                                      | 10                                      | 11                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>TỔNG</b>                                             | <b>22</b>                                              | <b>12</b>                                          | <b>1</b>                            | <b>8</b>                                                                             | <b>13</b>                                                                        | <b>14</b>                               | <b>3</b>                                                               | <b>2</b>                                | <b>1</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | Xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1               |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         | 1                                                                      |                                         |                                  | UBND Thành phố đã đề xuất sẽ rà soát, điều chỉnh tổng thể KHV trung hạn 5 năm 2021-2025 vào kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây                               |                                                        |                                                    |                                     | 1                                                                                    |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 563,222 tỷ đồng bao gồm chi phí dự phòng khoảng 49,447 tỷ đồng. Hiện nay UBND Thành phố đã đề xuất bổ trí kế hoạch vốn hằng năm giai đoạn 2021-2024 bằng với kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 được duyệt (cả trước và sau điều chỉnh). Phần vốn còn lại sẽ đề xuất sử dụng nguồn vốn linh hoạt để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Do vậy, Kế hoạch vốn hằng năm, trung hạn đề xuất đảm bảo dự án hoàn thành năm 2024.                                                                                                                                        |
| 3   | Cung thiếu nhi Hà Nội                                   |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         | 1                                                                      |                                         |                                  | UBND Thành phố đã đề xuất rà soát, điều chỉnh tổng thể KHV trung hạn 5 năm 2021-2025 vào kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | Nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức | 1                                                      |                                                    |                                     | 1                                                                                    |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - Bổ sung mức vốn trung hạn và Kế hoạch vốn năm 2024 để thi công công hoàn thành công trình. Hiện nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành và đang vận hành chạy thử từ ngày 10/4/2024 đến 10/10/2024 để làm cơ sở nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng cuối năm 2024.<br>- Đã cập nhật lại số công trình hoàn thành tại biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Xử lý sạt lở khu vực thượng lưu kè Thanh Am             | 1                                                      |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-SNN ngày 13/7/2023 với TMBT là 33 tỷ đồng và thời gian thực hiện là 2023-2024 (theo thời gian HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022), vừa hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Kế hoạch trung hạn đã được duyệt 30 tỷ đồng, UBND Thành phố đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn năm 2024 là 6 tỷ đồng để khởi công và dự kiến hoàn thành dự án năm 2025. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các Chủ đầu tư và các sở, ngành thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án. |
| 6   | Xây dựng trạm bơm Cầu Ngà đến Đại Lộ Thăng Long         | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Khu vực xóm La, phường Đại Mỗ có một phần đất do Bộ Quốc phòng quản lý chưa bàn giao cho UBND quận Nam Từ Liêm để triển khai Dự án. Đầu năm 2024, dự án được bổ trí kế hoạch vốn là 25 tỷ đồng, không xác định hoàn thành và tại kỳ họp này điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa tháo gỡ được hoàn toàn các khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các chủ đầu tư và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                   |

| STT | Tên dự án                                                                      | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                    |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giai ngân chi nhưng để xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | Cổng hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây     | 1                                                      | 1                                                  |                                    |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: 16 hộ dân đang kiến nghị về chỉ giới đường đỏ, chưa đồng thuận với phương án bồi thường; 18 hộ chưa nhận tiền bồi thường; 28 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Đầu năm 2024, dự án được bố trí 40 tỷ đồng, không xác định hoàn thành. Tại kỳ họp này điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa tháo gỡ được hoàn toàn các khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các chủ đầu tư và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án. |
| 8   | Đường Liễu Giai - Núi Trúc                                                     | 1                                                      | 1                                                  |                                    |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: 05 hộ dân đang kiến nghị về chỉ giới đường đỏ, chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Đầu năm 2024, dự án được bố trí 23 tỷ đồng, không xác định hoàn thành. Tại kỳ họp này điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa tháo gỡ được hoàn toàn các khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các chủ đầu tư và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                                                |
| 9   | Xây dựng 1/2 Cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5                                     | 1                                                      |                                                    |                                    | 1                                                   |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - Bổ sung KH vốn năm 2024 để thi công hoàn thành công trình trong năm 2024 do đầu năm chưa đủ điều kiện bố trí KH vốn (hết thời gian thực hiện Dự án), Dự án được UBND Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết quý IV/2024 tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 27/3/2024<br>- Đã cập nhật lại số công trình hoàn thành tại biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết.                                                                                                                                                                                          |
| 10  | Xây dựng tuyến đường số 8 và một số tuyến đường nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm |                                                        |                                                    |                                    |                                                     |                                                 |                                         | 1                                                                      |                                         |                                  | UBND Thành phố đã đề xuất rà soát, điều chỉnh tổng thể KHV trung hạn 5 năm 2021-2025 vào kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  | Cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 412                                       | 1                                                      |                                                    |                                    |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - Kế hoạch trung hạn đã được duyệt 196 tỷ đồng, dự án đã được bố trí 226/277 tỷ đồng, UBND Thành phố đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn năm 2024 là 30 tỷ đồng để dự kiến hoàn thành dự án năm 2024.<br>- Đã cập nhật lại số công trình hoàn thành tại biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12  | Xây dựng đường nối khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp huyện Sóc Sơn   |                                                        |                                                    |                                    | 1                                                   |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 538/QĐ-UBND 26/01/2024. Kế hoạch trung hạn đã được duyệt là 140 tỷ đồng, Dự án đã được bố trí 350 tỷ đồng/TMDT là 658 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng là 163 tỷ đồng và chi phí GPMB theo báo cáo của Huyện giảm 112 tỷ đồng. Do đó UBND Thành phố đề xuất bổ sung 18 tỷ đồng để hoàn thành dự án theo các nội dung, tiến độ được phê duyệt (năm 2024).                                                                                                                                                                   |
| 13  | Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ Thị trấn Kim Bài tới nút giao Ngã tư Vạc | 1                                                      |                                                    | 1                                  |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án được bố trí kế hoạch đầu tư năm 2024 đầu năm là 20 tỷ đồng, hiện nay Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để giải ngân phần vốn này. Đề thi công hoàn thành Dự án năm 2024, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố phân bổ 20 tỷ đồng tại kỳ họp lần này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  | Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh                                            | 1                                                      | 1                                                  |                                    |                                                     |                                                 |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Giảm Kế hoạch vốn năm 2024 do vướng mắc trong công tác GPMB. Đầu năm chưa xác định hoàn thành. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| STT | Tên dự án                                                        | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ tri vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | Xây dựng, khớp nối đường giao thông khu chức năng đô thị Tây Tựu | 1                                                      |                                                    |                                     | 1                                                                                    |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án mới được điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 01/04/2024. Đầu năm chưa được bố trí vốn, nay bố trí để đảm bảo theo tiến độ thực hiện. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16  | Xây dựng cầu Mụ, huyện Chương Mỹ                                 | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc công tác, bồi thường, hỗ trợ GPMB và không được thi công trong mùa mưa, lũ từ ngày 01/5 đến 31/10 hàng năm). Đầu năm 2024, dự án được bố trí 28 tỷ đồng, xác định hoàn thành. Nay đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do còn vướng mắc nêu trên. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17  | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C                             | 1                                                      |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - UBND Thành phố đề xuất giảm 12 tỷ năm 2024 kinh phí GPMB (do trước đây phương án GPMB Huyện khảo sát đất thổ cư, sau khi rà soát là quỹ đất công nên chi phí GPMB giảm xuống). Dự án hoàn thành năm 2024<br>- Đã cập nhật lại số công trình hoàn thành tại biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18  | Xây dựng cầu qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng            | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - Dự án vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và không có đường vào thi công cầu chính. Để có đường vào thi công cầu chính thì UBND quận Nam Từ Liêm phải triển khai thi công Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tổ Hữu đến khu nhà ở Trung Văn (đoạn văn sông Nhuệ), Dự án do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư đang vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Các hộ gia đình, cá nhân không phối hợp trong công tác xác minh, rà soát cung cấp thông tin để hoàn thiện danh sách quy chủ, không phối hợp trong công tác xác minh diện tích đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, công trình trên đất.<br>- Đầu năm 2024, dự án được bố trí 40 tỷ đồng, không xác định hoàn thành. Tại kỳ họp này điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa tháo gỡ được hoàn toàn các khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án. |
| 19  | Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch                         | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Hiện nay, 6,66ha/15,26ha, UBND huyện Đông Anh chưa bàn giao mặt bằng. Đầu năm 2024, dự án được bố trí 150 tỷ đồng, không xác định hoàn thành. Tại kỳ họp này điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa tháo gỡ được hoàn toàn các khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20  | Xây dựng khu TĐC trên địa bàn khu Đồng Giải                      | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | - Chi phí chi trả thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB (xác định nguồn gốc đất) thấp hơn so với chi phí trong TMDT được duyệt nên đề xuất giảm một phần kế hoạch vốn năm 2024. Dự án hoàn thành trong năm 2024;<br>- Đã cập nhật lại số công trình hoàn thành tại biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| STT | Tên dự án                                | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21  | Trường mầm non thị trấn Tây Đằng         |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Thực hiện theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024: Mức Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện năm 2021-2025 được Thành ủy, HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung đợt này là mức hỗ trợ tối đa đối với từng dự án thuộc danh mục ngân sách Thành phố hỗ trợ để các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng; huyện không đề xuất nhu cầu Kế hoạch vốn trung hạn. |
| 22  | Trường mầm non Châu Sơn                  |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 15.150 triệu đồng; Đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn 2024 là 550 triệu đồng = giá trị XL+TB được duyệt 15,171 tỷ đồng (tại Quyết định duyệt TK-DT số 2580/QĐ-UBND ngày 09/6/2023); Công trình hoàn thành năm 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23  | Trường tiểu học An Thượng B              |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Thực hiện theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024: Mức Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện năm 2021-2025 được Thành ủy, HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung đợt này là mức hỗ trợ tối đa đối với từng dự án thuộc danh mục ngân sách Thành phố hỗ trợ để các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng; huyện không đề xuất nhu cầu Kế hoạch vốn trung hạn. |
| 24  | Trường tiểu học xã Đức Thượng            |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Huyện đề xuất giảm 1,5 tỷ Kế hoạch vốn trung hạn do đã bố trí đủ vốn từ ngân sách Huyện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25  | Trường mầm non Cẩm Lĩnh A                |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch trung hạn được duyệt là 26,450 triệu đồng; Đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn 2024 là 750 triệu đồng không vượt giá trị XL+TB được duyệt 26,648 tỷ đồng (tại Quyết định duyệt TK-DT số 8202/QĐ-UBND 15/9/2022); Công trình hoàn thành 2024                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26  | Trường THCS Sơn Đà                       |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch trung hạn được duyệt là 35,5 tỷ đồng; Đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn 2024 là 2,5 tỷ đồng không vượt giá trị XL+TB được duyệt 35, 555 tỷ đồng (tại Quyết định duyệt TK-DT số 1983/QĐ-UBND ngày 22/4/2022); Công trình hoàn thành 2024                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27  | Trường THCS Đông Quang                   |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 27,5 tỷ đồng; Đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn 90 triệu đồng, đảm bảo không vượt giá trị XL+TB được duyệt 27,41 tỷ đồng (tại Quyết định duyệt TK-DT số 6971/QĐ-UBND ngày 03/11/2023); bổ sung Kế hoạch vốn 2024 là 700 triệu đồng; Công trình hoàn thành 2024                                                                                                                                                                                |
| 28  | Trường THCS TTNC cô và đồng cô Ba Vì     |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 35 tỷ đồng; TMĐT dự án được duyệt là 41 tỷ; XL+TB tại Quyết định duyệt TK-DT số 3452/QĐ-UBND 11/7/2023 là 31,132 tỷ đồng. Vốn đã bố trí đến tháng 3/2024 là 35 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay 31,8 tỷ. Đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn 3 tỷ đồng.                                                                                                                                                                                        |
| 29  | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Duyên Thái |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 36,6 tỷ đồng; Đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn 914 triệu đồng, đảm bảo không vượt giá trị XL+TB được duyệt 35,685 tỷ đồng (tại Quyết định duyệt TK-DT số 782/QĐ-UBND 28/10/2022); bổ sung Kế hoạch vốn 2024 là 1,686 triệu đồng; Công trình hoàn thành 2024                                                                                                                                                                                  |

| STT | Tên dự án                                          | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30  | Trường mầm non thôn Thái Bình                      | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 33,4 tỷ đồng; DA vướng mắc GPMB, đề xuất giảm KVH trung hạn 3 tỷ và giảm Kế hoạch vốn năm 2024 3 tỷ đồng, Công trình hoàn thành 2024 (Quyết định duyệt TK-DT 949/QĐ-UBND 07/10/2022 giá trị XL+TB = 37,283 tỷ đồng)                                                                                             |
| 31  | Trường tiểu học Kim Đường                          | 1                                                      |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 12,173 tỷ đồng; đề xuất tăng KVH trung hạn 615 triệu đồng, Công trình hoàn thành 2024 (Quyết định duyệt TK-DT 207/QĐ-BQL ngày 11/4/2023 giá trị XL+TB = 12,788 tỷ đồng); điều hòa từ trường MN thôn Thái Bình (giảm Kế hoạch vốn 3 tỷ đồng)                                                                     |
| 32  | Trường THCS Văn Hoàng                              |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 55 tỷ đồng; đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn 938 triệu đồng đảm bảo không vượt giá trị XL+TB được duyệt tại Quyết định duyệt TK-DT 1770/QĐ-BQLDA 15/12/2022 (giá trị XL+TB là 54,062 tỷ đồng); bổ sung Kế hoạch vốn năm 2024 1,062 tỷ đồng                                                                   |
| 33  | Trường mầm non Đông Phương Yên                     |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 66,6 tỷ đồng (Quyết định duyệt TK-DT 1610/QĐ-BQL ngày 4/12/2023 giá trị XL+TB = 66,854 tỷ đồng). Đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn 4 tỷ do DA vướng GPMB                                                                                                                                                      |
| 34  | Trường mầm non Xuân Mai                            |                                                        |                                                    |                                     | 1                                                                                    |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Quyết định duyệt dự án số 2678/QĐ-UBND ngày 27/5/2024; Bổ trí theo tiến độ thực hiện dự án                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35  | Trường mầm non Tốt Động B                          |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 4,8 tỷ đồng (Quyết định duyệt TK-DT 1219/QĐ-BQL ngày 20/9/2023 giá trị XL+TB = 4,994 tỷ đồng). Đề xuất tăng Kế hoạch vốn trung hạn 300 triệu đảm bảo không vượt giá trị XL+TB được duyệt; điều hòa từ các dự án huyện đề xuất giảm Kế hoạch vốn trung hạn                                                       |
| 36  | Trường tiểu học Hồng Phong                         |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 29,4 tỷ đồng. Đề xuất tăng Kế hoạch vốn trung hạn 5,6 tỷ đồng do tăng chi phí xây dựng + thiết bị (Quyết định duyệt TK-DT số 1062/QĐ-BQL ngày 17/8/2023 giá trị XL+TB = 39,788 tỷ đồng) Điều hòa bổ sung vốn từ trường THCS Hòa Chính do dự án dự kiến T7/2024 hoàn thành                                       |
| 37  | Trường mầm non Kim Chung - điểm trường thôn Lai Xá |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 36,4 tỷ đồng. Đề xuất tăng Kế hoạch vốn trung hạn 1,7 tỷ đồng do tăng chi phí xây dựng + thiết bị (Quyết định duyệt TK-DT số 682/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 giá trị XL+TB = 44,862 tỷ đồng) điều hòa nguồn vốn từ DA trường Mầm non Văn Canh B (giảm vốn 2 tỷ); Công trình hoàn thành 2024                          |
| 38  | Trường tiểu học Tiểu Yên                           |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | Kế hoạch vốn trung hạn được duyệt là 55,8 tỷ đồng; TMDT được duyệt 68,161 tỷ đồng, giá trị XL+TB 60,004 tỷ đồng (Quyết định duyệt TK-DT số 11429/QĐ-UBND ngày 29/8/2022); Công trình hoàn thành 2024                                                                                                                                                 |
| 39  | Trường mầm non Long Xuyên                          |                                                        |                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                        | 1                                       |                                  | Thực hiện điều hòa vốn trung hạn theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND đảm bảo trong tổng nguồn vốn NSTP hỗ trợ cho đơn vị; huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn QG 71,8% thấp hơn mức trung bình của TP 79,4%. Phức Thọ giảm 24 tỷ đồng của 02 dự án (Trường THCS Phụng Thượng và THCS Văn Phúc để tăng 24 tỷ đồng cho Trường mầm non Long Xuyên) |

| STT | Tên dự án                                         | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40  | Trường mầm non Trung Hưng                         |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  |                                         |                                                                        | 1                                       |                                  | Thực hiện điều hòa vốn trung hạn theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND đảm bảo trong tổng nguồn vốn NSTP hỗ trợ cho đơn vị. Sơn Tây giảm vốn 30 tỷ của dự án Trường tiểu học Viên Sơn để tăng 12 tỷ đồng cho Trường THCS Cổ Đông và 18 tỷ đồng cho trường mầm non Trung Hưng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41  | Trạm y tế Kiều Kỵ                                 | 1                                                      |                                                    |                                     | 1                                                   |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Theo Quyết định phê duyệt dự án, thời gian thực hiện là 2023-2025. Kế hoạch vốn năm 2024 bố trí theo tiến độ thực hiện dự án và trên cơ sở đề xuất của Chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án sẽ được cập nhật tại Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42  | Trạm y tế Bát Tràng                               | 1                                                      |                                                    |                                     | 1                                                   |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43  | Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đình Tiên Hoàng Đế |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                  |                                         |                                                                        | 1                                       |                                  | Tại Quyết định phê duyệt dự án, TMĐT là 70,6 tỷ đồng, kinh phí XLTB là 56,4 tỷ đồng, dự phòng là 6,7 tỷ đồng (dự phòng tại bước phê duyệt TKBVTC là 9,9 tỷ đồng). Tổng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ là 56,4 tỷ đồng, bố trí đến hết kỳ hợp tháng 7/2024 là 56,4 tỷ đồng (đạt 100%), trong đó: năm 2023 là 15 tỷ đồng, năm 2024 là 41,4 tỷ đồng (đầu năm 2024 bố trí 30 tỷ đồng, đến ngày 31/5/2024 giải ngân 13,53 tỷ đồng, kỳ hợp tháng 7/2024 bổ sung 11,4 tỷ đồng).<br>Tại Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 22/5/2024, UBND huyện Mỹ Đức xác định công trình hoàn thành năm 2024 (ngân sách huyện bố trí đối ứng năm 2024 là 1 tỷ đồng, đầu năm 2025 là 3,4 tỷ đồng). |
| 44  | Tu bổ, tôn tạo đình Hồng Hậu                      |                                                        | 1                                                  |                                     |                                                     |                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án vướng mắc nguồn gốc đất xí nghiệp gốm sứ, không có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45  | Chùa Phúc Lâm, Miếu, Văn chỉ thôn Đông Viên       |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã phê duyệt, dự án dự kiến thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 10 tỷ đồng và giai đoạn sau năm 2025 là 10 tỷ đồng. Nay dự án có quyết định phê duyệt chính thức. Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ được cập nhật giữ nguyên như các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46  | Di tích Đền Vù                                    |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47  | Đình Thư Cừ                                       |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48  | Chùa Khê Thượng                                   |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Tổng mức đầu tư dự án là 25 tỷ đồng, kinh phí xây lắp và thiết bị là 21,3 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố là 6 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND có nêu "Mức NSTP hỗ trợ mục tiêu cấp huyện năm 2021-2025 được Thành ủy, HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung đợt này là mức hỗ trợ tối đa đối với từng dự án thuộc danh mục ngân sách Thành phố hỗ trợ để các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng".                                                                                  |

| STT | Tên dự án                   | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                      |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giải ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu vốn HT DA hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49  | Đình Áng Thượng             |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                      | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  | - Tại Báo cáo trình HĐND Thành phố, kế hoạch vốn bố trí năm 2024 đảm bảo không vượt giá trị xây lắp, thiết bị của dự án theo đúng nguyên tắc hỗ trợ của Thành phố.<br>- Tại các nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố đã dự kiến KHV NSTP hỗ trợ trên cơ sở mức khai toán TMĐT và kinh phí XLTB tại chủ trương đầu tư được duyệt (chưa phê duyệt dự án tại thời điểm phê duyệt Nghị quyết). Đến nay, các dự án đã được quyết định phê duyệt dự án chính thức, mức XLTB nhỏ hơn mức NSTP đã dự kiến hỗ trợ tại Nghị quyết đã được duyệt. Hiện nay, UBND Thành phố đang báo cáo HĐND Thành phố chủ trương cho phép trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2024 phương án rà soát, đánh giá tổng thể, điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2025 chính thức được phê duyệt, đánh giá nguồn lực thực có và khả năng thực hiện của các dự án. Do vậy, tại kỳ họp tháng 7/2024, UBND Thành phố đề xuất trước mắt giữ nguyên mức kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án như tại các Nghị quyết đã được HĐND Thành phố phê duyệt, chưa điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn ngay đối với các dự án nêu trên. |
| 50  | Đền bà Ả Lanh               |                                                        |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                      | 1                                       |                                                                        |                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51  | Di tích Miếu Đông           |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | TMĐT dự án là 15 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, KHV trung hạn 2021-2025 NSTP dự kiến hỗ trợ dự án là 12 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND huyện Phú Xuyên, KHV trung hạn 2021-2025 ngân sách huyện cân đối cho dự án là 3 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52  | Đình Đại Áng                |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | TMĐT dự án là 15 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, KHV trung hạn 2021-2025 NSTP dự kiến hỗ trợ dự án là 5 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Thanh Trì, KHV trung hạn 2021-2025 ngân sách huyện cân đối cho dự án là 10 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53  | Đền Hoàng Sơn               |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | TMĐT dự án là 6 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, KHV trung hạn 2021-2025 NSTP dự kiến hỗ trợ dự án là 2 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Thanh Trì, KHV trung hạn 2021-2025 ngân sách huyện cân đối cho dự án là 4 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54  | Đình Nguyệt Áng             |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | TMĐT dự án là 17,2 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, KHV trung hạn 2021-2025 NSTP dự kiến hỗ trợ dự án là 2 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Thanh Trì, KHV trung hạn 2021-2025 ngân sách huyện cân đối cho dự án là 15,2 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55  | Khu Văn Chi thôn Nguyệt Áng |                                                        |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | TMĐT dự án là 14,5 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, KHV trung hạn 2021-2025 NSTP dự kiến hỗ trợ dự án là 5 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Thanh Trì, KHV trung hạn 2021-2025 ngân sách huyện cân đối cho dự án là 9,5 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| STT | Tên dự án                                                    | Yêu cầu giải trình bổ sung của Ban Kinh tế - Ngân sách |                                                    |                                     |                                                     |                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Ý kiến giải trình của UBND Thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              | Bổ sung danh mục HT 2024                               | Giảm vốn, không hoàn thành nhiệm vụ, HT Dự án 2024 | Giai ngân chậm nhưng đề xuất BS vốn | Bổ sung vốn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu HT 2024 | Bổ sung vốn nhưng không đáp ứng nhu cầu HT 2024 hoặc định mức NS TP hỗ trợ (XL+TB) | Bổ trí vượt Tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ | Hoàn thành và giảm nhu cầu 2024 nhưng không đề xuất giảm vốn Trung hạn | Về đối tượng, tiêu chí trình điều chỉnh | Về tính khả thi hoàn thành Dự án |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56  | Chùa Vạn Phúc, Thanh Trì                                     | 1                                                      |                                                    |                                     |                                                     | 1                                                                                  |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã phê duyệt, dự án dự kiến thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 8,38 tỷ đồng và giai đoạn sau năm 2025 là 30 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định được duyệt là 2024-2026, sẽ được cập nhật lại tại Dự thảo Nghị quyết.                                                                                       |
| 57  | Đường từ Quốc Lộ 6 đến UBND xã Trung Hòa                     | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                     |                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án có tổng mức đầu tư là 51,7 tỷ đồng, trong đó kế hoạch trung hạn NSTP hỗ trợ là 28,4 tỷ đồng. Lũy kế bổ trí đến thời điểm tháng 3/2024 là 28,3 tỷ đồng, trong đó đầu năm 2024 đã bổ trí 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân được hết kế hoạch vốn đã bổ trí, huyện đề xuất giảm 9 tỷ đồng để chuyển sang thực hiện và dự kiến hoàn thành dự án năm 2025. |
| 58  | Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm - Trung Tú | 1                                                      | 1                                                  |                                     |                                                     |                                                                                    |                                         |                                                                        |                                         |                                  | Dự án có tổng mức đầu tư là 199,6 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn NSTP hỗ trợ là 132,9 tỷ đồng. Lũy kế bổ trí đến thời điểm tháng 3/2024 là 132,9 tỷ đồng, trong đó đầu năm 2024 đã bổ trí 35,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân được hết kế hoạch vốn đã bổ trí, huyện đề xuất giảm 13,1 tỷ đồng để chuyển sang thực hiện và dự kiến hoàn thành dự án năm 2025.   |