

BÁO CÁO THẨM TRA

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố

(Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 14)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã chủ trì, phối hợp các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra nội dung Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 24/11/2023 và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 14. Ban Đô thị kính báo cáo HĐND Thành phố kết quả thẩm tra các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực đô thị, cụ thể như sau:

I. Về hồ sơ UBND Thành phố trình:

1. UBND Thành phố có Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 24/11/2023 trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương 26 dự án đầu tư công của Thành phố thuộc lĩnh vực Ban Đô thị thẩm tra (*danh mục các dự án tại phụ lục 01 kèm theo báo cáo thẩm tra này*).

2. Đến thời điểm Ban Đô thị họp thẩm tra (**27/11/2023**), tổng số dự án UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thuộc lĩnh vực của Ban Đô thị là **26** dự án, bao gồm:

- **21** dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư (16 dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp Thành phố, 02 dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện; 03 dự án sử dụng 2 nguồn ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện).

- **05** dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố.

3. Hồ sơ trình đảm bảo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

II. Về nội dung UBND Thành phố trình:

1. Có 07 dự án UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư là dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai

đoạn 2021-2025, 14 dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố và của cấp huyện thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông, theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

2. Có 02 dự án UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư là dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, 03 dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông, theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

3. Căn cứ hồ sơ trình đã được các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố thẩm định, Ban Đô thị báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra theo các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công đối với từng dự án tại các phụ lục kèm theo Báo cáo này. Theo đó Ban Đô thị thống nhất trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án, cụ thể như sau:

3.1. Dự án phê duyệt chủ trương đầu tư.

a) Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp huyện:

(1) Dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí trên địa bàn quận Long Biên.

3.2. Dự án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

a) Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố:

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường TL412 (đoạn từ thị trấn Tây Đằng đi hồ suối Hai), huyện Ba Vì.

(3) Dự án xây dựng đường từ tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 425 (thuộc quần thể khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn với khu du lịch Tam Chúc - Khả Phong tỉnh Hà Nam), huyện Mỹ Đức.

4. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung điều kiện để đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công đối với 23 dự án, cụ thể như sau:

4.1. Các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư (07 dự án) đã được Ban Đô thị HĐND Thành phố thẩm tra tại báo cáo số 149/BC-BĐT ngày 19/9/2023 bao gồm:

a) Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố:

(4) Dự án đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

(5) Dự án cầu Lê Thanh vượt sông Đáy qua huyện Mỹ Đức, Ứng Hoà và đường giao thông hai bên cầu, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

(6) Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 21 (tuyến đường tránh Quốc lộ 32) đi xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

(7) Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 446 (đoạn Km0+00 - Km10+800) huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

(8) Dự án Hạ tầng ngoài CNC Hòa Lạc (đường từ đường TL420 - Đường E công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất), Hà Nội.

b) Đối với dự án sử dụng 02 nguồn ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện

(9) Dự án xây dựng tuyến đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long đến đường Vành đai 3,5.

(10) Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tây Thăng Long đến đường từ đường Đại học Mỏ địa chất đi đường Phạm Văn Đồng.

Đối với 07 dự án nêu trên, UBND Thành phố đã có văn bản giải trình các nội dung đã nêu trong Báo cáo thẩm tra số 149/BC-BĐT ngày 19/9/2023 của Ban Đô thị HĐND Thành phố. Đề nghị UBND Thành phố xác định tính cấp thiết, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện dự án, khả năng bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời bổ sung giải trình, làm rõ sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố (*đối với các dự án thực hiện trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn*).

4.2. Các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư Ban Đô thị HĐND Thành phố thẩm tra ngày 27/11/2023 bao gồm 13 dự án:

a) Sử dụng ngân sách cấp huyện:

(11) Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang hai bên tuyến đường quốc lộ 32 và tỉnh lộ 418 đoạn khu trung tâm huyện Phúc Thọ. Đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ tính khả thi đối với tiến độ thực hiện dự án: Dự án chưa nằm trong danh mục cân đối nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp thành phố. Đồng thời, giải trình, làm rõ sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Phúc Thọ.

b) Sử dụng ngân sách cấp Thành phố:

(12) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ven đường truyền thống, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên: Đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ tính khả thi đối với tiến độ thực hiện dự án: UBND Thành phố đề xuất thực hiện dự án trong 02 năm (từ năm 2024 đến năm 2025). Rà soát kỹ phạm vi ranh giới, quy mô khu đất đề xuất dự án, cam kết không chồng lấn với khu đất xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên, không tạo quỹ đất xen kẹt.

(13) Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB các dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng);

xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên; đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên; (14) Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Xà Kiêu, xã Quảng Phú Cầu đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa và Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam), huyện Ứng Hòa. Đối với 02 dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau:

- Giải trình, làm rõ sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố.

- Rà soát hiện trạng, cam kết không san lấp ao hồ nằm trong danh mục không được san lấp trên địa bàn Thành phố tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố.

(15) Dự án xây dựng 05 hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB đường quốc lộ 1A đoạn từ Km189-Km193+300 của huyện Thường Tín. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình: Đánh giá cụ thể, đề xuất phương án cân đối, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tiến độ triển khai dự án do Chủ đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư là 431.079 triệu đồng (cao hơn khoảng 1,53 lần so với tổng mức đầu tư dự kiến tại Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố là 280.000 triệu đồng); giải trình, làm rõ sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố.

(16) Dự án xây dựng HTKT khu tái định cư tại huyện Mỹ Đức phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau: Giải trình, làm rõ sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố. Kiểm tra, thống nhất sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức đối với vị trí khu tái định cư do tại vị trí này được xác định là đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

(17) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn), huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau: Rà soát hiện trạng, cam kết không san lấp ao hồ nằm trong danh mục không được san lấp trên địa bàn Thành phố tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố.

(18) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai; (19) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; (20) Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đối với 03 dự án này đề nghị UBND Thành phố, chủ đầu tư giải trình, làm rõ:

- Sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố.

- Riêng Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, làm rõ sự cần thiết ưu tiên bố trí đầu tư giai đoạn này.

(21) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 05 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau: Theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/25.000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, vị trí xây dựng 05 khu tái định cư tại huyện Đông Anh được xác định như sau: Khu tái định cư 1 là đất ở (ODT); Khu tái định cư 2 là đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV); Khu tái định cư 3 là đất ở (ODT); Khu tái định cư 4 là đất thể dục, thể thao (DTT); Khu tái định cư 5 là đất công trình công cộng (CCC). Như vậy, Khu tái định cư 1 và Khu tái định cư 3 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; các Khu tái định cư 2, 4, 5 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện Đông Anh cập nhật vị trí các khu đất tái định cư 2, 4, 5 vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh, báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

(22) Dự án xây dựng đường giao thông từ đường TL423 đi qua dự án xây dựng Trung đoàn 692 đến Chùa Thông xã An Thượng. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau: Dự án chưa được dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp Thành phố, đề nghị UBND Thành phố cập nhật dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp Thành phố, trình HĐND Thành phố phê duyệt.

c) Đối với dự án sử dụng 02 nguồn ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện:

(23) Dự án đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường vành đai 4 đến đường tỉnh 429 - Giai đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến tỉnh lộ 429). Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau:

- Dự án trên thuộc nhiệm vụ đầu tư của Thành phố, nhưng đề xuất sử dụng từ 02 nguồn ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện. Đề nghị UBND Thành phố bổ sung văn bản cam kết, đảm bảo về vấn đề tài chính, khả năng bố trí vốn thực hiện dự án của UBND cấp huyện; trong đó nêu rõ trách nhiệm, phương án giải

quyết của UBND Thành phố đối với trường hợp UBND cấp huyện không đủ khả năng bố trí vốn trong thời gian thực hiện dự án.

- Trong Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội tại phần quy mô dự án không có hạng mục xây dựng mới 03 cầu, gồm: cầu qua kênh tiêu Vĩnh Mộ 2; cầu qua kênh dẫn về kênh Hòa Bình; cầu qua kênh tiêu Vĩnh Mộ như trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Thường Tín và báo cáo thẩm định của sở Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị UBND huyện Thường Tín báo cáo UBND Thành phố trình bổ sung hạng mục trên.

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án của huyện dựa theo suất vốn đầu tư tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng đã ban hành từ lâu, không còn phù hợp; đề nghị UBND huyện rà soát lại căn cứ theo suất vốn đầu tư xây dựng tại Quyết định 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng hoặc công trình tương tự tại thời điểm gần đây.

- Nghiên cứu phương án giảm chiều rộng lề đường tại các đoạn tuyến đi ngoài khu vực dân cư để đắp taluy trong chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt, tránh lãng phí đầu tư.

- Chủ đầu tư căn cứ theo các quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan, rà soát, xác định lại hạng mục cây xanh và chiếu sáng¹.

- Nghiên cứu, rà soát một số chi phí trong tổng mức đầu tư: thuế giá trị gia tăng VAT hiện nay đang áp dụng 8%, loại bỏ phần thuế VAT tại chi phí Quản lý dự án, chưa nêu rõ căn cứ xây dựng đơn giá chi phí giải phóng mặt bằng.

- Sự phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công khi dự kiến bố trí vốn đầu tư Dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Thường Tín.

- Phương án, vị trí bố trí quỹ nhà, quỹ đất phục vụ tái định cư (nêu rõ số trường hợp tái định cư ...) để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện Dự án, hạn chế đến mức tối đa trường hợp Dự án triển khai chậm so với tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng, phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án nhiều lần.

4.2. Các dự án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Ban Đô thị HĐND Thành phố thẩm tra ngày 27/11/2023 bao gồm 03 dự án:

(24) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung sau:

- Làm rõ, thống nhất tên dự án: “*Dự án xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương*” (theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐN ngày 05/12/2018 của HĐND

¹ Hạng mục chiếu sáng: Hiện đang đề xuất đơn giá cột 35.000.000đ/cột * 2 bên, khoảng cách trung bình 25m/1 cột và hạng mục cây xanh: đơn giá 8.800.000đ/cây là chưa phù hợp, gây lãng phí trong công tác đầu tư.

Thành phố) và “Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương” (theo Tờ trình số 420/TTr-UBND ngày 10/11/2023 của UBND Thành phố).

- Phương án thiết kế mở rộng chiều dài cầu trên đường Vành đai 3 đoạn nút giao với đường Tam Trinh có trụ cầu nằm trùng vị trí xây dựng ống hầm của tuyến đường sắt đô thị 3.2 (Do Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến 3.2 đã được UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 28/7/2020).

(25) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung: Đánh giá lại sự cần thiết và tính khả thi thực hiện dự án, cũng như phương pháp xác định chi phí dành cho công tác GPMB².

(26) Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần cơ bản phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật đầu tư công quy định “*Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A*”, có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Đối với dự án này đề nghị UBND Thành phố lưu ý một số nội dung sau:

+ Kiểm soát chặt chẽ số liệu về chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo việc tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần độc lập không làm phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư so với việc dự án triển khai theo phương án không tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần.

+ Để tránh việc phải điều chỉnh dự án nhiều lần, đề nghị UBND Thành phố yêu cầu Chủ đầu tư có cam kết cụ thể về tiến độ, kế hoạch thực hiện, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, hướng xử lý, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ đề xuất, cam kết và giải pháp đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư. Có hình thức tuyên truyền vận động phù

² Chi phí GPMB: 400.612 triệu đồng, chiếm tới 86,53% tổng mức đầu tư dự án, tại nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, dự kiến nguồn vốn cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 200.000 triệu đồng, chưa được 50% chi phí GPMB.

hợp để người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ yêu cầu.

+ Xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định tại quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực thành ủy khoá XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) làm cơ sở HĐND Thành phố thông qua theo quy định.

III. Đối với các dự án UBND Thành phố đã có tờ trình chi tiết tuy nhiên chưa tổng hợp chung vào danh mục Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Thành phố:

UBND Thành phố đã có các tờ trình chi tiết trình HĐND Thành phố đối với 03 dự án:

(1) Dự án xây dựng đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đi tỉnh lộ 413, thành phố Hà Nội.

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 419 đoạn Km51+55 đến Km53+552 (đoạn đi trùng tuyến đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn), huyện Mỹ Đức.

(3) Dự án đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương, huyện Ứng Hòa.

Tuy nhiên, qua rà soát của Ban Đô thị HĐND Thành phố và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, tại thời điểm trình, UBND Thành phố chưa tổng hợp 03 dự án nêu trên vào danh mục trình HĐND Thành phố. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố có các văn bản: số 396/VP-CTHĐND ngày 19/9/2023, số 471/VP-CTHĐND ngày 07/11/2023 đề nghị Văn phòng UBND Thành phố rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố.

Đối với 03 dự án nêu trên, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo đánh giá cụ thể về khả năng cân đối nguồn lực và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện dự án, đề xuất phương án cân đối, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tiến độ triển khai dự án, trình HĐND Thành phố theo quy định.

IV. Kết luận chung:

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các thành viên Ban, các vị đại biểu HĐND Thành phố, Ban Đô thị thống nhất trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án; đề nghị UBND Thành phố báo cáo, giải trình, làm rõ 23 dự án. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với các DA triển khai trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn:

Tại tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 24/11/2023, UBND Thành phố đã nêu: các dự án thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch có tổng vốn đầu tư chuyển sang thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 58.980 tỷ đồng, tương đương 23,2% kế hoạch

vốn trung hạn của giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực Ban Đô thị thẩm tra, có tới 17 dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư dự án trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn) như vậy là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công (liên quan đến việc các dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước).

Ban Đô thị đề nghị UBND Thành phố rà soát các dự án đang và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 này, sắp xếp, lựa chọn các dự án ưu tiên trình phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

2. Về việc sử dụng ngân sách cấp huyện cho một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố:

Đề nghị UBND Thành phố rà soát khả năng cân đối ngân sách của một số đơn vị hiện đang đề xuất sử dụng ngân sách cấp mình để thực hiện dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố, trong khi vẫn cần bổ sung nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện (Đông Anh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thường Tín) để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách được quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.

V. Về dự thảo Nghị quyết

Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết cơ bản thống nhất nội dung nêu tại Tờ trình của UBND Thành phố. Hình thức, bố cục dự thảo nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND và những giải trình, làm rõ của UBND Thành phố, Ban Đô thị đề nghị HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố thuộc lĩnh vực đô thị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; | (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
- UBND Thành phố;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, BĐT.

**TM. BAN ĐÔ THỊ
TRƯỞNG BAN**



Đàm Văn Huân