

BIỂU 2: 404 DỰ ÁN

129 Dự án đưa ra

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(13)	(15)	(16)	(17)
1	Công ty cổ phần hóa được Việt Nam - Xây Cao ốc phức hợp đa năng T&T tại 273 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở	Đống Đa		7688,2				Đưa ra khỏi danh sách Chưa có Dự án		1	UBND quận Đống Đa
2	Công ty cổ phần đầu tư Tân Phú Long - Tổ hợp dịch vụ công, nhà ở cho thuê và văn phòng cho thuê -1152-1154 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa	Đống Đa	1038/QĐ-UBND ngày 04/3/2010	6046	195/KL-STNMT-TTr ngày 23/02/2016;2682/KL-STNMT ngày 21/12/2017;784/STNMT-TTr ngày 16/4/2019 Tiền độ: 2099-2011	Hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh DA về QH, ĐT, đất đai để tiếp tục thực hiện DA.	Báo cáo số 7877/BC-ĐKTrLN ngày 10/10/2022: Đã thực hiện xong Tiền độ Quý IV/2021			3	UBND quận Đống Đa
3	Công ty cổ phần kinh doanh và điều trị Đức Kiên thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh viện tại 16 Nguyễn Như Đỗ, phường Văn Miếu	Đống Đa	3845/QĐ-UBND, Ngày 06/8/2010 ; 407/QĐ-UBND, Ngày 20/01/2017.	530,2	693/KL-STNMT-TTr ngày 05/4/2019	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	UBND quận Đống Đa
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Đông Dương - Khu vui chơi giải trí, kinh doanh tại số 78 ngõ Trung Tiên, phường Khâm Thiên	Đống Đa	194/QĐ-UBND ngày 20/7/2007; 1926/QĐ-UBND ngày 14/5/2007	2039	1003/KL-STNMT-TTr ngày 08/6/2016	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	UBND quận Đống Đa

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
5	Công ty TNHH Hanotex - Tổ hợp công trình nhà ở căn hộ cao cấp để bán, văn phòng làm việc và dịch vụ công cộng tại Số 88 Láng Hạ và ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ	Đống Đa	1635/QĐ-UBND ngày 7/4/2011	8219,3	Số 2874/KL-STNMT-TTr ngày 25/11/2019	Yêu cầu Công ty TNHH Hanotex khắc phục triệt để những nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng và Kết luận thanh tra số 568/KL-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		8	UBND quận Đống Đa
6	Công ty TNHH Bảo Long thực hiện Dự án xây dựng nhà ở, văn phòng, dịch vụ tại 75 Phương Mai	Đống Đa	3551/QĐ-UB ngày 22/6/2001	3233			Văn bản số 7326/STNMT-TTr ngày 04/10/2022 dừng thanh tra	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		8	UBND quận Đống Đa
7	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Gia - Văn phòng kết hợp nhà ở cao tầng tại 196 Thái Thịnh, phường Láng Hạ	Đống Đa	940/QĐ-UBND ngày 24/2/2015	513	510/KL-STNMT-TTr ngày 19/3/2019 sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Đống Đa
8	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội - Toà nhà văn phòng tại số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự	Đống Đa	2556/QĐ-UBND ngày 06/6/2011; 5162/QĐ-UBND ngày 08/10/2014	2048,5		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Đống Đa

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
9	Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm - Văn phòng làm việc tại số 76 Giảng Võ	Đống Đa	2075/QĐ-UBND ngày 21/5/2012	456	584/KL-STNMT-TTtr ngày 27/3/2019 vi phạm mục đích sử dụng đất		Đã chấm dứt VP, đưa ra khỏi DS	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Đống Đa
10	Công ty cổ phần quan hệ quốc tế thực hiện Dự án đầu tư sản xuất Số 98 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu	Đống Đa		202	Số 2982/BC-STNMT-TTtr ngày 04/12/2019	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Đống Đa
11	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Sông Hồng - Nhà ở để bán tại tổ 35 phường Nam Đồng	Đống Đa	353/QĐ-UBND ngày 15/01/2014; 701/QĐ-UBND ngày 15/2/2016	809,7	697/KL-STNMT-TTtr Ngày 5/4/2019	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Đống Đa
12	Công ty TNHH Nguyễn Ngọc - Khu nhà ở biệt thự Nguyễn Ngọc, xã Kim Chung	Hoài Đức	966/QĐ-UB 17/4/2008; 5462/QĐ-UB 19/10/2015	10272,1	838/KL-STNMT-TTtr ngày 19/4/2019	Yêu cầu Công ty khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện Dự án Khu nhà ở thấp tầng Nguyễn Ngọc; Giao UBND huyện Hoài Đức tổ chức giám sát, hậu kiểm việc thực hiện dự án đầu tư		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
13	Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà ở xã hội và Dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung	Hoài Đức	5720/QĐ-UBND ngày 04/11/2014	15498,3	934/KL-STNMT-TTr ngày 26/4/2019; Tiến độ: Quý I/2014 - Quý III/2017 đã triển khai thực hiện Dự án	Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình theo đúng Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được duyệt, đưa vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả	934/KL-STNMT-TTr ngày 26/4/2019; 8412/BC-ĐKTrLN ngày 02/11/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	UBND huyện Hoài Đức
14	Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương	huyện Phúc Thọ	3300/QĐ-UBND ngày 21/6/2016	8233,3	1142/KLTT-STNMT-TTr ngày 10/5/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	
15	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long Việt Dự án Khu nhà ở ven sông Long Việt-Long Việt Riverside (Tên cũ: Khu biệt thự nhà vườn Gia Tân) Quang Minh, huyện Mê Linh	Mê Linh	Quyết định số 2321/QĐ-UBND Ngày 10/7/2008	46324,7	Kết luận số 1727/KLTT-STNMT-TTr ngày 17/6/2019; BC số 2330/BC-ĐKTrLN ngày 15/4/2022 * Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng * Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính * Tiến độ: Hết năm 2020	Yêu cầu CĐT * Hoàn thành dự án * Hoàn thành nghĩa vụ tài chính	* Đã hoàn thành đầu tư xây dựng * Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính * Tiến độ hết năm 2022	Dự án đã hoàn thành		4	UBND huyện Mê Linh
16	Công ty Cp Hoá chất Tường An; Nhà máy sản xuất bao bì PP-PE; Cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín	Thường Tín	2731/QĐ-UBND ngày 20/6/2012	5230	1478/KL-STNMT ngày 29/5/2019	Dự án đã hoàn thành, kiến nghị đưa ra		Đưa ra khỏi danh sách do đã chuyển nhượng cho Công ty Đại Hữu, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng		9	UBND huyện Thường Tín
17	Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Sinh-Phúc trường sinh - Bệnh Viện tư nhân An Sinh tại phường Phú Đô	Nam Từ Liêm	335/QĐ-UBND ngày 20/1/2010	27703	568/KL-STNMT-TTr ngày 14/4/2016;		Kết luận kiểm tra số 271/KLKT-STNMT-ĐKTr ngày 12/01/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
18	Trường mầm non tư thục Vườn Xanh tại phường Mỹ Đình 1	Nam Từ Liêm	5417/QĐ-UBND ngày 20/10/2009	4395	1462/KL-STNMT-TTr ngày 29/5/2019 Đã xây thô, đang hoàn thiện công trình		Kết luận kiểm tra số 4337/KLKT-STNMT-TTr ngày 10/6/2021	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	
19	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Koala house - Trường mầm non và tiểu học Koala House Phùng Khoang, phường Trung Văn	Nam Từ Liêm	2521/QĐ-UBND	14156	398/KL-STNMT-TTr ngày 4/3/2019 Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình vào sử dụng	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	
20	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinaland - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ (thương mại, khách sạn căn hộ), nhà ở và nhà trẻ - Dreamland Plaza, số 23, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2	Nam Từ Liêm	5214/QĐ-UBND ngày 04/8/2017	4331	1331/KL-STNMT-TTr ngày 21/3/2019 Đang ĐTXD	Đề nghị hoàn thiện theo đúng tiến độ	Kết luận kiểm tra số 4338/KLKT-STNMT-TTr ngày 10/6/2021	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	
21	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng - Dự án phát triển nhà ở MHDI trên 02 khu đất CT5, CT6 thuộc Lô đất HH3 tại xã Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2	Nam Từ Liêm	2627/QĐ-UBND ngày 15/05/2014;	4250	937/KL-STNMT-TTr ngày 26/4/2019 Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình vào sử dụng	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		7	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
22	Công ty cổ phần Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương thực hiện Đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn cầu Ngà đến Làng giáo dục Quốc tế) tại phường Tây Mỗ, Xuân Phương	Nam Từ Liêm	4507/QĐ-UBND ngày 09/8/2016; 2450/QĐ-UBND ngày 21/5/2018	25160	1512/KLTT-STNMT-TTr ngày 30/5/2019 1. Thành phố đang trình HĐND TP điều chỉnh từ DA vốn ngoài ngân sách sang dự án vốn ngân sách và điều chỉnh chủ đầu tư 2. Đề nghị Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ giấy tờ cho ban QL hạ tầnggiao thông TP Tiến độ Quý IV/2017			x		9	
23	Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội	quận Ba Đình	Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14/01/2009	2232	2078/KLTT-STNMT-ĐTTr 25/11/2015 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa hoàn thành đầu tư xây dựng	Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm I, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013	KLKT số 8025/BC-ĐKTRLN ngày 24/10/2022	Dự án đã thực hiện xong, đề nghị đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		4	
24	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông	quận Ba Đình	4062/QĐ-UBND 10/8/2009	3644	669/KL-STNMT-TTr ngày 05/4/2019 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang triển khai xây dựng	Yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công trình và sớm đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích được giao trong quý III/2019.	KLKT số 8477/BC-ĐKTrLN ngày 03/11/2022	Đề nghị đưa dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai	Sở KHĐT giám sát tiến độ	4	Sở KHĐT

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
25	Công ty cổ phần may Lê Trực	quận Ba Đình	7415/QĐ-UBND ngày 05/12/2013	3758	1113/TTTP-P6 ngày 19/4/2017 dự án có sai phạm về trật tự xây dựng			Dự án vi phạm trật tự xây dựng, không phải dự án chậm triển khai, đưa ra khỏi danh mục chậm triển khai		8	
26	Trường Trung cấp nghề nhân lực quốc tế Hà Nội	Phúc Thọ	2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBND TP về việc chuyển giao trụ sở, nhưng chưa giao đất cho chủ đầu t	14904	1680/KLTT-STNMT-TTR ngày 13/6/2019 dự án chưa hoàn thành thủ tục về đất đai	Khẩn trương hoàn thiện việc hoạt động, cải tạo trụ sở đưa vào hoạt động trong tháng 7/2019. Chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất làm cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của Luật đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất					

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
27	Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (Công ty TNHH MTV Giấy Thụy Khuê); Tổ hợp công trình văn phòng làm việc dịch vụ và căn hộ để bán; Số 167 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ	Tây Hồ	2457/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 ,	2665	1286/KL-STNMT ngày 17/5/2019	Yêu cầu Công ty hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ tại Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Thành phố ; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc Công ty thực hiện dự án theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2046/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 (tiến độ thực hiện dự án: từ quý II/2018 đến quý III/2020)		Đề nghị đư ra; đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng, Các hộ dân đã ở		4	UBND Quận tiếp tục giám sát việc thực hiện
28	Công ty CP Phú Thượng Dự án xây dựng công trình hỗn hợp; Phố Thượng Thụy, phường Phú Thượng	Tây Hồ	1879/QĐ-UBND ngày 22/4/2010	3215	1217/KLTT-STNMT ngày 14/05/2019; KL hậu kiểm số 1480/KL-STNMT ngày 08/3/2021	Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình		Đã xây dựng xong đưa vào sử dụng		9	UBND Quận tiếp tục giám sát việc thực hiện
29	Công ty Cổ phần tập đoàn Bắc Hà (trước đây là Công ty CP xây dựng và thương mại Bắc Hà; Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở (dành một phần để bán cho cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến và kỹ thuật C51 và Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra C44-Bộ Công an) và xây dựng nhà trẻ; Ô đất ký hiệu O17/HH1 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tây Hồ	Tây Hồ	5945/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	24088	879/KL-STNMT ngày 23/04/2019	Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng và đưa vào sử dụng.		9	UBND Quận tiếp tục giám sát việc thực hiện

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
30	Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội; Văn phòng làm việc; số 4 ngõ 108 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ	Tây Hồ	2388/QĐ-UBND 06/5/2014	2104,8	1063/KL-STNMT-TTr ngày 08/5/2019	Chấm dứt việc sử dụng đất vào mục đích làm kho, bãi để máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng		Đã sử dụng đất đúng mục đích;		9	UBND Quận tiếp tục giám sát việc thực hiện
31	Công ty Cổ phần Hùng Vương; Dự án trồng cây cảnh làm sân chơi tạm thời; Ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ ; Điều chỉnh tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo	Tây Hồ	Quyết định 2344/QĐ-UBND Ngày 22/5/2015	3680			KLTT: 8869/KLTT-STNMT-ĐTTrLN ngày 10/11/2022.	Đưa ra khỏi danh sách vì không thuộc đối tượng KH 160 (Không có dự án đầu tư, thuê đất hàng năm)		9	UBND Quận tiếp tục giám sát việc thực hiện
32	Công ty TNHH Phú Đạt (đã chuyển chủ đầu tư sang Công ty cổ phần MIROLIN)	Thạch Thất	Đã có Quyết định giao đất số 1266/QĐ-UBND ngày 30/5/2007	59426,2	8243/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 31/10/2022 * Đã được giao đất * Đã GPMB xong * Đã hoàn thành việc đầu tư XD trước năm 2008	Đưa dự án ra ngoài danh sách dự án chậm triển khai, do đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án và đưa đất vào sử dụng theo quy định.	Dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng trước thời điểm Hòa Bình sáp nhập về Hà Nội (năm 2008)	Đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		9	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
33	Công ty TNHH MTV Cơ điện Công Trình; Dự án Nhà máy xử lý rác thải - ; Xã Tà Thanh Oai, huyện Thanh Trì	Thanh Trì	272/QĐ-TTg ngày 14/3/2001	126022	số 1436/KL-STNMT-TT ngày 31/10/2013	Thanh lý và chấm dứt các hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê kho bãi trên diện tích đất được giao tại xã Tà Thanh Oai, huyện Thanh Trì; sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả. Thực hiện nghĩa của người sử dụng đất theo quy định	BC 8690/BC-ĐKTrLN ngày 10/11/2022	nguồn vốn ngân sách, đưa ra khỏi danh sách vốn ngoài ngân sách		3	Sở TNMT chủ trì cung Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất TP chấm dứt dự án, chấm dứt hiệu lực quyết định giao đất, cho thuê đất (không xem xét đề xuất của Chủ đầu tư về việc chuyển mục đích sd đất) và thu hồi đất giao cho UBND huyện Thanh Trì quản lý (Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND TP)
34	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp trồng cây xanh; xã Tam Hiệp, Thanh Trì	Thanh Trì	QĐ số 3955/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố	40347	Số 2012/KL-STNMT-TT ngày 16/7/2019	Tập trung đầu tư xây dựng công trình chính của dự án	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
35	Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam; XD hai cột điện T21A và T21B, di chuyển đường dây 220kV và 110kV thuộc dự án xây dựng Công viên Yên Sở; Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì	Thanh Trì		1453,4	Văn bản số 23/4/UBND-GPMB ngày 23/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì	Tập trung hoàn thành xây dựng cột điện và công trình đưa vào sử dụng	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện
36	Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội; Xây dựng nhà ở để bán cho CBCNV liên cơ quan huyện Thanh Trì; xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì	Thanh Trì	1563/QĐ-UBND ngày 04/4/2011	14470	1346/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 21/5/2019	Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh (nếu có), trước khi thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng dự án	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện
37	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đô thị Hà Nội; Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng và cây xanh; Lô NC7, NC8, CX7 Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Thanh Trì	Thanh Trì	1841/QĐ-UBND ngày 30/4/2016	8333,2	662/KL-STNMT-TTtr ngày 03/4/2019	Yêu cầu Công ty tổ chức bàn giao cho UBND xã Thanh Liệt quản lý hạng mục đường nội bộ và cây xanh sử dụng chung cho khu vực ;	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; bàn giao đường và cây xanh chỉ UBND xã Thanh Liệt;		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện
38	Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 810; XD văn phòng, bãi đỗ xe thi công và xưởng sản xuất; xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì	Thanh Trì	297/QĐ-UBND ngày 19/01/2010; số 6079/QĐ-UBND ngày 19/12/2010 điều chỉnh	13966,5	1455/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 28/5/2019	Yêu cầu Công ty thực hiện ngay nghĩa vụ tài chính về đất (tiền thuê đất) theo thông báo của cơ quan Thuế	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
39	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Thăng Hương; Dự án xây dựng Văn phòng giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho; xã Tam Hiệp, Thanh Trì	Thanh Trì	325/QĐ-UBND ngày 15/01/2013	18037	1299/KL-STNMT-TTr ngày 20/5/2019	Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình (số 3) theo Bản vẽ QHTMB điều chỉnh; Sử dụng đất đúng mục đích,;	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	đã XD xong, sử dụng đúng mục đích		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện
40	Học viện Quân y (BQP); Đầu tư XD Trung tâm ghép tạng và khám chữa bệnh kỹ thuật cao - Học viện quân y; xã Tân Triều, Thanh Trì	Thanh Trì	2673/QĐ-UBND ngày 27/5/2016	21185,5	Số 2260/KL-STNMT-TTr ngày 13/8/2019	Vướng GPMB	Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của VP UBND TP	Đề nghị đưa ra do sử dụng Vốn ngân sách		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
41	Xí nghiệp môi trường đô thị - huyện Thanh Trì; Đầu tư xây dựng trụ sở và bãi đỗ xe chuyên dùng; xã Liên Ninh, Thanh Trì	Thanh Trì	2942/QĐ-UB ngày 16/6/2009	11842	Số 2975/KL-STNMT-TT ngày 03/12/2019	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ đề xuất tiếp tục thực hiện dự án; báo cáo UBND Thành phố xem xét về chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư	BC số 8289/BC-ĐKTrLN ngày 31/10/2022;	Vốn ngân sách (Vốn xây dựng cơ bản tập trung do Trung ương cấp)		9	Sở TNMT chủ trì cùng Sở Tài chính, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị có liên quan kiểm tra lại PA SD đất của Doanh nghiệp khi cổ phần hoá, mục tiêu đầu tư của dự án...(Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố)

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
42	Hợp tác xã TMDV Cửu Long - Trung tâm thương mại dịch vụ Cửu Long nay là dự án Khách sạn TSG Cửu Long (Amachi Hotel)	Thanh Xuân	Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 13/4/2022	2013	516/KL-STNMT-ĐTTr ngày 20/3/2019. Chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư	Liên hệ với Sở QH-KT để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch; liên hệ với Sở KH&ĐT để được chấp thuận chủ trương đầu tư; liên hệ với Sở TN&MT để điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất	Dự án đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Quý IV/2023; đã được điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất. Hiện đang thực hiện công tác xác định giá đất thuê. Trong đó tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Quý IV/2023.	Đưa ra do dự án mới		4	Chủ đầu tư
43	Công ty CP tập đoàn Ausdoor - Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc	Thanh Xuân	Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 29/7/2015	1400	1607/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 06/6/2019, Thời gian gia hạn đến hết ngày 30/12/2010; BC số 7423/BC-ĐKTTrLN ngày 05/10/2022	Dự án đã xây xong phần thô. Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án đưa vào hoạt động.	Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, có vi phạm về trật tự xây dựng đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm, tra, xử lý báo cáo UBND TP. Đưa dự án ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai	Đã hoàn thành		8	Sở Xây dựng Hà Nội
44	Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico Dự án đầu tư chế tác đá quý hàng trang sức 193 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung	Thanh Xuân	5113/QĐ-UBND ngày 07/11/2012	2524	717/KL-STNMT-TTTr ngày 08/4/2019 * Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ theo Giấy phép đầu tư lần đầu * Tiến độ thực hiện Dự án ngày 20/10/1993	Đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		9	
45	Công ty cổ phần Kiến trúc đầu tư xây dựng Thăng Long 26 thực hiện Dự án khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 689 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1	Bắc Từ Liêm	138/QĐ-UBND ngày 31/1/2016	1100	993/KL-STNMT-TTTr ngày 03/5/2019;		Hậu kiểm KL số 6297 ngày 16/8/2021 sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	UBND quận Bắc Từ Liêm

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
46	Công ty CP đầu tư thương mại Thủ Đô - Bãi đỗ xe tại ô đất O2/P1 thuộc Khu ĐTM Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo	Bắc Từ Liêm	3449/QĐ-UBND ngày 01/8/2012; 1184/QĐ-UBND ngày 17/02/2017; 4129/QĐ-UBND ngày 06/7/2017	4801	1862/KL-STNMT-TTr ngày 16/11/2018		Hậu kiểm KL số 4143 ngày 04/6/2021	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	UBND quận Bắc Từ Liêm
47	Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 30m và tuyến đường 21,5m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đình	Bắc Từ Liêm	6918/QĐ-UBND Ngày 15/12/2015	27887	874/KL-STNMT-TTr ngày 23/4/2019			Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		5	UBND quận Bắc Từ Liêm
48	Công ty cổ phần Nội Thất Tây Nam - Nhà xưởng sản xuất tại Lô A2, CN3 cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai	Bắc Từ Liêm	6059/QĐ-UBND ngày 27/11/2011	3038	527/KL-STNMT-TTr ngày 21/3/2019 Sử dụng đúng mục đích	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Bắc Từ Liêm
49	Công ty CP Thương mại Phú Xuyên - Nhà xưởng sản xuất	Bắc Từ Liêm	1894/QĐ-UBND ngày 7/5/2012	2408	1018/KL-STNMT-TTr ngày 06/5/2019; vi phạm luật đất đai do đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê		Hậu kiểm 2924/KLKT ngày 27/4/2021	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Bắc Từ Liêm
50	Cty cổ phần ĐT và phát triển nhà Hà Nội số 68 thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho CBCNV Sở Khoa học và Công nghệ tại phường Phú Diễn	Bắc Từ Liêm	3898/QĐ-UBND ngày 10/8/2010; 1855/QĐ-UBND ngày 22/4/2011	640	938 /KL-STNMT-TTr ngày 26/4/2019			Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Bắc Từ Liêm
51	cty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình	huyện Chương Mỹ	5024/QĐ-UB ngày 11/10/2010	4298,4	1152/KL-STNMT-TTr ngày 10/5/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
52	Công ty TNHH Vina Apollo Tech	huyện Chương Mỹ	654/QĐ-UBND ngày 18/4/2007	13000	497/KL-STNMT-TTr ngày 26/6/2012	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	
53	Công ty TNHH Đông Đô	quận Long Biên	771/QĐ-UBND 12/02/2015	2179	1148/KLTT-STNMT-ĐTTr 10/5/2019 Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang triển khai xây dựng	Yêu cầu Công ty TNHH Đông Đô: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công trình và đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích trong thời gian quý II/2019 như đã cam kết	8647 /BC-ĐKTrLN ngày 09/11/2022; Công ty TNHH Đông Đô đã hoàn thiện dự án Khu cây xanh kết hợp dịch vụ thể thao Đông Đô tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên và đưa vào sử dụng, đang được UBND quận Long Biên làm thủ tục hoàn công.	Đề nghị đưa dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai		4	UBND Quận tiếp tục giám sát
54	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩ Yên	quận Long Biên	2668/QĐ-UBND 10/6/2015	40707	771/KL-STNMT-TTr ngày 11/4/2019 Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang triển khai xây dựng	Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩ Yên chủ động, tích cực triển khai dự án và đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5755/QĐ-UBND ngày 18/8/2017	8475 /BC -STNMT-TTr ngày 02/11/2022; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩ Yên đã tiến hành triển khai thi công xây dựng xong khu vực nhà ở gồm 25 căn với diện tích 2.437 m2, diện tích xây dựng là 1.170 m2 và bàn giao cho các hộ dân vào sử dụng. Khu vực bãi đỗ xe và trồng cây xanh đã hoàn thiện	Đề nghị đưa dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai		4	UBND Quận tiếp tục giám sát

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
55	Công ty CP thương mại và hợp tác đầu tư Việt Nam; Trường mầm non Hoa Thủy Tinh; Bồ Đề, Long Biên	quận Long Biên	5864/QĐ-UBND ngày 10/11/2009	2285	704/KL-STNMT-TTr ngày 05,4,2019	Khẩn trương hoàn thành các nội dung theo đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6551/STNMT-QHKHSDĐ ngày 07/7/2016. Báo cáo UBND Thành phố Hà Nội kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019	Số: 8288/BC-ĐKTrLN ngày 31/10/2022	Đưa ra do do Chủ đầu tư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình, đưa vào sử dụng		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
56	Công ty TNHH Việt Thành	quận Long Biên	6819/QĐ-UBND ngày 11/11/2013	38510	1145/KL-STNMT-TTr ngày 10/5/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
57	Công ty Quản lý bến xe Hà Nội	quận Long Biên	753/QĐ-UBND ngày 10/2/2012	11828	1906/KL-STNMT ngày 04/7/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
58	Công ty cổ phần Himlam	quận Long Biên	833/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 và Quyết định số 7507/QĐ-UBND ngày 31/12/2015	35421	522/KL-STNMT-TTr ngày 22/3/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
59	Cty cổ phần Kim khí Đồng Anh	quận Long Biên	3205/QĐ-UBND ngày 30/6/2010	2607,2	501/KL-STNMT-TTr ngày 19/3/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
60	Công ty CP Him Lam	quận Long Biên	833/QĐ-UBND ngày 05/02/2013	35421	522/KL-STNMT-TTr ngày 22/3/2019	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách	đã thực hiện tốt, đưa ra khỏi danh sách		9	UBND Quận giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
61	Công ty cổ phần Khai Sơn thực hiện Dự án khu chức năng đô thị mới Thượng Thanh tại Phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Long Biên	quận Long Biên		380080			Số: 8688/KLTT-STNMT-ĐTTrLN ngày 10/11/2022	Chủ đầu tư đã đưa đất vào sử dụng thực hiện Dự án, Dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến quý IV/2025		9	
62	Công ty cổ phần Khai Sơn thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh (đợt 2) tại Phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Long Biên	quận Long Biên		142508,4			Thông báo Số: 981/TB-STNMT-TTr ngày 09/12/2022 Dừng Thanh tra	Đề nghị đưa ra khỏi danh mục (vốn ngân sách)		9	
63	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á (nhận chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần Vang Thăng Long)	Cầu Giấy	3680/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 thu hồi đất của Công ty Vang Thăng Long, giao cho Công ty Tân Á	622,7	75/KL-STNMT ngày 14/01/2016; Báo cáo 1837/BC-STNMT-TTr ngày 27/6/2019 1. Đã thực hiện; Chưa xây dựng công trình			Đã xây dựng công trình		3	
64	Công ty TNHH Nhà nước ITV Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Sông Hồng	Cầu Giấy	02/QĐ-UBND ngày 04/01/2010	2406	1179/KLTT-STNMT ngày 13/05/2019: Bãi bỏ dự án, yêu cầu Công ty sử dụng đất, kho xưởng sản xuất đã xây dựng theo Giấy phép sử dụng đất trước đây.			sử dụng đất, kho xưởng sản xuất đã xây dựng theo Giấy phép sử dụng đất trước đây		3	
65	Công ty cổ phần Sài Gòn phụ tùng ô tô	Cầu Giấy	4532/QĐ-UBND ngày 16/9/2010	5172	589/KL-STNMT ngày 26/4/2018 2. Đang thực hiện; Đang xây dựng công trình.	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		3	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
66	Công ty cổ phần Điện tử tin học hoá chất Dự án: Trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm, nhà điều hành sản xuất và kinh doanh, khu bao gói sản phẩm cho Nhà máy sản xuất thẻ thông minh Lô B1-F Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy	Cầu Giấy	4518/QĐ-UBND ngày 10/10/2006	1500	1754/KL-STNMT ngày 17/12/2013, Báo cáo số 1838/BC-STNMT-TTr ngày 27/6/2019 2. Đang thực hiện; xây dựng không có GPXD 4. Tiến độ đầu tư: 2007-2008	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng	2637/KLKT-STNMT-TTr ngày 25-04-2022 2. Đang thực hiện: đang xây dựng	Đã xây dựng, hoàn thiện công trình nhà 3 tầng đưa vào sử dụng	Kiến nghị áp dụng bất khả kháng	3	
67	Công ty cổ phần Phụng Hoàng Dự án: Tòa nhà văn phòng cho thuê, thương mại và dịch vụ	Cầu Giấy	- số: 686/QĐ-UBND ngày 14/2/2007. - số: 6782/QĐ-UBND Ngày 28/12/2009.	799,0	1391/KLTT-STNMT ngày 22/05/2019 3. Chưa đưa đất vào sử dụng 4. Tiến độ đầu tư: tháng 10/2009-Quý II/2010	gia hạn sử dụng đất 24 tháng	2760/KLKT-STNMT ngày 28/4/2022 2. Đang thực hiện; 4. Tiến độ đầu tư: quý IV/2019 đến quý IV/2020	Đã xây dựng tòa nhà 15/15 tầng của dự án	Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 kéo dài thời gian gia hạn 24 tháng do bất khả kháng covid 19	3	Quyết định gia hạn số 4997/QĐ-UBND 12/09/2019,
68	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục quốc tế Kỳ Đồng	Cầu Giấy	7079/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục quốc tế Kỳ Đồng	3968	1550/BC-STNMT ngày 31/5/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng xong trường học đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		4	
69	Công ty CP Phan Nguyễn	Cầu Giấy	5617/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	1640	1194/KLTT-STNMT ngày 13/05/2019 2. Đang thực hiện; Đang hoàn thiện công trình.	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng; 'đề nghị đưa ra khỏi danh sách DA chậm triển khai.		4	
70	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục quốc tế Thăng Long TLC dự án xây dựng Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thăng Long	Cầu Giấy	5765/QĐ-UBND ngày 18/8/2017, số 5567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018	12330	648/KL-STNMT ngày 02/4/2019 3. Chưa thực hiện xây dựng 4. Tiến độ đầu tư: 2018-2019	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng	7944/BC-ĐKTrLN ngày 20/10/2022: 4. Tiến độ đầu tư: quý III/2022 1. Đã thực hiện; xây dựng xong	Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		4	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
71	Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Thành công	Cầu Giấy	4871/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 , 1476/QĐ-UBND Ngày 09/4/2012 , 4393/QĐ-UBND Ngày 10/7/2017	3101,6	1189/KL-STNMT ngày 13/5/2019 1. Đã thực hiện; Đang hoàn thiện công trình.	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		5	
72	Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại VT	Cầu Giấy	1467/QĐ-UBND ngày 28/2/2017	8200	830/KLTT-STNMT ngày 19/04/2019 2. Đang thực hiện; Đang hoàn thiện công trình.	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		6	
73	Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Handico	Cầu Giấy	687/QĐ-UBND ngày 14/02/2007	104284,4	KL số 315/KL-STNMT-TTr ngày 12/3/2020 1. Đã thực hiện Đã san nền, xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định giao đất	Quản lý chống lấn chiếm		Đã san nền, xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định giao đất.		9	
74	CTCP Thép và vật tư công nghiệp	Cầu Giấy	5153/QĐ-UBND Ngày 12/11/2012 và 2848/QĐ-UBND Ngày 31/10/2019	113,1	1220/KL-STNMT ngày 14/5/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng			Đã xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng		9	
75	Cty cổ phần Đầu tư XD và thương mại dịch vụ Bắc Hà	Cầu Giấy	4100/QĐ-UBND Ngày 17/9/2012	1634	1183/KL-STNMT ngày 13/05/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		9	
76	Công ty cổ phần Vang Thăng Long	Cầu Giấy	1901/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 , 2562/QĐ-UBND ngày 24/5/2016	5475,4	75/KL-STNMT ngày 14/01/2016, Báo cáo số 1837/BC-STNMT-TTr ngày 27/6/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		9	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
77	Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội	Cầu Giấy	4388/QĐ-UB ngày 28/7/2003	8326				đã hoàn thành GPMB, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định giao đất, Sở TNMT đã có Tờ trình UBND TP số 6885/TTr-STNMT ngày 07/08/2020 thu hồi ô đất A3/NO*, A4/NO, A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên; giao cho Trung tâm PTQĐ HN quản lý, lập phương án đấu giá		9	
78	Công ty CP Đầu tư và sản xuất công nghiệp - Văn phòng làm việc, kho sản xuất tại tổ 7, Thị trấn Đông Anh	Đông Anh	5139/QĐ-UBND ngày 09/11/2012	4492,7	249/KL-STNMT-TTr, ngày 31/1/2019 Sử dụng đúng mục đích	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND huyện Đông Anh
79	Công ty TNHH dược phẩm Việt Anh; Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm Việt Anh; Xã Phú Thị	Gia Lâm	Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 29/09/2009	19907	Kết luận Thanh tra số 1015/KL-STNMT-TTr ngày 04/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường	liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn lập hồ sơ xin phép xây dựng;	Số: 8683/BC-ĐKTrLN ngày 10/11/2022; Chấp thuận đưa Dự án ra ngoài danh sách Dự án chậm triển khai, do đã đầu tư xây dựng công trình, đưa đất vào sử dụng để thực hiện Dự án.	Chấp thuận đưa Dự án ra ngoài danh sách Dự án chậm triển khai, do đã đầu tư xây dựng công trình, đưa đất vào sử dụng để thực hiện Dự án.	tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định về trật tự xây dựng	8	UBND huyện Gia Lâm
80	Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị; Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang; Xã Kiêu Kỵ	Gia Lâm	chưa có Quyết định giao đất, cho thuê đất	236681	Kết luận Thanh tra số 1128/KL-STNMT-TTr ngày 10/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường	Thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại mặt bằng; GPMB diện tích 90.601m2 đất để thực hiện Dự án	Dự án sử dụng Vốn ngân sách	Đề nghị đưa ra do sử dụng Vốn ngân sách		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
81	Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội; Xây dựng trại lợn giống ông bà; Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm	Gia Lâm	2253/QĐ-UB 24/3/2003	171124	1370/KL-STNMT-TTr ngày 20/5/2019	Chấm dứt việc cho thuê, mượn, liên doanh, liên kết để hoạt động sản xuất sai mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 2253/QĐ-UB ngày 24/3/2003; Lập phương án sử dụng tài sản và đất ;	Dự án sử dụng vốn ngân sách	Đưa ra do (Dự án sử dụng vốn ngân sách)		9	UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện
82	Trường đại học Thành Tây (nay là Đại học Phenikaa) Trường Đại học Thành Tây (nay là ĐH Phenikaa) phường Yên Nghĩa và Dương Nội, quận Hà Đông	Hà Đông	3152/QĐ-UBND_30/7/2008; QĐ 1104/QĐ-UBND_08/3/2019 vv điều chỉnh	133841,3	1391/KL-STNMT-TTr ngày 24/10/2013; 1093/KL-STNMT-TTr ngày 09/5/2019 * chưa hoàn thành đầu tư xây dựng * Chậm tiến độ * Cho thuê mặt bằng trái quy định * Đề trạm trộn bê tông trên hành lang an toàn đường sắt và kênh La Khê * Tiến độ đến tháng 10/2011	* Tháo dỡ 02 trạm trộn bê tông ra khỏi hành lang an toàn đường sắt và kênh La Khê hoàn trả lại mặt bằng theo quy định; thanh lý Hợp đồng cho thuê đất; *Thực hiện đầu tư hoàn thành dự án	BC số 8816/BC-ĐKTrLN ngày 14/11/2022: * Đã khắc phục vi phạm * Tiến độ hết năm 2025 * Đang thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ được phê duyệt	Đã có bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đang trong tiến độ		4	Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giám sát
83	Công ty Cp Giấy gỗ Hà Đông Khu nhà ở Thanh Bình 114 Thanh Bình, phường Mộ Lao, Hà Đông	Hà Đông	2376/QĐ-UBND Ngày 6/5/2014	2851	1070/KL-STNMT-TTr ngày 08/5/2019 * Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng công trình * Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính * Tiến độ hết năm 2014	* Đầu tư xây dựng, hoàn thành dự án * Hoàn thành nghĩa vụ tài chính	BC số 8814/BC-ĐKTrLN ngày 14/11/2022: *Đã hoàn thành dự án; * Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		4	UBND quận Hà Đông

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
84	Công ty CP Dịch vụ truyền thanh truyền hình HN Mạng truyền hình cáp hữu tuyến 58 Quang Trung, phường Quang Trung, Hà Đông	Hà Đông	QĐ số 1047/QĐ-UBND ngày 05/3/2012	551	BC số 158/UBND-TNMT ngày 26/6/2018 của UBND quận Hà Đông * Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng trước năm 2012 * Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính * Tiến độ trước năm 2012		Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2012 Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính Tiến độ trước năm 2012	Đề xuất đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		6	UBND quận Hà Đông
85	Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ Thành	Hà Đông	3838/QĐ-UBND ngày 24/6/2013	867	1052/KLTT-STNMT-ĐTTTr ngày 29/5/2019;	Dự án đã xây xong phần thô. Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án đưa vào hoạt động.	BC số 7422/BC-ĐKTrLN ngày 05/10/2022: * Dự án đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, chưa liên hệ với Sở TN&MT để ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất thuê. *Đưa dự án ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai do đã hoàn thành đầu tư xây dựng		6	UBND quận Hà Đông
86	Cty cổ phần Thép và Vật tư Hà Nội Cửa hàng kinh doanh và kho thép Phường Biên Giang, Hà Đông	Hà Đông	Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 23/3/2010	10227,9	1505/KLTT-STNMT-TTTr ngày 30/5/2019 * Đã ký HĐ cho một số tổ chức thuê mặt bằng nhà xưởng không đúng quy định * Một số công trình vi phạm trên đất hành lang Quốc lộ 6 * Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2010	* Yêu cầu thanh lý chấm dứt HĐ cho thuê mặt bằng nhà xưởng * Tháo dỡ công trình vi phạm trên diện tích QH hành lang giao thông QL6	BC số 8815/BC-ĐKTrLN ngày 14/11/2022: * Đã thanh lý chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng * Chưa tháo dỡ công trình vi phạm thuộc hành lang giao thông QH6 * Dự án đã đi vào hoạt động trước năm 2010	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		9	UBND quận Hà Đông
87	Công ty cổ phần thiết bị Caesar; Xưởng lắp ráp sản phẩm thiết bị vệ sinh CAESAR Việt Nam; Cum	Hà Đông	QĐ số 3179/QĐ-UBND ngày 16/7/2012.	551	KL số 1080/KL-STNMT này 09/5/2019 Dự án đã hoàn thành	Dự án đã hoàn thành, kiến nghị đưa ra		Dự án đã hoàn thành, đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		4	UBND quận Hà Đông
88	Trường THPT Đông Kinh	Hai Bà Trưng	5579/QĐ-UBND Ngày 06/10/2016	2046	1136/KLTT-STNMT ngày 10/05/2019 2. Chưa thực hiện; Chưa xây dựng công trình	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng công trình trường học		3	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
89	Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng	Hai Bà Trưng	6058/QĐ-UBND	31249	828/KL-STNMT ngày 19/04/2019 2. Đang thực hiện; Đang xây dựng công trình	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		5	
90	Công ty cổ phần Đồng Tháp	Hai Bà Trưng	5983/QĐ-UBND Ngày 26/12/2011	5727,6	1093/ KL-STNMT ngày 06/6/2017 1. Đang thực hiện; Đang hoàn thiện công trình.	Khẩn trương xây dựng công trình đưa vào sử dụng		Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		6	
91	Cty Đầu tư Xây lắp và phát triển nhà	Hai Bà Trưng	4826/QĐ-UBND Ngày 30/9/2010	2647	847/KL-STNMT ngày 19/4/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		9	
92	Công ty CP VTC truyền thông	Hai Bà Trưng	2316 ngày 29/5/2012	5208	1976/KLTT-STNMT ngày 10/07/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng xong công trình đưa vào sử dụng		9	
93	Công ty TNHH Xây dựng VIC	Hai Bà Trưng	4246/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 , 4493/QĐ-UBND ngày 26/7/2013	722,1				đã xây dựng công trình, chuyển nhượng cho cá nhân sử dụng. 'đề nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		9	
94	Cty Liên doanh XD VIC	Hai Bà Trưng	4241 ngày 13/9/2011	733,5				đã xây dựng công trình, chuyển nhượng cho cá nhân sử dụng. 'đề nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		9	
95	Công ty cổ phần Hữu Nghị	Hai Bà Trưng	2247/QĐ-UBND ngày 10/5/2016	101				đã xây dựng công trình, chuyển nhượng cho cá nhân sử dụng. 'đề nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		9	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
96	Tổng công ty thương mại Hà Nội Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Trương Định Ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Tương Mai	Hoàng Mai	946/QĐ-UB ngày 22/2/2005; 6501/QĐ-UB ngày 20/9/2005	442	1026/BC-STNMT-TTr ngày 5/4/2018 * Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng * Vi phạm về trật tự xây dựng (đã khắc phục) * Tiến độ hết năm 2014	* Yêu cầu liên hệ với các Sở, Ngành hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tiếp tục triển khai Dự án * Yêu cầu hoàn thành dự án	Đã đầu tư hoàn thành dự án	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		4	UBND quận Hoàng Mai
97	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Kim Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại, dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao ô đất số 8 KĐT mới Đại Kim-Định Công, phường Đại Kim	Hoàng Mai	800/QĐ-UBND ngày 17/02/2016	2777,7	1295/KLTT-STNMT-TTr ngày 20/5/2019 * Đang đầu tư xây dựng theo tiến độ được phê duyệt * Tiến độ Hoàn thành quý IV/2019	* Yêu cầu hoàn thành dự án	BC số 8822/BC-ĐKTrLN ngày 14/11/2022 của Đoàn KT liên ngành: * Đã đầu tư hoàn thành xong toàn bộ phần thô công trình; đang lắp đặt thiết bị * Tiến độ Hoàn thành quý IV/2019	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai		4	UBND quận Hoàng Mai
98	Trung tâm PTQD Hoàng Mai - Dự án GPMB xây dựng trung tâm thương mại Yên Sở	Hoàng Mai	Số 944/QĐ-UBND ngày 25/02/2010	30199	Thông báo số: 682/TB-STNMT-TTr ngày 15/9/2022 về việc dùng thanh tra	Dừng thanh tra, lý do: vốn ngân sách		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai (do vốn Ngân sách)		8	UBND quận Hoàng Mai
99	Công ty cổ phần Sao Anh Dương (HTX dịch vụ tổng hợp Mai Động) - Dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở STAR AD1	Hoàng Mai	Quyết định số 7189/QĐ-UBND ngày 28/12/2015	6646	KL 8541/KLTT-STNMT-TTr ngày 04/11/2022	Đưa Dự án ra ngoài danh sách dự án chậm triển khai, do đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án và đưa đất vào sử dụng theo quy định. Dự án có vi phạm về trật tự xây dựng đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, xử lý báo cáo UBND Thành phố.		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai do đã hoàn thành đầu tư xây dựng		8	Sở Xây dựng Hà Nội

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
100	Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ thương mại Hà Nội - Dự án Tòa nhà chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh	Hoàng Mai	QĐ số 2019/QĐ-UBND ngày 15/4/2014	3461,5	KL 8542/KLTT-STNMT-TTr ngày 04/11/2022	Đưa Dự án ra ngoài danh sách dự án chậm triển khai, do đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án và đưa đất vào sử dụng theo quy định.	Sau khi được chấp thuận dự án đầu tư và được cấp phép xây dựng, Công ty hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử dụng.	Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai do đã hoàn thành đầu tư xây dựng		9	UBND quận Hoàng Mai
101	Cty cổ phần Sản xuất và dịch vụ Trảng An; Cụm CN Hai Bà Trưng, Hoàng Mai	Hoàng Mai	3055/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 , 5790/QĐ-UBND ngày 23/11/2010	1108,8	1186/KL-STNMT ngày 13/5/2019; * Đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007	Đề nghị đưa ra khỏi DA chậm triển khai	Không hậu kiểm do tại Kết luận 1186/KL-STNMT ngày 13/5/2019 đã đề nghị đưa ra do Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2007	Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2007		9	UBND quận Hoàng Mai
102	Công ty TNHH đầu tư và Thương mại HP Việt Nam, thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non và tiểu học HP tại ô đất số 13, KĐT mới Đại Kim-Định Công, quận Hoàng Mai	quận Hoàng Mai	2671/QĐ-UBND ngày 10/6/2015	4690	927/KLTT-STNMT-TTr ngày 26/11/2020. Tiến độ Dự án:quý II/2020	Đã đầu tư xây dựng xong, đưa ra khỏi danh sách chậm		Đã đầu tư xây dựng xong, đưa ra khỏi danh sách chậm		9	UBND quận Hoàng Mai
103	Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểmsản xuất kinh doanhThị trấn Phú Minh, Phú Xuyên	Phú Xuyên	QĐ 231/QĐ-UB ngày 29/10/1962 của UBND hành chính tỉnh Hà Đông	16932	BC số 4143/TTTP-P2 ngày 13/10/2022 * Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 1962 (QĐ số 231 ngày 29/10/1962 của UBHC tỉnh Hà Đông) * Công ty sử dụng đúng mục đích * Dự án phù hợp với quy hoạch làm cơ sở sản xuất	Hủy Quyết định thu hồi đất số 4141/QĐ-UBND ngày 07/9/2011	không có dự án	Đưa ra khỏi danh sách, do không có dự án		9	UBND huyện Phú Xuyên

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
104	Tập đoàn Hoàng Phát (công ty TNHH Thương Mại công nghệ Hoàng Phát) - Dự án xây dựng nhà máy đồ gỗ trạm khảm mây tre đan xuất khẩu	Phú Xuyên	số 753/QĐ-UB ngày 24/06/2005	30643	Số 1868/KL-STNMT-TTTr ngày 19/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiến độ hoàn thành công tác đầu tư đưa vào khai thác sử dụng dự án đến hết năm 2012	Dự án của công ty Hoàng Phát đã thực hiện xong công tác GPMB, đã được bàn giao đất tại thực địa, đã ký hợp đồng thuê đất và được cấp GCN QSD đất theo quy định, đã đầu tư xây dựng công trình trên đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ về tiền thuê đất	Đã khắc phục các vi phạm về nghĩa vụ tài chính đối với tiền thuê đất. Các công trình xây dựng không theo Giấy phép xây dựng do UBND huyện Phú Xuyên cấp	Đã hoàn thành, đưa ra	8	UBND huyện Phú Xuyên	
105	Công ty cổ phần logistics Hàng không - Sử dụng làm kho bãi phục vụ hoạt động mặt đất của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh	Sóc Sơn	UBND, ngày 15/7/2013; 542/QĐ-UBND ngày 22/1/2019	43939	1256/KL-STNMT-TTTr ngày 16/5/2019		Kết luận kiểm tra số 658/KLKT-STNMT-ĐKTr ngày 25/01/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố	5	UBND huyện Sóc Sơn	
106	Công ty CP sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung - Sử dụng vào mục đích làm trụ sở làm việc, xã Phù Lỗ	Sóc Sơn	1345/QĐ-UBND, ngày 30/3/2015	3097	816/KL-STNMT-TTTr ngày 19/4/2019	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố	9	UBND huyện Sóc Sơn	
107	Công ty TNHH Đại Lộc - Sử dụng trụ sở văn phòng làm việc, trưng bày giới thiệu sản phẩm và kho, xã Thanh Xuân	Sóc Sơn	1349/QĐ-UBND ngày 31/3/2015	5127,3	615/KL-STNMT-TTTr ngày 28/3/2019 Vi phạm cho thuê không đúng mục đích		Báo cáo số 8313/BC-ĐKTrLN ngày 01/11/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố	9	UBND huyện Sóc Sơn	

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
108	Doanh nghiệp tư nhân Tâm Tâm	Quốc Oai	652/QĐ/UB Ngày 03/6/2005	7762	1223/KL-STNMT ngày 14/5/2019 1. Đã thực hiện; Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng.			Đã xây dựng công trình đưa vào sử dụng		5	
109	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục và Đào tạo Toàn Cầu, thực hiện dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen tại phường Phương Canh	Nam Từ Liêm	4330/QĐ-UBND ngày 28/8/2015	38635	2141/KL-STNMT-TTr Ngày 27/12/2018 Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án	điều chỉnh chủ trương đầu tư, đầu tư xây dựng công trình	Kết luận hậu kiểm số 2087/KLKT-STNMT-TTr ngày 30/3/2021	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Nam Từ Liêm
110	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện Dự án Khu nhà ở bán tại tổ 34, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (nay là tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm)	Nam Từ Liêm	Ngày 9/11/2004 số 7625/QĐ-UB	12000	3048/KLTT-STNMT-TTr ngày 12/12/2019 chưa đầu tư xây dựng 04 căn thuộc quỹ nhà 20% bán giao TP Tiền độ: Quý II/2004 - Quý III/2006	Hoàn thiện 4 lô liền kề - Nộp tiền chênh lệch giữa giá bán và giá thành	8611/BC-ĐKTrLN ngày 08/11/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Nam Từ Liêm
111	Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hạnh PhúcPhúc tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm	Nam Từ Liêm	số 4795/QĐ-UBND ngày 1/9/2016	31987	871/KL-STNMT-TTr ngày 23/4/2019 Dự án không có đường vào thi công Tiền độ: Quý II/2018 đến Quý IV/2020	- Triển khai đầu tư xây dựng công trình và hoàn thiện Dự án đưa vào hoạt động theo đúng quyết định chủ trương đầu tư -Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục điều chỉnh tên người sử dụng đất	8316/BC-ĐKTrLN ngày 01 tháng 11 năm 2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		9	UBND quận Nam Từ Liêm

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
112	Công ty CP tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý) Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 2000 tấn/ngày đêm Nam Sơn, Sóc Sơn	Sóc Sơn	2132/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	173936	1327/KL-STNMT-TTr ngày 21/3/2019 Đã nhận bản giao mặt bằng và có QĐ đất Tiến độ: Tháng 9/2022	Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định phê duyệt	8315/BC-ĐKTrLN ngày 01/11/2022	Đưa ra khỏi danh sách các đơn vị chậm triển khai sử dụng đất và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố		4	Sở KH&ĐT
113	Công ty cổ phần Lixeha quản lý, sử dụng đất tại số 181 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung	Đống Đa	2045/QĐ-UBND ngày 08/3/2013	1204,2	4830/KLTT-STNMT-TTr ngày 03/7/2023			đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai đất cũ tiếp tục sử dụng không có dự án		9	UBND quận Đống Đa
114	Công ty cổ phần Vật tư nông sản; Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại; xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì	Thanh Trì	299/QĐ-UB ngày 12/01/2005 (chưa có QĐ chuyển mục đích sử dụng đất theo dự án được duyệt)	3510	1301/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 20/5/2019	liên hệ với Sở TNMT để được hướng dẫn thủ tục thực hiện việc đăng ký biến động đất đai; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại theo quy định.	Báo cáo số 9577/BC-STNMT-ĐKTrLN ngày 06/12/2022;		Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (mới), đến nay đã hết hạn	1	(Chuyển từ biểu tiếp tục)Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
115	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cơ khí Hùng Anh; Cơ sở sản xuất (trúng đấu giá quyền thuê đất); Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều, Thanh Trì	Thanh Trì	1548/QĐ-UBND ngày 13/4/2015; 1547/QĐ-UBND ngày 13/4/201	1.008,80	1176/KL-STMT-TTr ngày 13/5/2019	Sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định; Hoàn thiện thủ tục về bảo vệ môi trường đối với ngành nghề hiện đang hoạt động sản xuất	Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố		Tiếp tục giám sát	9	Sở TNMT ; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố: không thống kê, tổng hợp các trường hợp này trong danh mục (trúng đấu giá quyền thuê đất, không có Dự án đầu tư)
116	Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp; Cơ sở sản xuất (trúng đấu giá quyền thuê đất); Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều, Thanh Trì	Thanh Trì	6929/QĐ-UBND ngày 23/12/2014	1142,4	1176/KL-STNMT-TTr ngày 13/5/2019	Sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định; Hoàn thiện thủ tục về bảo vệ môi trường đối với ngành nghề hiện đang hoạt động sản xuất	Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố		Tiếp tục giám sát	9	Sở TNMT ; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố: không thống kê, tổng hợp các trường hợp này trong danh mục (trúng đấu giá quyền thuê đất, không có Dự án đầu tư)

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
117	Công ty TNHH Đức Tuấn;	Thanh Tri	3255/QĐ-UBND ngày 02/7/2010	1006	1176/KL-STMT-TTr ngày 13/5/2019	Sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định; Hoàn thiện thủ tục về bảo vệ môi trường đối với ngành nghề hiện đang hoạt động sản xuất	Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố		Tiếp tục giám sát	9	Sở TNMT ; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố: không thống kê, tổng hợp các trường hợp này trong danh mục (trúng đấu giá quyền thuê đất, không có Dự án đầu tư)
118	Công ty TNHH Chi may Tuấn Hồng; Cơ sở sản xuất (trúng đấu giá quyền thuê đất); Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều, Thanh Tri	Thanh Tri	Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 30/6/2010	1000	Số 2442/KL-STNMT-TTr ngày 16/9/2019	Sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định; Hoàn thiện thủ tục về bảo vệ môi trường đối với ngành nghề hiện đang hoạt động sản xuất	Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố		Tiếp tục giám sát	9	Sở TNMT ; Thông báo số 471/TB-VP ngày 11/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố: không thống kê, tổng hợp các trường hợp này trong danh mục (trúng đấu giá quyền thuê đất, không có Dự án đầu tư)

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
119	Cty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land (nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển giáo dục Ban Mai Innovation)Trường tiểu học Văn Phú VictoriaKhu đô thị Văn Phú, Hà Đông	Hà Đông	2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011;623 6/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 điều chỉnh	7825	966/KL-STNMT-TTr ngày 02/5/2019 * Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng * Tiến độ dự án đến hết năm 2020	*Thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt		Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại Thông báo số 408/TB-VP ngày 31/8/2023 của Văn phòng UBND TP: Đưa dự án ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		4	UBND quận Hà Đông
120	Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam.	Ba Đình	654/QĐ-UBND ngày 30/1/201	6836	1900/KLTT-STNMT-TTr ngày 03/7/2019 dự án thuộc diện phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy hoạch chung của Thành phố			chủ động, tích cực liên hệ với các Sở Quy hoạch – Kiến trúc để hoàn chỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 6259/UBND-ĐT ngày 21/12/2018, làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án, sớm triển khai thực hiện dự án và đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích được giao.			
121	Trường Đại học Đại Nam - Dự án xây dựng Trường Đại học Đại Nam	Hà Đông	Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 25/9/2020	87015.5	Số 935/ KL-STNMT ngày 23/7/2013; BC hậu kiểm 91/BC-STNMT-TTr ngày 16/01/2020. Từ năm 2013 đến 2015 đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. BC số 8623/BC-ĐKTrLN ngày 08/11/2022:	Dự án đang triển khai xây dựng; chưa hoàn thành công tác GPMB; đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch (giảm quy mô dự án); điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định cho thuê đất		Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại Thông báo số 408/TB-VP ngày 31/8/2023 của Văn phòng UBND TP: Đưa dự án ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai		4	UBND quận Hà Đông

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
122	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tiến Phong	Mê Linh	Đã có Quyết định giao đất số 817/QĐ-UBND ngày 17/3/2008	24166	KL số 161/TTTP-P2 ngày 23/01/2015; KL số 1382/KLKT-STNMT-ĐKTr ngày 22/5/2019; KL số 828/KLTT-STNMT -TTr ngày 3/6/2020; BC số 2378/BC-ĐKTrLN ngày 18/4/2022 * Đã được giao đất năm 2008 * Đang đầu tư xây dựng công trình * Đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính * Tiến độ dự án, hoàn thành: 02 năm kể từ ngày được giao đất (năm 2008)	Yêu cầu CĐT: * Phối hợp với Sở KHĐT điều chỉnh chủ trương đầu tư * Tổ chức thi công hoàn thành dự án trên diện tích còn lại của Dự án	* Dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng * Tiến độ: Quý III/2022			4	Sở KHĐT
123	Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn - Tây Đô - Dự án đầu tư xây dựng trường học tại tại tổ dân phố Tu Hoàng, phường phương Canh	Nam Từ Liêm	607/QĐ-UBND ngày 01/02/2018	23613	1842/KLKT-STNMT-TTr ngày 11/11/2020 Chậm triển khai Tiến độ: 2019	đề nghị gia hạn 24 tháng	Tiến độ: 2019			3	Sở TN&MT
124	Công ty cp Mạnh Đức Phát; Dự án xd Cụm công trình hỗn hợp vp và trung tâm thương mại phát triển làng nghề truyền thống; Thửa đất số HH-04, Điểm Tiêu thụ công nghiệp Làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông	Hà Đông	4667/QĐ-UBND ngày 19/7/2017	958	1185/KL-STNMT ngày 27/7/2020	Gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng	KLHK số 8154/KLKT-STNMT ngày 26/10/2022: Dự án đã hoàn thành, kiến nghị đưa ra			3	UBND quận Hà Đông

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
125	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Huy; dự án xây dựng trường mầm non tư thục Tuổi thơ; 59 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì	Hoàng Mai	1346/QĐ-UBND ngày 31/3/2015	532,9	1778/KLKT-STNMT ngày 30/10/2020	Gia hạn sử dụng đất 24 tháng	Kết luận hậu kiểm số 2460/KLKT-STNMT-TTr ngày 12/4/2023: Đã đưa đất vào sử dụng, hoàn thành công trình, kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai			3	Sở TNMT
126	Công ty cổ phần giáo dục Đông Đô; Trường THCS và THPT Lý Nhân Tông ô đất PT, KĐT Kim Văn-Kim Lũ, Đại Kim	Hoàng Mai	788/QĐ-UBND ngày 27/01/2014	14451	KL 1686/KL-STNMT ngày 18/8/2017, KL số 2794/KLKT-STNMT-TTr ngày 12/11/2019; * Đã thực hiện các thủ tục: điều chỉnh quy hoạch, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp GCN, cấp phép xây dựng * Chưa đầu tư xây dựng * Tiến độ thực hiện dự án: hết Quý IV/2022	Gia hạn sử dụng đất 24 tháng	BC số 4983/BC-ĐKTLN ngày 07/7/2023: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, kiến nghị đưa ra khỏi danh sách Dự án chậm triển khai			3	Sở TNMT
127	Công ty cổ phần giáo dục Đông Đô; Trường Tiểu học Lý Nhân Tông ô đất TH, KĐT Kim Văn-Kim Lũ, Đại Kim	Hoàng Mai	789/QĐ-UBND ngày 27/01/2014	8618	KL 1686/KL-STNMT ngày 18/8/2017, KL số 2794/KLKT-STNMT-TTr ngày 12/11/2019; * Đã thực hiện các thủ tục: điều chỉnh quy hoạch, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp GCN, cấp phép xây dựng * Chưa đầu tư xây dựng * Tiến độ thực hiện dự án: hết Quý IV/2022	Gia hạn sử dụng đất 24 tháng	BC số 4983/BC-ĐKTLN ngày 07/7/2023: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, kiến nghị đưa ra khỏi danh sách Dự án chậm triển khai			3	UBND quận Hoàng Mai

STT	Thông tin dự án	Quân, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
128	Công ty TNHH Diệu Phương Đường - Xưởng bảo chế được phẩm đông y Diệu Phương Đường	Thường Tín	Số 3079/QĐ-UBND ngày 12/7/2012	5311	Số 1883/KLKT-STNMT-ĐKTr ngày 17/11/2020. Từ quý I/2016 đến hết quý I/2017 đã hết hạn	Dự án chậm triển khai giai đoạn 2 đã được gia hạn 24 tháng. Yêu cầu Chủ đầu tư liên hệ điều chỉnh chủ trương đầu tư và xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch và tiến độ đầu tư được điều chỉnh	Số: 3735/KLKT-STNMT-TTr ngày 26/5/2023: Liên ngành kiến nghị đưa ra ngoài danh sách chậm triển khai			3	UBND huyện Thường Tín

STT	Thông tin dự án	Quận, huyện, thị xã	Thông tin QĐ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất		Thông tin Kết luận thanh tra, kiểm tra		Thông tin Kết luận hậu kiểm	Thông tin kết quả xử lý	Thông tin dự án tiếp tục phải xử lý, khắc phục		
			Số, ngày tháng năm	Diện tích đất m2	KLTT số, ngày tháng năm:	Kiến nghị và đề xuất		Đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai	Nội dung tiếp tục thực hiện	Phân nhóm sau kết quả xử lý	Trách nhiệm thực hiện
129	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Minh - Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bông, sợi, chăn, ga, gối, đệm	Thường Tín	Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 30/6/2017	8000	432/KLTT-STNMT-ĐTTr ngày 31/3/2020; Số: 4865/KLKT-STNMT-TTr ngày 06/7/2022. Trong đó tiến độ thực hiện dự án từ Quý IV/2016 đến Quý III/2017	Dự án chậm triển khai đã được gia hạn trên đất và đưa dự án vào hoạt động sản xuất trong thời gian chủ đầu tư thuê đất 24 tháng theo nội dung Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Thành phố. Đưa dự án ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai. Hoàn thành dự án đi vào hoạt động: Quý I/2022	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Minh đã triển khai xây dựng, hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình trên đất và đưa dự án vào hoạt động sản xuất trong thời gian chủ đầu tư thuê đất 24 tháng theo nội dung Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Thành phố. Đưa dự án ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai. Hoàn thành dự án đi vào hoạt động: Quý I/2022			3	UBND huyện Thường Tín