

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 6)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra báo cáo số 153/BC-UBND ngày 14/6/2018 về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo số 146/BC-UBND ngày 07/6/2018 về việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu; dự thảo Nghị quyết HĐND về các nội dung trên do UBND trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

1. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017

Tại Kỳ họp thứ 5, trên cơ sở kết quả thực hiện 11 tháng, UBND Thành phố đã báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách cả năm 2017¹. Đến nay, kết quả đánh giá lại cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103,7% dự toán, tăng thêm 4.649 tỷ đồng so với số ước thời điểm cuối tháng 11/2017 (số tăng thêm chủ yếu tăng từ tiền sử dụng đất); tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đạt 98,2% dự toán, tăng 1.435 tỷ đồng so với số ước thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao những cố gắng của các cấp, các ngành và chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố trong việc thu đúng, thu đủ và kịp thời làm tăng thu ngân sách; chi ngân sách vượt số ước thực hiện.

¹ Thu NSNN ước thực hiện 101,4% dự toán. Chi NSĐP ước thực hiện 96,4%.

Ban đề nghị UBND Thành phố báo cáo bổ sung kết quả ghi thu, ghi chi đối với các dự án thực hiện theo phương thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) năm 2017. Ban đề nghị làm rõ thêm số tăng thu mà ngân sách địa phương các cấp được hưởng theo điều tiết, sớm xây dựng phương án sử dụng khoản tăng thu của ngân sách cấp Thành phố.

2. Về công tác triển khai giao dự toán ngân sách năm 2018

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND Thành phố, công tác giao dự toán cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng. Qua giám sát của Ban² cho thấy còn một số điểm cần lưu ý như sau: (1) Một số quận, huyện giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách cao hơn nhiều so với chỉ tiêu Thành phố giao³, điều này thể hiện quyết tâm phấn đấu của các đơn vị tăng thu để có điều kiện tăng chi đầu tư phát triển, song cần lưu ý đa số các đơn vị giao dự toán thu tăng chủ yếu từ nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất là nguồn thu không ổn định, tiềm ẩn rủi ro do phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản, việc điều hành ngân sách cần chủ động, chặt chẽ hơn để tránh xảy ra nợ xây dựng cơ bản; (2) Một số khoản dự toán chi ngân sách cấp Thành phố vẫn chậm chưa phân bổ theo thời hạn quy định của Chính phủ và HĐND Thành phố yêu cầu⁴; (3) Một số đơn vị chưa chấp hành quy định của pháp luật trong việc đảm bảo điều kiện thủ tục đầu tư của dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công⁵. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác lập và giao dự toán ngân sách từ năm 2019.

3. Về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo của UBND Thành phố đã nêu khá toàn diện, đầy đủ và chi tiết về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết HĐND Thành phố. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2018 được báo cáo chi tiết cùng với Báo cáo đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nhận định đánh giá trong báo cáo của UBND Thành phố.

Với sự cố gắng, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, nhất là sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng như những cố gắng của ngành thuế trong công tác thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kết quả thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 50,4% dự toán năm (tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ). Đặc biệt, tỷ trọng các khoản thu nội địa trừ dầu thô, tiền sử dụng đất và thu từ xổ

² Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 27/4/2018 giám sát công tác giao kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

³ Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ giao thu ngân sách tương ứng 186,8%, 149,2%, 137,1%, 131,1% so với Thành phố giao. Hoài Đức, Ba Đình giao chi ngân sách tương ứng 152,7%, 138,8% so với Thành phố giao.

⁴ CTMT Ứng dụng công nghệ thông tin còn 911,5 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết.

⁵ UBND quận Ba Đình bố trí kế hoạch vốn năm 2018 đối với 09 dự án được dự kiến phê duyệt ngày 31/3/2018. UBND huyện Sóc Sơn bố trí kế hoạch vốn năm 2018 đối với 01 dự án được phê duyệt ngày 15/12/2017

số trong tổng thu ngân sách đạt cao hơn cùng kỳ của 2 năm gần đây cho thấy tính tích cực, bền vững hơn trong thu ngân sách. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dự toán thu ngân sách năm 2018 được Chính phủ giao và HĐND Thành phố quyết nghị tăng thêm 16,4% so với dự toán năm 2017 (riêng thu nội địa tăng 16,5%) là nhiệm vụ rất nặng nề.

Tuy nhiên, còn 07/17 khoản thu nội địa đạt dưới 50% dự toán, đáng chú ý có 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu nội địa là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 41,9% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 42,7% dự toán). Dự toán thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cả năm được giao tăng trên 24,1% so với năm trước, nhưng dự kiến 6 tháng đầu năm chỉ tăng 10,2% so với cùng kỳ (thấp hơn mức tăng thu cùng kỳ năm trước) là nội dung cần được lưu ý để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu. Tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt khá so cùng kỳ⁶, song do ảnh hưởng của lộ trình giảm thuế xuất nhập khẩu nên thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 36,6% dự toán năm, bằng 87,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu khác đạt thấp hơn tỷ lệ trung bình so với dự toán cần được quan tâm đơn đốc như: thuế bảo vệ môi trường (45,4%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (42,9%).

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 còn thấp, ước đạt 32,7% dự toán năm (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017: 34,4%). Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 33,6% dự toán (chi XDCB 3 cấp ngân sách đạt 32,5% dự toán; trong đó cấp Thành phố chỉ đạt 17,9% dự toán) là vấn đề cần được quan tâm làm rõ vướng mắc, nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Chi thường xuyên đạt 38,2% dự toán (cao hơn so với cùng kỳ: 37,3%), tuy nhiên cần lưu ý một số khoản chi đạt tỷ trọng thấp hơn trung bình và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước như: chi quốc phòng (36,7%), chi an ninh trật tự an toàn xã hội (33,5%). Đặc biệt, chi khoa học và công nghệ đạt rất thấp so với dự toán (13,5%) và đến thời điểm thẩm tra vẫn còn 911,5 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu Thành phố “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” chưa phân bổ dự toán chi tiết để làm căn cứ chi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban thống nhất 4 nhóm nội dung tồn tại, hạn chế UBND nêu trong báo cáo và đề nghị rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục hiệu quả ngay trong điều hành ngân sách của 6 tháng cuối năm. Để HĐND có thêm thông tin thảo luận toàn diện, tổng thể hơn, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố báo cáo bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung sau:

(1) Báo cáo cụ thể về các khoản chi đến thời điểm hiện nay chưa phân bổ dự toán chi tiết (theo giám sát của Ban: đến 31/3/2018 còn 2.615,86 tỷ đồng, bao

⁶ Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng 2018 tăng 10,4%, kim ngạch nhập khẩu tăng 7,1%.

gồm 2.265,86 tỷ đồng chi thường xuyên và 350 tỷ đồng chi đầu tư phát triển, chưa được phân bổ chi tiết, bằng 5,2% tổng chi ngân sách cấp Thành phố) và nguyên nhân của việc chậm phân bổ này.

(2) Báo cáo cập nhật tổng số nợ đọng ngân sách (thuế, phí, tiền sử dụng đất gồm cả nợ đọng thuế xuất nhập khẩu...) đến hết tháng 5/2018 và giải pháp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, HĐND Thành phố giao chỉ tiêu năm 2018 số nợ đọng thuế, phí tối đa dưới 5% tổng thu ngân sách.

(3) Làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018: (i) Nhiều dự án mới chậm khởi công so với kế hoạch (còn 17/40 DA đã được bố trí KH 2018 chưa khởi công). (ii) Việc thực hiện và giải ngân chậm chưa được khắc phục, kết quả giải ngân hằng năm thấp dần từ năm 2016⁷. Các nguyên nhân chậm không mới, tại các kỳ báo cáo đều có phân tích, đưa ra giải pháp khắc phục nhưng trên thực tế vẫn chậm chuyển biến. Đề nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt hơn, rõ trách nhiệm của các cơ quan, chủ đầu tư thực hiện và giải ngân chậm (đặc biệt là với vốn đầu tư XDCB cấp Thành phố, các công trình, dự án trọng điểm); giải pháp khắc phục hiệu quả để đạt mục tiêu phân đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

(4) Làm rõ nguyên nhân của khoản chi sự nghiệp KHCN thực hiện rất thấp so với dự toán và tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. Đồng thời, đề nghị dự báo khả năng thực hiện dự toán của khoản chi này đến cuối năm để có biện pháp điều chỉnh dự toán kịp thời (nếu cần thiết), đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.

(5) Rà soát, báo cáo bổ sung (nếu có) về các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh của Thành phố năm 2018 (có tính đến giai đoạn 2018-2020), sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhu cầu chi này và rà soát tổng thể các nguồn vốn bổ sung (kết dư, tăng thu, thường vượt thu,...) để đáp ứng nhu cầu chi. Đồng thời, đề nghị báo cáo định hướng triển khai đầu tư đối với 12 dự án XDCB đã đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 (thuộc nhóm 64 dự án bổ sung mới chưa cân đối nguồn vốn đầu tư tại Phụ lục 10 nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020).

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp điều hành ngân sách cả năm 2018 đã nêu trong Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố, Ban đồng tình, thống nhất và đánh giá cao 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng

⁷ Tỷ lệ giải ngân năm 2016 đạt 95,5% KH, năm 2017 đạt 88,9% KH, 6 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 17,9% KH (so với 32,5% của toàn Thành phố). Số dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015 chiếm 46,6% số DA trong KH ĐTC giai đoạn 2016-2020 nhưng hiện mới chỉ có 39% DA hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình trọng điểm rất chậm, 6 tháng đầu năm 2018 mới giải ngân 17,7% KH 2018 (cùng kỳ năm 2017 là 36,6%).

cuối năm 2018 nêu trong báo cáo của UBND Thành phố. Ban nhấn mạnh, bổ sung một số biện pháp sau:

(1) Về thu ngân sách: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

(2) Về chi ngân sách: Thường xuyên rà soát, đôn đốc công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư và kiên quyết xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định. Cùng với việc đôn đốc giải ngân, cần quan tâm đến triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, gắn với chất lượng công việc; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các khoản chi trợ giá, hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố. Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố.

(3) Về điều hành ngân sách: (i) Sớm lập phương án sử dụng các khoản tăng thu và kết dư ngân sách để trình HĐND các cấp thông qua đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đặc biệt quan tâm bổ sung nguồn cho đầu tư các dự án cấp thiết và để xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh. (ii) Kịp thời điều chỉnh dự toán ngân sách⁸, chuyển vốn từ các khoản dự toán dự kiến không thực hiện được, từ các công trình, dự án, nhiệm vụ chỉ chậm triển khai để tập trung bổ sung cho các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí đủ vốn và có khả năng hoàn thành trong năm 2018 cần bổ sung vốn, các dự án dự kiến đầu tư trong nhóm 12 dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn có thể khởi công ngay trong năm 2018 thuộc danh mục 64 dự án bổ sung mới chưa cân đối nguồn vốn đầu tư (Phụ lục 10 nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố). (iii) Đối với các dự án công trình trọng điểm cần có chỉ đạo tập trung, định kỳ giao ban nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. (iv) Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đối với 5 ban quản lý dự án chuyên ngành Thành phố cần bám sát và phù hợp với tính chất chuyên nghiệp, chuyên ngành của mỗi ban quản lý dự án dự án. (v) Tăng cường giao nhiệm vụ cho một số quận có nguồn kết dư ngân sách lớn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư của Thành phố trên địa bàn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách các cấp, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

⁸ Đề nghị lưu ý việc thời gian qua có một số nhiệm vụ cấp bách UBND Thành phố xin ý kiến, đã được Thường trực HĐND Thành phố cho ý kiến thống nhất nhưng không được bố trí vốn kịp thời: 290 tỉ đồng hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã kiên cố hóa thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm trình HĐND Thành phố để hỗ trợ năm 2016 nhưng phải chuyển sang dự kiến bố trí năm 2019; Thường trực HĐND Thành phố thống nhất tại văn bản số 631/HĐND-KTNS ngày 23/11/2017 bổ sung 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng KH ĐTC năm 2017 cho DA Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội để đảm bảo tính cấp bách, an toàn trong sử dụng công trình, tuy nhiên sau đó UBND Thành phố không ban hành quyết định giao KHV 2017 như đề xuất; Thường trực HĐND Thành phố đã thống nhất tại văn bản số 428/HĐND-KTNS ngày 01/9/2017 nhưng đến 01/12/2017 UBND Thành phố mới ban hành quyết định số 8375/QĐ-UBND bố trí NSTP cho các huyện Ba Vì, Quốc Oai để thanh toán nợ XD CB nông thôn mới.

II. Về việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu

Hồ sơ UBND Thành phố trình gồm báo cáo và 03 phụ lục. Nội dung UBND trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, việc phát sinh chi phí thực hiện 2 gói thầu số 1 và số 3 đã được Kiểm toán nhà nước xác định là do các nguyên nhân khách quan, việc Thành phố thực hiện vay lại 50% phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để vay lại với giá trị 1.085.574.286 Yên đã được Chính phủ chỉ đạo; khoản vay lại không làm mức dư nợ vay hàng năm của Thành phố bị vượt quá hạn mức quy định, đồng thời đã được Chính phủ chấp thuận không tính vào bội chi ngân sách địa phương (công văn số 3152/VPCP-QHQT ngày 05/4/2018 của Văn phòng Chính phủ); năm 2018 ngân sách Thành phố đã dự kiến nguồn để chi trả lãi vay của khoản vay này. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản như UBND Thành phố trình. Tuy nhiên, một số nội dung và biểu số liệu của báo cáo cần được làm rõ hơn, cụ thể:

(1) Trong báo cáo chưa thể hiện ngày Thành phố bắt đầu nhận nợ cũng như số nợ tương ứng từng đợt nhận nợ (các phụ lục chỉ thể hiện các ngày giải ngân và mặc định dư nợ được tính từ thời điểm giải ngân trong khi hiện vẫn chưa có quyết định vay là chưa phù hợp).

(2) Theo báo cáo, việc trả lãi đối với khoản vay của gói thầu số 1 được bắt đầu từ ngày 20/9/2018 đến ngày 20/9/2052, tuy nhiên số liệu tại phụ lục 1 thể hiện việc trả lãi đối với khoản vay của gói thầu số 1 được bắt đầu từ ngày 16/6/2015 đến ngày 20/3/2053. Tương tự đối với gói thầu số 3, việc trả lãi khoản vay theo hiệp định vay VN10-P5 được bắt đầu từ ngày 20/7/2018 đến ngày 20/7/2050, tuy nhiên số liệu tại phụ lục 2 thể hiện việc trả lãi khoản vay theo hiệp định vay VN10-P5 được bắt đầu từ ngày 25/02/2014 đến ngày 20/01/2051; việc trả lãi khoản vay theo hiệp định vay VN12-P8 được bắt đầu từ ngày 20/9/2018 đến ngày 20/9/2052, tuy nhiên số liệu tại phụ lục 2 thể hiện việc trả lãi khoản vay theo hiệp định vay VN12-P8 được bắt đầu từ ngày 20/5/2014 đến ngày 20/3/2053.

(3) Số liệu dư nợ tương ứng từ các ngày giải ngân 12/6/2015 đến đợt 1 ngày 22/8/2017 (ngày 22/8/2017 có 2 đợt giải ngân) của khoản vay đối với gói thầu số 1 (phụ lục 1) là chưa hợp lý, không phù hợp với dư nợ các đợt giải ngân theo giá trị quy đổi tiền JPY.

(4) Theo tính toán của Ban Kinh tế - Ngân sách, số tiền lãi phải trả trong đợt trả lãi đầu tiên (ngày 20/9/2018 đối với khoản vay của gói thầu số 1 và khoản vay theo hiệp định vay VN12-P8; ngày 20/7/2018 đối với khoản vay theo hiệp định vay VN10-P5) có sự chênh lệch (giảm 5.001.538,63 Yên tương đương 1.040,32

triệu đồng) so với số liệu trong các phụ lục 1 và phụ lục 2 của báo cáo, từ đó dẫn đến tổng lãi phải trả và tổng nợ (bao gồm cả gốc và lãi) phải trả giảm tương ứng (tổng giá trị trả nợ là 1.134.287.203,16 Yên tương đương 235.931,74 triệu đồng thay vì 1.139.288.741,79 Yên tương đương 236.972 triệu đồng).

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố làm rõ 04 nội dung trên. Đồng thời, Ban kiến nghị HĐND Thành phố giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể vay - trả nợ của ngân sách Thành phố, tổng hợp và cân đối chung kế hoạch trả nợ gốc và lãi của các khoản vay hiện tại và tương lai để đảm bảo cân đối ngân sách tích cực, tài chính công an toàn, bền vững.

III. Về dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội (nội dung liên quan đến ngân sách)

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung (lĩnh vực ngân sách) trong dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội. Ban đề nghị:

(1) Bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm Ban nêu ở trên (nếu được HĐND chấp thuận) và theo ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.


(2) Thông qua Phương án vay và phương án trả nợ phần vốn vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu và kế hoạch vay và trả nợ chi tiết năm 2018 đối với khoản vay lại này (trên cơ sở UBND Thành phố tính toán, chuẩn xác lại nội dung và số liệu theo các ý kiến nêu trên).

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố (để b/c);
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thanh Mai