
PHỤ LỤC V: 46 DỰ ÁN NGOÀI 712 DỰ ÁN ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT: GIAO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NAY LÀ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ

STT TÊN TỔ CHỨC TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO
THUÊ ĐẤT

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ (Giấy chứng nhận đầu

tư, chấp thuận chủ trương đầu tư,
chấp thuận đầu tư, Văn bản giao

chủ đầu tư nghiên cứu)
QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN

DỰ ÁN

HIỆN TRẠNG SỬ
DỤNG ĐÁT Ghi Chú

Số, ngày, tháng, năm Diện tích Số, ngày, tháng,
năm

Tiến độ hoàn
thành

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15

TỔNG

I Nhóm đưa ra (06 dự án)

1 CTCP Tư vấn thiết kế khảo
sát 

Bãi chứa trung chuyển vật liệu xây
dựng xây dựng

phường Thượng
Cát 4,800

6789/UBND-TNMT
ngày 09/9/2014 của
UBND Thành phố

chấp thuận chủ
trương

Dự án chưa
GPMB

Không có dự án;
Chưa được giao
đất, cho thuê đất

2
Công ty TNHH Nam Đại

Phong và Công ty CP đầu tư
Thương mại Thăng Long

Dự án Toà nhà Tincom Pháp Vân xã Thanh Trì
QĐ số 4269/QĐ-UBND

ngày 01/9/2010 của UBN
D thành phố 

8,369
Giấy CNĐT số

01121000775 ngày
28/5/2010

Xây dựng xong đến
tầng 25 (kiến nghị

đưa ra)

Báo cáo số
8622/BC-

ĐKTrLN ngày
15/10/2024;

VB số
13765/VP-

TNMT ngày
08/11/2024, Đưa

ra khỏi danh
sách

3 Công ty TNHH Cơ điện lạnh

Dự án xây dựng nhà máy chế tạo
phụ kiện lắp đặt hệ thống điều hòa
không khí trung tâm và sản xuất

nước giải khát, hoa quả sạch

xã Quốc Oai

1373/QĐ-UBND ngày
03/8/2006 của UBND

tỉnh Hà Tây về việc cấp
Giấy chứng nhận QSD

đất

20,179 Chưa có

Số:327/KLKT-
SNNMT-TTr

ngày 29/4/2025;
VB số 6316/VP-

UBND ngày
08/5/2025 Đưa

ra khỏi danh
sách chậm tk 

4

Công ty CP MSTT (nhận
chuyển nhượng toàn bộ dự

án từ Công ty TNHH
Thương mại Đại Cường)

Trung tâm dạy nghề sửa chữa lái xe
ô tô Long Biên tại Ô đất C3-6/TH2
thuộc phường Cự Khối, quận Long

Biên, Long Biên

phường Long
Biên

/xã Bát Tràng

CA 186704 02/7/2015
GCN CT07106 8/5/2017
26/8/2016 (Đc tên DA)

8,015.00 Đã xây dựng xong BC 12 ngày
02/01/2025

5 Công ty CP Thương mại
Ngôi nhà mới

Cải tạo và xây dựng HT Cống nối
thông hồ Đầu Băng, hồ Vục và hồ
Tư Đình theo hình thức hợp đồng

BT

phường Bồ Đề
Quyết định số 3582/QĐ-
UBND ngày 13/6/2017
(đợt 1) giao 14.951,1m2

31,153.60
Dự án BT, không
thuộc đối tượng

kiểm tra

6 Công ty cổ phần xi măng Mỹ
Đức Xây dựng Nhà máy xi măng Mỹ Đức xã Mỹ Đức

Quyết định số 3172/QĐ-
UBND ngày 31/7/2008
của UBND Tỉnh Hà Tây

(trước đây)

860,854.10

VB số 295/TTg-CN
ngày 23/3/2005 của
Thủ Tướng Chính

phủ

Dự án đang
dừng để rà

soat theo chỉ
đạo của Thủ
Tướng Chính
phủ tại VB số

1592/TTg-
KTN. Bộ xây

dựng thực
hiện rà soát. 

II Nhóm gia hạn sử dụng đất 24 tháng (05 dự án)

1 Công ty TNHH Tiệp Anh

Dự án đầu tư Văn phòng làm việc,
giới thiệu sản phẩm; nhà xưởng sản
xuất phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng

ô tô tại xã Dương Xá

xã Gia Lâm
Số 109/QĐ-UBND ngày

05/1/2017 của UBND
thành phố cho Công ty

thuê

28,867,7

KL 8838 ngày
15/11/2023 Gia
hạn 24 tháng;
QĐ 975/QĐ-
UBND ngày

21/2/2024 của
UBND TP gia
hạn 24 tháng

2 Trường Đại học mỹ thuật
công nghiệp Á Châu

Trường Đại học mỹ thuật công
nghiệp Á Châu 

phường Xuân
Phương

/phường Tây Mỗ
6241/QĐ-UBND ngày

06/9/2017 18,890

GCNĐT ngày
03/6/2010 và

GCNĐT điều chỉnh
ngày 01/4/2015; QĐ
số 1759/QĐ-UBND
ngày 15/4/2021 chấp

thuận điều chỉnh
CTĐT

2021-2023

Đã GPMB; Đến
nay Nhà đầu tư
chưa hoàn thiện
các thủ tục để

thực hiện Dự án
theo quy định

Đất trống. Chậm tiến
độ thực hiện, chậm
đưa đất vào sử dụng

Báo cáo số
1538/BC-

ĐKTrLN ngày
27/02/2025; QĐ

2227/QĐ-
UBND ngày

28/4/2025 gia
hạn sử dụng đất

24 tháng

3 Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Hà Tây 

Tổ hợp trung tâm thương mại, văn
phòng, chung cư cao cấp (210

Quang Trung)

phường Hà Đông
/phường Kiến

Hưng

173/QĐ-UBND ngày
26/1/2007 của UBND

tỉnh Hà Tây; 1328/QĐ-
UBND ngày 22/5/2008
của UBND tỉnh Hà Tây

5,100
1045/QĐ-UBND

ngày 24/4/2008 của
UBND tỉnh Hà Tây

Đã đưa vào sử dụng
chung cư cao tầng
(39 tầng + 02 tầng
hầm không kể tầng
kỹ thuật, tầng mái,
tầng kỹ thuật thang

máy và tầng kỹ thuật
thông gió);

Chưa thi công:
Trung tâm thương
mại văn phòng 33

tầng

 Báo cáo số
47/BC-ĐKTrLN

ngày Ngày
10/4/2025; Tờ

trình số 325/TTr-
STNMT ngày

21/5/2025;
UBND TP có
QĐ gia hạn số

2673/QĐ-
UBND ngày
27/5/2025

4 Công ty Cổ phần Đầu tư phát
triển đô thị Kiến Hưng Khu đô thị mới Kiến Hưng

phường Kiến
Hưng

/phường Phú
Lương

/xã Đại Thanh

2586/QĐ-UBND ngày
25/5/2016 (GĐ1 - Nhà ở
xã hội Kiến Hưng - Khu
B); 119/QĐ-UBND ngày
05/01/2018 (GĐ2 - Nhà ở
xã hội Kiến Hưng - Khu

B); 5544/QĐ-UBND
ngày 16/10/2018 của

UBND TP Hà Nội (Khu
C)

484,800

6251/QĐ-UBND
ngày 18/11/2015 của
UBND TP phê duyệt

khu B; 532/QĐ-
UBND ngày

29/01/2018 phê
duyệt khu C

Khu A: Chưa triển
khai thực hiện;

Khu B: Đã thi hoàn
thành đưa vào sử

dụng 03 công trình
tại ô đất B-XH (06

tầng + tum); Đã
hoàn thành đưa vào

sử dụng ô đất C-TT1
đến C-TT16 (226

căn nhà ở thấp tầng
– 05 ÷ 06 tầng);

Chưa thi công: Đất
bãi đỗ xe C-P1, C-

P2

Đã tổ chức
thông qua, đã
trình PGĐ báo

cáo ngày
12/5/2025

5 Công ty CP Thương mại
Dương Phúc Thắng

Đấu giá ô quy hoạch N0-22 hai bên
trục đường cầu Chui- Đông Trù

phường Bồ Đề
/phường Việt

Hưng

(Đấu giá) QĐ số
5701/QĐ-UBND ngày

26/11/2012 
3,208.20

Kết luận kiểm
tra số

622/KLKT-
STNMT-TTr

ngày 25/1/2024;
kiến nghị gia
hạn 24 tháng;

Vb số 1504/VP-
TNMT ngày

04/2/2024; QĐ
1531/QĐ-

UBND ngày
21/3/2024 gia
hạn 24 tháng

III Nhóm tiếp tục giám sát (17 dự án)

1 Công ty CP Văn Phú - ITC Khu văn hóa thể thao và dịch vụ
Nam Từ Liêm

phường Yên Hòa
/phường Từ Liêm
/phường Đại Mỗ
/phường Thanh

Xuân

4444/QĐ-UBND ngày
14/10/2021 31,579.7

QĐ CTĐT số
1973/QĐ-UBND
ngày 28/3/2017;

điều chỉnh tại QĐ số
2760/QĐ-UBND
ngày 26/6/2020

Quý I/2020 -
Quý IV/2022

Đã GPMB; Đến
nay chưa hoàn

thành các thủ tục
pháp lý để được

bàn giao mốc
giới tại thực địa,

ký hợp đồng
thuê đất, triển
khai đầu tư dự

án

Hiện trạng các ô đất
đang được Công ty
đầu tư hạ tầng và đô
thị Viglacera quản
lý, sử dụng, Cụ thể:
trên các ô đất một
phần đang sử dụng

làm sân bóng đá
mini, một phần làm
bãi đỗ xe tạm cho
cán bộ công nhân

viên, một phần đang
để đất trống. 

Giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư
chủ trì (Báo cáo

số 8619/BC-
ĐKTrLN ngày

25/10/2024)

2
Tổng công ty  Đầu tư phát
triển nhà và đô thị (Bộ Xây

dựng)

Xây dựng khu đô thị mới Tây Nam
Linh Đàm 

phường Định
Công

/phường Hoàng
Liệt

/phường Thanh
Liệt

3789/QĐ-UBND ngày
25/9/2007 của UBND

Thành phố Hà Nội.
51,982.60 Chưa thực hiện công

tác GPMB

3

Công ty CP XHK tổng hợp
Hà Nội (Tập đoàn Geleximco

– Công ty CP)
Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng

Tấn (GELEXIMCO)

phường Dương
Nội

1931/QĐ-UBND ngày
23/10/2007 của UBND

tỉnh Hà Tây (Dương
Nội);

2495/QĐ-UBND ngày
21/12/2007 (An Khánh)

1,351,000

1269/QĐ-UBND
ngày 19/7/2007 của
UBND tỉnh Hà Tây;

Văn bản
3578/UBND-XDGT
ngày 27/5/2015 của
UBND TP về việc

điều chỉnh thời gian
dự án

- Khu C: Chưa thi
công: Trường học

C26-CC1, C29-CC2;
- Khu D: Chưa thi
công: Tổ hợp công
trình đa chức năng
D20-TĐCN1, D27-

TĐCN2;
- Đất nhà ở thấp
tầng: Còn 16 căn

chưa GPMB;
- Đất nhà ở cao tầng:

Chưa thi công xây
dựng: C17-TT1, C18-

TT2

Báo cáo số
640/BC-

ĐKTrLN ngày
22/01/2025;
 Văn bản số

1440/VP-TNMT
ngày 10/2/2025

4 Công ty Cổ phần Bất động
sản Hoa Anh Đào

Dự án Toà nhà hỗn hợp thương mại,
dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn

hộ và nhà ở để bán

phường Thanh
Xuân

/phường Khương
Đình

Quyết định số 5217/QĐ-
UBND ngày 04/8/2017
của UBND Thành phố

6,973

Quyết định điều
chỉnh chủ trương

đầu tư số 3532/QĐ-
UBND ngày

10/6/2017 của
UBND Thành phố

 Quý IV/2020.

Khối A đã đầu tư
xây dựng xong và
đưa vào sử dụng;

Khối B chưa đầu tư
xây dựng, hiện trạng
trên khu đất có 1 dãy
nhà cấp 4, nhà tôn,
còn lại là đất trống.

Sở TNMT có
BC số

10688/BC-
ĐKTr ngày

31/12/2024; VB
số

1022/STNMT-
TTr ngày

13/02/2025 đôn
đốc Chủ đầu tư
và Sở, Ngành

5 Công ty cổ phần phát triển
địa ốc Cienco 5 Khu nhà ở xã Tân Lập xã Hoài Đức

/xã Ô Diên
2040/QĐ-UBND ngày

06/11/2007 99.894,8 
Quyết định số

1216/QĐ-UBND
ngày 12/5/2008 của
UBND tỉnh Hà Tây  

Quý IV/2009
Đã xong GPMB,

đang triển khai xây
dựng 1 phần 

6

Công ty cổ phần sản xuất-
dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ
Liêm và Công ty TNHH đầu

tư Central Capital 

Dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp
dịch vụ thương mại, văn phòng, khác

sạn 

phường Nghĩa Đô
/phường Phú

Diễn
/phường Từ Liêm

Quyết định số 3396/QĐ-
UBND ngày 19/9/2022 6,291 5532/QĐ-UBND

ngày 08/12/2020
Đất trông, quây tôn

xung quanh

Báo cáo số
1226/BC-
STNMT-TTr
ngày
19/02/2025; số
2005/VP-TNMT
ngày 24/02/2025

7 Công ty TNHH giáo dục và
đào tạo ngôn ngữ Ban Mai

Dự án xây dựng trường THCS và
THPT Ban Mai

phường Hà Đông
 

1725/QĐ-UBND ngày
09/4/2019 của UBND TP

Hà Nội
32,766

2542/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020 của
UBND TP Hà Nội

THCS hoàn thiện
02/03 dãy nhà; 01

dãy chưa xây dựng;
THPT: chưa xây

dựng

Đã có báo cáo
số 555/BC-
ĐKTrLN ngày
25/01/2025; Sở
TNMT đã có
VB số
1023/STNMT-
TTr ngày
13/02/2025 đôn
đốc chủ đầu tư
và Sở, Ngành
thực hiện

8 Gamuda Land Việt Nam Dự án Công viên Yên Sở  khu A
(Nam đường vành đai 3)

phường Hoàng
Mai

/phường Định
Công

/phường Yên Sở
/phường Phương

Liệt
/phường Lĩnh

Nam

Quyết định số 6079/QĐ-
UB ngày 3/9/2002;

Quyết định số 3412/QĐ-
UBND ngày 21/7/2011

906,570
GCN số

01143000257 ngày
31/12/2007

Công viên Yên Sở
Lưu ý: Dự án CV

Yên Sở Khu B gồm
02 phần; mới thực

hiện xong một phần
công viên; chưa thực
hiện phần khu chức

năng đô thị; một
phần diện tích chưa

giao.

 Đã thông qua
dự thảo, đang
hoàn thiện báo
cáo (Sở NN và

MT)

9 Công ty TNHH MTV nhà ở
và đô thị Licogi Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt

phường Hoàng
Mai

/phường Định
Công

/phường Yên Sở
/phường Phương

Liệt
/phường Tương

Mai

4930/QĐ-UB ngày
10/8/2004, 3649/QĐ-

UBND ngày 17/9/2007
351,618

Quyết định số
6429/QĐ-UBND
ngày 15/9/2017 .
Tiến độ từ quý
II/2017 đến quý

IV/2021.

Chưa triển khai dự
án

Báo cáo số
685/BC-

ĐKTrLN ngày
23/01/2025 của
Đoàn kiểm tra

liên ngành

10 Công ty Gamuda Land Việt
Nam 

Dự án Khu đô thị mới C2– Gamuda
Garden 

phường Yên Sở
/phường Lĩnh

Nam

Quyết định số 5910/QĐ-
UBND ngày 21/12/2011,

số  3289/QĐ-UBND
ngày 20/7/2012

821,322.000

Quyết định số
2574/QĐ-

UBND ngày
12/6/2012

đã triển khai dự án
diện tích được bàn

giao; chưa hoàn
thành công tác

GPMB

 Đã thông qua
dự thảo, đang
hoàn thiện báo
cáo (Sở NN và

MT)

11
Công ty TNHH Phát triển
quản lý đá đỉnh vòm Việt

Nam
Khu nhà ở thấp tầng  Đá Đỉnh Vòm phường Đại Mỗ

/phường Hà Đông

5409/QĐ-UBND ngày
20/10/2009 của UBND

thành phố Hà Nội
7,000

Gồm 104 căn nhà ở
thấp tầng. Đã thi

công xây dựng xong
74 căn trong đó 40

căn đã hoàn thiện 05
tầng và 34 căn đã
hoàn thiện 04 tầng

Báo cáo số
1531/BC-
ĐKTrLN ngày
27/02/2025

12 Công ty CP phát triển địa ốc
Cienco5 KĐTM Thanh Hà Cienco5

phường Phú
Lương

/phường Kiến
Hưng

/xã Bình Minh
/xã Đại Thanh

3129/QĐ-UBND ngày
30/7/2008 của UBND

tỉnh Hà Tây ( Cự Khê -
Thanh Oai); 3130/QĐ-
UBND ngày 30/7/2008
của UBND tỉnh Hà Tây

(Phú Lương, Kiến Hưng -
Hà Đông);

1,080,300

Đã thi công một số
căn nhà ở LK, BT;
nhà chung cư; công

trình công cộng;
Chưa thi công nhà
trẻ và một số căn

nhà ở.

Đã dự thảo kết
luận để thông

qua

13 Công ty TNHH Làng giáo
dục quốc tế Thiên Hương Làng giáo dục Quốc tế

phường Xuân
Phương

/phường Tây Mỗ
2450/QĐ-UBND ngày

21/5/2018 276,383.6

GCNĐT lần đầu số
011032000098 ngày

08/8/2008; được
điều chỉnh, cấp đổi
số 01121001785
ngày 12/02/2015

2015-2020

276.383,6 m2 đã
hoàn thành công
tác bồi thường,
giải phóng mặt
bằng; Còn lại
khoảng 854,7
m2 đất chưa

được bàn giao
mốc giới để thực

hiện công tác
GPMB 

Đất trống. Chậm tiến
độ thực hiện, chậm
đưa đất vào sử dụn

Đã trình lãnh
đạo Sở duyệt

Báo cáo đối với
giai đoạn 1, diện
tích 58.992m2

(theo Quyết định
điều chỉnh chủ

trương đầu tư số
3501/QĐ-

UBND ngày
04/7/2024) do

nguyên nhân bất
khả kháng

14 Công ty CP Nam Quốc Sơn Bãi đỗ xe phường Hồng Hà
/phường Tây Hồ

Quyết định số 7511/QĐ-
UBND ngày 27/10/2017 1,304

Đã xây dựng xong
hạng mục tường vây
phía đường Quảng

bá, hiện tại dừng thi
công.

Báo cáo số
120/BC-

ĐKTrLN ngày
27/5/2025 

15 Hợp tác xã nông nghiệp và
dịch vụ tổng hợp Liên Châu

Thuê đất hàng năm, xây dựng lò mổ
tạm.

phường Hồng Hà
/phường Tây Hồ

Quyết định số 4417/QĐ-
UB ngày 27/10/1998 2,700

Dừng thực hiện
xây dựng lò mổ

theo VB số
4620/UBND-
ĐCNĐ ngày

04/8/2008 của
UBND Thành

phố

Khu đất có tường
rào, xây gạch cao
3m, có công trình

xây dựng: 1 nhà bê
tông 2 tầng, diện tích

500m2; 01 nhà bê
tông 01 tầng, diện

tích 150m2; 01 nhà
bê tông 01 tầng, diện

tích 15m2.

16
Tổng công ty Đầu tư Phát
triển Nhà và Đô thị HUD -

Bộ Xây dựng

Công trình cơ quan tại lô CQ-05
thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang hai

bên tuyến đường NGT

phường Bồ Đề
/phường Việt

Hưng
CM 199442 11/01/2018 14,892.00

Đã ĐTXD 1 phần
(2.920m2). Diện tích

còn lại 11.972m2
chưa ĐTXD các

hạng mục công trình
theo DA ĐT

BC 801 ngày
26/1/2025; Văn
bản số 1272/VP-

TNMT ngày
06/02/2025

17 Công ty cổ phần thương mại
xuất nhập khẩu Duyên Hà

Xây dựng công trình hỗn hợp văn
phòng, thương mại dịch vụ và cơ sở
lưu trú ngắn hạn tại số 54 phố Ngọc

Lâm, phường Ngọc Lâm

phường Bồ Đề

GCN số CH 570167 ngày
17/4/2017; QĐ giao đất

số 3422/QĐ-UBND ngày
20/9/2022 

1,671.00

Đã đưa đất vào sử
dụng nhưng chưa
hoàn thành việc

ĐTXD, tiếp tục giám
sát

BC 175 ngày
08/1/2025.;  Văn
bản số 516/VP-

TNMT ngày
16/01/2025

IV Nhóm dự án thu hồi đất

1 Viện Khoa học công nghiệp
Mỏ và Luyện kim

Dự án Tổ hợp công trình văn phòng
và nhà ở cao tầng 

phường Văn
Miếu - Quốc Tử

Giám
/phường Ô Chợ

Dừa

6105/QĐ-UBND ngày
26/12/2012 1,293

7596/UBND-XD
ngày 22/9/2010 (về
việc chấp thuận dự

án đầu tư

Quý I/2008 -
Quý II/2013

Dự án CMĐ,
không phải

GPMB

01 nhà 03 tầng làm
nơi trông giữ xe máy

và 01 hộ đang sử
dụng làm nơi sửa

chữa đồ điện, tầng 2
và 3 đang để trống
01 nhà gạch mái

ngói để trống
01 công trình bê
tông 02 tầng để

trống
Ngoài ra còn một số
công trình phụ trợ
(sân, bể nước, lối

đi…) của một số hộ
dân; Phần sân và

phần lối đi đang sử
dụng làm nơi trông
giữ xe máy.Chậm

triển khai, chưa đầu
tư xây dựng công

trình.

Kết luận kiểm
tra số

672/KLKT-
SNNMT-TTr

ngày 18/6/2025

2
Công ty cổ phần đầu tư phát

triển đô thị và khu công
nghiệp Sông Đà

phường Yên Hòa
/phường Từ Liêm
/phường Đại Mỗ

 1408/QĐ-UB ngày
01/3/2002 9,052

Đến nay, dự án
đầu tư cây xanh
kết hợp thể thao
tại ô đất CX1,
do Công ty cổ
phần Đầu tư

phát triển đô thị
và khu công

nghiệp Sông Đà
đề xuất chưa

được chấp thuận

Trên khu đất cơ bản
là đất trống. Chậm

đưa đất vào sử
dụng.Chậm đưa đất

vào sử dụng

Báo cáo liên
ngành số
133/BC-

ĐKTrLN ngày
05/6/2025; Văn
bản số 8418/VP-

NNMT ngày
09/6/2025 của
UBND Thành

phố; Thông báo
đôn đốc thực

hiện số 3529/BC-
TNMT-TTr

ngày 18/6/2025

V Nhóm dừng thanh tra (5 dự án)

1 Công ty CP Sông Đà - Thăng
Long

Khu đô thị Văn Khê mở rộng - Usilk
City

phường Hà Đông
/phường Dương

Nội

125/QĐ-UBND ngày
18/01/2008 của UBND
tỉnh Hà Tây; 2932/QĐ-
UBND ngày 24/7/2008
của UBND tỉnh Hà Tây

92,100

Đã đưa vào sử dụng:
Toà 101, 102, 103,

105
Đang tạm dừng thi
công xây dựng: Toà
104, 106, 107, 108,

109;

VB
985/SNNMT
ngày 8/4/2025
đề nghị UBND
TP dừng kiểm
tra

2

Cty TNHH Ứng dụng và
phát triển công nghệ AVN;
Cty CP Lý Hùng, Công ty
Kinh doanh vật tư thiết bị

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng - An
Khánh

phường Tây Mỗ
/xã Sơn Đồng
/xã An Khánh

2682/QĐ-UBND ngày
23/7/2008 1,858.2

1623,1624,1625/QĐ-
UBND ngày
13/6/2008

Đã GPMB cơ
bản xong (còn
0,186ha chưa

GPMB), cơ bản
đã đầu tư xây

dựng theo QH,
còn một số công
trình công cộng

Phần diện tích chưa
GPMB có 304,1m2
là đất ở, còn lại đất
nông nghiệp và đất
giao thông, thủy lợi
nội đồng.Chậm tiến

độ

Giao TTTP chủ
trì ( Kết luận
thanh tra số

165/KL-TTTP-
P7 ngày

21/01/2014 của
TTTP)

3 Công ty CP Xây dựng số 3
Hà Nội

Xây dựng HTKT Khu đô thị mới Sài
Đồng, quận Long Biên phường Phúc Lợi 7887/QĐ-UBND

24/12/2003 421,946.00
ĐKT của Bộ TNMT
đang kiểm tra, chưa

có kết luận

4 Công ty Cổ phần phát triển
đô thị Quốc tế VN

Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Parkcity
Hanoi)

 phường Dương
Nội

2011/QĐ-UBND ngày
03/7/2008 của UBND

tỉnh Hà Tây
774,000

3824/QĐ-UBND
ngày 24/6/2017 của
UBND Thành phố

Hà Nội

 Đã đưa vào sử dụng
Khu ở 1,2,3 tại một

số căn liền kề và nhà
ở cao tầng:  3B tại ô
đất CH-04; Đã thi
công: Giai đoạn 1

Trường Quốc tế tại
ParkCity Hanoi, các
khu tiện ích, đất cây

xanh, thể dục thể
thao; Chưa thi công:
NT02, NT03, TH02,

TH03, THCS02,
THCS03; Trung tâm

ý tế CC01; công
trình hành chính

CC04; CH-01, CH-
02, CH-03, CH-05;
HH-05A, HH-06A;

VB số
12507/VP-

TNMT ngày
14/10/2024:

Giao Thanh tra
Thành phố xem

xét đề nghị
Dừng thanh tra
đối với Dự án
theo kiến nghị
của Sở TNMT

tại VB số
7935/STNMT-

TTr ngày
04/10/2024

5
Công ty Cổ phần Dược và
thiết bị y tế vật tư y tế Hà

Tây
Thăng Long Tower

phường Hà Đông
/phường Kiến

Hưng

4360/QĐ-UBND ngày
28/9/2020 của UBND TP

Hà Nội
2,290

1789/QĐ-UBND
ngày 13/4/2018;
2365/QĐ-UBND

ngày 09/6/2020 của
UBND TP Hà Nội

Chưa xây dựng công
trình

CĐT có VB đề
nghị dừng kiểm
tra; Sở TNMT

có VB số
7931/STNMT-

TTr ngày
04/10/2024 kiến
nghị  UBND TP
tiếp tục kiểm tra.

VI Liên ngành Thành phố đã tổ chức kiểm tra và đang thu thập hồ sơ tài liệu liên quan để dự thảo báo cáo, kết luận kiểm tra (11 dự án)

1 Công ty cổ phần Địa ốc
Cienco5 Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5

phường Phú
Lương

/xã Bình Minh
/xã Tam Hưng

3128/QĐ-UBND ngày
30/7/2008 của UBND

tỉnh Hà Tây
1,820,433

963/QĐ-UBND
ngày 17/4/2008 của
Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Chưa giải phóng mặt
bằng

2 Công ty TNHH du lịch Suối
Mơ

Thuê đất xây dựng các công trình
kinh doanh du lịch, dịch vụ xã Yên Bài

Số 1023/1998/QĐ-UB
ngày 23/9/1998 của
UBND tỉnh Hà Tây

8,400
Đã giải phóng xong
mặt bằng, đang để

đất trống

3
Chi nhánh Ngân hàng Nông

nghiệp và phát triển nông
thôn Hà Tây

Thuê đất xây dựng khu điều dưỡng
của Ngân hàng Nông nghiệp và phát

triển Nông thôn Việt Nam
xã Yên Bài

Hợp đồng thuê đất số 15
HĐ/TĐ ngày 05/2/2017

của Sở TNMT
31,183.7

Đã giải phóng xong
mặt bằng, đang để

đất trống

4 Công ty cổ phần đầu tư xây
dựng Hà Tây

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh
hạ tầng và quản lý sau đầu tư Cụm
công nghiệp Bình Minh - Cao Viên

xã Bình Minh Quyết định số 1423/QĐ-
UBND ngày 07/8/2007 386,600

GCN đầu tư số
03121000091 ngày

18/7/2007; ngày
03121000397
QĐ 4758/QĐ-
UBND ngày
20/7/2017

Đã GPMB xong một
phần, hiện đang để

trống

5
Tổng Công ty Thủy sản Việt
Nam- Công ty CP và Công ty

TNHH Tài Tâm

Khu thương mại - trưng bày sản
phẩm và dịch vụ tổng hợp tại số 2

đường Ngô Gia Tự, Long Biên

 phường Việt
Hưng

4436/QĐ-UBND ngày
23/8/2018 5,997.00

Chưa ĐTXD các
hạng mục công trình

theoDA ĐT

6 Công ty CP Tư vấn Xây
dựng Thăng Long

Trụ sở văn phòng làm việc của Công
ty CP Tư vấn Xây dựng Thăng Long
tại 583 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia

Thụy, quận Long Biên

phường Bồ Đề 971.00
Chưa ĐTXD các

hạng mục công trình
theo DA ĐT

7 Cty cổ phần The Vistas Khu nhà ở The Vistas Hà Nội tại ô
NO7

phường Việt
Hưng

/phường Phúc Lợi

Giấy CN QSD đất số CM
196143 do Sở TN&MT

cấp ngày 10/4/2018, đăng
ký biến động ngày

01/02/2019, Công ty Cổ
phần The Vistas là chủ sử
dụng đất thửa đất trên với

diện tích 2.977m2

7,438.00

8 Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuy Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy tại
phường Long Biên, quận Long Biên

phường Long
Biên

/phường Bồ Đề

QĐ số 495/QĐ-UBND
ngày 25/01/2017 (Gđ1) 162,391.00

9 Công ty CP XD cao cấp dầu
khí Việt Nam

Dự án chung cư cao tầng và dịch vụ
thương mại CT10, CT11

phường Dương
Nội

/phường Kiến
Hưng

334/QĐ-UBND ngày
26/02/2007 của UBND

tỉnh Hà Tây
7,020

Đang ngừng thi công
xây dựng tại tầng 7
(02 tầng hầm, 01

khối đế liên thông 04
tầng, 02 khối tháp 35
tầng (không kể tầng

đế)

Đã có VB số
7106/STNMT-
TTr ngày
30/8/2024 gửi
các Sở, Ngành
đề nghị cung
cấp thông tin Dự
án; Đến nay các
Sở, Ngành và
các CĐT không
có VB phúc đáp,
không cung cấp
hồ sơ, tài liệu có
liên quan

10 Công ty Cổ phần Sông Đà
1.01

Landmark 51 - Tòa nhà hỗn hợp đa
năng và chung cư cao cấp Vinafor phường Hà Đông

6802/QĐ-UBND ngày
08/11/2013 của UBND

thành phố Hà Nội
4,550

Đã thi công xong
phần thô gồm 04

tầng hầm + 48 tầng
nổi (không kể tầng

kỹ thuật)
Dự án đang tạm

dừng thi công xây
dựng

Sở TNMT đã có
VB số
7106/STNMT-
TTr ngày
30/8/2024 gửi các
Sở, Ngành đề
nghị cung cấp
thông tin Dự án;
Hiện nay, mới có
Công an TP, Sở
QH-KT, Ngân
hàng TMCP Đại
Chúng Việt Nam
cung cấp thông
tin; Hiện các Sở:
QHKT, KHĐT,
UBND quận Hà
Đông chưa cung
cấp thông tin. Sở
có VB tiếp tục đề
nghị Tòa án nhân
dân quận Hà
Đông và Ngân
hàng Đại chúng
cung cấp tài liệu
bổ sung (chưa có
kết quả phúc
đáp); có VB
mượn hồ sơ
nhưng chưa có
kết quả11

Liên danh Công ty Cổ phần
Đầu tư VIETASSET - Công
ty Cổ phần Đầu tư và Xây
lắp CONSTREXIM số 8

Nhà ở thương mại đặt hàng phục vụ
tái định cư và để bán Nam Từ Liêm

ô đất OCT1 - OCT3
thuộc Khu chức năng đô
thị xã Xuân Phương (nay
là phường Xuân Phương)

3,472
8619/BC-
ĐKTrLN ngày
25/10/2024
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