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PHỤ LỤC I.2. DỰ ÁN SỞ TÀI CHÍNH TRÌNH UBND THÀNH PHỐ CÓ QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, DỪNG TRIỂN KHAI HOẶC CHẤM DỨT VIỆC GIAO CHỦ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH

TT Nhà đầu tư Tên dự án
Quận,

huyện, thị
xã

Diện tích
(m2)

Văn bản chấp thuận địa
điểm/giao chủ đầu tư Thủ tục về quy hoạch

Quyết định chấp thuận đầu tư/cho phép đầu
tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ

trương đầu tư
Thủ tục giao đất, cho thuê đất

Tóm tắt tình hình triển khai dự án Diễn giải đề xuất, kiến nghị/Ghi chú

Số, ngày tháng văn bản

Phê duyệt QHCT
1/500

Phê duyệt điều chỉnh
QHCT 1/500

Quyết định phê duyệt
lần đầu

Quyết định phê duyệt
điều chỉnh

Đã hoàn
thành chấm
dứt/thu hồi

Quyết định giao đất,
cho thuê đất

Quyết định gia
hạn sử dụng đất

24 tháng

Số ngày, văn bản Số ngày, văn bản Số, ngày tháng văn bản Số, ngày tháng văn
bản

Số, ngày
tháng văn

bản

Số, ngày tháng văn
bản

Số, ngày tháng
văn bản

65 DỰ ÁN, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, DỪNG TRIỂN KHAI HOẶC CHẤM DỨT VIỆC GIAO CHỦ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH

7.1 38 DỰ ÁN ĐÃ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG (Đã tổng hợp tại Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố)

1
Công ty CP Đầu tư phát
triển và Xây dựng Ba
Đình

Xây dựng trụ sở văn
phòng làm việc và cho
thuê tại số 19 Lê Thanh
Nghị, quận Hai Bà
Trưng

Hai Bà
Trưng 1632.8 01121000303 05/6/2009

205/QĐ-
UBND ngày
12/01/2011
của UBND
Thành phố

GCN QSDĐ số BA
495509 (gồm 3 thửa
1, 2,` 3 có tổng diện
tích 1.632,8m2)

Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

2 Công ty TNHH MTV sổ
xố Thủ đô

Tòa nhà hỗn hợp văn
phòng làm việc và cho
thuê tại 53E phố Hàng
Bài, quận Hoàn Kiếm

Hoàn
Kiếm 435.24 01121001714 05/6/2014

2234/KH&Đ
T-NNS ngày
19/4/2018

Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

3 Công ty CP bệnh viện đa
khoa Quang Trung

Bệnh viện đa khoa
Quang Trung tại Khu
đồng Đế Mơ, đường
Tam Trinh, phường Yên
Sở, Hoàng Mai

Hoàng Mai 32623 01121000092 04/10/2007

76/QĐ-
KH&ĐT
14/3/2018
(chấm dứt
hoạt động và
thu hồi Giấy
CNĐT)

214/QĐ-UBND ngày
15/01/2008 Dự án đã chấm dứt hoạt động

4
Công ty CP Đầu tư và
thương mại hệ thống
Quốc tế Nettra

Khu đô thị Monaco
Garden - phần ô CC1,
CC3, N4 tại xã Phượng
Cách, huyện Quốc Oai

Quốc Oai 153598
2893/QĐ-UBND ngày
25/7/2008 (cho phép đầu
tư HTKT)

8210/QĐ-
UBND ngày
29/11/2017

Chưa có UBND huyện Quốc Oai thông báo cho người sử dụng đất tiếp tục quản lý sử dụng
đất đúng mục đích

5 Công ty CP Vật liệu Phú
Đạt

Khai thác đất để làm vật
liệu san lấp tại xã Hồng
Kỳ, huyện Sóc Sơn

Sóc Sơn 99000 01121001047 28/11/2011

QĐ 255/QĐ-
KH&ĐT
ngày
08/08/2018
thu hồi Giấy
CNĐT

Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

6 Công ty CP Vật liệu Phú
Đạt

Khai thác đất để làm vật
liệu san lấp tại xã Nam
Sơn, huyện Sóc Sơn

Sóc Sơn 01121001054 08/12/2011

QĐ 256/QĐ-
KH&ĐT
ngày
08/08/2018
thu hồi Giấy
CNĐT

Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

7 Công ty CP Thương mại
cầu Giấy

Xây dựng chợ, Văn
phòng yà Trung tâm
thương mại Nghĩa Tân,
phường Nghĩa Tân, quận
cầu Giấy

Cầu Giấy

Quyết định số
13/QĐ-
UBND ngày
14/01/2013
hủy Quyết
định số
528/QĐ-
UBND ngày
27/3/2012.

Chưa có Quyết định
giao đất, cho thuê đất Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

8
Công tý CP Đâu tư và
Kinh doanh tài sản Việt
Nam

Trung tâm thương mại,
chợ Ngã Tư Sở, quận
Đống Đa

Đống Đa 11225

Quyết định số
4095/QĐ-
UBND ngày
01/8/2014 thu
hồi Quyết
định số
98/QĐ-
UBND ngày
08/01/2009
của UBND
Thành phố.

Chưa có Quyết định
giao đất, cho thuê đất Đã hoàn thành việc chấm dứt và không có vướng mắc cần xử lý.

9
Công ty CP Tư vấn Thiết
kế Kiếm định và Địa kỹ
thuật

Nhà ở đê bán cho cán bộ
công nhân viên tại 13
Nguyễn An Ninh,
phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai

Hoàng Mai 511 01121000985 12/5/2011
14/10/2014 

QĐ 179/QĐ-
KH&ĐT
17/5/2017

3817/QĐ-UBND
08/05/2015

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi QĐ 3817/QĐ-UBND ngày
08/05/2015 và xử lý các vấn đề tồn tại về sử dụng đất theo quy định

10 Công ty TNHH MTV Môi
trường Đô thi

Khu văn phòng tại 18
phố Cao Bá Quát, quận
Ba Đình

Ba Đình 3366 01121000780 07/6/2010
08/7/2011

63/QĐ-
KH&ĐT
ngày
08/3/2016 của
Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Cty đang thuê đất làm
trụ sở

Hiện là đất trống quây tôn. UBND TP đã phê duyệt CTĐT dự án để tổ chức đấu
giá (QĐ 3365/QĐ-UBND Ngày 27/6/2023)

11
Công ty CP Thương mại,
Dịch vụ và Đầu tư Phú
Hòa

Khu dịch vụ, đào tạo
nhân sự cao cấp và văn
phòng làm việc tại tổ 6
phường Mễ Trì, quận
Nam Từ liêm

Nam Từ
Liêm 2235 01121001086 04/5/2012

QĐ
2871/UBND-
KH&ĐT
25/6/2018
chấm dứt hoạt
động dự án

3790/QĐ-UBND
ngày 23/08/2012
1745/QĐ-UBND
ngày 11/04/2018 bãi
bỏ QĐ 7390

UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý hoàn trả
đất cho các hộ dân đã GPMB theo chỉ đạo của CP

12
Công ty CP Đầu tư Xây
lắp thương mại và Dịch
vụ

Cống hóa mương Nghĩa
đô để làm bãi đồ xe
(đoạn từ Công viên
Nghĩa Đô đến sông Tô
Lịch)

Cầu Giấy 14140 485/UBND-KH&ĐT ngày
25/01/2007

1023/QHKT-P1 ngày
04/7/2006

01121000043 ngày
31/5/2007 1843/UBND-KH&ĐT

ngày 09/3/2009

QĐ 272/QĐ-
KH&ĐT
ngày
07/09/2018

2900/QĐ-UBND
ngày 13/07/2007;
ADD692355 ngày
13/10/2008

Dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, đang hoạt động.
Năm 2018, dự án chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố. Nhà đầu tư đã
khởi kiện. Năm 2022, Tòa án phán quyết: hủy quyết định chấm dứt hoạt động dự
án của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

13 Công ty TNHH Việt Anh

Văn phòng làm việc và
cho thuê tại số 6 Đào
Duy Anh, phường
Phương Liên, quận Đống
Đa

Đống Đa 1901 01121000919 15/12/2010
16/04/2014

QĐ 273/QĐ-
KH&ĐT
ngày
12/09/2018

GCN QSDĐ số BS
762288 ngày
02/12/2014

- Sở TN&MT thực hiện thủ tục thu hồi QĐ giao đất;

14 Tổng công ty Đầu tư Phát
triển Hạ tầng đô thị UDIC

Tổ hợp công trình công
cộng phục vụ nhu cầu
của quận Tây Hồ và nhà
ở thấp tầng (Udic
Lakeside) tại ngõ 282
đường Lạc Long Quân,
phường Bưởi, quận Tây
Hồ

Tây Hồ 2599

73/CNĐT-UB 09/8/2007
274/UBND-ĐT
20/01/2017 (Nguyên tắc
hợp tác, thành lập pháp
nhân mới thực hiện DA
tại địa điểm khác)

QĐ 280/QĐ-
KH&ĐT
ngày
19/09/2018

Chưa giao đất

- Sở TN&MT kiểm tra, đề xuất phương án quản lý sử dụng đất đúng quy định
hiện hành.
- UBND quận Tây Hồ nghiên cứu, đề xuất dự án xây dựng công trình HTXH
đúng quy hoạch và quy định.

15

Công ty Thương mại, dịch
vụ và Du Lịch Thái
Hoàng và Hợp tác xã
Công nghiệp Long Biên

Tổ hợp công trình công
công, chung cư cao tầng
tại ngõ 162 Nguyễn Văn
Cừ, phường Bồ Đề, quận
Long Biên

Long Biên 3428 368/CNĐT 01121000368
17/12/2009

QĐ 288/QĐ-
KH&ĐT
ngày
26/09/2018

4921/QĐ-UBND
ngày 14/3/2018 

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thực hiện các thủ tục về quản lý sử dụng
đất theo hiện trạng

16
Công ty CP Xây dụng và
Phát triển cơ sở hạ tầng
INDECO

Nhà ở liền kề tại ô đất
TT-05-VI, phường Dịch
Vọng Hậu, quận cầu
Giấy

Cầu Giấy 491.2 9254/UBND-GT ngày
15/11/2010

4601/UBND-
ĐT ngày
28/09/2018
chấm dứt
nhiệm vụ chủ
đầu tư

Chưa giao đất - UBND quận Cầu Giấy thông báo cho người sử dụng đất tiếp tục quản lý sử dụng
đất đúng mục đích theo quy định.

17 Công ty CP Tư vấn Đầu
tư Giáo dục Toàn cầu

Trường THPT Quốc tế
Global tại ô đất ký hiệu
D34 Khu đô thị mới cầu
Giấy, quận cầu Giấy

Cầu Giấy 14300 GCNĐT 1101000234
18/11/2008

300/QĐ-
KH&ĐT
ngày
04/10/2018

Dự án đã chấm dứt hoạt động

18 Công ty Cổ phần Taxi Hà
Nội

Cống hoá mương Thái
Hà làm bãi đỗ xe tại
phường Trung Liệt, quận
Đổng Đa

Đống Đa 7424 1266/UBND-KH&ĐT ngày
09/3/2007

1596/QHKT-P1 ngày
08/10/2007

011210000145 ngày
31/3/2008

440/QĐ-
KHĐT ngày
05/12/2018

1621/QĐ-UBND
ngày 29/10/2008

Dự án đã chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố tại Văn bản số
3197/UBND-KH&ĐT ngày 07/5/2013.

19 Công ty Cổ phần Xây lắp
và Sản xuất công nghiệp

Xây dựng trụ sở Công ty
Cổ phần Xây lắp và Sản
xuất công nghiệp tại số
150 ngõ 72 đường
Nguyễn Trãi

Ba Đình 919

Giấy CNĐT số
01121001058 UBND
Thành phố cấp ngày
27/12/2011

380/QĐ-
KH&ĐT
ngày
01/11/2018
của Sở Kế
hoạch và Đầu
tư

20 Công ty CP bất động sản
Thành Đông

Dự án Khu nhà ở cao
tầng cho cán bộ chiến sỹ
Cục cảnh sát giao thông
đường bộ, đường sắt -
Bộ Công an tại ô đất B11
thuộc phường Yên Sở,
quận Hoàng Mai

Hoàng Mai 30333 2065/UBND-QHXDGT
ngày 25/03/20014

6067/UBND-
ĐT ngày
10/12/2018
(chấm dứt
việc giao
nhiệm vụ
triển khai
nghiên cứu
lập và thực
hiện dự án)

Dự án đã chấm dứt Dự án đã chấm dứt

21
Công ty Cổ phần Đầu tư
tài chính và Bất động sản
Việt

Khu nhà ở cao cấp Viet-
Inc tại xã Vân Canh,
huyện Hoài Đức

Hoài Đức 73000  2128/QĐ-UBND ngày
07/07/2008

5357/QĐ-
UBND ngày
08/10/2018

22 Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Nhà số 41

Cống hóa mương thoát
nước tại ô đất 11.4 DX
tuyến đường Láng Hạ -
Thanh Xuân để làm bãi
đỗ xe tại phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân

Thanh
Xuân 4883 2146/UBND-KH&ĐT ngày

23/5/2006

3011/QĐ-UBND ngày
10/6/2010 (Quy hoạch
chi tiết cải tạo, chỉnh
trang hai bên tuyến
đường Lê Văn Lương,
tỷ lệ 1/500)

01121000002 ngày
09/01/2008

386/QĐ-
KH&ĐT
ngày
19/04/2019

4648/QĐ-UBND
ngày 21/9/2010

Dự án đã chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố tại các Thông báo số
225/TB-UBND ngày 11/7/2016 và số 186/TB-UBND ngày 19/2/2019

23 Công ty CP Doanh nghiệp
trẻ Hà Nội

Khu dịch vụ tổng họp
phường Phúc Lợi, quận
Long Biên

Long Biên 73502 01121000365 12/7/2009
 2510/KHĐT-
NNS ngày
14/05/2019

Chưa có Nhà đầu tư đang có văn bản báo cáo xin tiếp tục triển khai dự án

24
Công ty CP Đầu tư Phát
triển Công nghệ cao Minh
Quân

Nhà máy xử lý và tái chế
rác tại xã Hợp Thanh,
huyện Mỹ Đức

Mỹ Đức 100000 Chưa có DA duyệt

Nhà đầu tư có
văn bản tự
chấm dứt hoạt
động; UBND
TP có Văn
bản
3099/UBND-
ĐT 09/7/2018
(chấm dứt
hoạt động)

Chưa giao đất Chưa hình thành, phê duyệt DA, không có vướng mắc gì

25 Công ty CP Đầu tư - Xây
dựng Hà Nội

Cụm công nghiệp tập
trung Sóc Sơn giai đoạn
I - CN2 tại huyện Sóc
Sơn

Sóc Sơn 01121000129 31/12/2007

Ngày
16/6/2016
Nhà đầu tư có
Văn bản
chấm dứt hoạt
động dự án

Chưa có

Ngày 16/6/2016 Nhà đầu tư có Văn bản chấm dứt hoạt động dự án và đã nộp lại
giấy CNĐT
UBND huyện Sóc Sơn thông báo cho người sử dụng đất tiếp tục quản lý sử dụng
đất đúng mục đích

26 Công ty CP xây lắp công
nghiệp thực phẩm

Nhà làm việc và văn
phòng cho thuê tại 335
Nguyễn Trãi, phường
Thanh Xuân Trung, quận
Thanh Xuân

Thanh
Xuân 2200 01121000987 16/5/2011

Nhà đầu tư đã
tự chấm dứt
hoạt động Dự
án theo quy
định

Đề nghị Sở TN&MT kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng
đất quản lý sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

27 Cty CP thương mại và DV
Lã Vọng

Trung tâm thương mại
và nhà ở Vai Réo tại xã
Phú Cát, huyện Quốc
Oai

Quốc Oai 30619

976/UBND-QLĐT
20/12/2010 (UBND
huyện Quốc Oai chấp đầu
tư)

Nhà đầu tư tự
chấm dứt hoạt
động dự án

Chưa có Nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án

28 Tổng công ty Du lịch Hà
Nội - Công ty TNHH

Khu hỗn hợp văn phòng
- thương mại, dịch vụ -
nhà hàng và giải trí tại số
153 phố Yên Phụ,
phường Yên Phụ, quận
Tây Hồ

Tây Hồ 2678
5082/QĐ-UBND
19/09/2016

nhà đầu tư tự
chấm dứt dự
án và đã nộp
lại QĐ CTĐT

Đất do TCT đang
quản lý sử dụng

Sở Tài chính rà soát phương án sắp xếp tài sản nhà đất của Doanh nghiệp theo
quy định

29 Trường Trung học phổ
thông Nguyễn Tất Thành

Trường TH phổ thông
Nguyễn Tất Thành tại
Khu Đồng Sọt, xã Trung
Hưng, thị xã Sơn Tây,
Sơn Tây

Sơn Tây 35000 03121000182 18/01/2008

VB  số
7194/KH&Đ
T-NNS ngày
27/11/2018.
Nhà đầu tư tự
chấm dứt hoạt
động dự án

Chưa thu hồi đất, giao
đất cho nhà đầu tư Dự án đã chấm dứt hoạt động

30
Công ty CP Xây dựng và
Phát triển cơ sở hạ tầng
INDECO

Tòa nhà văn phòng kết
hợp với nhà ờ cao tầng
INDECO TOWER tại ô
CT-01, quận cầu Giấy

Cầu Giấy 1364 9254/UBND-GT ngày
15/11/2010

2841/UBND-
KHĐT ngày
17/5/2016 

Nhà đầu tư đã thỏa
thuận chuyển nhượng
với các hộ dân và
nhận bàn giao mặt
bằng 

2841/UBND-KHĐT ngày 17/5/2016 Kết thúc nhiệm vụ Chủ đầu tư nghiên cứu
lập và thực hiện Dự án của Cty INDECO, đồng thời giao Cty TNHH ĐT&KD
PTN và TM HN thực hiện. Yêu cầu Công ty TNHH ĐT&KD PTN và TM HN
khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư.  

31 Cty TNHH đầu tư và phát
triển y dựợc An Việt

Bệnh viện y học cổ
truyền tư nhân An Việt
tại Xã Dương Nội, Yên
Nghĩa, TP Hà Đông

Hà Đông 71000 03121000188 30/01/2008
6007/QĐ-
UBND
04/10/2013

Chưa có Dự án đã chấm dứt hoạt động

32

Tổng công ty Đầu tư và
Phát triển Nhà Ha Nội -
HANDICO (đã được
thống nhất thành lập Công
ty CP Đầu tư xây dựng và
Khu công nghiệp
HANDICO nhưng chưa
được giao làm chủ đầu tư)

Hạ tầng kỹ thuật cụm
công nghiệp vừa và nhỏ
huyện Sóc Sơn

Sóc Sơn 518926

2443/QĐ-UBND ngày
14/06/2007;
4351/QĐ-UBND ngày
02/11/2007

2949/QĐ-UBND
ngày 22/07/2008

Thực hiện Thông báo số 496/TB-UBND ngày 21/05/2018:
- Dự án tiếp tục triển khai; TCT HANDICO bàn giao DA cho TCT UDIC tiếp tục
thực hiện theo quy định.
- UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện thủ tục và công tác GPMB theo
quy định.
- Sở KH&ĐT thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động DA
- Sở TN&MT thực hiện thủ tục thu hồi, quản lý đất theo quy định
Kết luận thanh tra số 5000/KH&ĐT-TT ngày 31/12/2014. Kết luận: Dự án chậm
tiến độ

33 Công ty CP Hữu nghị
FORTIKA

Công trình hỗn hợp dịch
vụ, thương mại, văn
phòng, xưởng lắp ráp
thiết bị điện - điện tử
CN1 thuộc Khu đô thị
mới Trung Yên, quận
cầu Giấy

Cầu Giấy 5054 Không thực hiện cấp
GCNĐT

QĐ số
1090/QĐ-
UBND ngày
09/3/2018 của
UBNDTP thu
hồi diện diện
tích đất CC1

3166/QĐ-UBND
ngày 21/05/2004
2478/QĐ-UBND
ngày 01/06/2011

Dự án đã được UBND TP kéo dài thời hạn sử dung đất 24 tháng tại vb số
4616/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 và đã chấp thuận CTĐT số 5331/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023

34 Cty CP Đại An Sinh

Khu liên hiệp đào tạo và
bệnh viện đa khoa Vân
Canh thuộc Khu ĐT Đại
học Vân Canh

Hoài Đức
3991/UBND-TH 31/8/2006
359/UBND-CNXD ngày
26/01/2007

Văn bản nhất
trí chủ trương
hết hiệu lực
thi hành,
không đủ điều
kiện gia hạn

Mới có văn bản 3991/UBND-TH 31/8/2006
359/UBND-CNXD ngày 26/01/2007 giao chủ đầu tư, 1733/QĐ-UBND ngày
18/9/2007 phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Hà Tây. Chưa thu hồi đất, chưa
GPMB. Văn bản nhất trí chủ trương hết hiệu lực thi hành, không đủ điều kiện gia
hạn
Công ty chưa thực hiện thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư,..
Thanh tra sở KHĐT đã có Kết luân số 6498/KL-KH&ĐT ngày 29/12/2022 đề
nghị trường hợp có nhu cầu đầu tư,  Công ty liên hệ Sở KHĐT để hướng dẫn thủ
tục đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng QSDĐ thì liên hệ với Sở TNMT để
được hướng dẫn theo quy định

Kiểm tra thông tin chỗ Thanh tra Sở

35 Công ty Cổ phần Đầu tư
Hạ tầng 18

Dự án thí điểm Xây
dựng nhà ở cao tầng cho
thuê

Thanh
Xuân 2185.4

3135/QĐ-UBND
1188/UBND-QHXDGT
24/02/2014

Đã có Quyết
định thu hồi Đã có Quyết định thu hồi

36
Công ty Cổ phần Đầu tư
tài chính và bất động sản
Việt

Khu nhà ở Việt-VietINC Hoài Đức 2128/QĐ-UBND
07/07/2008

QĐ số
5357/QĐ-
UBND ngày
08/10/2018

UBND Thành phố đã chấm dứt hoạt động tại QĐ số 5357/QĐ-UBND ngày
08/10/2018

37 Trường PTTH Dân lập
Trần Quang Khải

Trường THPT dân lập
Trần Quang Khải Thanh Trì 01121000913 07/12/2010

QĐ 601/QĐ-
KH&ĐT
ngày
18/6/2019

Dự án đã chấm dứt hoạt động

38 Công ty CP Đầu tư và
Thương mại Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm văn hóa ngôn
ngữ Việt - Lào

Nam Từ
Liêm 32762

5422/UBND-KH&ĐT
12/06/2009
1587/UBND-KH&ĐT
09/03/2011 

VB chấp
thuận địa
điểm đã hết
hiệu lực.

VB chấp thuận địa điểm đã hết hiệu lực. Dự án chưa được cấp GCNĐT/QĐCT
đầu tư theo quy định

7.2 05 Dự án đã hoàn thành chấm dứt (sau khi rà soát và có chỉ đạo về dự án chậm triển khai theo KH160)

1
Công ty CP
PHYTOPHACO VIET
NAM

Xây dựng trường mầm
non chất lượng cao
phường Long Biên

Long Biên
QĐ số 2795/QĐ-UBND

ngày 14/10/2008 về KQ lựa
chọn nhà đầu tư

Đã cấp Giấy CNĐT

1416/TB-
KH&ĐT

ngày
28/8/2023

Đã chấm dứt hoạt động (NĐT tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án)

2
Công ty CP
PHYTOPHACO VIET
NAM

Xây dựng trường THCS
chất lượng cao phường
Long Biên

Long Biên
QĐ số 2794/QĐ-UBND

ngày 14/10/2008 về KQ lựa
chọn nhà đầu tư

GCNĐT số 01121000960
ngày 18/3/2011

1416/TB-
KH&ĐT

ngày
28/8/2023

Đã chấm dứt hoạt động (NĐT tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án)

3
Công ty CP
PHYTOPHACO VIET
NAM

Xây dựng trường tiểu
học chất lượng cao
phường Long Biên

Long Biên
QĐ số 2796/QĐ-UBND

ngày 14/10/2008 về KQ lựa
chọn nhà đầu tư

GCNĐT số 01121000960
ngày 18/3/2011

1416/TB-
KH&ĐT

ngày
28/8/2023

Đã chấm dứt hoạt động (NĐT tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án)

4 Công ty CP Đầu tư  NCX
Hà Nội

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô
đất  ký hiệu C2-3/P2 Gia
Thụy

Long Biên 9600
QĐ 831/QĐ-UBND ngày
19/02/2009 (phê duyệt kết
quả đấu thầu)

01121001002 ngày
27/6/2011

01121001002-Điều
chỉnh lần 1 ngày
27/6/2011

3085/UBND-
KH&ĐT
ngày
22/9/2023

Nhà đầu tư trúng đấu thầu theo QĐ số 831/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của
UBND quận Long Biên.
Dự án chưa GPMB, chưa triển khai đầu tư xây dựng.
UBND Thành phố đã chấm dứt hoạt động tại Văn bản số 3085/UBND-KH&ĐT
ngày 22/9/2023,

5
Tổng công ty Đầu tư Phát
triển Hạ tầng Đô thị
UDIC

Khu nhà ở Đại Mỗ Nam Từ
Liêm 46560 GCNDT số 01121000061

ngày 23/7/2007

Kết luận
thanh tra số
1893/KL-
KH&ĐT
ngày
19/4/2023 của
Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Chưa được giao đất

- Dự án chưa thực hiện GPMB; UBND Quận đã đề nghị chấm dứt  dự án do NĐT
không triển khai;
Chưa kê khai các khoản NVTC về đất;
- Sở KHĐT đã có 369/QĐ-KHĐT ngày 26/05/2022 thanh tra về lĩnh vực đầu tư;
Nhà đầu tư có 175/UDIC-ĐTPT ngày 13/3/2023 đề nghị chấm dứt dự án (gửi Sở
KHĐT, Thanh tra Sở); Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kết luận thanh tra
số 1893/KL-KH&ĐT ngày 19/4/2023 đề nghị Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tự
chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định hướng
dẫn 

Sở KHĐT đã có 369/QĐ-KHĐT ngày 26/05/2022 thanh tra về
lĩnh vực đầu tư; Nhà đầu tư có 175/UDIC-ĐTPT ngày
13/3/2023 đề nghị chấm dứt dự án (gửi Sở KHĐT, Thanh tra
Sở); Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kết luận thanh tra
số 1893/KL-KH&ĐT ngày 19/4/2023 đề nghị Nhà đầu tư thực
hiện các thủ tục tự chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định
của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn 

7.3 07 DỰ ÁN ĐÃ BÁO CÁO UBND THÀNH PHỐ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN BẢN SỐ 3379/KH&ĐT-ĐT NGÀY 26/7/2022 (đã tổng hợp tại Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố về việc chấm dứt dự án)

1
Công ty Cổ phần Xây
dựng và thương mại Bắc
Hà 

Nhà ở cán bộ chiến sỹ
Interpol

Nam Từ
Liêm 1500 QĐ số 5798/QĐ-UBND

ngày 06/11/2009

Nhà đầu tư đề
xuất chấm dứt
và nộp lại
Quyết định
bản gốc

Dự án chưa triển khai, chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Công ty cổ
phần Tập đoàn Bắc Hà đã có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày
01/4/2022 về việc chấm dứt hoạt động dự án và nộp lại Quyết định chấp thuận
đầu tư bản gốc.

Chấm dứt dự án

2
Công ty CP Đầu tư Phát
triển Khu đô thị và Khu
công nghiệp (IDICO)

Khu đô thị Minh Quang
Bắc (Thường Tín chiếm
86ha/125,48ha)

Thường
Tín

2726/QĐ-UBND ngày
23/7/2008

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Minh Quang Bắc, huyện Thường Tín thuộc
quỹ đất đối ứng của dự án BT xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn, Nhà đầu tư là
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO. UBND tỉnh Hà
Tây đã có Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 chấp thuận đầu tư. Dự
án chưa được triển khai thực hiện. UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số
166/TB-VP ngày 02/12/2013 về việc rà soát các dự án BT trên địa bàn Thành phố,
trong đó chỉ đạo chấm dứt hợp đòng đối với dự án xây dựng đường Đỗ Xá - Quan
Sơn. Tuy nhiên, gặp vướng mắc trong việc xác định khối lượng, giá trị Nhà đầu tư
đã thực hiện làm cơ sở cho việc thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng.

Chấm dứt dự án

3
Công ty CP Đầu tư Phát
triển Khu đô thị và Khu
công nghiệp (IDICO)

Khu đô thị Minh Quang
Nam (Phần lớn diện tích
thuộc về huyện Thường
Tín)

Thường
Tín

2727/QĐ-UBND ngày
23/7/2008

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Minh Quang Bắc, huyện Thường Tín thuộc
quỹ đất đối ứng của dự án BT xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn, Nhà đầu tư là
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO. UBND tỉnh Hà
Tây đã có Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 chấp thuận đầu tư. Dự
án chưa được triển khai thực hiện. UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số
166/TB-VP ngày 02/12/2013 về việc rà soát các dự án BT trên địa bàn Thành phố,
trong đó chỉ đạo chấm dứt hợp đòng đối với dự án xây dựng đường Đỗ Xá - Quan
Sơn. Tuy nhiên, gặp vướng mắc trong việc xác định khối lượng, giá trị Nhà đầu tư
đã thực hiện làm cơ sở cho việc thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng.

Chấm dứt dự án

4

Công ty TNHH MTV vật
liệu xây dựng và xây lắp
thương mại - Bộ Công
thương

Khu đô thị mới BMC
Thăng Long Mê Linh 406389 2129/QĐ-UBND ngày

30/6/2008

Dự án mới có quyết định thu hồi đất để GPMB. Chưa bàn giao đất tại thực địa,
chưa triển khai thi công. UBND Thành phố đã thu hồi diện tích đất đã giao tại
Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 02/10/2018. Lý do: do 10 năm dự án không
triển khai vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư 

Chấm dứt dự án

5 Công ty cp Prime Đại
Thịnh

Khu đô thị mới Prime
Group (Khu đô thị sinh
thái Đại Thịnh)

Mê Linh 991962 2144/QĐ-UBND ngày
30/6/2008

3232/QĐ-
UBND ngày
15/6/2023

Dự án mới có quyết định thu hồi đất để GPMB, chưa triển khai thi công. UBND
Thành phố đã thu hồi diện tích đất đã giao tại Quyết định số 5238/QĐ-UBND
ngày 02/10/2018. Lý do: do 10 năm dự án không triển khai, Nhà đầu tư đề nghị
chấm dứt dự án 

Chấm dứt dự án

6
Công ty cp Tập đoàn đầu
tư thương mại công
nghiệp Việt Á

Khu đô thị mới Việt Á Mê Linh 230170 2335/QĐ-UBND ngày
10/7/2008

3202/QĐ-
UBND ngày
13/6/2023

Dự án mới có quyết định thu hồi đất để GPMB, chưa triển khai thi công. UBND
Thành phố đã thu hồi diện tích đất đã giao tại Quyết định số 5236/QĐ-UBND
ngày 02/10/2018.

Chấm dứt dự án

7
Công ty cp thương mại và
dịch vụ du lịch Phương
Viên

Khu nhà ở Phương Viên Mê Linh 308697 2402/QĐ-UBND ngày
14/7/2008

4513/QĐ-
UBND ngày
11/9//2023

Dự án mới có quyết định thu hồi đất để GPMB. Chưa bàn giao đất tại thực địa,
chưa triển khai thi công. Sở TNMT có 2540/BC-ĐKTrLN ngày 22/4/2022 đề nghị
hủy quyết định thu hồi đất

Chấm dứt dự án

7.4 14 dự án chấm dứt hoạt động/ ngừng hoạt động/ chấm dứt giao chủ đầu tư

a 01 dự án UBND Thành phố đã chấp thuận loại ra khỏi danh sách theo dõi

1
Tổng Công ty cp Thương
mại xây dựng
Vietracimex

Khu nhà ở sinh thái
Vietracimex Mê Linh

Văn bản số
9963/VP-ĐT
ngày
26/10/2016

UBND Thành phố có Văn bản số 9963/VP-ĐT ngày 26/10/2016 về việc loại bỏ
tên dự án này ra khỏi hệ thống theo dõi (Khu đô thị mới Tiền Phong)

b 02 dự án đã hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động

1

Liên danh Công ty Cổ
phần đầu tư tài chính
T&D - Công ty Cổ phần
đầu tư và xây dựng số 4

Đấu giá QSD đất thửa số
I-A1 để XD nhà ở cao
tầng

Đông Anh 5310
QĐ số 5226/QĐ-STC ngày
01/11/2010 của Sở Tài chính

Quyết định số
3650/QĐ-
STC ngày
06/6/2019 bãi
bỏ quyết định
phê duyệt kết
quả đấu giá
số 5226/QĐ-
STC ngày
01/11/2010

NĐT không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng hạn. Sở Tài chính đã có Quyết
định số 3650/QĐ-STC ngày 06/6/2019 bãi bỏ quyết định phê duyệt kết quả đấu
giá số 5226/QĐ-STC ngày 01/11/2010.
Năm 2020 UBND Huyện đã tổ chức đấu giá, Sở TNMT có Văn bản số
104/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/01/2021 đề nghị rà soát phương án đấu giá.
UBND HUyện có Văn bản số 533/UBND-TNMT ngày 24/3/2022 xin rút hồ sơ
phê duyệt kết quả đấu giá và đang hoàn thiện lại thủ tục. Hiện trạng là đất trống

Sở Tài chính đã có Quyết định số 3650/QĐ-STC ngày
06/6/2019 bãi bỏ quyết định phê duyệt kết quả đấu giá số
5226/QĐ-STC ngày 01/11/2010. UBND Huyện đã tổ chức đấu
giá lại

2 Công ty CP Đầu tư IT
Việt Nam

Dự án xây dựng Trung
tâm thương mại Khương
Đình

Thanh
Xuân 5467

648/QĐ-UBND ngày
03/4/2008 của UBND quận
Thanh Xuân phê duyệt kết
quả đấu thầu

Quyết định số
2595/QĐ-
UBND ngày
26/5/2022 của
UBND quận
Thanh Xuân

DA Đấu thầu lựa chọn NĐT, Công ty đã nộp hoàn trả giá trị tài sản trên đất và tiền hỗ trợ ngân
sách Quận nhưng chưa nộp tiền thuê đất; UBND Thành phố giao Sở KH&ĐT rà soát tổng thể
các chợ trên địa bàn (VB 4746/UBND-KT ngày  15/10/2018,  9527/VP-KT ngày 05/12/2018,
3598/VP-KT ngày  25/04/2019; Sở KH&ĐT đã có báo cáo số 2442/KH&ĐT-NNS ngày
09/05/2019 báo cáo đề xuất xây dựng chợ dân sinh theo hiện trạng. Sở TNMT đã có KL thanh
tra số 3156 ngày 26/12/2019. UBND TP  có VB 323/VP-KT ngày 11/01/2021 giao UBND
quận Thanh Xuân giải quyết dứt điểm.
UBND Quận có Văn bản số 867/UBND-TN&MT ngày 19/5/2022 báo cáo: Đã xây dựng Đề
án số 02/ĐA-UBND ngày 15/10/2021 và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 12/4/2022 để xử
lý dứt điểm tồn tại, đề xuất chấm dứt Dự án; Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 26/5/2022
về thu hồi Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND quận Thanh Xuân về việc
giao Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng - Công ty TNHH Anh Thu tiếp nhận
quản lý chợ Khương Đình. Hiện nay, quận Thanh Xuân đã tổ chức cưỡng chế theo Kế hoạch
số 187/KH-UBND ngày 16/6/2020. 

UBND Quận có Văn bản số 867/UBND-TN&MT ngày
19/5/2022 báo cáo: Đã xây dựng Đề án số 02/ĐA-UBND ngày
15/10/2021 và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 12/4/2022 để
xử lý dứt điểm tồn tại, đề xuất chấm dứt Dự án

c 02 dự án đã báo cáo UBND Thành phố và đề nghị Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động

1
 Công ty TNHH NN1TV
Đầu tư và phát triển nông
nghiệp Hà Nội

Nhà máy giết mổ và chế
biến gia súc gia cầm phía
Tây Hà Nội

Phúc Thọ 4357/QĐ-UBND
06/9/2010

Sở KHĐT đã có
Văn bản số
383/KH&ĐT-
NNS ngày
24/01/2022 đề
nghị NĐT thực
hiện thủ tục
chấm dứt Dự
án;  UBND
Huyện có Văn
bản số 198/BC-
UBND ngày
30/5/2022 đề
nghị châm dứt
dự án

Dự án sử dụng vốn ngân sách, GPMB được 0,29ha trên tổng số 10,3ha. UBND
Thành phố đang chỉ đạo sở Tài chính rà soát xác định tiền đã thực hiện. Sở KHĐT
đã có Văn bản số 383/KH&ĐT-NNS ngày 24/01/2022 đề nghị NĐT thực hiện thủ
tục chấm dứt Dự án và thanh quyết toán theo quy định. UBND Huyện có Văn bản
số 198/BC-UBND ngày 30/5/2022 đề nghị châm dứt dự án

 Sở KHĐT đã có Văn bản số 383/KH&ĐT-NNS ngày
24/01/2022 đề nghị NĐT thực hiện thủ tục chấm dứt Dự án và
thanh quyết toán theo quy định

2 Công ty Cổ phần Xây
dựng thương mại Thủ đô

Dự án tổ hợp văn phòng
cho thuê, siêu thị, nhà trẻ
mẫu giáo

Hoàng Mai 2760.5 148/UBND-KH&ĐT
08/08/2008

011210000340
21/10/2009

Dự án chậm tiến độ nhiều năm, NĐT không có báo cáo; trong phạm vi Dự án có
một phần đất công do UBND Phường quản lý, UBND Quận đề nghị xây dựng trụ
sở Phường. 'Sở KHĐT đã có Văn bản số 6473/KH&ĐT-NNS ngày 21/11/2019
báo cáo đề xuất UBND TP cho phép chấm dứt Dự án. TP có 462/VP-ĐT ngày
13/01/2020 đề nghị chấm dứt thực hiện dự án, giao Sở TNMT xác định ranh giới
đất Dự án, phân định rõ diện tích đất công do UBND phường Tân Mai quản lý.
Đang củng cố căn cứ tiếp tục đề xuất chấm dứt theo quy định hiện hành

Sở KHĐT đã có Văn bản số 6473/KH&ĐT-NNS ngày
21/11/2019 báo cáo đề xuất UBND TP cho phép chấm dứt Dự
án. TP có 462/VP-ĐT ngày 13/01/2020 đề nghị chấm dứt thực
hiện dự án, giao Sở TNMT xác định ranh giới đất Dự án, phân
định rõ diện tích đất công do UBND phường Tân Mai quản lý.

d 01 dự án UBND thành phố đã chỉ đạo ngừng thực hiện do không phù hợp quy hoạch

1

Công ty TNHH Lam Sơn
(Đại diện Liên danh:
Công ty TNHH Lam Sơn,
Công ty CP Giao thông
Hồng Hà và Công ty CP
Đầu tư Xây dựng 18)

Tổ hợp dịch vụ thương
mại văn phòng và nhà ở
căn hộ cao cấp phường
Phú Lãm, quận Hà Đông

Hà Đông 3117 2350/UĐ-UBND ngày
14/7/2008

2664/QĐ-UBND
ngày 22/7/2008 

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1237/TB-UBND 16/10/2019,
theo đó: Dự án không triển khai được tiếp theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô
là đất cây xanh cộng cộng và giao Sở TNMT chủ trì hướng dẫn thủ tục thu hồi
đất, đề xuất cơ chế bồi thường

UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1237/TB-
UBND 16/10/2019, theo đó: Dự án không triển khai được tiếp
theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô là đất cây xanh cộng
cộng và giao Sở TNMT chủ trì hướng dẫn thủ tục thu hồi đất,
đề xuất cơ chế bồi thường

e 01 dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có văn bản giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng chưa có dự án được duyệt, chưa được giao đất/ chuyển mục đích sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư; UBND Thành phố đã có chỉ đạo về việc nghiên cứu lập quy hoạch và triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1 Công ty TNHH Đầu tư
Địa ốc Thành phố

Khu đô thị mới Sơn
Đồng - City Land (Khu
chức năng đô thị mới
Sơn Đồng -Cityland)

Hoài Đức 5172/UBND-CNXD ngày
18/12/2007

Dự án tạm dừng triển khai thực hiện để rà soát sự phù hợp với quy hoạch chung
đô thị Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị S2. UBND Thành phố có Quyết định số
9019/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy
hoạch chi tiết khu chức năng đô thị mới TCL; Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Thông
báo số 2909/TB-HĐTĐ-P1-HTKT ngày 11/6/2020 về kết luận của Hội đồng thẩm
định quy hoạch đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.

g 07 dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có văn bản giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng chưa có dự án được duyệt, chưa được giao đất/ chuyển mục đích sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc phản ánh nhà đầu tư chây ì, không thực hiện thủ tục theo quy định

1
Công ty cổ phần đầu tư
phát triển công nghệ thiết
kế Việt Nam

Điểm phát triển làng
nghề truyền thống kết
hợp làng nghệ tạc tượng
Sơn Đồng

Hoài Đức

312/UBND-CT 13/01/2009
(Giao Sở KH&DT hướng
dẫn cấp GCNĐT)
122/TB-UBND 30/3/2009
(Giao Sở KH&ĐT hướng
dẫn cấp CNĐT)

Chưa có dự án được duyệt, chưa triển khai. Sở QHKT có 5167/QHKT-P1 ngày
07/8/2017, 5556/QHKT-P1 ngày 22/8/2017, 1134/QHKT-P1 ngày 01/3/2018 báo
cáo TP dự án không phù hợp quy hoạch. UBND Thành phố đã có Thông báo số
409/TB-UBND ngày 24/4/2018giao Sở Công thương hướng dẫn UBND huyện
Hoài Đức lập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Sơn Đồng (theo Quyết định số
1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt QH
phát triển cụm công nghiệp thành phố đến năm 2020 có xét đến năm 2030); thẩm
định, trình UBND Thành phố phê duyệt. Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày
27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Rà soát việc giao chủ đầu tư; Ngày 01/3/2018, Sở Quy hoạch –
Kiến trúc đã có văn bản số 1134/QHKT-P1 báo cáo UBND
Thành phố, UBND Thành phố đã có Thông báo số 409/TB-
UBND ngày 24/4/2018 thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo
UBND Thành phố tại cuộc họp về việc quy hoạch bảo tồn và
phát triển làng nghề truyền thống Sơn Đồng, trong đó giao Sở
Công thương hướng dẫn UBND huyện Hoài Đức lập hồ sơ
thành lập cụm công nghiệp Sơn Đồng (theo Quyết định số
1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố về
việc phê duyệt QH phát triển cụm công nghiệp thành phố đến
năm 2020 có xét đến năm 2030); thẩm định, trình UBND
Thành phố phê duyệt.  Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày
27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục
quy hoạch

2

Công ty TNHH MTV
cung ứng nhân lực và
thương mại Quốc tế Hà
Nội

Trường dạy nghề Vân
Canh Hoài Đức

Sở QHKT đã có văn bản số 1652/QHKT-P1 ngày 24/3/2017 báo cáo UBND TP
về đề nghị của Trường trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế Hà Nội tiếp tục triển khai
dự án. UBND Thành phố đã có VB số 3272/VP-KGVX ngày 12/4/2017, Sở
KH&ĐT đã có VB số 2174/KH&ĐT-NNS ngày 21/4/2017 yêu cầu Trường
TCNNLQT cung cấp hồ sơ, báo cáo GSĐG ĐT để kiểm tra, rà soát báo cáo
UBND Thành phố theo chỉ đạo. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được hồ sơ, BC, đề
xuất của NĐT.  Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc
NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Giao Thanh tra Sở thanh tra/kiểm tra Dự án; đề xuất xử lý theo
quy định pháp luật hiện hành.  Sở QHKT có 2247/QHKT-
KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ không hoàn
thiện thủ tục quy hoạch

3

Liên danh Tổng công ty
Đầu tư Phát triển Hạ tầng
Đô thị UDIC, Công ty CP
Đầu tư Phát triển Truyền
thông Việt Nam mới,
Công ty Chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam

Khu ĐTM An Thịnh 4
(38,7ha) Hoài Đức 2209/QĐ-UBND 09/7/2008 Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ

không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

4 Công ty CP SAPA NHP
Việt Nam

Khu thương mại dịch vụ
phục vụ làng nghề truyền
thống La Phù

Hoài Đức 4331/UBND-KH&ĐT
25/07/2016

Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND Thành phố đã có Quyết
định số 2449/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 phê duyệt Nhiệm vụ QHCT Khu thương
mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù. Nhà đầu tư đang nghiên cứu
lập đồ án. Đang lập điều chỉnh QH. Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày
27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND Thành
phố đã có Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 phê
duyệt Nhiệm vụ QHCT Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng
nghề truyền thống La Phù.
Nhà đầu tư đang nghiên cứu lập đồ án. Đang lập điều chỉnh
QH. Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản
ánh việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

5
Tổng Cty ĐTXD cấp
thoát nước và môi trường
VN

Khu ĐTM An Thịnh 6
(126,36ha) Hoài Đức 221/QĐ-UBND ngày

09/7/2008

Dự án chưa được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt. UBND Thành phố đã có Quyết
định số 3212/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể
QHCT Khu đô thị mới An Thịnh tỷ lệ 1/500 (từ An Thịnh 1 đến An Thịnh 6). Sở
QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ không
hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

6 Khu đô thị mới dầu khí
Đức Giang

Cty CP bất động sản tài
chính đầu khí VN

Khu A thuộc khu đô thị
mới dầu khí Đức Giang Hoài Đức

số 2349 QĐ-UB ngày
14/7/2008 của UBND tỉnh
Hà tây

Dự án chưa được chấp thuận, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định cũ (Luật Đầu
tư 2005, Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của
Chính phủ ban hành quy chế Khu đô thị mới và các văn bản hướng dẫn liên quan)
nên phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu
tư 2020 và pháp luật hiện hành có liên quan. Như vậy, Dự án cần phải rà soát
pháp lý, đất đai, quy hoạch, xây dựng, để có cơ sở xem xét thực hiện dự án đầu tư
theo quy định hiện hành.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ
không hoàn thiện thủ tục quy hoạch   

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Cty CP ĐTXD và PT
nông thôn

Khu B thuộc khu đô thị
mới dầu khí Đức Giang Hoài Đức

số 2349 QĐ-UB ngày
14/7/2008 của UBND tỉnh
Hà tây

Dự án chưa được chấp thuận, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định cũ (Luật Đầu
tư 2005, Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của
Chính phủ ban hành quy chế Khu đô thị mới và các văn bản hướng dẫn liên quan)
nên phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu
tư 2020 và pháp luật hiện hành có liên quan. Như vậy, Dự án cần phải rà soát
pháp lý, đất đai, quy hoạch, xây dựng, để có cơ sở xem xét thực hiện dự án đầu tư
theo quy định hiện hành.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc NĐT chây ỳ
không hoàn thiện thủ tục quy hoạch   

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

7

Công ty CP Mai Linh
Đông Đô. Người đại diện:
Hồ Chương, ĐT:
0983.439999

Khu đô thị mới Tây Đô -
Mai Linh - Yên Phú
(gồm Khu đô thị Tây Đô,
Khu đô thị Mai Linh -
Đông Đô, Khu đô thị
Yên Phú trước đây)

Hoài Đức QĐ số 2310/QD-UBND
ngày 11/7/2008

Gồm Khu đô thị Tây Đô, Khu đô thị Mai Linh - Đông Đô, Khu đô thị Yên Phú
trước đây mới được UBND tỉnh Hà Tây quyết định lựa chọn chủ đầu tư thực hiện
dự án. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. UBND thành phố Hà Nội
có Quyết định số 5853/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 phê duyệt nhiệm vụ điều
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết do Công ty CP Phát triển nhà Tây Đô đại diện
lập quy hoạch. Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh việc
NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT
ngày 15/3/2022 gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành
lập theo Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để
rà soát Dự án; đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ không hoàn thiện thủ tục quy hoạch

1
Công ty CP Hasky (trước
là Công ty CP Đầu tư
Sông Đà Toàn Cầu)

Khu nhà ở Green House Hoài Đức 131387 537/QĐ-UBND 11/3/2008 1032/QĐ-UBND
23/4/2008

Dự án thuộc diện phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết để phù hợp với Quy hoạch
chung, quy hoạch phân khu. Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022
phản ánh việc NĐT không nộp hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch gửi Sở
QHKT.
Công ty CP Hasky chưa được giao đất thực hiện Dự án; không có quyền quản lý
sử dụng khu đất đề nghị dự án.

Theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021, Dự án
thuộc danh mục các dự án cần thanh tra, kiểm tra để báo cáo
UBND Thành phố chấm dứt dự án theo quy định. Sở Kế hoạch
và Đầu tư đã có Văn bản số 961/KH&ĐT-ĐT ngày 15/3/2022
gửi thành viên Tổ công tác Thành phố (thành lập theo Quyết
định số 5490/QĐ-UBND ngày 31/12/2021) để rà soát Dự án;
đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Sở QHKT có 2247/QHKT-KHTH ngày 27/5/2022 phản ánh
việc NĐT chây ỳ, không thực hiện thủ tục quy hoạch
Nhà đầu tư chưa được giao đất thực hiện Dự án; không có
quyền quản lý sử dụng khu đất đề nghị dự án

####
#

Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Sơn Đồng

Điểm công nghiệp phát
triển làng nghề kết hợp
du lịch làng nghề 

Hoài Đức 351 QĐ/UB 19/01/2008
03121000418 29/02/2008
25/7/2008 (đc ưu đãi đầu
tư)

Theo kết quả rà soát các đồ án, dự án tổng hợp tại 140/BC-UBND ngày 15/10/2010 của
UBND TP báo cáo Thủ tướng thị Dự án thuộc danh mục không phù hợp QH chung Thủ đô.
Theo Qh phân khu S2 dự án nằm trong ô quy hoạch đất ở mới, cây xanh công cộng, trường
học, giao thông nên không phù hợp quy hoạch. Theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày
25/5/2017, 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 không còn khái niệm điểm công nghiệp; dự án
cụm CN không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư.
UBND TP đã có Thông báo số 409/TB-UBND ngày 24/4/2018 giao Sở Công thương hướng
dẫn UBND huyện Hoài Đức lập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Sơn Đồng (theo Quyết định
số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt QH phát triển
cụm công nghiệp thành phố đến năm 2020 có xét đến năm 2030); thẩm định, trình UBND
Thành phố phê duyệt. Điểm công nghiệp không phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S2
được duyệt, phải tìm địa điểm khác trên địa bàn huyện (ngoài khu vực phát triển đô thị).

UBND TP đã có Thông báo số 409/TB-UBND ngày 24/4/2018
giao Sở Công thương hướng dẫn UBND huyện Hoài Đức lập
hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Sơn Đồng (theo Quyết định
số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND Thành phố về
việc phê duyệt QH phát triển cụm công nghiệp thành phố đến
năm 2020 có xét đến năm 2030); thẩm định, trình UBND
Thành phố phê duyệt.
Điểm công nghiệp không phù hợp với Quy hoạch phân khu đô
thị S2 được duyệt, phải tìm địa điểm khác trên địa bàn huyện
(ngoài khu vực phát triển đô thị)
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