

Số: 399 /TTr-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Căn cứ Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư, hướng dẫn của Bộ Tài chính: số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025; số 8324/BTC-TH ngày 13/6/2025; số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025; UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Xác định đầu tư công là một động lực quan trọng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng, UBND Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy kế hoạch đầu tư công: ban hành kế hoạch thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; định kỳ tổ chức giao ban xây dựng cơ bản; tăng cường phân cấp, uỷ quyền cho các xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp nhằm tăng tính chủ động trong thực hiện công tác điều chỉnh kế hoạch vốn, thực hiện các thủ tục đầu tư như điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư,... Đồng thời, Thành phố đã thực hiện điều hành linh hoạt vốn đầu tư công, kịp thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn từ dự án chậm triển khai sang dự án giải ngân tốt hơn.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

1. Kết quả giải ngân:

- Cập nhật đến nay, Kế hoạch vốn năm 2025 trung ương giao là 83.678 tỷ đồng và Thành phố giao là 103.683 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 của toàn Thành phố đến hết ngày 15/11/2025 là 51.133 tỷ đồng, đạt 61,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 49,3% kế hoạch Thành phố giao. Ước kết quả giải ngân toàn Thành phố hết năm 2025 đạt 100% kế hoạch.

2. Thời gian qua, hàng loạt công trình trọng điểm đã được khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo động lực và diện mạo mới cho Thủ đô. Tiêu biểu như: Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; Khởi công các cây cầu huyết mạch như cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo). Tích cực triển khai GPMB cho các dự án hạ tầng quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

3. Hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

- Vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng (xác định nguồn

gốc đất, người dân không đồng thuận, tái định cư,...). Trong đó có một số dự án trọng điểm, dự án sử dụng ngân sách trung ương có kế hoạch vốn lớn như: Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đình; đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3; Cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ; tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai; đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm),...

- Các công trình trọng điểm, dự án liên kết vùng, một số dự án có quy mô lớn tiến độ triển khai chậm, chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng; Một số dự án ODA chưa hoàn thành thủ tục ký kết Hiệp định vay làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

- Số lượng dự án giao lại cấp xã thực hiện sau sắp xếp lớn; công tác bàn giao, sắp xếp nhiều đơn vị chưa triệt để, thiếu hồ sơ tài liệu gây khó khăn trong quản lý, triển khai dự án. Bộ máy tổ chức liên quan đến công tác quản lý dự án (ban quản lý dự án, phòng kinh tế hoặc kinh tế đô thị) tại các xã phường không đồng đều về chuyên môn, nhân sự; cán bộ phòng kinh tế phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng một phần đến tiến độ triển khai, giải ngân dự án.

- Một số dự án khó khăn, vướng mắc khác như: Vướng tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (đất, cát, đá đắp), biến động giá, chỉ giới đường đỏ; các dự án đề điều không được thi công trong mùa lũ; các dự án lĩnh vực di tích phải thực hiện các thủ tục chuyên ngành: Dự án phải thiết kế 2 bước, phải xin ý kiến thẩm định của Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định trước khi phê duyệt dự án và trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

II. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn

Quốc hội khoá XV đã họp và thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Thủ tướng Chính phủ chưa có Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, ngành, địa phương.

Theo thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2026 của Bộ Tài chính (tại Văn bản số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025) và thông tin của cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính, dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố là 125.930,19 tỷ đồng.

Căn cứ phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp, nguyên tắc bố trí vốn, khả năng cân đối của ngân sách Thành phố; kết quả rà soát khả năng thực hiện của các nhiệm vụ, dự án, UBND Thành phố đề xuất phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố đầu năm là **126.000,990 tỷ đồng** (cao hơn Trung ương giao 70,8 tỷ đồng), gấp 1,44 lần so với kế hoạch năm 2025 giao đầu năm (**87.130,263 tỷ đồng**); gấp 1,5 lần so với kế hoạch Thủ tướng giao đến nay và tăng 22.265,994 tỷ đồng (21,5%) so với kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh (103.664.196 tỷ đồng), trong đó:

- Ngân sách trung ương trong nước (bằng trung ương giao): 3.900,471 tỷ đồng;

- Vốn ODA cấp phát (bằng trung ương giao): 1.203,719 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách địa phương: 120.826 tỷ đồng.

2. Mục tiêu, nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn và thứ tự ưu tiên

a. Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn
tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Chỉ thị của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, những nhiệm vụ, công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm; Các dự án tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Các dự án phát triển giáo dục đào tạo và tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành một động lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia; Các dự án tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn, xã hội.

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của Thành phố; cụ thể:

- (1) Dự án đầu tư công khẩn cấp;
- (2) Bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng theo tiến độ thực hiện dự án;
- (3) Thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu còn), thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước (nếu có) theo quy định;
- (4) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;
- (5) Bố trí đủ vốn để thực hiện các dự án chuyển tiếp thực hiện các CTMTQG theo quy định, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP theo quy định;
- (6) Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2026 và thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- (9) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;
- (10) Các nhiệm vụ chi phát triển khác như: Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội; bổ sung vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (Quỹ hỗ trợ nông dân; Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố); hỗ trợ lãi suất đầu tư theo chủ trương của Thành phố; hỗ trợ địa phương bạn,...
- (12) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án mới và bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt. *Trong đó ưu tiên:* các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, lớn được xác định tại văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, bảo đảm khởi công dự án đúng tiến độ.

c. Bố trí ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án chuyển tiếp thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1) Các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
- (2) Các dự án thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích của Thành phố;
- (3) Các dự án khngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện trước sắp xếp;

(4) Các dự án cấp Thành phố chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 nay thuộc phân cấp quản lý, nhiệm vụ chi đầu tư của cấp xã trong trường hợp ngân sách Thành phố đảm bảo cân đối cho các dự án, nhiệm vụ tại mục b và các dự án thuộc thứ tự (1), (2), (3) tại mục c này.

3. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026

a) Theo báo cáo của các chủ đầu tư và qua rà soát, tổng nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 của các xã, phường, sở, ban, ngành, chủ đầu tư cấp Thành phố là 157.259 tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 157.259 tỷ đồng (gồm: các dự án, nhiệm vụ cấp Thành phố là 81.761 tỷ đồng và hỗ trợ mục tiêu cấp xã là 75.498 tỷ đồng); 35 xã, phường có báo cáo dự kiến kế hoạch vốn cấp xã là 11.926 tỷ đồng (không gồm 91 đơn vị còn lại không có báo cáo).

b) Trên cơ sở rà soát khả năng cân đối, Thành phố đề xuất phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố đầu năm là **126.000,990 tỷ đồng** (cao hơn Trung ương giao 70,8 tỷ đồng) và phân bổ theo từng cấp ngân sách như sau:

- Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố là 92.227,773 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp xã 33.773,217 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp Thành phố phân bổ như sau:

(1) Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư theo đúng kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội năm 2025 – 2026 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phúc tại văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ (Ngân sách cân đối địa phương): 4.250,3 tỷ đồng

(2) Dự nguồn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định và mục tiêu phát triển của Thành phố: 5.560 tỷ đồng

(3) Hoàn trả vốn ứng, thanh toán linh hoạt, bổ sung cho Ngân sách chính sách xã hội, hỗ trợ địa phương bạn...: 17.518,655 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng linh hoạt là 12.288,655 tỷ đồng (dự nguồn cho các dự án lớn, tuyến đường sắt đô thị số 5).

(4) Phân bổ chi tiết cho các dự án đầu tư công: 64.898,81 tỷ đồng (1.866 dự án), gồm:

- Dự án cấp Thành phố là 40.152,038 tỷ đồng (321 dự án), gồm:
 - + Các dự án do sở, ban, ngành Thành phố làm chủ đầu tư: 22.789,199 (74 dự án) gồm: Các dự án sử dụng vốn ODA 6.509 tỷ đồng (07 dự án); Các dự án sử dụng vốn NSTW trong nước 6.691 tỷ đồng (06 dự án); các dự án 100% ngân sách cấp Thành phố 9.290 tỷ đồng (61 dự án)
 - + Các dự án ngành dọc 1.399 tỷ đồng (6 dự án);
 - + Các dự án do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư (trong Nghị quyết 423): 15.793,52 tỷ đồng (239 dự án);
 - + Các dự án mới do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư: 170 tỷ đồng, 02 dự án.
- Dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp xã: 24.746,781 tỷ đồng (1.545 dự án).

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Năm 2026 là năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, để

đảm bảo các mục tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế, UBND Thành phố đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Ngay đầu năm, từng chủ đầu tư xây dựng, triển khai các kế hoạch: (1) thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó từng dự án xác định rõ: tiến độ cụ thể từng hạng mục công việc và cam kết giải ngân hàng tháng để làm cơ sở kiểm đếm tiến độ dự án, kết quả triển khai công việc; (2) Kế hoạch đấu giá, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn hàng tháng đối với từng xã, phường và tập trung chỉ đạo triển khai để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư công năm 2026.

2. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần “vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”; “*Vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm*”, không đùn đẩy, né tránh. Trọng tâm, quyết liệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng như:

(1) Xây dựng Kế hoạch chuyên đề khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố ngay trong tháng 12/2025, trong đó từng dự án phân loại rõ từng khó khăn, vướng mắc, xác định lộ trình, rõ trách nhiệm, thẩm quyền tháo gỡ.

(2) Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, xã, phường tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ phận, đơn vị huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương (như Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận,...) vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng.

(3) Lựa chọn một số dự án có khối lượng GPMB lớn, kéo dài nhiều năm, đến nay chưa có kết quả chuyển biến rõ nét, đề xuất Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo để giải quyết đối với công tác giải phóng mặt bằng, kiểm đếm kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí Chủ tịch, Bí thư cấp xã theo tiến độ hàng.

(4) Nghiên cứu phương án đối với một số dự án lớn, đặc thù đặc biệt cần xem xét ban hành khung chính sách bồi thường GPMB riêng áp dụng thống nhất cho dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc; tránh tình trạng chính sách bồi thường thay đổi, hay chính sách bồi thường trên 02 địa bàn giáp ranh có sự khác biệt.

3. Giao Sở Xây dựng bám sát giá thị trường, kịp thời thông báo giá vật liệu xây dựng hàng quý đảm bảo phù hợp với giá thị trường; đồng thời nghiên cứu, tham mưu cơ chế cho phép các xã phường điều chỉnh giá hợp đồng khi có biến động giá vật liệu.

4. Các sở, ngành tăng cường đẩy mạnh rà soát, phân cấp cho các xã, phường thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư; xây dựng quy trình, rút gọn các bước trung gian, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

5. Tăng cường kỷ cương ngân sách; yêu cầu các xã, phường cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách cấp xã đối ứng đối với từng dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu để hoàn thành các dự án. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về việc để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện dự án không đảm bảo quy

định, thiếu hiệu quả, lãng phí.

6. Tăng cường kỷ luật kỷ cương đầu tư công; đưa kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại và khen thưởng cán bộ, lãnh đạo năm 2025; gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ từng công trình, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo và tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã được giao nhiệm vụ quản lý dự án, thực hiện các công tác đầu tư công. UBND Thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu các Sở chuyên ngành tăng cường biệt phái, cử cán bộ xuống hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp tại các xã, phường ngay khi có đề nghị hỗ trợ

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

UBND Thành phố đề xuất, trình HĐND Thành phố xem xét quyết nghị một số nội dung về Kế hoạch đầu tư công năm 2026; cập nhật Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố như nêu trên và một số nội dung như sau:

1. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2025

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép cập nhật cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

- Cập nhật tổng nguồn và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên cơ sở các quyết định điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn của UBND Thành phố (đối với ngân sách Thành phố) và các quyết định điều chỉnh, giao lại kế hoạch vốn năm 2025 ngân sách trung ương theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 2273/QĐ-TTg ngày 16/10/2025; 2495/QĐ-TTg ngày 14/11/2025.

- Cập nhật, phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn năm 2025 chính thức cho các dự án đã được thông báo và giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt gồm: (i) Chuẩn bị đầu tư; (ii) Lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; (iii) Bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (iv) Quyết toán dự toán hoàn thành.

2. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố:

(1) *Giao Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu điều chỉnh trong năm 2026 (trong trường hợp có điều chỉnh tổng nguồn) cho các chủ đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn được Trung ương giao, điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất để đảm bảo kịp thời tiếp nhận và sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ.*

(2) **Cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế thanh toán linh hoạt** như đã thực hiện hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 gồm: (1) Chi phí công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được Chủ tịch UBND Thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư; (2) nhiệm vụ quy hoạch; (3) bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (4) thanh quyết toán dự án hoàn thành; (5) lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong tổng nguồn vốn giao cho các công tác này theo dự toán năm 2026 được duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án thuộc Kế hoạch đầu tư ngân sách của Thành phố năm 2026 của Thành phố và

đảm bảo điều kiện bố trí vốn, thanh toán theo quy định

(3) Về gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án theo Điều 57 của Luật Đầu tư công: UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nhưng đã vượt quá thời gian cho phép gia hạn theo quy định Điều 57 Luật Đầu tư công nay vẫn phải tiếp tục gia hạn thời gian bố trí vốn (bao gồm cả các dự án cấp xã sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu). UBND Thành phố sẽ chỉ đạo rà soát lại, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai dự án, kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện; báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

3. Để kịp thời phục vụ kỳ họp HĐND Thành phố tháng 12/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã có Tờ trình trình Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; Ban chấp hành Đảng bộ UBND Thành phố đã có Tờ trình trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. UBND Thành phố sẽ tiếp thu, giải trình bổ sung các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại báo cáo giải trình, bổ sung với HĐND Thành phố nếu có.

Trên đây là nội dung báo cáo về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cập nhật Kế hoạch Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lưu