

BIỂU 2: 1 DỰ ÁN.173.KHĐT

TT	Nhà đầu tư	Tên dự án	Quận, huyện, thị xã	Diện tích (m2)	Văn bản chấp thuận địa điểm/giao chủ đầu tư	Thủ tục về quy hoạch		Quyết định chấp thuận đầu tư/cho phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư		Thủ tục giao đất, cho thuê đất		Tóm tắt tình hình triển khai dự án	Kết quả thực hiện rà soát
					Số, ngày tháng văn bản	Phê duyệt QHCT 1/500	Phê duyệt điều chỉnh QHCT 1/500	Quyết định phê duyệt lần đầu	Quyết định phê duyệt điều chỉnh	Quyết định giao đất, cho thuê đất	Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng		
						Số ngày, văn bản	Số ngày, văn bản	Số, ngày tháng văn bản	Số, ngày tháng văn bản	Số, ngày tháng văn bản	Số, ngày tháng văn bản		
1	Công ty cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS (tên cũ: Công ty TNHH MTV	Đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa ALS tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài	Sóc Sơn	69225	Số 973/UBND-KH&ĐT ngày 09/02/2015 giao chủ đầu tư	4836/QHKT-P3 ngày 10/11/2014 xác nhận quy hoạch tổng mặt bằng		01121001792				- Hoàn thành GPMB được 68.993/69.109m2 (tương đương 99,8%); còn 116m2 của 01 hộ gia đình chưa thỏa thuận xong. - Chưa được giao/cho thuê đất. - Dự án đang tạm dừng triển khai để rà soát, phục vụ lập Quy hoạch Sân bay Nội Bài theo đề nghị của Bộ GTVT tại Văn bản số 8158/BGTVT0KHĐT ngày 19/8/2020 và chỉ đạo của Thành phố tại Văn bản số 7450/VP-ĐT ngày 01/9/2020.	Đã rà soát, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo tại Thông báo số 207/TB-VP ngày 22/5/2024