

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 87 /BC-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

**Giải trình thẩm tra phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án
tại kỳ họp 19 HĐND Thành phố khóa XV**

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH
VÀ HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG VĂN ĐẾN
Số đến: 1486
Ngày đến: 29/3

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố nhận được văn bản số 08/BC-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND Thành phố về Báo cáo thẩm tra Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND Thành phố, Sau khi nghiên cứu đề nghị của HĐND Thành phố, UBND Thành phố báo cáo như sau:

1. Ý kiến của HĐND Thành phố:

Đối với dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn trong phạm vi bán kính 500m khu LHXLCST Sóc Sơn, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung:

(1). Sự phù hợp của tiến độ đầu tư hoàn thành Dự án với tiến độ triển khai dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly, tránh việc đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư quá sớm trong khi chưa di dân đến tái định cư dẫn đến hạ tầng đầu tư bị xuống cấp, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

(2). Kế hoạch bố trí tái định cư cho 416 hộ còn lại thuộc diện cần di dời khỏi phạm vi bán kính 500m tính từ tường rào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, vị trí dự kiến của các khu tái định cư khác (nếu cần thiết phải xây dựng để tiếp tục bố trí cho các hộ dân).

(3). Kế hoạch thực hiện di dời các hộ dân vào các khu tái định cư đã xây dựng xong và các khu tái định cư đang xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm 2021-2022 để tránh tình trạng dự án hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, xuống cấp hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

2. UBND Thành phố báo cáo làm rõ như sau:

2.1. Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly là dự án nhóm A, giải quyết vấn đề môi trường, dân sinh, cấp thiết bức xúc, nhằm di dời khoảng

1.242 hộ dân (theo Báo cáo số 93/BC-KH&ĐT ngày 10/03/2021, nay chuẩn xác lại theo số liệu tại Báo cáo ngày 15/03/2021 của Chủ đầu tư là 1.227 hộ) ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 500m khu XLCT Sóc Sơn. Dự án được Thành ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cần sớm thực hiện, đẩy nhanh tiến độ (Thông báo số 386-TB/TU ngày 23/9/2016), đến nay UBND Thành phố đã nhận được báo cáo Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 110/BC-KH&ĐT ngày 23/3/2021).UBND Thành phố đang xem xét đề báo cáo xin ý kiến của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai thực hiện dự án trước khi trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Như vậy về thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai dự án: Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly phù hợp với tiến độ dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn trong phạm vi bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLCST Sóc Sơn (trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp này). Hai dự án này gần như song hành thủ tục và tiến độ, phù hợp giữa tiến độ xây dựng HTKT và tiến độ di dời các hộ dân, việc xây dựng HTKT khu TĐC cần đi trước một bước.

2.2. Theo số liệu điều tra, khảo sát của UBND huyện Sóc Sơn (ngày 19/3/2021), tổng số hộ nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường phải di chuyển là 1.227 hộ dân (xã Hồng kỳ 282 hộ, Bắc Sơn 484 hộ, Nam Sơn 461 hộ).

Để phục vụ di dân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn đã được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện 7 dự án xây dựng khu tái định cư. Đến nay đã có 2 khu hoàn thành, phục vụ TĐC cho 171 lô (hộ dân), trong đó Khu TĐC Thanh Hà xã Nam Sơn: 77 hộ, Khu TĐC Tiên Chu xã Bắc Sơn: 94 hộ, 3 khu dự kiến hoàn thành trong năm 2021, dự kiến TĐC cho 345 hộ dân (Khu TĐC Nam Sơn: 124 hộ, Khu TĐC xã Hồng kỳ 110 hộ và khu Đa hội xã Bắc Sơn: 111 hộ), một khu dự kiến hoàn thành trong năm 2022 (khu TĐC Bắc Sơn), dự kiến TĐC cho 130 hộ dân. Khu TĐC trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp này (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ) dự kiến hoàn thành năm 2023 và tái định cư cho 180 hộ dân.

Như vậy cả 7 khu tái định cư phục vụ di dời 826/1.227 hộ dân còn 401 hộ dân. Trong số 401 hộ đã có 371 hộ đăng ký nhận tiền tự lo TĐC. UBND Thành phố chỉ đạo huyện Sóc Sơn tiếp tục động viên 30 hộ dân còn lại nhận tiền thay vì tái định cư bằng đất.


2.3. Hiện tại, UBND Thành phố đang chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tập trung đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng bồi thường GPMB Huyện phê duyệt danh sách tái định cư cho các hộ dân phải di dời ra khỏi vùng

ảnh hưởng môi trường khu LHXLC T Sóc Sơn và thủ tục xác định vị trí (bốc thăm) tái định cư. Việc di dời các hộ dân sẽ được tiến hành theo các đợt, sau khi Hội đồng bồi thường GPMB Huyện thông qua danh sách các hộ đủ điều kiện tái định cư và phù hợp với tiến độ xây dựng hoàn thành công tác xây dựng HTKT các khu TĐC đã và đang triển khai thực hiện.

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để triển khai các bước tiếp theo./. *q*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Dương Đức Tuấn;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, ĐT, KGVX, NC, TKBT, TH; *g*
- Lưu: VT, KT.



Chu Ngọc Anh