

BÁO CÁO

V/v giải trình một số nội dung về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thành phố Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện yêu cầu của Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố tại văn bản số 96/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 về kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về Danh mục dự án thu hồi đất năm 2019, Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân Thành phố cơ bản thống nhất, tiếp thu các nội dung tại Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐND ngày 29/11/2018 và giải trình một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công trình, dự án năm 2018 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 và số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố tuy ước thực hiện có cao hơn kết quả thực hiện năm 2017, song vẫn đạt thấp, không đạt kế hoạch năm 2018 (thu hồi đất ước đạt 70%, chuyển mục đích sử dụng đất ước đạt 65%). Ngoài 3 nguyên nhân chủ quan đã nêu trong báo cáo, đề nghị UBND Thành phố báo cáo rõ hơn nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 mặc dù Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ vướng mắc các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm 2019.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, UBND Thành phố báo cáo bổ sung nguyên nhân chủ quan trong việc chưa hoàn thành theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 đã được HĐND Thành phố thông qua như sau:

- Một số địa phương, đơn vị triển khai lập và thực hiện dự án còn chậm, công tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình phê duyệt quy hoạch khu đất đấu giá còn chưa đảm bảo việc khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật;

- Việc chuẩn bị quỹ đất sạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá còn do nhiều bất cập nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng;

- Một số khu đất đấu giá tại khu vực xa đô thị đã thực hiện đấu giá nhưng không có người tham gia do thị trường bất động sản năm 2018 có dấu hiệu chững lại, dẫn đến một số đơn vị chưa tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo.

- Một số địa phương dự kiến triển khai dự án từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất, do công tác đầu giá triển khai không đạt yêu cầu nên không có nguồn thực hiện dự án, phải chuyển sang thực hiện ở năm tiếp theo

2. Đề nghị báo cáo rõ hơn: (1) Kết quả thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 chuyển sang năm 2018; (2) Kết quả thực hiện thu hồi đất đối với các dự án dân sinh bức xúc, cấp bách (tại biểu 1B của Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018); (3) Kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân về việc đưa dự án, công trình vào danh mục thu hồi đất của HĐND Thành phố đối với dự án Thường trực HĐND Thành phố đã có ý kiến:

Về nội dung này, UBND Thành phố báo cáo làm rõ thêm như sau:

(1) Tổng số dự án thu hồi đất chuyển tiếp thực hiện từ năm 2017 sang năm 2018 là: 401 dự án với diện tích: 1.444,38 ha (thuộc biểu 1A và 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố); Đến nay UBND Thành phố đã giao đất, cho thuê đất, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định ranh giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 344 dự án với diện tích 1.347,38 ha (đạt 85%).

(2) Tổng số dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ dân sinh bức xúc, cấp bách (biểu 1B) đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018:

- 510 dự án thu hồi đất với diện tích là 1.289 ha; Đến nay UBND Thành phố đã giao đất, cho thuê đất, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định ranh giới giải phóng mặt bằng 165 dự án với diện tích 539,9 ha.

- 202 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ với diện tích: 383 ha; Đến nay UBND Thành phố đã giao đất, cho thuê đất, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định ranh giới giải phóng mặt bằng 72 dự án với diện tích 98,22 ha.

(3) Tình hình giải quyết kiến nghị của công dân về việc đưa dự án, công trình vào danh mục thu hồi đất của HĐND Thành phố đối với dự án Thường trực HĐND Thành phố đã có ý kiến:

Tính đến thời điểm hiện tại, Thường trực HĐND Thành phố có ý kiến đối với 01 dự án (Xây dựng Khu nhà ở văn phòng, nhà ở, và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018 được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 - số thứ tự thứ 16, mục 16 Biểu 2 kèm theo), giao UBND Thành phố rà soát, giải quyết kiến nghị của một số hộ dân về việc đưa dự án trên vào danh mục thu hồi đất.

Về nội dung này, UBND Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 23/10/2018) chủ trì cùng các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm rà soát

Trên đây là một số nội dung giải trình HĐND Thành phố về Danh mục thu hồi đất năm 2019; chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thành phố Hà Nội; kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban KTNS, ĐT (HĐND TP);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VP UBND TP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TKBT, TH, ĐT(thực,qn);
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chung

**TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT CHUYÊN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG
LÚA, RỪNG NĂM 2019**

(Kèm theo Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của UBND Thành phố)

STT	Quận, huyện	Số dự án	Diện tích (ha)	Chuyển mục đích đất lúa		Thu hồi đất	
				Số dự án	Diện tích (ha)	Số dự án	Diện tích (ha)
1	Ba Đình	8	2.41	0		8	2.41
2	Ba Vì	23	570.44	9	32.36	21	331.65
3	Bắc Từ Liêm	116	570.22	2	0.64	114	271.95
4	Cầu Giấy	25	10.70	0	0	25	8.11
5	Chương Mỹ	37	72.23	17	36	35	76.64
6	Đan Phượng	58	278.02	17	19.3689	54	155.50
7	Đông Anh	117	1519.20	28	66.00	114	1230.68
8	Đống Đa	35	39.71	0	0	35	37.20
9	Gia Lâm	41	342.92	6	6.54	41	338.70
10	Hà Đông	66	156.18	15	5.93	65	141.96
11	Hai Bà Trưng	40	30.30	0	0	40	30.15
12	Hoài Đức	119	327.41	47	63.99	113	254.52
13	Hoàn Kiếm	13	2.31	0	0	13	2.31
14	Hoàng Mai	75	227.52	0	0	75	227.52
15	Long Biên	104	333.49	0	0	104	214.22
16	Mê Linh	76	249.45	13	26.12	74	203.73
17	Mỹ Đức	37	48.63	8	8.39	37	39.15
18	Nam Từ Liêm	83	335.95	6	7.56	83	270.61
19	Phú Xuyên	38	192.74	4	16.88	38	190.99
20	Phúc Thọ	66	71.51	13	7.49	66	66.71
21	Quốc Oai	68	300.90	8	7.02	68	193.90
22	Sóc Sơn	55	155.49	7	19.28	54	136.04
23	Sơn Tây	44	184.17	3	8.48	43	112.92
24	Tây Hồ	59	386.50	0	0	59	177.65
25	Thạch Thất	75	159.80	28	31.75	75	126.10
26	Thanh Oai	59	140.92	16	40.27	52	114.81
27	Thanh Trì	64	247.91	18	44.63	64	248.13
28	Thanh Xuân	24	40.01	0	0	24	39.92
29	Thường Tín	38	184.94	26	51.44	36	94.42
30	Ứng Hòa	58	235.49	16	16.68	58	235.49
Tổng		1721	7417.46	307	516.79	1688	5574.08

BIỂU 1A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYÊN MỤC DÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số **32**/BC-UBND ngày **03** tháng **02** năm 2018 của UBND Thành phố)

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
1. Ba Đình									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Xây dựng Trường Mầm non số 8 tại địa điểm trung tâm mái ấm 19/5 phường Phúc Xá	DGD	Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Ba Đình	0.063		0.063	Quận Ba Đình	Tổ 12 Phường Phúc Xá	QĐ số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND quận Ba Đình
2	Thu hồi địa điểm nhà đất của Tổng công ty Thương mại Hà Nội để tổ chức bán đấu giá	ODT	TT Phát triển quỹ đất	0.006		0.006	Quận Ba Đình	Số 25 Quán Thánh Phường Quán Thánh	Văn bản 3018/TB-STNMT-CCQLĐ Đ ngày 19/12/2016 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội v/v chỉ đạo trung tâm TTQĐ Hà Nội tiếp nhận và xử lý đối với 61 địa điểm nhà, đất thu hồi từ Tổng công ty Thương Mại, Hà Nội
3	Thu hồi đất khu nhà ở phía Nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình (Khu trung tâm chính trị Ba Đình)	CCC	Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Ba Đình	0.400		0.400	Quận Ba Đình	Phường Điện Biên	Thông báo kết luận số 410/TB-VPCP ngày 15/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, có nội dung giải phóng mặt bằng Khu nhà phía Nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019								
4	Dự án Mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	1.355		1.355	Quận Ba Đình	Phường Công Vị	Quyết định số 5802/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án
2. Ba Vì									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Dự án đường tránh QL32	DGT	UBND huyện Ba Vì	8		2.23	Ba Vì	TT. Tây Đằng	QĐ số 5195/ QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư đường tránh QL 32
2	Đường giao thông liên xã Tiên Phong - Thụy An nối QL32 và TL 413 (giai đoạn 2)	DGT	UBND huyện Ba Vì	1.87		1.87	Ba Vì	Tiên Phong	QĐ694 ngày 27/6/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 780/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
3	Đường nối QL 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suối Hai	DGT	UBND huyện Ba Vì	37.40		37.40	Ba Vì	Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại	QĐ 4165/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chi giới đường đỏ tỷ lệ 1/500; Văn bản 567/UBND-ĐT ngày 15/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án;
4	Mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ	NTD	UBND Thành phố	203.80		107.50	Ba Vì	Xã Phú Sơn, Thái Hòa	QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
5	Dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích	DTL	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội	135.65		75.00	Ba Vì	Cầm Lĩnh, Thụy An, Vật Lại, Tây Đằng, Tiên Phong, Cam Thượng	QĐ 4927 ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ ranh giới phạm vi xây dựng sông và đường quản lý hai bên sông đoạn I tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở lập phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng.
6	Đấu giá QSD đất tại các xã	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì	12.00		12.00	Ba Vì	các xã	Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 13/7/2015; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015; Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 13/9/2016; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 21/02/2017; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 9/03/2017; QĐ 1655/UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư và giao uỷ quyền chủ đầu tư thực hiện dự án đấu giá đất ở trên địa bàn huyện Ba Vì.
7	Khu Tái định cư mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ (điểm X5,X6 xã Phú Sơn)	ONT	UBND huyện Ba Vì	27.00		20.00	Ba Vì	Phú Sơn	QĐ 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
8	Đường nối TL414 (87A cũ) đi Vân Hòa	DGT	UBND huyện Ba Vì	2		2	Ba Vì	Tân Lĩnh, Vân Hòa	QĐ 833/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư.
9	Đường trục xã Vân Hòa đi Tân Lĩnh mở rộng	DGT	UBND huyện Ba Vì	2		2	Ba Vì	Tân Lĩnh, Vân Hòa	QĐ 131/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư.
10	Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	DTL	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội	40.04		39.2	Ba Vì	Phong Ván, Cổ Đô, Phú Cường, Tân Hồng, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu, Thị trấn Tây Đằng, Chu Minh, Đồng Quang, Cam Thượng, Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt	QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB
11	Nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn	DNL	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội	2.5		1.3	Ba Vì	Tân Lĩnh	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 827/QĐ-UBND ngày 21/2/2018 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định giao chủ đầu tư số 2849/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội
12	Kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà khu vực xã Minh Quang, huyện Ba Vì	DTL	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nội	0.46		0.46	Ba Vì	Minh Quang	Quyết định phê duyệt dự án số 6151/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội;
13	Cải tạo nâng cấp đường TL414 (87A cũ) - Ao Vua đoạn Km0 +00 - Km3+439,11	DGT	UBND huyện Ba Vì	2		2	Ba Vì	Tân Lĩnh	Quyết định số: 2087/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019								

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
14	Đường tỉnh lộ 411	DGT	UBND huyện Ba Vì	10.00	7.00	5.70	Ba Vì	Đồng Thái, Vạn Thắng, Phú Đông, Phong Vân, Cổ Đô	QĐ số 6432/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư, QĐ số 959/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND huyện Ba Vì điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, HT GPMB
15	Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 411C	DGT	UBND huyện Ba Vì	11.30	2.10	2.20	Ba Vì	Vật Lại, Đồng Thái, Phú Sơn, Tòng Bạt	QĐ 5354/QĐ -UBND ngày 29/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 1382/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
16	Thu hồi 51.53ha đất làm thao trường huấn luyện cho trường trung cấp kỹ thuật công binh	CQP	UBND Thành phố	51.53	9.17		Ba Vì	Xã Thái Hòa, Xã Phú Sơn	QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500; QĐ 2038/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 về việc Giao bổ sung nhiệm vụ cho trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội
17	Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm-thôn Đồng Bàng và Đồng Chợ - Thôn Tri lại, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.	ONT	Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì	4.3	4.3	4.3	Ba Vì	xã Đồng Thái	Quyết định số 476/QĐ- UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 khu đấu giá QSD đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bàng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. Văn bản số 1181/UBND ngày 27/8/2012 Về việc cấm mốc GPMB dự án đấu giá QSD đất ở khu Châu Hùm, thôn Đồng Bàng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Chi nhánh phát triển quỹ đất Ba Vì.
18	Gia cố Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	DTL	Ban QLDA đầu tư XDCT nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội	2.15		2.15	Ba Vì	Chu Minh, Đông Quang	QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB
19	Cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Tân Hồng Phú Cường	DGT	UBND huyện Ba Vì	1.4	1	1.4	Ba Vì	xã Tân Hồng, Phú Cường	Quyết định số: 2085/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án
20	Nhà làm việc UBND xã Tiên Phong	TSC	UBND huyện Ba Vì	0.4	0.4	0.4	Ba Vì	Tiên Phong	Quyết định số: 1201/QĐ-UBND ngày 27/11/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án; Quyết định số: 2115/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt điều chỉnh dự án;
21	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh Tân Lĩnh – Yên Bái đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414), huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây.	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	11.537	5.890	11.537	Ba Vì	Tân Lĩnh, Văn Hòa, Yên Bái	Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
3. Bắc Từ Liêm									
A Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng [đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND]									
1	Xây dựng tuyến đường vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường số 2)	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	1.45		1.45	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 1	QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư
2	Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	3.76		2.68	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 1 Xuân Tảo	QĐ số 2148/QĐ-UB ngày 14/5/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
3	Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	5.83		5.83	Bắc Từ Liêm	Xuân Tảo Xuân Đình	QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội làm chủ đầu tư
4	Xây dựng tuyến đường nối từ trường Đại học mô địa chất vào KCN Nam Thăng Long	DGT	Ban quản lý các công trình giao thông HN	3.04		2.42	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Thụy Phương	Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
5	Xây dựng tuyến đường Ao dài P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6)	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.20		0.60	Bắc Từ Liêm	Đức Thắng	Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận về việc phê duyệt đầu tư dự án
6	Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	20.45		8.80	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đình	Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
7	Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng - Cục quản trị A - phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.31		0.31	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 1	Quyết định số 5197/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
8	Xây dựng tuyến đường ao Sen (giáp trường tiểu học Thụy Phương đi ngõ 125, qua đài tưởng niệm liệt sỹ ngõ 123)	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.23		0.23	Bắc Từ Liêm	Thụy Phương	Quyết định số 5377/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
9	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bờ Đông sông Pheo, phường Tây Tựu	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.30		0.30	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
10	Xây dựng trường mầm non Phú Minh	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.02		1.02	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 4975/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
11	Xây mới Trường mầm non Tây Tựu B	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.77		0.27	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 8105/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận phê duyệt dự án
12	Trường THCS Thượng Cát	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.84		0.84	Bắc Từ Liêm	Thượng Cát	Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND quận về việc triển khai dự án
13	Trường mầm non C Xuân Đình	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.85		0.03	Bắc Từ Liêm	Xuân Đình	Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non Xuân Đình C thôn Tân Xuân
14	Mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	DGD	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	1.84		1.00	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 3285/QĐ-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
15	Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.44		0.44	Bắc Từ Liêm	Cổ Nhuế 1	Số 5359/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
16	Trường THCS Cô Nhuế 1	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.63		0.02	Bắc Từ Liêm	Cô Nhuế 1	Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
17	Trường tiểu học Đức Thắng	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.88		1.50	Bắc Từ Liêm	Đức Thắng	Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
18	Xây dựng bổ sung phòng học trường mầm non Cô Nhuế 2	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.28		0.28	Bắc Từ Liêm	Cô Nhuế 2	Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
19	Xây dựng trường mầm non Cô Nhuế 1B	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.26		0.26	Bắc Từ Liêm	Cô Nhuế 1	Quyết định số 5365/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
20	Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao Bắc Từ Liêm	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.34		0.34	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5361/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư
21	Xây dựng trường mầm non Phú Diễn A	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.64		0.64	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Số 5358/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 về việc phê duyệt đầu tư dự án
22	Xây dựng trường Tiểu học Phú Diễn	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.90		1.90	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Số 5360/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 về việc phê duyệt đầu tư dự án
23	Mở rộng, cải tạo trường mầm non Liên Mạc	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.17		0.17	Bắc Từ Liêm	Liên Mạc	Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
24	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nghĩa trang xã Tây Tựu	DNT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	4.01		0.05	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 22/2/2008 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
25	Trụ sở hành chính phường	TSC	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.91		0.47	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn, Cô Nhuế 2	Quyết định số 4977/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận phê duyệt dự án
26	Xây dựng, mở rộng trung tâm VH-TT phường Minh Khai	DTT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.59		0.59	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
27	Xây dựng Trung tâm VH TDTT phường Cô Nhuế 1	DTT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.22		0.22	Bắc Từ Liêm	Cô Nhuế 1	Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
28	Dự án đường vào Bộ tư lệnh đặc công	CQP	Lữ đoàn đặc công	0.20		0.20	Bắc Từ Liêm	Cô Nhuế 2	Văn bản số 3315/UBND-ĐT ngày 06/6/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
29	Xây dựng HTKT Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cỏ Nhuế	SKC	Trung tâm phát triển công nghệ cao - Viện hàn lâm KHVN	0.30		0.30	Bắc Từ Liêm	Cỏ Nhuế 2	Quyết định số 995/QĐ-VHL ngày 29/6/2016 của Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
30	Xây dựng NVH TDP Trung 5 trên địa bàn phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm	DSH	UBND phường Xuân Đình	0.03		0.03	Bắc Từ Liêm	Xuân Đình	Quyết định số 5214/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
31	Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 2 và số 4, phường Cỏ Nhuế 2	DSH	UBND phường Cỏ Nhuế 2	0.03		0.03	Bắc Từ Liêm	Cỏ Nhuế 2	Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
32	Xây dựng NVH TDP số 4 tại phường Xuân Tảo	DSH	UBND phường Xuân Tảo	0.11		0.11	Bắc Từ Liêm	Xuân Tảo	Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
33	Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi TDP Phú Diễn	DSH	UBND phường Phú Diễn	0.45		0.45	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
34	Xây dựng HTKT khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm	TSC	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	9.70		9.70	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 7618/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND TP về việc phê duyệt dự án
35	Xây dựng tuyến đường Phúc Lý, Minh khai (nối từ đường Phúc Diễn - Tây Tựu đến đường vào khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm)	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.02		1.02	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
36	Xây kè đá và cải tạo môi trường ao Đình Trung Tựu, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường	0.13		0.13	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
37	Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh ao Dải cùm 11, ao Đồng Rơm, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường	0.26		0.26	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
38	Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi ao Vườn Cau tổ dân phố 1, ao hồ Láng tổ dân phố 2, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường	0.84		0.84	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
39	Xây dựng Nhà văn hóa TDP 15 kết hợp điểm vui chơi, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường Tây Tựu	0.38		0.38	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 8265/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương dự án
40	Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 và Trù 4, phường Cỏ Nhuế 2	DSH	UBND phường Cỏ Nhuế 2	0.09		0.09	Bắc Từ Liêm	Cỏ Nhuế 2	Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
41	Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa cây xanh phường Phúc Diễn	DSH	UBND phường Phúc Diễn	0.13		0.13	Bắc Từ Liêm	Phúc Diễn	Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
42	Mở rộng và cải tạo trường tiểu học Liên Mạc	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.60		0.60	Bắc Từ Liêm	Liên Mạc	Quyết định số 8121/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
43	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ tại các ô đất quy hoạch DV09, DV11 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	8.90		8.90	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5881/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án.
44	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ tại các ô đất quy hoạch DV04, DV08 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	9.70		9.70	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 5874/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án.
45	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ và các mục tiêu khác tại các ô đất quy hoạch DV07, DV10, DV12 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	7.66		7.66	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; Thông báo số 846/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND Thành phố HN
46	GPMB, xây dựng HTKT tại các ô đất quy hoạch DV01, DV02, DV03, DV05, DV06 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	8.60		8.60	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; Thông báo số 846/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND Thành phố HN
47	Xây dựng, bổ sung phòng học trường tiểu học Tây Tựu B	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.06		0.06	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt CTĐT dự án;
48	Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.28		0.28	Bắc Từ Liêm	Đông Ngạc	Quyết định số 8107/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
49	Xây dựng trường THCS Phú Diễn A	DGD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	1.39		1.39	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Quyết định số 8106/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
50	Xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng chức năng một cửa, phòng tiếp công dân trụ sở UBND phường Thụy Phương	TSC	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.30		0.30	Bắc Từ Liêm	Thụy Phương	Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND quận về việc phê duyệt CTĐT;
51	Dự án GPMB khu đất trong chỉ giới đường đỏ phần đường sắt thuộc đoạn tuyến trên cao dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn - Nguyễn Văn Huyền	DGT	Chi nhánh phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm	0.21		0.21	Bắc Từ Liêm	Xuân Đình	Văn bản số 5793/VP-ĐT ngày 12/7/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố
52	Dự án chỉnh trang đường K4, phường Phú Diễn	DGT	UBND phường Phú Diễn	0.005		0.005	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; Văn bản số 1200/UBND-TCKH ngày 30/10/2014 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
53	Xây dựng Nhà văn hóa TPD số 13	DSH	UBND phường Phúc Diễn	0.06		0.06	Bắc Từ Liêm	Phúc Diễn	Quyết định 5235/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
54	Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trung 8, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường Tây Tựu	0.06		0.06	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
55	Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu	DSH	UBND phường Tây Tựu	0.06		0.06	Bắc Từ Liêm	Tây Tựu	Quyết định số 8264/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc chấp thuận chủ trương;
56	Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa, cây xanh tổ dân phố số 10	DSH	UBND phường Phúc Diễn	0.13		0.13	Bắc Từ Liêm	Phúc Diễn	Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
57	Xây dựng điểm vui chơi kết hợp vườn hoa cây xanh khu vực ao 4B TDP Đông Ngạc 4, ao Hương TDP Nhật Tảo 2; Ao chùa	DSH	UBND phường Đông Ngạc	0.20		0.20	Bắc Từ Liêm	Đông Ngạc	Quyết định số 5228/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc điều phê duyệt đầu tư dự án
58	Xây dựng kè, hệ thống thoát nước, cải tạo môi trường kết hợp điểm vui chơi ao Chùa, ao Mỏ quạ, ao ông Giữa tổ dân phố Thượng Cát, phường Thượng Cát	DSH	UBND phường Thượng Cát	1.11		0.02	Bắc Từ Liêm	Thượng Cát	Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
59	Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa cây xanh ao ông Hợi, ao bà Đỗ Tổ, ao ông Phụng, Ao làng TDP Thượng Cát, P. Thượng Cát	DSH	UBND phường Thượng Cát	0.50		0.50	Bắc Từ Liêm	Thượng Cát	Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
60	Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh phường Thụy Phương	DSH	UBND phường Thụy Phương	0.29		0.01	Bắc Từ Liêm	Thụy Phương	Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND phường Thụy Phương về việc phê duyệt dự án
61	Xây dựng HTKT đầu giá QSD các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc	ODT	Trung tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm	0.14		0.14	Bắc Từ Liêm	Đông Ngạc	Quyết định số 8263/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật
62	Chỉnh trang nghĩa trang Văn Long, phường Minh Khai	DNT	UBND phường Minh Khai	0.07		0.07	Bắc Từ Liêm	Minh Khai	Quyết định số 8118/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
63	Xây dựng bãi lưu giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm trật tự đô thị cho công an quận Bắc Từ Liêm	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	0.31		0.31	Bắc Từ Liêm	Phúc Diễn	Quyết định số 8261/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 7300/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án.
64	Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm	DTL	Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT	6.94		6.94	Bắc Từ Liêm	các phường : Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2	Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
65	Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc	DTL	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	42.41		42.41	Bắc Từ Liêm	Thụy Phương, Liên Mạc	Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án
66	Khớp nối hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở, văn phòng, dịch vụ (Goldmark City) tại số 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm	DGT	UBND quận Bắc Từ Liêm	0.36		0.36	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/3/2018 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về khớp nối HTKT dự án
67	GPMB di chuyển 02 hộ ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Chùa Từ Khánh, phường Đông Ngạc	DDT	UBND quận Bắc Từ Liêm	0.06		0.06	Bắc Từ Liêm	Đông Ngạc	Văn bản số 1575/VP-ĐT ngày 5/3/2018 của Văn phòng UBND Thành phố về việc xử lý vi phạm đất đai, môi trường và cấm mốc giới khoanh vùng di tích chùa Từ Khánh, phường Đông Ngạc
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019								

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
68	Đồn công an các phường	CAN	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	2.20	0.32		Bắc Từ Liêm	các phường	Các Quyết định số: 5388, 5391 ngày 31/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT; Quyết định số 863/QĐ-UBND, số 862/QĐ-UBND, số 861/QĐ-UBND, số 864/QĐ-UBND, số 865/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND quận phê duyệt chủ trương dự án
69	Xây dựng HTKT khu đất 3ha để đấu giá QSDĐ tại phường Phú Diễn	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	3.00		1.50	Bắc Từ Liêm	Phú Diễn	Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư
70	Đồn công an các phường	CAN	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	2.20	0.32		Bắc Từ Liêm	các phường	Các Quyết định số: 5388, 5391 ngày 31/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT; Quyết định số 863/QĐ-UBND, số 862/QĐ-UBND, số 861/QĐ-UBND, số 864/QĐ-UBND, số 865/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND quận phê duyệt chủ trương dự án
71	Xây dựng khu TĐC phục vụ xây dựng khu đô thị mới Hà Nội (Tái định cư số 1)	ODT	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	8.46		8.46	Bắc Từ Liêm	Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1	Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đầu tư dự án
72	GPMB và xây dựng hàng rào tạm khu dépôt và đường dẫn vào dépôt thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	17.57		5.20	Bắc Từ Liêm	Xuân Đình	QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBNDTP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo
73	Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để xây dựng dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội	KCN	Trung tâm phát triển quỹ đất BTL	203.67		10.00	Bắc Từ Liêm	Minh Khai, Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Cổ Nhuế 2	Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
74	Xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi Vành đai 4	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	21.68		3.37	Bắc Từ Liêm	Minh Khai, Tây Tựu, Thượng Cát	Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án
75	Dự án đầu tư đường vào nghĩa trang Thượng Cát nối đường khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	3.51		0.50	Bắc Từ Liêm	Thượng Cát	Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án
76	Cụm văn hóa - thể thao Thụy Phương	DTT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	2.00		0.05	Bắc Từ Liêm	Thụy Phương	Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cụm văn hóa thể thao Thụy Phương
77	Mở rộng Học viện Tài chính.	DGD	Học viện tài chính	11.54		2.61	Bắc Từ Liêm	Xuân Đình	Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
78	Mở rộng Đại học Mỏ Địa chất	DGD	Trường đại học mỏ địa chất	23.60		16.60	Bắc Từ Liêm	Đức Thắng, Xuân Đình, Cổ Nhuế 2	Quyết định số 7819/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 582/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án đầu tư
4. Cầu Giấy									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Cải tạo đoạn đường nối từ đường Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.1440		0.1440	Cầu Giấy	Yên Hòa	QĐ 2353/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo đoạn đường nối từ đường trung yên 6 ra đường Nguyễn Khang

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
2	Xây dựng nhà văn hóa tổ 2 phường Dịch Vọng Hậu (tổ 1 mới)	DSH	UBND quận Cầu Giấy	0.0200		0.0200	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ số 4323/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND quận Cầu Giấy cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư
3	Nhà hợp, sân chơi tổ dân phố số 18A Mai Dịch	DSH	UBND quận Cầu Giấy	0.0108		0.0108	Cầu Giấy	Mai Dịch	QĐ số 4428/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND quận về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà hợp TDP số 17 và 20 phường Mai Dịch
4	Tu bổ, tôn tạo đình Mai Dịch	TIN	UBND quận Cầu Giấy	0.0734		0.0734	Cầu Giấy	Mai Dịch	VB số 937/UBND-TCKH ngày 24/11/2010 của UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công trình: Trùng tu tôn tạo di tích Đình Mai Dịch
5	Tu bổ tôn tạo Đình Duệ Tú	TIN	UBND quận Cầu Giấy	0.0212		0.0212	Cầu Giấy	Quan Hoa	QĐ số 3456/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình Duệ Tú ; QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Duệ Tú
6	Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng	DHT	UBND quận Cầu Giấy	2.1000		2.1000	Cầu Giấy	Dịch Vọng	QĐ số 3117/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND thành phố về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng
7	Xây dựng đường nối từ phố Trần Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.5100		0.5100	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ 3909/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND quận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán đầu tư Công trình: Xây dựng đường nối từ phố Trần Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân
8	Đường nối từ ngõ 86 phố Duy Tân đến đường Phạm Hùng	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.2500		0.2500	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ số 4462/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư
9	Xây dựng trường mầm non tại ô đất D25* khu ĐTM Cầu Giấy	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.25		0.25	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ số 1909/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND quận về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
10	Tuyến đường số 2 vào khu đô thị Tây Hồ Tây	DHT	Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hà Nội	1.0500		1.0500	Cầu Giấy	Nghĩa Tân	QĐ 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư.
11	Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.7843		0.7843	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ 5112/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy
12	Đường Xuân Thủy cạnh HITC đến cổng Ma Khay (Thu hồi đợt 2, phần mở hòng đường đầu tuyến)	DHT	UBND quận Cầu Giấy	0.0639		0.0639	Cầu Giấy	Dịch Vọng Hậu	QĐ 3065/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của UBND quận về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đường Xuân Thủy (cạnh HITC) đến cổng Ma Khay
13	Xây dựng nhà bia tường niệm liệt sỹ phường Quan Hoa (giai đoạn 2)	DSH	UBND quận Cầu Giấy	0.0261		0.0261	Cầu Giấy	Quan Hoa	QĐ số 1687/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
14	XD và đấu nối HTKT ô đất E2 khu ĐTM Cầu Giấy (tuyến 1 và tuyến 3)	DHT	UBND quận Cầu Giấy	1.1000		0.1435	Cầu Giấy	Yên Hòa	QĐ 4427/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy
15	Mở rộng nhà văn hóa Dịch Vọng	DSH	UBND quận Cầu Giấy	0.0730		0.0730	Cầu Giấy	Dịch Vọng	QĐ số 1138/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa phường Dịch Vọng
5. Chương Mỹ									
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
1	Mở rộng nút giao ngã ba đường tránh chợ Chúc Sơn	DGT	UBND huyện Chương Mỹ	0.04		0.04	Huyện Chương Mỹ	Thị trấn Chúc Sơn	Quyết định số 6254/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Chương Mỹ Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng nút giao ngã ba đường tránh chợ Chúc Sơn
2	Đồn Công An số 14	CAN	Công an Hà Nội	0.35	0.35		Huyện Chương Mỹ	Thủy Xuân Tiên	Quyết địnhQuyết định thành lập đồn số 3941/QĐ-BCA của Bộ Công an;
3	Tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố	DGT	Sở Giao thông vận Tải	1.90	1.70	1.90	Huyện Chương Mỹ	Trần Phú	Quyết định phê duyệt dự án số 2051/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2015 của Sở Giao thông Vận tải
4	Trường Tiểu Học Hòa Chính	DGD	UBND huyện Chương Mỹ	0.20		0.2	Huyện Chương Mỹ	Xã Hòa Chính	Quyết định số 9294/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Quyết định số 6020/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT công trình

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
5	Kiên cố hóa kênh tiêu chính Thập Cửu, trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ	DTL	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội	1.54	1.54	1.54	Huyện Chương Mỹ	Các xã	Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 13/7/2011; số 6618/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; số 2282/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án của UBND thành phố; số 1865/QĐ-SNN ngày 24/10/2014 phê duyệt TKBVTC-TDT của Sở Nông nghiệp
6	Cải tạo hệ thống thoát nước và đường giao thông từ đường Chúc Sơn - Lam Điền đến Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ	DGT	UBND huyện Chương Mỹ	0.05		0.05	Chương Mỹ	Chúc Sơn	QĐ số 8076/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Bản đồ chỉ giới xây dựng công trình
7	Đường Gom khu dân cư xã Tiên Phương - Quốc Lộ 6	DGT	UBND huyện Chương Mỹ	0.04		0.04	Chương Mỹ	Tiên Phương	QĐ số 4568/QĐ-UBND ngày 28/06/2017 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Bản đồ chỉ giới xây dựng
8	Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Phú - Chợ Rồng	DGT	Phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ	2.00	0.90	1.2	Chương Mỹ	Xã Thượng Vực, xã Đồng Phú	Quyết định số 7330a/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 8115/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Bình đồ thiết kế
9	Tái định cư Đồng Tía, TT Chúc Sơn	ODT	Huyện Chương Mỹ	4.49		4.49	Chương Mỹ	TT Chúc Sơn	Văn bản số 3807/UBND-KHHT ngày 22/5/2012 UBND thành phố, QĐ số 5990/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, QĐ số 746/QĐ-SXD ngày 06/7/2017 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; Bản vẽ thi công
10	Tái định cư Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương	ONT	Huyện Chương Mỹ	4.96	4.96	4.96	Chương Mỹ	Tiên Phương	Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 UBND thành phố, QĐ số 8130/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán, QĐ số 6606/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 phê duyệt QH chi tiết 1/500; Bản đồ giải phóng mặt bằng
11	Nút giao thông đường Chúc Sơn - Lam Điền nối quốc lộ 6	DGT	Huyện Chương Mỹ	0.03		0.03	Chương Mỹ	Chúc Sơn	QĐ 7824/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 9345 ngày 28/10/2016 phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng
12	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thị trấn Chúc Sơn (Từ An Phú đi TL 419)	DGT	Huyện Chương Mỹ	0.30	0.30	0.3	Chương Mỹ	TT Chúc Sơn	QĐ 6918/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 6278 ngày 07/8/2017 phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT; Bình đồ giải phóng mặt bằng
13	Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt để máng 7	DGT	Huyện Chương Mỹ	4.50	4.50	4.5	Chương Mỹ	Lam Điền, Thụy Hương, Hoàng Diệu	Văn bản số 34/HDND ngày 14/8/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, QĐ số 7945/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 phê duyệt dự án ĐTXD; Bản đồ chỉ giới đường đỏ
14	Tái định cư Đồng Tàu, thôn đôi 3, xã Đồng Phương Yên	ONT	Huyện Chương Mỹ	4.92		4.92	Chương Mỹ	Đồng Phương Yên	QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500, QĐ số 7141/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán công trình; Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng
15	Tái định cư Đồng Sơn, Thanh Bình	ONT	Huyện Chương Mỹ	4.54		4.54	Chương Mỹ	Đồng Sơn, Thanh Bình	QĐ số 7140/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán xây dựng công trình, QĐ số 1190/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 phê duyệt đồ án quy hoạch TMB tỉ lệ 1/500.
16	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6	DGT	Huyện Chương Mỹ	15.00		15	Chương Mỹ	Thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa, xã Tiên Phương	Quyết định số 5757/HĐND ngày 12/12/2011 và Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6
17	Dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ	DTL	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội	2.12	2.00	2.12	Chương Mỹ	xã Đồng Phú, Thượng Vực, Văn Võ, Hòa Chính, Phú Nam An	Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
18	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào nhà máy xử lý rác thải Núi Thoang	DGT	UBND huyện Chương Mỹ	0.80		0.8	Chương Mỹ	xã Tân Tiến	Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
19	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ huyện ủy đi chi cục thống kê huyện Chương Mỹ	DGT	UBND huyện Chương Mỹ	0.15	0.05	0.15	Chương Mỹ	thị trấn Chúc Sơn	QĐ 9634/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 9311/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo KTKT công trình; Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng
20	Dự án ĐTXD công trình cầu Bến Cốc	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.350		0.350	Chương Mỹ	Thanh Bình, Tân Tiến	Quyết định số 5802/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
21	Xây dựng tuyến đường gom phía Nam KCN Phú Nghĩa ra Quốc lộ 6, huyện Chương Mỹ (Đoạn qua điểm công nghiệp Tiên Phương và điểm công nghiệp Phú Nghĩa cũ)	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	1.036		1.036	Chương Mỹ	Xã Nghĩa Phú, xã Tiên Phương	Quyết định số 302/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2018 của Sở GTVT phê duyệt dự án
6. Đan Phượng									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Nhà văn hóa thôn Bãi Tháp	DVH	UBND xã Đồng Tháp	0.01		0.005	Đan Phượng	Đồng Tháp	Quyết định số 7626/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa thôn Bãi Tháp xã Đồng Tháp
2	Nhà văn hoá cụm 13 xã Tân Hội	DVH	UBND xã Tân Hội	0.10		0.1	Đan Phượng	Tân Hội	Quyết định số 7627/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà hội họp cụm 13 thôn Thượng Hội xã Tân Hội
3	Dự án tu bổ, tôn tạo Đình Thụy Ứng	TON	UBND thị trấn Phùng	0.20		0.2	Đan Phượng	Thị trấn Phùng	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng; Quyết định số 3762a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình Thụy Ứng
4	Dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (thôn Tô, thôn Hữu Cước) - Tuyến M3 và M4	DGT+ DTL	UBND xã Liên Hồng	0.55		0.55	Đan Phượng	Liên Hồng	Quyết định số 1227a/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 7178/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, dự án: Đường giao thông
5	Dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (thôn Tô, thôn Hữu Cước, thôn Đông Lai) - Tuyến M1	DGT+ DTL	UBND xã Liên Hồng	0.46		0.46	Đan Phượng	Liên Hồng	Quyết định số 1225a/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 7197/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, dự án: Đường giao thông
6	Dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (Thôn Hữu Cước, thôn Đông Lai) - Tuyến M2	DGT+ DTL	UBND xã Liên Hồng	0.59		0.59	Đan Phượng	Liên Hồng	Quyết định số 1226a/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, dự án: Đường giao thông
7	Trường mầm non Tân Lập (điểm trường thôn Hạnh Đàn)	DGD	UBND huyện Đan Phượng	1.30		1.3	Đan Phượng	Tân Lập	Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 công trình: Trường Mầm non Tân Lập. Địa điểm: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
8	Đầu giá QSDĐ khu Đồng Phụng (giai đoạn 2); khu Gừng cụm 7; khu cụm 8; khu xen kẹt cụm 1, 3, 10; khu Sau Thầy 1; khu Đạc 4 cụm 2 trên TL417; khu Cửa Thảm; khu Đệ Nhị (giai đoạn 1); khu Tế Tự thôn Ích Vĩnh (giai đoạn 1); khu Cửa Việt; khu Cây Sung Trong (giai đoạn 3)	ONT	UBND huyện Đan Phượng	4.54		4.539	Đan Phượng	Thượng Mỗ, Tân Lập, Thọ Xuân, Thọ An, Phương Đình, Hồng Hà, Song Phượng	UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
9	Dự án xây dựng mở rộng đường từ HTX Thụy Ứng đến trường Mầm non (ngõ 62 phố Thụy Ứng)	DGT	UBND thị trấn Phùng	0.07		0.07	Đan Phượng	thị trấn Phùng	Quyết định số 7572a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ chợ Thương Bình đi Hợp tác xã nông nghiệp Thụy Ứng, thị trấn Phùng; Quyết định số 7623/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường từ chợ Thương Bình đi HTX nông nghiệp Thụy Ứng, thị trấn Phùng
10	Trường tiểu học thị trấn Phùng. Hạng mục Nhà bếp, nhà ăn, và phòng học bán trú	DGD	UBND thị trấn Phùng	0.05		0.05	Đan Phượng	thị trấn Phùng	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng; Chỉ giới đường đỏ số 13/5-2017 ngày 16/6/2017 của Viện Quy hoạch xây dựng; Quyết định số 5235/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình Trường tiểu học thị trấn Phùng

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
11	Mở rộng trường mầm non Phương Trì	DGD	UBND thị trấn Phùng	0.05		0.05	Đan Phượng	thị trấn Phùng	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng; Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình Trường mầm non thị trấn Phùng - khu B phố Phương Trì.
12	Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (HM: Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ)	DGD	UBND huyện Đan Phượng	0.31		0.31	Đan Phượng	Hạ Mỗ	QĐ số 3196/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học và các hạng mục phụ trợ
13	Dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32+000 và K40+350 đến K47+980 thành phố Hà Nội	DTL	Bán quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi I	26.32		0.51	Đan Phượng	Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung	Quyết định số 1096/QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng từ K26 +580 đến K32+000 và từ K40+350 đến K47+980 thành phố Hà Nội; Quyết định số 4417/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32+000 và từ K40+350 đến 47+980, thành phố Hà Nội
14	Cải tạo tuyến đường TL 417 đoạn từ K0+00 đến Km3+700	DGT	UBND huyện Đan Phượng	7.10		1.8	Đan Phượng	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Phương Đình, Thọ Xuân, Thọ An	QĐ số 5953/QĐ-QHKT ngày 07/9/2017 của Sở quy hoạch kiến trúc về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi cải tạo tuyến đường Tỉnh lộ 417 đoạn từ K0+00 đến K3+700, huyện Đan Phượng, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 7724/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 417 (TL 83 cũ) đoạn Km0 đến Km3+700, huyện Đan Phượng
15	Nhà văn hóa thôn Dịch Đình	DVH	UBND xã Phương Đình	0.10		0.1	Đan Phượng	Phương Đình	QĐ số 5363/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nhà văn hóa thôn Dịch Đình, xã Phương Đình
16	Nhà văn hóa thôn Dịch Trong	DVH	UBND xã Phương Đình	0.10		0.1	Đan Phượng	Phương Đình	QĐ số 5363/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nhà văn hóa thôn Dịch Trong, xã Phương Đình
17	Dự án mở rộng nghĩa trang thôn Đông Lai	NDT	UBND xã Liên Hồng	0.56		0.56	Đan Phượng	Liên Hồng	Quyết định số 6977/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1116a/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng; Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng
18	Dự án đường từ Dốc đê đến đường nhánh N2	DGT	UBND xã Thượng Mỗ	0.38		0.38	Đan Phượng	Thượng Mỗ	Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, đường từ dốc đê đến đường nhánh N2 xã Thượng Mỗ, hạng mục nền mặt đường, hè, công, rãnh, kè đá, ATGT
19	Mở rộng quán Đoài	DDL	UBND xã Đan Phượng	0.03		0.03	Đan Phượng	xã Đan Phượng	Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá quán Đoài Khế. Hạng mục: Đại Đình, Nhà cầu, Phương Đình, Tả Marc, Hữu Mạc.
20	Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An	DVH	UBND xã Thọ An	0.85		0.85	Đan Phượng	Thọ An	Quyết định số 7470/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An; Quyết định số 7631/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa cụm 6 xã Thọ An; Công văn số 1441/QHKT-P1 ngày 16/3/2018 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về chấp thuận địa điểm xây dựng Nhà văn hóa cụm 11 xã Thọ An
21	Nhà văn hoá thôn 1 xã Thượng Mỗ	DVH	UBND xã Thượng Mỗ	0.10		0.1	Đan Phượng	Thượng Mỗ	Quyết định số 7514a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hoá thôn 1 xã Thượng Mỗ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng
22	Nhà văn hoá thôn Đại Phú xã Thượng Mỗ	DVH	UBND xã Thượng Mỗ	0.10		0.1	Đan Phượng	Thượng Mỗ	Quyết định số 7515a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hoá thôn Đại Phú xã Thượng Mỗ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng;

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
23	Nhà văn hoá thôn 4 xã Thượng Mỹ	DVH	UBND xã Thượng Mỹ	0.10		0.1	Đan Phượng	Thượng Mỹ	Quyết định số 7513a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hoá thôn 4 xã Thượng Mỹ; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Mỹ, huyện Đan Phượng
24	Dự án Đường giao thông từ ông Lân An đi Tả Đây	DGT	UBND xã Song Phượng	0.03		0.03	Đan Phượng	Song Phượng	Quyết định số 6496/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ ông Lân An đi đê Tả Đây; Quyết định số 7516/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường từ ông Lân An đi đê Tả Đây
25	Dự án Trung tâm văn hoá thể thao xã Thượng Mỹ	DVH	UBND xã Thượng Mỹ	0.25		0.25	Đan Phượng	Thượng Mỹ	Quyết định số 7541/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trung tâm văn hoá thể thao xã Thượng Mỹ
26	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đồng Phụng cụm 5, cụm 6, xã Hạ Mỹ; khu Cửa Thâm giai đoạn 2; khu Bút Chỉ; khu dưới TL417-cụm 10, giai đoạn 1; khu C Công Ngói; khu Ven Bốt Điện Bồng Lai; khu Đệ Nhị giai đoạn 2; khu Góc Vối; khu Tám Tấn, Mạn	ONT	UBND huyện Đan Phượng	3.57		3.57	Đan Phượng	Hạ Mỹ, Thọ An, Thọ Xuân, Đồng Tháp, Hồng Hà, Phương Đình, Liên Trung, Thị trấn Phùng	UBND huyện Đan Phượng dựa cơ sở các Quyết định số 5573/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Thọ Xuân; 5376/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Hạ Mỹ; 5371/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Thọ An; 5382/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Đồng Tháp; 5372/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 5381/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Phương Đình; 5381/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Thọ Xuân
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
27	Đường từ nhà văn hoá thôn Đoài Khê đến Trường mầm non Đan Phượng	DGT	UBND xã	0.02		0.02	Đan Phượng	Đan Phượng	Quyết định số 7047/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đường từ nhà văn hoá thôn Đoài Khê đến Trường mầm non Đan Phượng; Quyết định số 7523/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang đường từ nhà văn hoá thôn Đoài Khê đến Trường mầm non Đan Phượng; Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình chỉnh trang đường từ nhà văn hoá thôn Đoài Khê đến Trường mầm non Đan Phượng
28	Đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12	DGT	UBND xã	0.02		0.02	Đan Phượng	Đan Phượng	Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Mở đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12
29	Dự án Nhà văn hóa phố Nguyễn Thái Học	DVH	UBND thị trấn	0.10		0.1	Đan Phượng	Thị trấn Phùng	Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
30	Dự án Nhà văn hóa phố Phương Trì	DVH	UBND thị trấn	0.08		0.08	Đan Phượng	Thị trấn Phùng	Quyết định số 7522/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
31	Sân thể thao thôn Hạ Mỹ	DVH	UBND xã	1.00	0.70	1	Đan Phượng	Hạ Mỹ	Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt dự án đầu tư
32	Dự án xây dựng cầu Chùa Đậu	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.119	0.119	0.119	Đan Phượng	Tân Lập	Quyết định số 5755/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
7. Đông Anh									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh	ONT	Ban QLDA ĐTXD	8.10		8.10	Đông Anh	Thụy Lâm	Văn bản phê duyệt số 99/HĐND-TT ngày 07/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
2	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh	ONT	Ban QLDA ĐTXD	7.94		7.94	Đông Anh	Vân Hà	Văn bản phê duyệt số 98/HĐND-TT ngày 06/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh
3	Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã.	DHT	UBND các xã	2.81		2.810	Đông Anh	xã Vân Nội, Kim Nỗ, Mai Lâm, Hải Bối	Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đấu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt X5 thôn Đông Tây, xã Vân Nội phục vụ đấu giá QSD đất; Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương: Xây dựng HTKT khu đất X1 thôn Thọ Đa, khu đất X2 thôn Bắc, khu đất X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; 2673B/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chấp thuận chuẩn bị đấu tư xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại điểm X1 tại thôn Mai Hiền, xã Mai Lâm; 674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chấp thuận chuẩn bị đấu tư xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất và 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình dự án tại điểm X1 thôn Cổ Diễn, X2 Đồng Nhân, xã Hải Bối.
4	Mở mới trung tâm văn hóa xã Vân Hà	DVH	UBND xã	0.90		0.900	Đông Anh	Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà	Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND xã Vân Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
5	Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ	TMD	Ban QLDA ĐTXD	4.87		4.870	Đông Anh	xã Vân Hà	Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Đông Anh; 1832/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Đông Anh; 5376/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND TP. Hà Nội
6	Xây dựng HTKT khu đất X1, X2 Thôn Nguyên Khê; để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;	DHT	UBND Huyện	3.00		3.000	Đông Anh	Xã Nguyên Khê	4591/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và 4593/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư;
7	Xây dựng nhà trẻ mẫu giáo tại ô đất NT01, khu nhà ở phục vụ công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh	DTS	UBND huyện	0.40		0.400	Đông Anh	Xã Kim Chung	Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư.
8	Xây dựng trung tâm mầm non xã Hải Bối	DTS	UBND Huyện	0.86		0.855	Đông Anh	xã Hải Bối	Quyết định số 5516/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt dự án đầu tư
9	Xây dựng Trường THCS Dục Tú	DTS	UBND Huyện	2.95		2.949	Đông Anh	Xã Dục Tú	Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 447/UBND-QLĐT ngày 20/5/2016 của UBND huyện Đông Anh
10	Dự án Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh	SKC	UBND huyện	392.00		312.000	Đông Anh	Xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, Cổ Loa	Văn bản số 2628/UBND-ĐT ngày 10/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc lập quy hoạch Tổ hợp Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh.
11	Trung tâm Mầm non Vân Hà	DTS	UBND huyện	1.33		1.330	Đông Anh	xã Vân Hà	Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư
12	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Hải Bối đi Kim Nỗ (đọc đường sắt)	DGT	Ban QLDA ĐTXD	3.32		3.320	Đông Anh	Hải Bối, Kim Nỗ	Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư
13	Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A	DTS	Ban QLDA	1.66		1.664	Đông Anh	Xã Thụy Lâm	Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt dự án đầu tư.
14	Làm đường vào dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh quốc gia	DGT	Tổng cục An ninh-Bộ công an	0.08		0.080	Đông Anh	Hải Bối	Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thu hồi đất ngoài chỉ giới giữa các DA tại xã Kim Chung và Hải Bối Huyện Đông Anh

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
24	Dự án thu hồi bổ sung QL 5 kéo dài	DGT	UBND Thành phố	2.07		2.07	Đông Anh	Đông Hội, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Văn Nội, Kim Nỗ	Văn bản số 9636 ngày 09/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi bổ sung đường 5.
25	Xây dựng Trường Đại học thủ đô Hà Nội.	DTS	Sở Xây dựng	20.35		20.35	Đông Anh	xã Mai Lâm và Dục Tú	Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án và Quyết định 3796/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
26	Xây dựng kè bờ sông tả sông Đuống đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Đuống, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm	DTL	Ban QLDA ĐTXD NN và PTNT Hà Nội	0.48		0.48	Đông Anh và huyện Gia Lâm	Xã Mai Lâm (Đông Anh) và Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm)	Văn bản số 326/HĐND-KTNS ngày 17/7/20017 của HĐND và Văn bản số 6983/VP-KT ngày 25/7/2017 của UBND Thành phố
27	Dự án Xây dựng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp	DTL	Ban QLDA ĐTXD CTDD và CN Thành phố Hà Nội	8.77		8.77	Đông Anh	Nguyễn Khê	- VB số 5018/VP-QHXDGT ngày 16/9/2013 của UBND TP về địa điểm quy hoạch di chuyển dự án; - Vb số 3129/QHKT-P3 ngày 26/9/2013 của Sở QHKT về quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.
28	Dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trách, huyện Đông Anh.	DTL	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội	21.00		21.00	Huyện Đông Anh		- Văn bản số 3529/VP-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND Thành phố về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020 - Bao gồm các hạng mục: Hồ điều hòa, tuyến kênh, nhà trạm
29	Dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh.	DTL	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội	20.00		20.00	Huyện Đông Anh		- Văn bản số 3529/VP-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND Thành phố về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020 - Bao gồm các hạng mục: Hồ điều hòa, tuyến kênh, nhà trạm
30	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh	DKV	Ban QLDA ĐTXD	4.520		0.220		Xã Uy Nỗ	- Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư; - QĐ 6175 ngày 7/11/2018 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
31	Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm huyện Đông Anh theo quy hoạch		Ban QLDA ĐTXD	0.282		0.020		Xã Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh	- Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt dự án đầu tư - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
32	XD HTKT Khu đấu giá QSD đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh		UBND huyện Đông Anh	4.101		1.310		Uy Nỗ, Đông Anh	Quyết định số 10193/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
33	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh	ONT	Ban QLDA ĐTXD	4.920		4.920		xã Tiên Dương	Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt dự án đầu tư - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
34	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyễn Khê nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh		UBND huyện Đông Anh	10.133		10.133		xã Nguyễn Khê - xã Xuân Nộn - huyện Đông Anh	- Văn bản số 152/HĐND-KTNS ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án; - QĐ số 5359 ngày 8/10/2018 của UBND TP HN V/v phê duyệt dự án
35	XD HTKT Khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lê Pháp, xã Tiên Dương huyện Đông Anh		Ban QLDA ĐTXD	4.970		4.970		Xã Tiên Dương	Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư. - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
36	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cao Lỗ đến nhà tang lễ huyện Đông Anh	DGT	UBND Huyện Đông Anh	3.90		0.02		Uy Nỗ, TT Đông Anh	Quyết định số 7469/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
37	Xây dựng HTKT Khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh phục vụ tái định cư; (Đổi tên thành: Xây dựng HTKT khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB tại QĐ số 7067/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Đông Anh	ONT	UBND huyện Đông Anh	2.20		0.30	Đông Anh	Liên Hà	2786/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 phê duyệt dự án đầu tư; QĐ 1296/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 phê duyệt BVTC-TDT
38	Xây dựng HTKT Khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB	ONT	UBND huyện Đông Anh	1.50		0.20	Đông Anh	Nguyễn Khê	QĐ số 3890/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư
39	Xây dựng HTKT khu tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất)	ONT	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh	0.48		0.20	Đông Anh	Việt Hùng	QĐ 10037/QĐ- UBND ngày 23/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
40	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất nhỏ lẻ X1 thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú	ONT	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh	0.40		0.05	Đông Anh	Dục Tú	QĐ 10135/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
41	Xây dựng HTKT điểm đấu giá đất kết X4 thôn Đàm, xã Vân Nội	ONT	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh	0.43		0.40	Đông Anh	Vân Nội	QĐ 10157/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
42	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt (X7) thôn Lê Pháp, xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất.	ONT	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh	0.48		0.30	Đông Anh	Lê Pháp	QĐ 10196/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
43	Dự án xây dựng bãi phê thải xây dựng tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (X15)	RAC	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội	3.20		3.20	Huyện Đông Anh	Xã Dục Tú	Văn bản số 6453/UBND-KHĐT ngày 04/8/2011 về việc chủ trương đầu tư dự án
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
44	Chỉnh trang tuyến đường Đào Cam Mộc	DGT	Ban QLDA ĐTXD	3.50		1.50		Xã Việt Hùng, xã Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh	Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Chỉnh trang tuyến đường Đào Cam Mộc.
45	Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Nộn (thôn Lương Quy - Đường Yên)		Ban QLDA ĐTXD	0.823	0.823	0.823	Đông Anh	Xuân Nộn	- Quyết định 3281/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Nộn (thôn Lương Quy - Đường Yên); - VB số 40/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
46	Xây dựng trường mầm non Dục Tú (gd2)	DTS	Ban QLDA ĐTXD	1.460	1.013	1.013	Đông Anh	Dục Tú	- Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
47	XD HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Văn Hà, huyện Đông Anh	DHT	Ban QLDA ĐTXD	1.27	0.80	1.27	Đông Anh	xã Văn Hà	Quyết định phê duyệt dự án số 3325/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
48	Xây dựng trường THCS Xuân Canh	DTS	Ban QLDA ĐTXD	0.950	0.950	0.950	Đông Anh	Xã Xuân Canh	Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư; - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Anh V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do huyện quyết định (lần 2); - QĐ số 3809/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của huyện
49	Hoàn thiện hạ tầng khu giãn dân và khu tái định cư xã Kim Chung, huyện Đông Anh.	ONT	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh	0.80		0.80	Đông Anh	Kim Chung	QĐ số 10220/QĐ-UBND 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
8. Đông Đa									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
1	Xây dựng mở rộng tuyến Lương Đình Của ra Trường Trinh	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội	0.48		0.4843	Đống Đa	Phương Mai	Quyết định số 5781/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Đình Của ra đường Trường Chinh; Quyết định 1762/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh
2	Đường từ khu A,E Kim Liên đến đường Đào Duy Anh theo quy hoạch	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.31		0.00279	Đống Đa	Phường Mai, Kim Liên	Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND quận Đống Đa về việc báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thực hiện tuyến đường khu A, khu E Kim Liên đến đường Đào Duy Anh theo quy hoạch; Thông báo số 97/TB-UBND ngày 9/11/2011 của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án
3	Xây dựng đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng)	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội	6.85		6.8513	Đống Đa	Phường Mai, Ngã Tư Sở, Khương Thượng	Quyết định 4454/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư công trình Xây dựng đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng)
4	Dự án Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nút giao thông Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.0026		0.00263	Đống Đa	Phường Quang Trung	Quyết định số 5597/QĐ-UBND ngày 23/1/2015 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 của UBND quận Đống Đa Giao nhiệm vụ thực hiện Dự án Chính trang tuyến phố Hồ Đắc Di và khu vực nút giao đường Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di
5	Dự án nút giao thông Ô Chợ Dừa	DGT	Ban quản lý các dự án trọng điểm	4.43		4.43171	Đống Đa	Ô Chợ Dừa, Thổ Quan, Hàng Bột, Nam Đồng	Quyết định số 7070/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ nút giao thông Ô Chợ Dừa, tỷ lệ 1/500
6	Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên Đình Trung Tự	TIN	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.15		0.028	Đống Đa	Phường Liên	Quyết định 2706/BVHTTDL-DSVH của bộ văn hóa thể thao ngày 08/7/2015 về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư tu bổ chùa, đình; Quyết định số 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa
7	Dự án GPMB các hộ dân trong phạm vi khu vực nội tự di tích chùa Phúc Khánh	TON	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.0115		0.0115	Đống Đa	Phường Thịnh Quang	Quyết định 4105/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự toán giải phóng mặt bằng 5 hộ dân đang ở trong phạm vi, khu vực nội tự di tích chùa Phúc Khánh, phường Thịnh Quang, Quyết định 4749/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND quận Đống Đa V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án
8	Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	3.90		3.9	Đống Đa	Phường Láng Thượng	Văn bản số 153/HĐND-KTNS ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân TP HN về việc chủ trương đầu tư Xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; Báo cáo số 296/BC-KH&ĐT ngày 18/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
9	Dự án đầu tư XD đường vành đai I (Hoàng Cầu - Voi Phục)	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp	4.80		4.8026	Đống Đa	Phường Ô Chợ Dừa, Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng	Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án đường Vành Đai I (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ) và đường La Thành
10	Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên Đình Thổ Quan	TIN	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.07		0.0667	Đống Đa	Thổ Quan	Quyết định số 8417/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình; Quyết định số 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng
11	Cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngõ 34 phố Hoàng Cầu và phố Nguyễn Phúc Lai	DGT	Ban Quản lý dự án ĐTXD quận	0.30		0.1560 20	Đống Đa	Phường Ô Chợ Dừa	Văn bản số 1269/VP-ĐT ngày 16/2/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngõ 34 phố Hoàng Cầu và phố Nguyễn Phúc Lai

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
12	Dự án Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp mở rộng theo quy hoạch phân đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT	DGT	UBND quận Đống Đa (Ban Quản lý dự án ĐTXD quận)	0.40		0.4	Đống Đa	Phường Phương Mai	Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 6/3/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
13	Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao thông từ Học Viện Ngân Hàng đến công trường ĐH Công Đoàn	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa	0.98		0.98	Đống Đa	Phường Quang Trung	Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao thông từ Học Viện Ngân Hàng đến công trường ĐH Công Đoàn; Quyết định 8006/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt đ/c Dự án.
14	Dự án đầu tư XD đường vành đai I (Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu- Đan Xá Tắc)	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình VHXH TP Hà Nội	0.03		0.0342	Đống Đa	Phường Nam Đồng	Quyết định số 03/QĐ- UBND ngày 5/1/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt bổ xung dự án đầu tư xây dựng đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu
15	Dự án xử lý các trường hợp không đủ điều kiện xây dựng và tồn tại dọc theo các tuyến phố trên địa bàn quận (Vành đai I, Vành đai II, Dự án Cải tạo mở rộng T5A1, dọc các tuyến mương và tuyến đường mới mở/ L2A Y cụ Y Khoa...)	DGT	UBND quận Đống Đa	0.17		0.168	Đống Đa	Phường Khương Thượng, Phường Mai, Thịnh Quang, Cát Linh, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Trung Tự, Trung Liệt, Trung Phụng, Văn Miếu, Văn Chương, Ngã Tư	Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ xung một số điều khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa đã xin thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/200
16	Chợ Ngã Tư Sở	DCH	Ban Quản lý dự án ĐTXD quận	0.80		0.8	Đống Đa	Phường Ngã Tư Sở	Báo cáo số 4189/QHKT-P1 ngày 29/6/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác thiết kế mẫu chợ truyền thống chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố
17	Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Trường THCS Phương Mai	DGT	Ban Quản lý dự án ĐTXD quận	0.21		0.2078	Đống Đa	Phường Phương Mai	Biên bản họp ngày 2/7/2015 về việc triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà tại khu đất 18 Giải Phóng, Phường Mai, quận Đống Đa; Văn bản số 5290/UBND-KH&ĐT về việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất xây dựng trường THCS Phương Mai tại số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa
18	Sân chơi đại học Ngoại Thương	DSH	Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa	0.80		0.8000	Đống Đa	Láng Thượng	Dân cư bức xúc Quyết định số 9490/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND quận Đống Đa về việc cho phép thực hiện chuẩn bị địa tư công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà舍 khu dân cư tập thể Đại học Ngoại Thương phường Láng Thượng Văn bản số 1560/UBND-TNMT ngày 10/3/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận diện tích đất tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa để sử dụng vào mục đích công cộng; Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại học Ngoại Thương, phường Láng Thượng
19	Chỉnh trang tuyến phố Tôn Đức Thắng đồng bộ về HTKT, hệ đường, cây xanh, chiếu sáng, tuyến phố đi bộ và văn minh đô thị	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa	0.0004		0.004	Đống Đa	Phường Hàng Bột	Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án;
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019					21			

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
20	Xây dựng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc)	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội	1.32		1.317	Đống Đa	Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Quốc Tử Giám	Quyết định 4888/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND Thành phố về phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc, Thông báo số 05/TB-UBND ngày 17/1/2012 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án
21	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang	DGT	Ban quản lý DA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước TP Hà Nội	4.62		4.6169	Đống Đa	Phường Văn Chương	Quyết định 2516/QĐ-UBND Ngày 3/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang.
22	Dự án xây dựng cải tạo hạ tầng xung quanh hồ Kim Liên	DGT	Ban quản lý DA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước TP Hà Nội	3.55		3.55	Đống Đa	Phường Kim Liên, Phường Mai	Quyết định 8105/QĐ-UBND ngày 25/11/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 35506 m2 đất tại phường Phương Mai và Kim Liên giao cho Ban Quản lý dự án giao thông đô thị
23	Dự án công viên hồ Ba Mẫu	ODT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành	0.03		0.0330	Đống Đa	Phường Liên	Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND Thành phố về việc thu hồi để hoàn thiện hạ tầng xung quanh hồ Ba Mẫu Tờ trình số 609/TTrLN-BCĐ ngày 22/8/2017 của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố về việc tiếp tục GPMB tại dự án xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu
24	Dự án Xây dựng đường Phương Mai - sông Lừ	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.567		0.567	Đống Đa	Kim Liên; Phường Mai	Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án - Biên bản xác định mốc giới ngày 08/9/2011 - PATT điều chỉnh số 2124/BQLCTGT-PATT ngày 25/10/2017
9. Gia Lâm									
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại các xã: Đông Dư, Yên Thường	ONT	Ban QLDA Huyện	1.75		1.75	Gia Lâm	Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Kim Lan	UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 20/8/2015; QĐ 9093/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 phê BCKTKT; Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; QĐ 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 phê BCKTKT
2	Xây dựng trường mầm non Bát Trảng, huyện Gia Lâm	DGD	Ban QLDA	0.50		0.50	Gia Lâm	Bát Trảng	Quyết định số 8627/QĐ-UBND ngày 7/10/16 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt dự án đầu tư
3	Giải phóng mặt bằng khu đất giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5 (tên cũ là Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại vị trí TQ5) thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm	ODT	UBND Huyện Gia Lâm	18.73		18.73	Gia Lâm	Cửu Việt, Kiền Thành, Chi Trung, thị trấn Trâu Quỳ	Phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND Thành phố, Văn bản số 3085/UBND-QLDA ngày 23/11/2018 của UBND huyện (để nghị điều chỉnh tên).
4	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Văn Đức	ONT	Ban QLDA	1.85		1.85	Gia Lâm	Văn Đức	QĐ Số 14780/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về phê duyệt báo cáo KTKT
5	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch qua trường MN Dương Hà	DGT	Ban QLDA	0.21		0.21	Gia Lâm	Dương Hà	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 6257/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Gia Lâm
6	Xây dựng tuyến đường 30m đầu nối khu vực dự án điểm thông quan nội địa Thành phố Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thuận	DGT	Ban QLDA	0.41		0.41	Gia Lâm	Cổ Bi	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 5990/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội.
7	Xây dựng trường tiểu học Cổ Bi, huyện Gia Lâm	DGD	Ban QLDA ĐTXD	1.40		1.40	Gia Lâm	Cổ Bi	QĐ số 11457/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình
8	Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 179 đoạn từ Dốc Lờ đến ngã tư đường 181, huyện Gia Lâm	DGT	UBND huyện Gia Lâm	11.10		11.10	Gia Lâm	Xã Phú Thị, xã Đặng Xá	Văn bản số 684/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
9	Xây dựng đường đê tá Đường đoạn từ cầu Đường đến cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm	ĐGT	UBND huyện Gia Lâm	21.11		21.11	Gia Lâm	Xã Yên Viên, Dương Hà, Phù Đồng, TT Yên Viên	Văn bản số 678/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án
10	Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm	ĐGT	UBND huyện Gia Lâm	3.45		3.45	Gia Lâm	Xã Kiêu Kỵ	Văn bản số 683/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án
11	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đường đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp,	ĐGT	UBND huyện Gia Lâm	5.30		5.30	Gia Lâm	Xã Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp	Văn bản số 674/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án
12	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kết tổ dân phố Kiên Thành	ODT	UBND huyện Gia Lâm	0.62		0.62	Gia Lâm	Thị trấn Trâu Quỳ	Quyết định số 8218/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án.
13	San nền sơ bộ, GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	ONT	UBND Huyện Gia Lâm	2.70		2.70	Gia Lâm	Trùng Quán, xã Yên Thường	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 404/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố
14	San nền sơ bộ, GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	ONT	UBND Huyện Gia Lâm	0.60		0.60	Gia Lâm	Trùng Quán, xã Yên Thường	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 403/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố
15	San nền sơ bộ, GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X5 thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	ONT	UBND Huyện Gia Lâm	2.60		2.60	Gia Lâm	Quy Mông, xã Yên Thường	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 406/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố
16	San nền sơ bộ, GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	ONT	Huyện Gia Lâm	5.00		5.00	Gia Lâm	Yên Thường	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1693/QĐ-UBND ngày 13/3/2017
17	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kết xã Phù Đồng	ONT	Ban QLDA	0.85		0.85	Gia Lâm	Phù Đồng	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 6787/QĐ-UBND ngày 18/8/2016. TMB phê duyệt T10/2018
18	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kết thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm	ONT	Ban QLDA	1.07		1.07	Gia Lâm	Cổ Bi	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm, QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018
19	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.	ODT	Ban QLDA	0.80		0.80	Gia Lâm	TT Trâu Quỳ	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3905/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm
20	Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kết Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường	ONT	Ban QLDA	0.03		0.03	Gia Lâm	Yên Thường	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3906/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm
21	Xây dựng kè bờ tả sông Đường đoạn thượng lưu và hạ lưu Cầu Đường, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm	DTL	Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNT TP HN	0.48		0.48	Gia Lâm	xã Yên Viên, TT Yên Viên	Quyết định phê duyệt dự án số 7571/QĐ-UBND ngày 31/11/2017 của UBND Thành phố
22	Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm	ĐGT	UBND huyện Gia Lâm	5.55		5.55	Gia Lâm	TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá	Văn bản số 673/HĐND-KTNS ngày 19/12/2017 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án
23	Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Đức Thuận và đường Nguyễn Bình, huyện Gia Lâm	DGT	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm	3.19		3.19	Gia Lâm	Xã Dương Xá	Quyết định số 9048/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án
24	Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Viên Ngoại, Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm	DGT	Ban QLDA đầu tư xây dựng	0.41		0.41	Gia Lâm	Xã Đặng Xá	Quyết định số 11123/QĐ-UBND ngày 10/8/17 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư
25	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kết xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm	ONT	Ban QLDA đầu tư xây dựng	2.10		2.10	Gia Lâm	Xã Đặng Xá	Quyết định số 14405/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
26	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất nhỏ kết xã Dương Quang, huyện Gia Lâm	ONT	Ban QLDA đầu tư xây dựng	3.70		3.70	Gia Lâm	Xã Dương Quang	Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư
27	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất nhỏ kết xã Phú Thị, huyện Gia Lâm	ONT	Ban QLDA đầu tư xây dựng	1.05		1.05	Gia Lâm	Xã Phú Thị	Quyết định số 14404/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
28	Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.23	0.23	0.23	Gia Lâm	xã Kim Sơn	QĐ: 7422/QĐ-UBND ngày 10/9/18 về việc phê duyệt dự án đầu tư của UBND huyện Gia Lâm
29	Xây dựng trường THCS Kim Sơn	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.04		0.04	Gia Lâm	xã Kim Sơn	QĐ: 7425 ngày 10/9/18 về việc phê duyệt dự án đầu tư của UBND huyện Gia Lâm
30	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba chợ Bún đến dốc đé Bát Trảng, huyện Gia Lâm	DGT	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm	1.58	0.05	0.25	Gia Lâm	Xã Đa Tốn	Quyết định phê duyệt dự án số 8330/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm
10. Hà Đông									
A Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)									
1	Dự án khu dân cư Ngô Thị Nhậm (giai đoạn 2)	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.19		0.080	Quận Hà Đông	Phường La Khê, Hà Cầu, Quang Trung	QĐ số 690/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Hà Tây Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông.
2	Cải tạo, nâng cấp đường, hè và rãnh thoát nước đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố số 4, phường Phú La, quận Hà Đông	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.07		0.070	Quận Hà Đông	Phường Phú La	QĐ số 15007/QĐ-UBND ngày 08/10/2011 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư. Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 21/10/2015 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 của Quận Hà Đông.
3	Các tuyến đường kết nối khu đất dịch vụ LK21, LK26, HT5 phường La Khê	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	1.37		1.370	Quận Hà Đông	Phường La Khê	QĐ Số 15891/QĐ-UBND ngày 19/11/2011 của UBND quận Hà Đông V/v phê duyệt dự án các tuyến đường kết nối khu đất dịch vụ LK21, LK26, HT5 phường La Khê.
4	Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư Hà Trì - Văn Phú, Phúc La	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	2.01		2.010	Quận Hà Đông	Phường Hà Cầu	QĐ số 4957/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì - Văn Phú Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông; Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì - Văn Phú Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông.
5	Dự án xây dựng đường kết nối khu đất dịch vụ thôn Nhân Trạch, thôn Bắc Lâm (Nam Ninh, khu Xé), phường Phú Lương, quận Hà Đông	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	2.34		1.200	Quận Hà Đông	Phường Phú Lương	QĐ số 2040/UBND-TCKH ngày 20/8/2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp chỉ giới đường đỏ tháng 3/2012 Bán về chỉ giới đường đỏ. QĐ số 2495/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND quận Hà Đông cho phép chuẩn bị đầu tư. QĐ số 3083/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. QĐ số 10133/QĐ - UBND ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
6	Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa	TIN	UBND phường Văn Quán	0.35		0.349	Quận Hà Đông	Phường Văn Quán	Quyết định số 5712/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND quận Hà Đông về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quyết định số 8038/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ tôn tạo đền Độc Cước, mộ Quận Chúa, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; + VB 2502/UBND-QLĐT ngày 31/10/17 về chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. + Đã có kế hoạch vốn tại Quyết định số 10200/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND quận Hà Đông về việc giao chi tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của quận Hà Đông.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
7	Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Hà Đông	NTD	Ban QLDA ĐTXD quận	2.18		2.180	Quận Hà Đông	Phường La Khê, Vạn Phúc	QĐ số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. QĐ số 6411/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Hà Đông
8	Nhà văn hóa Đông Lâm	DVH	UBND phường Phú Lương	0.37		0.370	Quận Hà Đông	Phường Phú Lương	Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Đông về việc phê duyệt dự án; Văn bản 10830/UBND-TNMT ngày 13/12/2011 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo xử lý khắc phục sai phạm trong sử dụng đất tại một số dự án
9	Hội trường họp dân TDP 13 Mộ Lao	DSH	UBND phường Mộ Lao	0.01		0.010	Quận Hà Đông	Phường Mộ Lao	QĐ 7887/QĐ-UBND 26/10/2017 về phê duyệt BC KTKT. QĐ 10200/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND quận về giao chỉ tiêu Kế hoạch KTXH và dự toán thu chi NS 2018
10	Nhà họp dân tổ dân phố 6, Phường Phú La	DSH	UBND Phường Phú La	0.04		0.035	Quận Hà Đông	Phường Phú La	QĐ số 6314/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư; Đã có kế hoạch vốn tại quyết định số 10200/ QĐ-UBND ngày 19/12/2017
11	Khu đấu giá QSDĐ khu xứ Đồng Bút Mực(ký hiệu X5), khu Dược(ký hiệu X7), phường Dương Nội, quận Hà Đông.	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.32		0.320	Quận Hà Đông	Phường Dương Nội	UBND quận Hà Đông đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ số 5062/QĐ-UBND ngày 30/6/2014
12	Xây dựng đường nối từ đường 18.5m vào khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.30		0.300	Quận Hà Đông	Phường Kiến Hưng	QĐ số 2471/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 5/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công (2016 - 20200 của Quận Hà Đông.
13	Đường kết nối khu đất dịch vụ 3 với khu đất dịch vụ 4 phường Đồng Mai	DGT	Ban QLDA	1.55		0.800	Quận Hà Đông	Phường Đồng Mai	QĐ số 10406/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án.
14	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men (Khu A) thôn Trinh Lương, Phú Lương	TMD	Ban QLDA ĐTXD quận	6.95		0.680	Quận Hà Đông	Phường Phú Lương	QĐ số 10392/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt dự án.
15	Đầu tư xây dựng kết cấu HTKT khu Trung tâm hành chính mới quận Hà Đông (Đường N1, đường K8, phần thu hồi bổ sung)	DGT	Ban QLDA	0.25		0.25	Quận Hà Đông	Phường Hà Cầu, Quang Trung	QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt dự án; Quyết định 2254/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 10/7/2008 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính mới thành phố Hà Đông. Quyết định số 5621/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 07/11/2017 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu HTKT khu TTHC mới quận Hà Đông.
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
16	Khu đấu giá QSDĐ khu Sau Láng (ký hiệu X11), khu Thán Đồng(ký hiệu X12), Phường Phú La, quận Hà Đông.	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.03		0.030	Quận Hà Đông	Phường Phú La	QĐ số 5063/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của UBND quận Hà Đông Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Văn bản số 3079/STNMT_QHKHSDĐ ngày 1/04/2016 của Sở TN & MT TP Hà Nội hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước THĐ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSDĐ khu Sau Láng (ký hiệu X11), khu Thán Đồng(ký hiệu X12), Phường Phú La, quận Hà Đông.
17	Khu đấu giá QSDĐ khu Hà Trì 1(Ký hiệu X10) phường Hà Cầu, quận Hà Đông.	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.30	0.03	0.030	Quận Hà Đông	Phường Hà Cầu	UBND quận Hà Đông đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ số 5557/QĐ-UBND ngày 03/7/2014
18	Trường THCS Biên Giang(giai đoạn 2), phường Biên Giang, quận Hà Đông	DGD	Ban QLDA ĐTXD quận	0.38	0.02	0.380	Quận Hà Đông	Phường Biên Giang	Quyết định số 8397/QĐ-UBND ngày 25/10/2014 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Biên Giang (giai đoạn 2), phường Biên Giang, quận Hà Đông.
19	Đường đầu nối từ khu đất dịch vụ 4 Văn Phú đến phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.24		0.240	Quận Hà Đông	Phường Phú La	Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của UBND quận Hà Đông về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường đầu nối từ khu đất dịch vụ 4 Văn Phú đến phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
20	Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ LK27, C13a, C13b, LK28, HT10, TTCN phường Dương Nội, quận Hà Đông (phần thu hồi bổ sung)	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.90		0.900	Quận Hà Đông	Phường Dương Nội	QĐ số 7980/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND quận Hà Đông về phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình. QĐ số 8399/QĐ-UBND phê duyệt BCKTKT Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ LK27, C13a, C13b, LK28, HT10, TTCN phường Dương Nội, quận Hà Đông (phần thu hồi bổ sung)
21	Đường từ trường mầm non Huyện Kỳ vào trường tiểu học phú lâm và cải tạo đường giao thông, rãnh thoát nước các tổ dân phố 7 và 8 phường Phú Lâm	DGT	UBND phường Phú Lâm	0.08		0.080	Quận Hà Đông	Phường Phú Lâm	Quyết định số 9850/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt "QĐ 5935/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND quận Hà Đông về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giao thông cấp thoát nước, trụ sở cơ quan hành chính, trường học, công nghiệp, lĩnh vực khác (đợt 1). QĐ 9850 ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT. QĐ 11631/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của quận Hà Đông" báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
22	Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	DTL	Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	30.76		30.760	Quận Hà Đông	Vạn Phúc; Yết Kiêu; Quang Trung; La Khê; Dương Nội; Hà Cầu	Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 23/2/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội; VB 1855/QHKT-TMB-P7-P5 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch kiến trúc v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng.
23	Nhà văn hóa TDP 8, La Khê	DVH	UBND phường La Khê	0.24		0.240	Quận Hà Đông	Phường La Khê	QĐ 7826/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của quận Hà Đông phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Văn bản số 2518/UBND-QLĐT ngày 31/10/2017 của UBND quận Hà Đông về chấp thuận điều chỉnh QH tổng mặt bằng. QĐ 8014/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của quận phê duyệt BC KTKT. Chuẩn bị được bổ sung vốn 2018
24	Nhà văn hóa tổ 2,5, 13, 17	DVH	UBND phường	1.35	1.35	1.350	Quận Hà Đông	Phường Đồng Mai	Văn bản 10830/UBND-TNMT ngày 13/12/2011 của UBND TP Hà Nội về chỉ đạo xử lý khắc phục sai phạm trong sử dụng đất tại một số dự án công trình trên địa bàn quận Hà Đông; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà văn hóa tổ 2; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà văn hóa tổ 5; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà văn hóa tổ 13; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà văn hóa tổ 17.
25	Đường ven sông Nhuệ, (giai đoạn 1) đoạn từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến phường Kiến Hưng	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	1.15		1.150	Quận Hà Đông	Phường Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Kiến Hưng	Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 30/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tây v/v phê duyệt dự án đường ven sông Nhuệ (giai đoạn 1) đoạn từ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đến xã Kiến Hưng, thành phố Hà Đông (nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
26	Đường từ QL21B đi đình Động Lâm Phường Phú Lương (Dự án tồn tại năm 2008)	DGT	UBND Phường Phú Lương	1.30	1.00	1.300	Quận Hà Đông	Phường Phú Lương	Văn bản số: 1330/UBND-CNXXD ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây. Quyết định số: 1402/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh Hà tây V/V Duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình đường từ QL21B đi đình Động Lâm xã Phú Lương, T.P Hà Đông, tỉnh Hà Tây
27	Nhà họp dân tổ dân phố 2 phường Yên Nghĩa	DSH	UBND phường	0.03		0.030	Quận Hà Đông	Phường Yên Nghĩa	Quyết định số 6420/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hội trường họp dân tổ dân phố số 2, phường Yên nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Công văn số 153/UBND_TC của UBND phường Yên Nghĩa ngày 30/6/2017 về việc xin cấp chỉ giới đường đỏ.
28	Đầu nổi giao thông giáp ranh khu dân cư Ngô Thi Nhậm	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận	0.060		0.060	Quận Hà Đông	Phường La Khê, Hà Cầu, Quang Trung	QĐ số 8861/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND quận Hà Đông phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
29	Dự án ĐTXD công trình cầu Ý La	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.100		0.100	Hà Đông	Dương Nội	Quyết định số 5636/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
11. Hai Bà Trưng									
A	Dự án đang thực hiện bởi thương hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
1	Mở rộng ngõ Chùa Liên Phái	DGT	UBND phường Cầu Dền (vốn thực hiện: xã hội hoá)	0.10		0.0148	Quận Hai Bà Trưng	Phường Cầu Dền	QĐ số 2330/QĐ-UBND ngày 3/7/2015 của UBND quận HBT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư; Văn bản số 01/TMB&PAKT của UBND quận Hai Bà Trưng ngày 10/8/2015 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng; Thông báo thu hồi số 77/TB-UBND ngày 25/2/2016 của UBND Quận HBT về việc thu hồi đất thực hiện dự án; Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng, mở rộng;
2	Mở rộng khuôn viên chùa Liên Phái	TON	UBND quận Hai Bà Trưng	0.02		0.0227	Quận Hai Bà Trưng	Số 86 ngõ chùa Liên Phái - P. Cầu Dền	QĐ số 3125/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương
3	Trường mầm non, TH và THCS (Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy)	DGD	Nằm trong khu dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy	0.91		0.9063	Quận Hai Bà Trưng	phường Vĩnh Tuy	Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý thực hiện đầu tư dự án; QĐ số 1082/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề xuất dự án; Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh mặt bằng dự án; QĐ số 4936/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Văn bản số 8340/VP-ĐT ngày 5/9/2017 của Văn phòng UBND thành phố HN về việc triển khai công tác GPMB dự án
4	Mở rộng bến rước nước (thuộc dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Đình, Đền, Chùa và Miếu thờ Hai Bà Trưng)	TIN	UBND quận Hai Bà Trưng	0.07		0.0387	Quận Hai Bà Trưng	Phường Bạch Đằng	Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công văn 01/UBND-QLĐT ngày 06/1/2017 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng; Thông báo số 1697/TB-UBND ngày 13/4/2018 của UBND quận HBT về việc điều chỉnh một số nội dung thông báo 199/TB-UBND ngày 15/6/2015 về việc thu hồi đất
5	Tuyến đường nối Phố Ngõ Thị Nhậm - Trần Khát Chân	DGT	BQLDA đầu tư xây dựng công trình GT Hà Nội	0.43		0.4271	Quận Hai Bà Trưng	Quận Hai Bà Trưng	Văn bản số 396/HĐND-KTNS ngày 17/8/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án; VB số 1692/BQLCTGT-GS1 ngày 14/9/2017 của BQLDA Đầu tư Xây dựng CTGT thành phố Hà Nội về việc sử dụng đất và tái định cư phục vụ GPMB dự án
6	MR chùa Hộ Quốc	TON	UBND quận Hai Bà Trưng	0.02		0.0200	Quận Hai Bà Trưng	Phường Thanh Lương	QĐ số 2808/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
7	Mở rộng chùa Quang Hoa, Pháp Hoa, Thiền Quang	TON	UBND quận Hai Bà Trưng	0.16		0.1568	Quận Hai Bà Trưng	27, 31, 33 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn	VB số 57/HĐND-VP ngày 20/6/2018 của HĐND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
8	Cải tạo và mở rộng trường Tiểu học Tây Sơn	DGD	UBND quận Hai Bà Trưng	0.0049		0.0049	Quận Hai Bà Trưng	Phường Lê Đại Hành	QĐ số 1480/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 4154/QĐ-UBND ngày 10/10 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
9	Trường mầm non Đồng Tâm	DGD	UBND quận Hai Bà Trưng	0.24		0.2383	Quận Hai Bà Trưng	163 - Đại La P.Đồng Tâm	Văn bản số 3316/UBND-ĐT ngày 7/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương
10	Khu vui chơi và cây xanh	DKV	UBND quận Hai Bà Trưng	0.22		0.2156	Quận Hai Bà Trưng	Ao Đông Ba (ao chùa Quỳnh) - P. Quỳnh Lôi	Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 8/6/2009 của UBND quận HBT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chuẩn bị mặt bằng để xây dựng
11	Trung tâm văn hóa - TDTT (trong dự án mở rộng Công viên tuổi trẻ)	DTT	UBND quận Hai Bà Trưng	0.92		0.9249	Quận Hai Bà Trưng	Phường Thanh Nhân	Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện dự án
12	Xây dựng chợ Dân sinh	DCH	UBND quận HBT	0.46		0.4593	Quận Hai Bà Trưng	Ao thống nhất I, thống nhất II, ao Vũ Tạo II - Phường Trương Định	Thông báo số 836/TB-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về công tác GPMB; VB số 1258/UBND-TCKH ngày 13/9/2018 của UBND quận HBT về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương; VB số 907/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương giao UBND quận làm chủ đầu tư
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
13	Xây dựng hè đường	DGT	UBND quận Hai Bà Trưng	0.05		0.0204	Quận Hai Bà Trưng	Đầu ngõ 27 - Đại Cồ Việt Phường Cầu Dền	Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh, bổ sung báo cáo kỹ thuật; Thông báo số 288/TB-UBND ngày 12/9/2014 của UBND quận HBT về việc thu hồi đất; Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng
14	Nhà văn hóa, nơi hội họp dân cư	DSH	UBND phường Bạch Đằng	0.08		0.0791	Quận Hai Bà Trưng	Tổ 71 Dốc Trâu Bó Sứa Ngõ 53 Nguyễn	Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư
15	Mở rộng trường tiểu học Trung Hiền	DGD	UBND quận Hai Bà Trưng	0.08		0.0844	Quận Hai Bà Trưng	Ao Trung Hiền - phường Trương Định	QĐ số 1652/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND quận HBT về phê duyệt dự án đầu tư; VB số 1425/UBND-QLĐT ngày 21/11/2012 của UBND quận HBT về việc phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc; Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 12/12/2016, QĐ 4117/QĐ-UBND ngày 20/10/2016, QĐ 4179/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND quận HBT về việc thu hồi đất
12. Hoài Đức									
A Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)									
1	Đầu giá QSD đất xã Lại Yên (Khu bờ Đám)	ONT	Trung tâm PTQĐ	0.56		0.100	Hoài Đức	Lại Yên	- Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt BC KTKT
2	Đầu giá QSD đất ở tại xã Lại Yên - vị trí X6 (khu Sườn Trại)	ONT	Trung tâm PTQĐ	1.91		0.100	Hoài Đức	Lại Yên	- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư;
3	Hạ tầng đầu giá QSD trên địa bàn xã Sơn Đồng - Vị trí X1 (khu Cầu Nê)	ONT	Trung tâm PTQĐ	2.50		0.100	Hoài Đức	Sơn Đồng	- QĐ số 10391/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư - QĐ số 8038/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện về việc phê BC KTKT
4	Đất dịch vụ Thị trấn Trạm Trôi	TMD	UBND Thị trấn	5.50		0.030	Hoài Đức	TT Trạm Trôi	QĐ số 4923/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt BCKTKT
5	Xây dựng khu đất dịch vụ X1-X7 xã An Khánh	TMD	UBND xã An Khánh	8.39		5.000 ₂₈	Hoài Đức	An Khánh	VB 932/UBND-TNMT ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố HN v/v chấp thuận địa điểm thực hiện các dự án xây dựng Khu đất DV (đất ở) tại xã An Khánh

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
6	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X5	TMD	Ban QLDA	1.96		0.600	Hoài Đức	Di Trạch	Quyết định 6682/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện về duyệt chủ trương X5
7	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X6	TMD	Ban QLDA	3.17		0.700	Hoài Đức	Di Trạch	Quyết định 6683/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện về duyệt chủ trương X6
8	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Lại Yên	TMD	Ban QLDA	1.62		0.300	Hoài Đức	Lại Yên	Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.
9	Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Xã An Thượng vị trí X1,X2	TMD	Ban QLDA	10.90		10.900	Hoài Đức	An Thượng	Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND huyện duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất dịch vụ An Thượng vị trí X1; Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND huyện duyệt dự án bồi thường hỗ trợ GPMB khu đất dịch vụ xã An Thượng X2
10	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch thuộc khu đô thị Kim Chung - Di Trạch	TMD	UBND xã Di Trạch	10.91		10.905	Hoài Đức	Di Trạch	- Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư
11	Trường mầm non An Thượng A (mở rộng)	DGD	Ban QLDA	0.82		0.820	Hoài Đức	An Thượng	- Quyết định số 10392/QĐ-UBND 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư - Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 13/03/2017 của BQL DA về thẩm định dự án ĐTXD, mở rộng trường mầm non An Thượng A
12	Trường mầm non Đức Giang B, thôn Lũng Kênh	DGD	Ban QLDA	0.50		0.033	Hoài Đức	Đức Giang	- QĐ 5976/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư
13	Xây dựng nhà văn hóa thôn 5 (thôn Thống Nhất)	DVH	UBND xã Dương Liễu	0.12		0.123	Hoài Đức	Dương Liễu	Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 5/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
14	Đường DH04 giai đoạn I	DGT	Ban QLDA	0.80		0.800	Hoài Đức	Yên Sở, Dương Liễu, Cát Quế	Quyết định số 6452/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư
15	Tuyến đường nối QL32-thôn Lai Xá đến khu đấu giá QSD đất (khớp nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo quy hoạch)	DGT	Ban QLDA	1.50		0.700	Hoài Đức	Kim Chung	- Quyết định số 10388/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư - Quyết định số 8237/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư
16	Đường DH 06	DGT	Ban QLDA	2.06		2.060	Hoài Đức	Đức Giang	- Quyết định số 10389/QĐ- UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư - QĐ 7046/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
17	Xây dựng tuyến đường DH 04 (giai đoạn II)	DGT	Ban QLDA	3.38		3.380	Hoài Đức	Yên Sở - Đắc Sở - Tiên Yên	- Quyết định số 9523/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
18	Đường Lại Yên - An Khánh (đoạn cầu Khum cầu Đĩa Sáo phần bổ sung)	DGT	Ban QLDA	0.06		0.055	Hoài Đức	Lại Yên	- Quyết định số 5281/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 08/08/2017 về việc duyệt điều chỉnh dự án
19	Đường Vành Đai 3,5 (Giai đoạn II)	DGT	Ban QLDA	22.60		22.600	Hoài Đức	An Khánh, Văn Canh, Di Trạch, Kim Chung	- Văn bản số 2737/UBND-ĐT ngày 5/6/2017 của UBND thành phố về việc chuẩn bị thực hiện đầu tư
20	Mở rộng cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn I	DTL	Sở NN và PTNT Hà Nội	8.00		8.000	Hoài Đức	Đông La, La Phù	- QĐ số 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt dự án; Văn bản số 1855/QHKT-TMB-P&-P5 ngày 15/5/2015 của Sở QHKT v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - Thông báo số 547-TB/TU ngày 14/02/2017 của Thành ủy Hà Nội về Kết luận của Đ/c Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra một số điểm đề kè và làm việc với BQL DA trạm bơm Yên Nghĩa
21	Hạ tầng đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Di Trạch (vị trí X7) và xã Đức Thượng	ONT	Trung tâm PTQĐ	14.50		14.500	Hoài Đức	Di Trạch, Đức Thượng	- VB số 8902/UBND-TNMT ngày 11/12/2015 của UBND thành phố V/v giao UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư thực hiện các dự án xây dựng HTKT giao đất DV, đấu giá QSD; - QĐ số 7706/QĐ-UBND ngày 18/9/2017, QĐ số 9687/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của UBND huyện HD v/v phê duyệt dự án BT, hỗ trợ GPMB phục vụ XD HTKT khu đấu giá trên địa bàn xã Đức Thượng; Di Trạch (vị trí X7)

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
22	Hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Đông La - Khu Mả Trầu, thôn Đồng Nhân	ONT	Trung tâm PTQĐ	2.36		2.36	Hoài Đức	Đông La	Quyết định số 7443/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 6567/QHKT-P1 ngày 29/9/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc V/v Thông tin quy hoạch địa điểm UBND huyện Hoài Đức đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất tại khu đất Mả Trầu, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức.
23	Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Văn Cồn	TMD	UBND xã Văn Cồn	1.22		1.220	Hoài Đức	Văn Cồn	- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND huyện Hoài Đức Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy hoạch khu đất dịch vụ xã Văn Cồn.
24	Khu đất dịch vụ xã Văn Canh - thôn Hậu Ái, thôn An Trai, thôn Kim Hoàng	TMD	Trung tâm PTQĐ	7.37		7.37	Hoài Đức	Văn Canh	Văn bản số 1771/UBND-ĐT ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố về việc địa điểm quy hoạch đất dịch vụ bổ sung trên địa bàn xã Văn Canh, huyện Hoài Đức
25	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Văn Canh (vị trí X1, X3)	TMD	Trung tâm PTQĐ	3.67		3.670	Hoài Đức	Văn Canh	- Văn bản số 3658/QHKT-P1 ngày 12/6/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến Trúc về việc địa điểm quy hoạch 04 vị trí trên địa bàn xã Văn Canh huyện Hoài Đức
26	Trường Tiểu học Kim Chung B	DGD	Ban QLDA	0.93		0.930	Hoài Đức	Kim Chung	- Quyết định số 10390/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư - VB 3707/VP-ĐT ngày 24/04/2017 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về địa điểm quy hoạch xây dựng
27	Trường Mầm non An Khánh A (Văn Lũng)	DGD	Ban QLDA	0.10		0.100	Hoài Đức	An Khánh	- Quyết định số 8736/DD-UBND ngày 26/09/2017 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt CTĐT
28	Xây dựng nhà văn hoá xã Di Trạch, xã Sơn Đồng (thôn Thượng, thôn Hân)	DVH	UBND xã Di Trạch, Sơn Đồng	0.26		0.264	Hoài Đức	Di Trạch, Sơn Đồng	- Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 09/06/2017; Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 31/7/2015; Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo KTKT
29	Xây dựng nhà văn hoá các thôn trên địa bàn xã Đức Giang	DVH	UBND xã Đức Giang	1.09		1.089	Hoài Đức	Đức Giang	- Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định 6506a/QĐ-UBND ngày 31/10/2015, của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
30	Mở rộng khuôn viên di tích chùa Linh Tiên Quán	TON	UBND xã	0.27		0.270	Hoài Đức	Đức Thượng	- Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
31	Bãi trung chuyển rác thải xã Cát Quế, Tiên Yên, Đức Giang, Đắc Sở, Kim Chung, Sơn Đồng, Song Phương, Lại Yên, La Phù	DRA	UBND các xã	1.22		1.220	Hoài Đức	Cát Quế, Tiên Yên, Đức Giang, Đắc Sở, Kim Chung, Sơn Đồng, Song Phương, Lại Yên, La Phù	- QĐ 170a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện; QĐ 4322/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND huyện; QĐ 185/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND xã Cát Quế; QĐ 44/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND xã Tiên Yên; QĐ 6734/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện; QĐ 6501/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; QĐ 6502/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; QĐ 6630/QĐ-UBND ngày 13/10/2016; QĐ 6239/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; QĐ 149/QĐ-UBND ngày 10/10/2016; QĐ 6230/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; QĐ 9371/QĐ-UBND ngày 24/12/2015; QĐ 6497/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; QĐ 5609/QĐ-UBND ngày 06/09/2016
32	Nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng long	DGT	Sở Giao thông vận tải HN	0.90		0.900	Hoài Đức	An Khánh	- Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án
33	Đường từ QL32 qua khu đô thị Cienco 5 khớp nối đường HQV kéo dài	DGT	Phòng QLĐT	1.00		1.000	Hoài Đức	TT Trại Trôi	- Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; - Quyết định số 8064/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB
34	Đường từ QL32 vào trạm biến áp khớp nối đường sau sân vận động huyện	DGT	Phòng QLĐT	0.90		0.900	Hoài Đức	TT Trại Trôi	- Quyết định số 8377/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương GPMB - Quyết định số 8378/QĐ-UBND ngày 27/09/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt phương án GPMB
35	Đường nối từ QL32 tới khu đô thị Tây Nam Tân Lập	DGT	Trung tâm PTQĐ	1.90		1.900	Hoài Đức	Đức Thượng	- Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 07/04/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
36	Cải tạo nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông	DGT	Ban QLDA	0.72		0.72	Hoài Đức	Đông La, Tiên Yên, Song phương, An Thượng	Văn bản số 319/HĐND-KTNS ngày 11/7/2017 của HĐND Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư
37	Khu đất dịch vụ X1 Song Phương	TMD	Ban QLDA	1.30		0.50	Hoài Đức	Song Phương	Quyết định số 6962/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt báo cáo KTKT

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
38	Khu đất dịch vụ X2 Song Phương	TMD	Ban QLDA	12.04		0.20	Hoài Đức	Song Phương	Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án,
39	Xây dựng khu đất dịch vụ X9,X11 xã An Khánh	TMD	Ban QLDA	18.19		13.00	Hoài Đức	An Khánh	Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương X9 QĐ 5033/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND huyện về phê duyệt dự án X11
40	Khu đất dịch vụ X3,X4 xã Kim Chung	TMD	Ban QLDA	0.58		0.58	Hoài Đức	Kim Chung	Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt chủ trương đầu tư X3,X4; Quyết định số 9529/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án đầu tư X3,X4
41	Xây dựng HTKT khu đất giá QSD đất trên địa bàn xã An Thượng, Đông La	ONT	Trung tâm PTQĐ	7.20		7.20	Hoài Đức	An Thượng, Đông La	- Văn bản số 5300/QHKT-P1 ngày 11/8/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến Trúc về việc Thông tin quy hoạch 03 địa điểm UBND huyện Hoài Đức đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng HTKT đất giá QSD đất tại các xã: Sơn Đông, An Thượng, Đông La huyện Hoài Đức; - Quyết định số 7708/QĐ-UBND, QĐ số 7709/QĐ-UBND, QĐ số 7710/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án BT, GPMB phục vụ đầu tư XD HTKT khu đất đấu giá xã Sơn Đông, An Thượng, Đông La;
42	Xây dựng HTKT khu đất giá QSD đất trên địa bàn xã An Thượng (vị trí X2 khu đồng Ang thôn Thanh Quang và thôn An Hạ)	ONT	Trung tâm PTQĐ	6.00		6.00	Hoài Đức	An Thượng	QĐ số 7709/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án BT, GPMB phục vụ đầu tư XD HTKT khu đất đấu giá trên địa bàn xã An Thượng- vị trí X2
43	Xây dựng HTKT khu đất giá QSD đất trên địa bàn xã Đông La (vị trí X3 khu đồng Mầu xuôi thôn Đông Lao)	ONT	Trung tâm PTQĐ	1.20		1.20	Hoài Đức	Đông La	QĐ số 7710/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án BT, GPMB phục vụ đầu tư XD HTKT khu đất đấu giá trên địa bàn xã Đông La- vị trí X3; Văn bản số 5330/UBND-QLĐT ngày 24/7/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
44	Trụ sở công an xã Minh Khai	CAN	UBND xã Minh Khai	0.21	0.21		Hoài Đức	Minh Khai	- QĐ 9254/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt BC KTKT
45	Đường ĐH05 Minh Khai - Tiên Yên đoạn Dương Liễu - Cát Quế	DGT	Ban QLDA	0.370	0.370	0.370	Hoài Đức	Cát Quế	Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện duyệt báo cáo KTKT
46	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 423 đi thôn Cù Sơn	DGT	Ban QLDA	0.250		0.250	Hoài Đức	Vân Côn	Quyết định số 6968/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện duyệt báo cáo KTKT
47	Đường vành đai từ trường Mầm non thôn Cao Trung đi đô thị Nam 32	DGT	UBND xã Đức Giang	0.350		0.350	Hoài Đức	Đức Giang	Quyết định 6444/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo KTKT
48	Trung tâm văn hóa xã Minh Khai	DVH	UBND xã Minh Khai	0.900	0.900	0.900	Hoài Đức	Minh Khai	- QĐ 9254/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt BC KTKT
49	Sân vận động miền Minh Hòa xã Minh Khai	DTT	UBND xã Minh Khai	1.700	1.700	1.700	Hoài Đức	Minh Khai	- QĐ 9258/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt BC KTKT
50	Trụ sở công an xã Tiên Yên	CAN	UBND xã Tiên Yên	0.06	0.06		Hoài Đức	Tiên Yên	Quyết định 171/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
51	Trường mầm non Cát Quế C	DGD	Ban QLDA	1.00	1.00	1.00	Hoài Đức	Cát Quế	- Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
52	Trường tiểu học Đức Thượng	DGD	Ban QLDA	1.60	1.60	1.60	Hoài Đức	Đức Thượng	- Quyết định số 6095/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
53	Mở rộng trường THCS Kim Chung	DGD	Ban QLDA	0.40	0.40	0.40	Hoài Đức	Kim Chung	- Quyết định số 6096/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
54	Trường mầm non La Phù 2	DGD	Ban QLDA	1.00	1.00	1.00	Hoài Đức	La Phù	- Quyết định số 6266/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
55	Mở rộng trường THCS Dương Liễu	DGD	Ban QLDA	1.00	1.00	1.00 31	Hoài Đức	Dương Liễu	- Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
56	Trường mầm non Di Trạch 2	DGD	Ban QLDA	1.00	1.00	1.00	Hoài Đức	Di Trạch	- Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
57	Trường THCS Di Trạch	DGD	Ban QLDA	1.05	1.05	1.05	Hoài Đức	Di Trạch	Nghị Quyết 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư.
58	Mở rộng Trường tiểu học An Thượng A	DGD	Ban QLDA	0.70	0.70	0.70	Hoài Đức	An Thượng	- Quyết định số 6265/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
59	Trường Mầm non Đông La I xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	DGD	Ban QLDA	1.39	1.39	1.39	Hoài Đức	Đông La	- Quyết định số 6097/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
60	Xây dựng trường THCS Tiên Yên xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức	DGD	Ban QLDA	1.00	1.00	1.00	Hoài Đức	Tiên Yên	- Quyết định số 6270/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
61	Trường tiểu học Đức Giang	DGD	Ban QLDA	1.50	1.50	1.50	Hoài Đức	Đức Giang	- Quyết định số 6095/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
62	Xây dựng trường Tiểu học Yên Sở	DGD	Ban QLDA	0.20	0.20	0.20	Hoài Đức	Yên Sở	Quyết định số 6262/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư
63	Trường Tiểu học Thị trấn Trâu Trôi B	DGD	Ban QLDA	0.90		0.90	Hoài Đức	TT Trâu Trôi	Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
64	Đường Vành đai 3.5	DGT	Ban QLDA	16.53	0.01	2.53	Hoài Đức	Vân Canh	Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 3.5; Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
65	Đường giao thông kết hợp tiêu thoát nước liên xã Minh Khai - Cát Quế	DGT	Ban QLDA	2.00	2.00	2.00	Hoài Đức	Minh Khai, Cát Quế	- Quyết định số 6170/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
66	Đường dọc kênh Đan Hoài từ Tiên Yên đến Song Phương	DGT	Ban QLDA	1.17	1.17	1.17	Hoài Đức	Đắc Sở, Tiên Yên, Song Phương	- Quyết định số 6201/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
67	Đường vành đai xã Sơn Đồng	DGT	Ban QLDA	0.72	0.72	0.72	Hoài Đức	Sơn Đồng	- Quyết định số 6171/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
68	Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Minh Khai đến Tiên Yên	DGT	Ban QLDA	1.55	1.55	1.55	Hoài Đức	Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiên Yên	- Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
69	Đường trục chính xã Kim Chung	DGT	Ban QLDA	1.25	1.25	1.25	Hoài Đức	Kim Chung	- Quyết định số 6173/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
70	Đường vành đai thôn Mới xã Dương Liễu	DGT	Ban QLDA	1.04	1.04	1.04	Hoài Đức	Dương Liễu	- Quyết định số 6181/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
71	Đường ĐH 04 từ Tiên Yên đến Đại lộ Thăng Long	DGT	Ban QLDA	1.04	1.04	1.04	Hoài Đức	Tiên Yên, Vân Côn	- Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
72	Đường ĐH 04 từ Đại Lộ Thăng Long đến đường tỉnh 423	DGT	Ban QLDA	2.00	2.00	2.00	Hoài Đức	Vân Côn, An Thượng	- Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
73	Xây dựng tuyến đường ĐH 03 huyện Hoài Đức	DGT	Ban QLDA	3.20	3.20	3.20	Hoài Đức	An Thượng, Đông La	- Quyết định số 6173/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án.
74	Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ trục xã Dương Liễu qua chợ Sầu đi Đám Tràng Minh Khai	DGT	Ban QLDA	0.30	0.10	0.30	Hoài Đức	Dương Liễu	Quyết định số 9540/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc Phê duyệt dự án đầu tư.
75	Khu cây xanh công cộng, bãi đỗ xe, chỉnh trang khu hồ Đình Đầu xã Dương Liễu	DKV	Phòng QLĐT	0.70		0.70	Hoài Đức	Dương Liễu	Quyết định số 9544/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
76	Xây dựng HTKT và nhà văn hóa trung tâm xã Kim Chung	DVH	Ban QLDA	4.200	4.200	4.200	Hoài Đức	Kim Chung	Quyết định số 6312/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án.
13. Hoàn Kiếm									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Mở rộng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	DGD	UBND quận Hoàn Kiếm	0.013		0.013	Hoàn Kiếm	25 Hàng Quạt, p. Hàng Gai	Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt dự án
2	Chuyển đổi mô hình khai thác chợ Cầu Đông	DSH	UBND quận Hoàn Kiếm	0.060		0.060	Hoàn Kiếm	4B Cầu Đông, p. Đồng Xuân	Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Cầu Bông
3	Dự án tại nhà gỗ số 1A phường Chương Dương	ODT	UBND quận Hoàn Kiếm	0.046		0.046	Hoàn Kiếm	Nhà gỗ số 1A phường Chương Dương	Công văn số 8630/UBND-TNMT ngày 02/12/2015 của UBND TP Hà Nội về chủ trương GPMB, di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu nhà gỗ tại phường Chương Dương thuộc diện nguy hiểm và quản lý, sử dụng đất sau thu hồi
4	GPMB để thực hiện dự án trùng tu tôn tạo Hội quán Quảng Đông tại 22 Hàng Buồm	TIN	UBND quận Hoàn Kiếm	0.500		0.500	Hoàn Kiếm	22 Hàng Buồm	Thông báo số 351/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP Hà Nội kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về quản lý sử dụng cơ sở nhà đất tại số 88 Hàng Buồm
5	GPMB đền Hòa Thân.	TON	UBND quận Hoàn Kiếm	0.017		0.017	Hoàn Kiếm	Cửa Đông	Công văn số 1785/VP-VX ngày 03/5/2016 về chủ trương thu hồi đất; thông báo số 125/TB-UBND ngày 4/9/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận Hoàn Kiếm
6	GPMB đình Trung Yên	TON	UBND quận Hoàn Kiếm	0.008		0.008	Hoàn Kiếm	Hàng Bạc	Công văn số 1783/VP-VX ngày 03/5/2013 của VP UBND TP; Thông báo số 126/TB-UBND ngày 4/9/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận Hoàn Kiếm
7	GPMB đình Thanh Hà	TON	UBND quận Hoàn Kiếm	0.009		0.009	Hoàn Kiếm	Đồng Xuân, Hàng Buồm	Công văn số 3527/VP-VX ngày 12/7/2013 của VP UBND TP; Thông báo số 129/TB-UBND ngày 5/9/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách quận Hoàn Kiếm
8	GPMB đền Phù Ủng	TON	UBND quận Hoàn Kiếm	0.013		0.013	Hoàn Kiếm	Hàng Trống	Công văn số 1784/VP-VX ngày 03/5/2013 của VP UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương; Thông báo số 127/TB-UBND ngày 04/9/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất
9	Cải tạo xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tối cao	TSC	UBND quận Hoàn Kiếm	1.500		1.500	Hoàn Kiếm	Trần Hưng Đạo	Văn bản số 1413/UBND-ĐT ngày 28/3/2017 của UBND TP; Thông báo số 401/TB-VPCTP ngày 12/12/2016 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai các dự án của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
10	Hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyễn Hân sang phố Chương Dương Độ	DGT	UBND quận Hoàn Kiếm	0.030		0.030	Hoàn Kiếm	P. Lý Thái Tổ, P. Chương Dương	Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép thực hiện dự án. Công văn số 2185/UBND-KH&ĐT ngày 09/05/2017 của UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện dự án
11	GPMB Đền Bà Kiệu	TON	UBND quận Hoàn Kiếm	0.019		0.019	Hoàn Kiếm	P. Lý Thái Tổ	Công văn số 2632/UBND-KGVX ngày 30/05/2017 của UBND TP Hà Nội v/v bảo vệ di tích đền Bà Kiệu. Công văn số 1682/SVHTT-QLDT ngày 16/05/2017 của Sở văn hóa thể thao và du lịch của UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện GPMB di chuyển các hộ dân trong khu vực bảo vệ di tích đền Bà Kiệu. Công văn số 486/UBND- BQLDADTXD ngày 26/04/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm v/v GPMB, di chuyển các hộ dân và tổ chức ra khỏi di tích đền Bà Kiệu
14. Hoàng Mai									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
1	Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng (Bệnh viện TW QĐ 108)	DYT	Bệnh viện TW QĐ 108	2.75		2.75	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 2570/QĐ-TM ngày 25/12/2014 của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Viện điều dưỡng và phục hồi chức năng/Bệnh viện TWQĐ 108. - Văn bản số 1262/STNMT-KHTH ngày 12/03/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc sử dụng đất để xây dựng cơ sở điều dưỡng cho Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. - Văn bản 2220/UBND-TNMT ngày 07/4/2015 của UBND TP về việc sử dụng đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để xây dựng cơ sở điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
2	Trường mầm non Hoàng Liệt	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.20		0.20	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 17/05/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu HTKT dự án trường mầm non Hoàng Liệt (trụ sở UBND phường cũ). - Văn bản số 4952/STNMT-KHTH ngày 06/09/2014 của Sở tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
3	Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội	DGD	Trường Đại học Y Hà Nội	3.54		3.54	Hoàng Mai	Yên Sở	- Văn bản số 1867/UBND-KH&ĐT ngày 21/03/2011 của UBND TP về việc điều chỉnh một số nội dung trong dự án Xây dựng viện đào tạo Răng hàm Mặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. - Thông báo số 269/TB-UBND ngày 25/05/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Viện đào tạo răng hàm mặt, tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. - Văn bản số 3627/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/05/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất để thực hiện dự án Xây dựng Viện đào tạo Răng Hàm Mặt thuộc Trường Đại học Y Hà Nội tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
4	Dự án MR tuyến đường Nguyễn Tam Trinh	DGT	UBND Quận Hoàng Mai	11.37		11.37	Hoàng Mai	Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở	- Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND TP về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh; - Văn bản số 7881/UBND-KH&ĐT ngày 30/9/2010 của UBND TP về việc giao UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư các tuyến đường Linh Nam, Nguyễn Tam Trinh, Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Cảnh trên địa bàn quận; - Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh
5	Dự án MR tuyến đường Linh Nam	DGT	UBND quận Hoàng Mai	9.83		9.83	Hoàng Mai	Vĩnh Hưng, Mai Động	- Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Linh Nam theo quy hoạch.
6	Nhà hội họp khu dân cư số 7 Định Công	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.08		0.08	Hoàng Mai	Định Công	- Quyết định số 5865/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Định Công.
7	Giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Đồng	TON	UBND quận Hoàng Mai	0.30		0.30	Hoàng Mai	Thanh Trì	- Quyết định số 7945/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND quận Hoàng Mai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; - Quyết định số 4695/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
8	Dự án xây dựng tuyến đường 2,5 (Đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc Lộ 1A)	DGT	UBND quận Hoàng Mai	3.65		3.65	Hoàng Mai	Thịnh Liệt, Định Công	- Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 06/04/2010 của UBND TP về việc thu hồi 67.125 m2 đất tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; giao cho trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ đầm Hồng đến Quốc lộ 1). - Văn bản số 04/TTg-KTN ngày 03/01/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 m quận Hoàng Mai, TP theo hình thức hợp đồng BT.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
9	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm	ODT	UBND Quận Hoàng Mai	10.38		10.38	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (giai đoạn I)
10	Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt	DGT	UBND quận Hoàng Mai	0.22		0.22	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 8011/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt.
11	Xây dựng trường THCS Đại Kim	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.49		0.49	Hoàng Mai	Đại Kim	- Quyết định 7951/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường THCS Đại Kim.
12	Xây dựng trường tiểu học Mai Động	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.32		0.32	Hoàng Mai	Mai Động	- Quyết định số 8015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường Tiểu học Mai Động (tại cơ sở cũ trường THCS).
13	Xây dựng nhà hội hợp khu dân cư số 25	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.02		0.02	Hoàng Mai	Thanh Trì	- Quyết định số 8007/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà hội hợp khu dân cư số 25 phường Thanh Trì.
14	Xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ sở cũ trường THCS Thịnh Liệt)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.16		0.16	Hoàng Mai	Thịnh Liệt	- Quyết định số 5864/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ sở cũ trường THCS Thịnh Liệt).
15	Nhà hội hợp khu dân cư số 13 phường Tương Mai	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.01		0.01	Hoàng Mai	Tương Mai	- Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội hợp khu dân cư số 13 phường Tương Mai.
16	Nhà hội hợp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.09		0.09	Hoàng Mai	Lĩnh Nam	- Quyết định số 6812/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội hợp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
17	Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Linh Nam	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.05		0.05	Hoàng Mai	Linh Nam	- Quyết định số 6813/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Linh Nam.
18	Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lũ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.	DGT	UBND quận Hoàng Mai	2.11		2.11	Hoàng Mai	Vĩnh Hưng, Yên Sở, Hoàng Văn Thụ	- Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lũ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. - Văn bản số 2895/UBND-KHĐT ngày 15/6/2017 của UBND TP về việc triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai.
19	Dự án Nhà hội họp khu dân cư giãn dân ao Vực phường Trần Phú	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.06		0.06	Hoàng Mai	Trần Phú	- Quyết định số 8006/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư giãn dân ao Vực phường Trần Phú. - Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư giãn dân ao Vực, phường Trần Phú.
20	Dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì	DGD	UBND quận Hoàng Mai	1.74		1.74	Hoàng Mai	Thanh Trì	- Quyết định số 7947/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì
21	Xây dựng trụ sở UBND phường Thịnh Liệt	TSC	UBND quận Hoàng Mai	0.52		0.52	Hoàng Mai	Thịnh Liệt	- Quyết định số 8003/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở UBND phường Thịnh Liệt.
22	Nhà hội họp khu Liên Cơ quan phường Hoàng Liệt	DSH	UBND quận Hoàng Mai	0.50		0.50	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 9791/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu Liên Cơ quan phường Hoàng Liệt.
23	Dự án MR tuyến QL Pháp Vân - Cầu Giẽ	DGT	Bộ GTVT	1.26		1.26	Hoàng Mai	Yên Sở, Hoàng Liệt	- Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT. - Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/09/2015 của UBND TP về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; Địa điểm: Quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. - Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; Địa điểm: phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
24	Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc Lộ 1A)	DGT	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội	3.00		3.00	Hoàng Mai	Thịnh Liệt; Giáp Bát	- Văn bản số 407/HĐND-KTNS ngày 23/8/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án
25	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bắc Linh Đàm	DGT	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội	0.17		0.17	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
26	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3	DGT	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội	4.61		4.61	Hoàng Mai	Đại Kim, Hoàng Liệt	- Văn bản số 463/HĐND-KTNS ngày 14/9/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án
27	Dự án Xây dựng Trường mầm non Vĩnh Hưng (ô F2/NT3)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.28		0.28	Hoàng Mai	Vĩnh Hưng	- Văn bản số 60/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận
28	Dự án trường tiểu học Hoàng Liệt (ô F3/TH2)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	1.31		1.31	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Văn bản số 57/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận
29	Dự án trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	1.68		1.68	Hoàng Mai	Hoàng Liệt	- Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận
30	Dự án trường tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.66		0.66	Hoàng Mai	Yên Sở	- Văn bản số 52/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận
31	Dự án trường THCS Yên Sở (ô D3/TH1)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.58		0.58	Hoàng Mai	Yên Sở	- Văn bản số 53/HĐND-VP ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân Quận
32	Dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở	DGT	UBND quận Hoàng Mai	0.67		0.67	Hoàng Mai	Yên Sở	- Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019								
33	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, quận Hoàng Mai.	DGT	UBND quận Hoàng Mai	2.39		2.39	Hoàng Mai	Mai Động, Vĩnh Hưng	- Quyết định số 5012/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai; - Văn bản số 474/UBND-KH&ĐT ngày 09/02/2017 về việc thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (chuyển chủ đầu tư từ Trung tâm PTQĐ Hà Nội sang UBND quận Hoàng Mai) - Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên, quận Hoàng Mai (không bao gồm công tác GPMB dự án) (chủ đầu tư là Công ty CP phát triển đô thị Nam Hà Nội)
34	Trường mầm non Linh Nam (C8/NT1)	DGD	UBND quận Hoàng Mai	0.68		0.68	Hoàng Mai	Lĩnh Nam	- Quyết định số 8732/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Hoàng Mai phê duyệt dự án đầu tư
15. Long Biên									
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Tu bổ, tôn tạo Đình Thanh Am (giai đoạn 2)	TIN	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.71		0.30	Long Biên	Thượng Thanh	Quyết định 9818/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCKTICT
2	Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/CCK0, G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy phục vụ đấu giá QSD đất, phường Long Biên	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.35		1.35	Long Biên	Long Biên	Quyết định 7605/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật
3	Xây dựng trường Tiểu học Ngọc Thụy 2 tại ô quy hoạch A8/TH	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.10		1.10	Long Biên	Ngọc Thụy	Quyết định 7604/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
4	Hoàn thiện HTKT vào khu đấu giá NO22, NO23 khớp nối đường 5 kéo dài, phường Thượng Thanh	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.24		1.24	Long Biên	Thượng Thanh	Quyết định 7644/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
5	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.25		1.25	Long Biên	Thượng Thanh, Đức Giang	Quyết định 7645/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
6	Cải tạo trường tiểu học Đức Giang	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.60		0.60	Long Biên	Đức Giang	Quyết định 1602/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
7	Xây dựng tuyến đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.22		0.22	Long Biên	Cự Khối	Quyết định số 9821/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
8	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 (gồm C12/NO2, C12/NO5, C12/CX3, C12/CC, C12/P3, C12/CL1, C12/CL2, C12/THCS, C12/NT2, C12/NT1, C12/TH, C13/NO6, C13/CL5) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	20.00		15.00	Long Biên	Phúc Đồng, Việt Hưng	Quyết định số 7651/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
9	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	13.50		7.00	Long Biên	Phúc Đồng	Quyết định số 7652/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư
10	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	12.50		1.00	Long Biên	Phúc Đồng	Quyết định số 7653/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
11	Giải phóng mặt bằng, xây dựng HTKT ô đất quy hoạch C2-3/P3 phường Gia Thụy	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.33		0.33	Long Biên	Gia Thụy	Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND quận Long Biên phê duyệt báo cáo KTKT
12	GPMB, xây dựng HTKT để quản lý theo quy hoạch ô đất H.1/CC3 phường Bồ Đề	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.06		0.06	Long Biên	Bồ Đề	Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 29/9/16 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
13	Xây dựng trạm ép, trung chuyển rác trên địa bàn các phường	DRA	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.22		0.22	Long Biên	Đức Giang, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Lợi	Quyết định số 7619/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 7618/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
14	Vườn hoa cây xanh theo ô QH A5/CX1 phường Thượng Thanh	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.80		0.80	Long Biên	Thượng Thanh	Quyết định số 7613/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên về phê duyệt đầu tư
15	Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A4-NO2, A4-NO5, A4/HH1, A4/HH5 quận Long Biên (bao gồm các tuyến đường liên kết) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm diện tích thuộc ô A4-NO2)	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	13.52		8.00	Long Biên	Ngọc Thụy, Thượng Thanh	Quyết định 7649/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông báo số 1175/TB-UBND ngày 26/11/2018 của UBND Thành phố
16	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch B.2/HH5 và số 374, 376, 378 ô đất thuộc ô quy hoạch C.2/HH4, C.2/LX4, ô đất thuộc ô quy hoạch B.1/CQ3, phường Đức Giang	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.80		0.80	Long Biên	Đức Giang	Văn bản số 124/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
17	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.6-NO6, G.6-LX4, G.6-LX5 phường Thạch Bàn	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.05		0.05	Long Biên	Thạch Bàn	Văn bản số 123/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
18	Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.51		0.51	Long Biên	Ngọc Thụy	Văn bản số 130/HĐND-TCKH ngày 26/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
19	Chỉnh trang HTKT các ô quy hoạch C.9/LX9, C.10/LX10, C.13/LX6, C.10/LX4, C.9/LX7 (vị trí 1), C.11/P1, C.9/LX7 (vị trí 2)	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.31		0.31	Long Biên	Việt Hưng	Văn bản số 114/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
20	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC2, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.96		1.96	Long Biên	Giang Biên, Phúc Lợi	Văn bản số 113/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5474/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án
21	Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch B.5/NO3, A.5/LX4, phường Thượng Thanh	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.25		0.25	Long Biên	Thượng Thanh	Văn bản số 111/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
22	Chỉnh trang HTKT các ô đất thuộc ô quy hoạch H.2/LX2, G.7/LX7, H.2/LX4, G.7/LX1 phụ cận tuyến đường quy hoạch 25m và đường hành lang chân đê Long Biên - Xuân Quan	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.10		0.10	Long Biên	Cự Khối	Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND Quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
23	Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch A.5/CCKO1 và ô A.5/NO1 phụ cận tuyến đường quy hoạch 30m, 15,5m, phường Thượng Thanh	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.02		1.02	Long Biên	Thượng Thanh	Văn bản số 112/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
24	Chỉnh trang HTKT ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m.	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.68		1.68	Long Biên	Long Biên	Văn bản số 115/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5472/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án
25	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch D5/CC3, phụ cận tuyến đường quy hoạch 30m, phường Sài Đồng	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	0.53		0.53	Long Biên	Sài Đồng	Văn bản số 160/HĐND-TCKH ngày 29/6/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT
26	Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	4.97		4.97	Long biên	Long Biên	Quyết định số 5473/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư.
27	Xây dựng HTKT khu đầu giá QSD phường Long Biên	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	4.44		1.74	Long Biên	Long Biên	Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
28	Hoàn chỉnh HTKT, GPMB ô quy hoạch E.3/CCKO1 phụ cận tuyến đường 40m, 22m phường Bồ Đề, quận Long Biên	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.21		0.21	Long Biên	Bồ Đề	Quyết định 7642/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
29	Xây dựng HTKT khu tái định cư tại ô quy hoạch A4-NO1 phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	2.71		2.71	Long Biên	Ngọc Thụy, Thượng Thanh	Quyết định số 7647/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
30	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, GPMB các ô quy hoạch B4/CL4, B4/CL3 và B4/NO1 phụ cận tuyến đường 40m, 17,5m, 13,5m phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh	ODT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.53		1.53	Long Biên	Thượng Thanh	Quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
31	Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các ô đất có kí hiệu E.2/NO11, E.2/NT5 và E.2/CL2	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.93		0.93	Long Biên	Bồ Đề	Quyết định số 11742/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh tên dự án. Quyết định số 9078/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 về việc phê duyệt dự án
32	Xây dựng tuyến đường nối từ QL1B vào khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả HTKT hai bên đường)- Phần bổ sung	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.30		0.30	Long Biên	Phúc Lợi	Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 7760/UBND-KH&ĐT ngày 08/10/2014 của UBND TP Hà Nội điều chỉnh một số nội dung của dự án
33	Bồi thường, hỗ trợ ĐCC theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang (Phần bổ sung dự án)	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.15		0.15	Long Biên	Đức Giang	Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thù hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
34	Đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn quận Long Biên	ODT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	2.20		2.20	Long Biên	Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Thụy, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Giang Biên, Cự Khối, Ngọc Thụy, Thượng Thanh	Quyết định số 6548/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đấu tư trên địa bàn phường
35	Xây dựng NVH TDP số 10 Phường Thạch Bàn	DSH	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.02		0.02	Long Biên	Thạch Bàn	Quyết định số 7594/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
36	Xây dựng vườn hoa, bãi đỗ xe kết hợp NVH TDP số 4,6 phường Phúc Đồng, quận Long Biên	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.08		0.08	Long Biên	Phúc Đồng	Quyết định số 7174/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
37	XD Tuyến đường 40m nối từ đường NVC đến hết KTĐC Ngọc Thụy	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	6.06		6.06	Long Biên	Ngọc Thụy	Quyết định 2448/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, Văn bản số 536/UBND-ĐT ngày 14/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
38	Dự án xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh theo quy hoạch (hạng mục thuộc Dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT - Nhà đầu tư HimLam; nay tách thành dự án riêng)	DHT	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội	0.48		0.48	Long Biên		Thông báo số 368/TB-VP ngày 15/12/2015 và Thông báo số 103/TB-VP ngày 03/5/2017 của UBND Thành phố
39	Xây dựng 3 tuyến đường khớp nối HTKT với tuyến đường 5 kéo dài	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.79		0.79	Long Biên	Thượng Thanh	Quyết định số 7643/QĐUBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
40	Xây dựng HTKT phục vụ tái định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.61		0.61	Long Biên	Cự Khối	Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND quận Long Biên phê duyệt báo cáo KTKT; Kết luận số 168/KL-TTCTP ngày 24/1/2017 của thanh tra chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
41	Cải tạo môi trường Hồ Tư Đình	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	5.67		5.67	Long Biên	Long Biên	Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND Thành phố giao chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo môi trường hồ Tư Đình; Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND quận giao thực hiện công tác GPMB thuộc dự án cải tạo môi trường hồ Tư Đình; Quyết định số 6180/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP Hà Nội chuyển UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ, chủ đầu tư 81 dự án do TTPTQĐHN trực thuộc sở TN&MT đang thực hiện;
42	Cải tạo môi trường Hồ Đầu Bàng	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	8.20		0.55	Long Biên		Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 03/2/2010 của UBND Thành phố giao CĐT thực hiện dự án; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND quận giao thực hiện công tác GPMB; Quyết định số 6180/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP Hà Nội chuyển UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ, chủ đầu tư 81 dự án do TTPTQĐHN trực thuộc sở TN&MT đang thực hiện
43	Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch H.2/LX1 và H.2/NO6, phụ cận tuyến đường quy hoạch 25m, phường Cự Khối	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.00		1.00	Long Biên	Cự Khối	Văn bản số 122/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư
44	Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô Quy hoạch H.1/LX2 phụ cận tuyến đường quy hoạch 25m	DHT	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	1.00		1.00	Long - Biên	Bồ Đề	Văn bản số 117/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư
45	Xây dựng bãi đỗ xe tại ô quy hoạch C.11/P2, C.11/P4 và C.11/P3 nằm dọc đường 30m từ Ngõ Gia Tự đến Trung tâm thương mại Savico	DHT	UBND quận Long Biên	2.20		2.20	Long Biên	Việt Hưng	Văn bản số 68/HĐND-TCKH ngày 26/10/2016 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
46	Xây dựng tuyến đường 25m từ khu TTTM Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.40		1.40	Long Biên	Việt Hưng	Văn bản số 110/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; QĐ số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
47	Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngõ Gia Tự từ phố Nguyễn Cao Luyện đến nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.23		0.23	Long Biên	Đức Giang	Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
48	Xây dựng vườn hoa cây xanh tại ô quy hoạch B2/CX1, phường Đức Giang	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.22		0.22	Long Biên	Đức Giang	Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
49	Xây dựng vườn hoa cây xanh tại ô quy hoạch B2/CX2, phường Đức Giang	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.34		0.34	Long Biên	Đức Giang	Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 31/10 năm 2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
50	Xây dựng vườn hoa cây xanh theo ô quy hoạch C.7/CX, phường Phúc Lợi	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.99		0.99	Long Biên	Phúc Lợi	Quyết định số 5467/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
51	Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực, phường Ngọc Thụy	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.70		0.70	Long Biên	Ngọc Thụy	Văn bản số 179/HĐND-TCKH ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư; QĐ số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
52	Vườn hoa cây xanh theo ô QH A.5/CX2 phường Thượng Thanh	DKV	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.24		0.24	Long biên	Thượng Thanh	Quyết định số 5480/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình.
53	Xây dựng nhà tái định cư phục vụ nhu cầu di dân GPMB của Thành phố tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	2.10		2.10	Long biên	Thượng Thanh	Quyết định số 5094/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư.
54	Cải tạo, xây dựng HTKT khu Đậu và vườn Hồ phường Cự Khối	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.08		0.08	Long biên	Cự Khối	Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án
55	Chuẩn bị mặt bằng khu đất xây dựng trường THCS Thượng Thanh và trường mầm non Thượng Thanh (khu trung tâm)	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	4.70		4.70	Long biên	Thượng Thanh	Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư.
56	Hoàn chỉnh HTKT các ô đất A.4/CCK01, A.4/P2 và tuyến đường 17,5m phụ cận tuyến đường 40m phường Ngọc Thụy	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.10		1.10	Long biên	Ngọc Thụy	VB số 219/HĐND-TCKH ngày 13/10/17 của HĐND quận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
57	Xây dựng tuyến đường qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên.	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.08		0.08	Long biên	Long Biên	Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình
58	Xây dựng: Tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì (Đường 25m Vinaconex)	DHT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	3.00		0.20	Long Biên	Cự Khối, Thạch Bàn	Quyết định 10211/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư
59	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G.7/CC5 phụ cận tuyến đường 13.5m	ODT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.00		0.10	Long Biên	Cự Khối	Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch; Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh tên dự án
60	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba sông Cầu Bấy	DGT	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	1.00		1.00	Long Biên	Sài Đồng	Quyết định số 4410/QĐ/UBND ngày 26/10/2018 của UBND quận Long Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
61	Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố số 11 tại khu đầu giá G7/NO2 phường Cự Khối.	DSH	Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên	0.07		0.07	Long Biên	Cự Khối	Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND quận phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
16. Mê Linh									

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng đường từ trung tâm hành chính huyện Mê Linh đi thị trấn Chi Đông (Giai đoạn I)	DGT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	7.75		0.22	H.Mê Linh	X.Đại Thịnh, X.Thanh Lâm	QĐ số 5098/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBNDTP V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường từ khu TTHC huyện đi TT.Chi Đông (GD I: GPMB và GP nền đường)
2	Thành phần đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh (giải phóng mặt bằng nút bùng binh đoạn qua xã Tiên Phong)	DGT	UBND H.Mê Linh	0.63		0.63	H.Mê Linh	X.Tiên Phong	VB số 6248/UBND-TNMT ngày 7/9/2015 của UBNDTP V/v thu hồi đất BS cho DA xây dựng đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh; TB số 311/TB-UBND ngày 24/9/2015 của UBNDH V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án.
3	Cải tạo nâng cấp đường nối từ đường QL 23B vào khu công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Trục	DGT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	0.51		0.51	H.Mê Linh	X. Thanh Lâm	QĐ 2490/QĐ-UBND ngày 09/04/2013 của UBND TP Hà Nội v/v Cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư DA Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường QL 23B vào khu công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Trục.
4	Dự án xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh I	DGT	Ban QLCDA khu CN&CS Hà Nội	2.80		2.80	H.Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 7458/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBNDTP V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; VB 1628/STNMT-KHTH ngày 04/4/2014 của Sở TN&MT V/v hướng dẫn Ban quản lý các KCN&CS Hà Nội xác định mốc giới để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua khu CN Quang Minh I, huyện Mê Linh.
5	Xây dựng trạm bơm Bạch Trữ, xã Tiên Thắng, huyện Mê Linh phục vụ GPMB dự án trục đường trung tâm đô thị mới Mê Linh	DTL	UBND H.Mê Linh	0.12		0.12	H.Mê Linh	X.Tiên Thắng	QĐ số 2865/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo KT - KT ĐTXDCT: QĐ số 2053/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; VB số 3035/UBND-KH&ĐT ngày 02/5/2013 của UBND TP V/v di chuyển; QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND huyện V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án.
6	Xây dựng tuyến đường 24m khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh	DGT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	1.92		0.02	H.Mê Linh	X.Đại Thịnh	QĐ số 6140/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt DA Xây dựng tuyến đường 24m khu TTHC huyện.
7	Đường vào trường tiểu học Chi Đông (giai đoạn 3)	DGT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	0.08		0.08	H.Mê Linh	TT.Chi Đông	QĐ số 9182/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Mê Linh V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Trường tiểu học Chi Đông, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh
8	Xây dựng trường mầm non Tiên Thịnh (Khu TT)	DGD	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	0.35		0.35	H.Mê Linh	X.Tiên Thịnh	QĐ số 1792/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND huyện v/v Phê duyệt QH tổng mặt bằng chi tiết, TL 1/500 trường MN Tiên Thịnh, X.Tiên Thịnh (Khu trung tâm); QĐ Số 5345/QĐ - UBND ngày 31/10/2015
9	Xây dựng nhà văn hóa thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm	DSH	UBND X.Thanh Lâm	0.13		0.13	H.Mê Linh	X.Thanh Lâm	QĐ số 1754/QĐ - UBND ngày 04/05/2016 của UBNDH V/v Thành lập tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án khi nhà nước thu hồi đất; QĐ số 1343/QĐ - UBND ngày 14/03/2016 của UBNDH V/v Phê duyệt điều chỉnh, Báo cáo KTKT xây dựng công trình; QĐ số 6001/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện V/v Phê duyệt QH địa điểm và tổng thể mặt bằng chi tiết Tl 1/500 dự án: Xây dựng NVH T.Phù Hữu, Mỹ Lộc, khu đường 32B xã Thanh Lâm
10	Trường Tiểu học Chu Phan A, xã Chu Phan, huyện Mê Linh	DGD	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	0.25		0.25	H.Mê Linh	X.Chu Phan	QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và số 567/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND H.Mê Linh về việc phê duyệt điều chỉnh BCKTKT và phê duyệt KHLCNT
11	Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Tân (Nay là tổ dân phố số 11) xã Quang Minh, huyện Mê Linh	ODT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	1.80		1.80	H.Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 09/03/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án ĐTXD công trình: HTKT đất dịch vụ T.Gia Tân, X.Quang Minh; QĐ số 3037/QĐ-CT ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
12	Cải tạo nâng cấp đường Chi Đông-Kim Hoa huyện Mê Linh	DGT	Ban QLDAĐT&XD Mê Linh	7.61		0.67	H.Mê Linh	TT Chi Đông, X.Kim Hoa	TB số 312/TB-UBND ngày 30/12/2011 của UBND H V/v chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án; QĐ số 5751/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND TP V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông - Kim Hoa, huyện Mê Linh
13	Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh.	DTL	Ban QLDAĐT&XD Công trình NN &PTNT TP. Hà Nội	9.83		6.33	H.Mê Linh	X.Văn Khê, Đại Thịnh, Tam Đồng	QĐ số 6489/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND TP về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBNDH V/v phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
14	Cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 huyện Mê Linh (đoạn từ Đại Thịnh đến thị trấn Quang Minh)	DGT	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	21.36		0.25	H.Mê Linh	X.Đại Thịnh, TT.Chi Đông, TT.Quang Minh	QĐ số 6070/QĐ - UBND ngày 27/7/2011 của UBND TP V/v phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng Đường 35- huyện từ Đại Thịnh đến Quang Minh (Giai đoạn I: GPMB và xây dựng đường giao thông; QĐ số 2723/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất để lập phương án bồi thường GPMB công trình: Xây dựng tuyến đường 35 huyện Mê Linh (từ xã Đại Thịnh đến thị trấn Chi Đông)
15	Xây dựng công viên tưởng niệm Thiên Đường Thanh Tước	DKV	TT Phát triển quỹ đất TPHN	2.18		1.09	H.Mê Linh	X.Thanh Lâm	TB số 01/TB-UBND ngày 08/01/2013 của UBND huyện về chủ trương thu hồi đất của dự án: Xây dựng công viên tưởng niệm Thiên Đường Thanh Tước, xã Thanh Lâm.
16	Xây dựng HTKT khu đất phục vụ giao đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá QSD đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	0.92		0.03	H.Mê Linh	X.Mê Linh	QĐ số 5348/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình; QĐ số 4252/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt CTĐT; Xây dựng HTKT khu đất phục vụ giao đất tái định cư của 31 hộ dân và kết hợp ĐGQSDĐ tại xã Mê Linh. QĐ số 5348/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
17	Hạng mục di chuyển, nâng cao khoảng cột vị trí 52 đến vị trí 53 đường dây 110 kV 173, E1,23 đến 171, Ea,36 thuộc phạm vi chỉ giới GPMB dự án	DNL	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.29		0.29	H.Mê Linh	X.Thanh Lâm	QĐ số 1536/QĐ - UBND ngày 01/4/2016 của UBND huyện Mê Linh V/v phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ GPMB
18	Mở rộng Trường Mầm non Nội Đồng thành trường Mầm non trung tâm xã Đại Thịnh	DGD	UBND H.Mê Linh	1.04		1.04	H.Mê Linh	X.Đại Thịnh	QĐ số 6723/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND H.Mê Linh V/v
19	Xây dựng HTKT để ĐGQSDĐ đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 13 điểm	ONT	TTPT Quỹ Đất	8.32		8.32	H.Mê Linh	H.Mê Linh	QĐ số 4919/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Phê duyệt báo cáo KT-KT XDCT; QĐ số 2332/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 4969/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 BC KTKT XD; QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Phê duyệt địa điểm QUYTM B T/L 1/500; QĐ số 2200/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 phê duyệt CTĐT; Đ số 2328/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 4820/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt địa điểm và QHTMB T/L 1/500; QĐ số 4964/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt BC KTKT XDCT; QĐ số 4824/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt QHTMB T/L 1/500; QĐ số 4966/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Phê duyệt Báo cáo KT-KT XDCT; QĐ số 2330/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 phê duyệt CTĐT dự án; QĐ số 4824/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500 của dự án; QĐ số 4966/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT; QĐ số 4961/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng CT; QĐ số 2329/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 4819/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt địa điểm và QHTMB DA; QĐ số 4961/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT; QĐ số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Phê duyệt BC KTKT xây dựng CT; QĐ số 2062/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 4827/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500; QĐ số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT. QĐ số 1390/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Phê duyệt QHTMB T/L 1/500; QĐ số 2403/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 1390/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500; QĐ số 3814/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 1391/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500 QĐ số 432/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 phê duyệt CTĐT (của UBND H.Mê Linh). QĐ số 1636/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND TPHN về việc phê duyệt CTĐT. QĐ số 4985/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBNDTP V/v phê duyệt CTĐT; QĐ số 1394/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500; QĐ số 5347/QĐ-
20	Khu khuôn viên cây xanh nơi an nghỉ của Đại tướng Phùng Quang Thanh	NTD	UBND xã	0.50		0.50	H. Mê Linh	X.Thạch Đà	Văn bản số 2058/UBND-ĐT ngày 4/5/2017 của UBND Thành phố; Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 3606/UBND-TCKH ngày 29/6/2017 của UBND huyện Mê Linh; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 61/QĐ-UBND ngày 7/02/2018 của UBND xã Thạch Đà.
21	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	3.30		3.30	H.Mê Linh	X.Kim Hoa	QĐ số 1688/QĐ - UBND ngày 02/8/2018 của UBND H.Mê Linh V/v phê duyệt địa điểm và Quy hoạch tổng mặt bằng TL 1/500 dự án; Vb số 284/HĐND-TCKH ngày 04/12/2017 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
22	Xây dựng trường mầm non Mê Linh, xã Mê Linh (khu trung tâm)	DGD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.60		0.60	H.Mê Linh	X.Mê Linh	TB số 202/TB-UBND ngày 08/7/2015 của UBND H.Mê Linh V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án; QĐ số 6124/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND H.Mê Linh V/v phê duyệt Dự án: Xây dựng trường MN Mê Linh, xã Mê Linh (khu trung tâm)
23	Xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)	DGT	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	5.03		5.03	H.Mê Linh	TT.Chi Đông, TT.Quang Minh	QĐ số 6528/QĐ-UBND TP ngày 30/10/2013 của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt dự án ĐTXD tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (GĐ 1)

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
24	Xây dựng và cải tạo trường Mầm Non Liên Mạc, xã Liên Mạc	DGD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.45		0.45	H.Mê Linh	X.Liên Mạc	QĐ số 4349/QĐ-UBND ngày 16/9/2016; số 4761/QĐ-UBND ngày 17/10/2016; QĐ số 4993/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Mê Linh V/v phê duyệt Báo cáo KT - KT xây dựng công trình
25	Dự án: Xây dựng trường mầm non Văn Khê (Khu trung tâm)	DGD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.70		0.70	H.Mê Linh	X. Văn Khê	TB số 199/TB-HĐND ngày 12/9/2017 của HĐND H.Mê Linh V/v KL Thường trực HĐND H.Mê Linh về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn NSTP hỗ trợ mục tiêu, nguồn XSKT Thủ Đức thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thường trực HĐND huyện Mê Linh; QĐ số 201/HĐND- VP ngày 12/9/2017 của HĐND V/v Phê duyệt chủ trương dự án.
26	Dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Lâm, huyện Mê Linh (điểm lẻ thôn Đồng Vờ).	DGD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.39		0.39	H.Mê Linh	X. Thanh Lâm	QĐ số 3459/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND H.Mê Linh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
27	Xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ cửa miếu xóm 7 thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi nổi sông Hồng, huyện Mê Linh	DGT	UBND xã Tráng Việt	1.00		1.00	H. Mê Linh	X.Tráng Việt	Ngày 4/8/2016, UBND huyện Mê Linh có Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ cửa Miếu xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi nổi sông Hồng, huyện Mê Linh; Quyết định số 3538/QĐ-UBNDH ngày 01/8/2016 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ cửa Miếu xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi nổi sông hồng, huyện Mê Linh
28	Nhà văn hoá tổ dân phố số 1,4,6, thị trấn Chi Đông	DSH	UBND H.Mê Linh	0.75		0.75	H.Mê Linh	TT.Chi Đông	QĐ số 3728/QĐ-UBND ; QĐ số 3726/QĐ-UBND; QĐ số 3727/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBNDH V/v phê duyệt địa điểm QHTMB chi tiết TL 1/500 dự án;
29	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Diễm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Diễm kết hợp làm đường giao thông	DTL	Ban QLDA ĐTXD Công trình NN &PTNT TP. Hà Nội	10.00		8.32	H.Mê Linh	X.Chu Phan; Liên Mạc; Tự Lập; Hoàng Kim; Thạch Đà; Văn Khê	QĐ số 6527/ QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND TP V/v phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Diễm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Diễm kết hợp làm đường giao thông
30	Hạ tầng đất dịch vụ thôn Giai Lạc (Nay là tổ dân phố 1,2,3), TT. Quang Minh, huyện Mê Linh.	ODT	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	10.01		10.01	H.Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 3037/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình: HTKT khu đất dịch vụ T.Giai Lạc, X.Quang Minh.
31	XD HTKT để ĐGQSDĐ khu Đồng Trước, xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	7.59		7.59	H.Mê Linh	X.Liên Mạc	Vb số 3858/UBND-ĐT của UBNDTP V/v Thẩm định, phê duyệt CTĐT dự án; QĐ 4908/QĐ-QHKT ngày 12/11/2014 của V/v phê duyệt QH chi tiết TL 1/500 khu đất ĐGQSDĐ tại khu Đồng Trước, xóm 4, T.Xa Mạc, X.Liên Mạc.Đã có QH chi tiết TL 1/500
32	Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Trung, TT Quang Minh, huyện Mê Linh	TMD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	7.20		7.20	H.Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 201/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Thu hồi đất để UBNDH lập phương án bồi thường GPMB CTQĐ số 2728/QĐ-UB ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt dự án ĐTXD CT: HTKT khu đất dịch vụ T.Gia Trung, TT. Quang Minh.
33	Xây dựng HTKT để ĐGQSDĐ đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 17 điểm	ONT	TTPT Quỹ Đất	7.02		7.02	H.Mê Linh	H.Mê Linh	QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 353/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 phê duyệt CTĐT. QĐ số 2409/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 phê duyệt CTĐT. QĐ số 2402/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 phê duyệt CTĐT; QĐ số 1392/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBNDH V/v phê duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500 QĐ số 2408/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBNDH V/v phê duyệt CTĐT. QĐ số 403/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 phê duyệt CTĐT (Của UBND H.Mê Linh). QĐ số 6679/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND TPHN phê duyệt CTĐT; QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 2053/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 phê duyệt CTĐT.QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 phê duyệt CTĐT.QĐ số 4616/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 về việc phê duyệt CTĐT.
34	Xây dựng HTKT để ĐGQSDĐ tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm	ONT	TTPT Quỹ Đất	1.13		1.13	H.Mê Linh	X. Thanh Lâm	QĐ số 3425/QĐ - UBND ngày 11/6/2012 của UBND V/v Phê duyệt QH địa điểm và tổng mặt bằng 1/500 dự án; VB số 2332/UBND - KH&ĐT ngày 04/4/2011 của UBNDTP V/v Chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án; QĐ số 335-UBND ngày 26/10/2011 của UBNDTP V/v chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án.
35	Xây dựng HTKT khu đất phục vụ giao đất cho 15 hộ đói đất lấy công trình và 02 hộ khu ao Trăm y tế Quang Minh (Công trình dân sinh bức xúc)	ODT	UBND thị trấn Quang Minh	0.51		0.51	Mê Linh	TT.Quang Minh	- Văn bản số 5539/UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội - Văn bản số 7059/UBND ngày 27/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
36	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X4 thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	3.20		3.20	H.Mê Linh	X.Tam Đồng	VB số 06/HĐND-VP ngày 15/01/2018 của HĐND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
37	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 đồng làng Gàn thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	3.00		3.00	H.Mê Linh	X.Tam Đồng	VB số 61/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
38	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2 đồng Bói, đồng Bền thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	1.12		1.12	H.Mê Linh	X.Tam Đồng	VB số 651/HĐND-VP ngày 28/3/2018 của HĐND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
39	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X3, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	ONT	TTPT Quỹ Đất	3.85		3.85	H.Mê Linh	X.Tam Đồng	VB số 60/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
40	Xây dựng tuyến đường từ khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh đến Trung tâm văn hóa thể thao huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)	DGT	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	9.04		9.04	H.Mê Linh	X.Đại Thịnh, X.Văn Khê	QĐ số 936/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND TP.Hà Nội V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 6081/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND H.Mê Linh; QĐ số 5098/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; QĐ số 7777/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND H.Mê Linh V/v Chấp thuận phương án BT, hỗ trợ GPMB tổng thể khi Nhà nước thu hồi đất.
41	Nhà văn hóa tổ dân phố số 3, 5,7, thị trấn Chi Đông	DSH	UBND TT	0.70		0.70	H.Mê Linh	TT.Chi Đông	QĐ số 4341/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện V/v QH chi tiết tổng mặt bằng TL 1/500; QĐ số 4347/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện V/v QH chi tiết tổng mặt bằng TL 1/500; QĐ số 4353/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện V/v quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng TL 1/500.
42	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đẹp, xã Tráng Việt	DSH	UBND xã Tráng Việt	0.04		0.04	H.Mê Linh	X.Tráng Việt	QĐ số 5092/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 3737/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
43	Dự án đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác thải Thanh Lâm, huyện Mê Linh	DRA	Ban QLDA ĐT&XD công trình cấp nước, TN&MT TPHN	1.80		1.80	Huyện Mê Linh	X.Thanh Lâm	Văn bản số 303/UBND-KH&ĐT ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố về việc Tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố năm 2016
44	Nhà văn hóa thôn Bảo Tháp	DSH	UBND xã Kim Hoa	0.09		0.09	H. Mê Linh	X.Kim Hoa	QĐ số 2495/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình; QĐ số 75/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu xây dựng công trình: nhà văn hóa thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh
45	Dự án: Xây dựng trường mầm non Hoàng Kim (Khu trung tâm)	DGD	Ban QLDA ĐT&XD Mê Linh	0.73		0.73	H.Mê Linh	X.Hoàng Kim	QĐ số 3609/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND H.Mê Linh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: VB số 4209/UBND - QLĐT ngày 20/8/2018 của UBND H.Mê Linh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Trường mầm non Hoàng Kim, xã Hoàng Kim; Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
46	Trường trung cấp nghề hội nông dân Việt Nam	DGD	Ban chấp TW HNDVN	2.10		2.10	H.Mê Linh	TT.Chi Đông	VB số 2704/VP-QHXDGT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của UBND TP V/v Trường trung cấp nghề HNDVN tại TT.Chi Đông; TB 184/TB-UBND ngày 14/ 9/2012 của UBND huyện V/v chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Vb số 5397/STNMT-KHTH ngày 11/12/2012 của Sở TN&MT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ và thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đầu tư;
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
47	Bãi tập kết rác tổ dân phố: Điểm X1, tổ DP số 1; Điểm X2, tổ DP số 2; Điểm X3, tổ DP số 3; Điểm X4, tổ DP số 8; Điểm X5, tổ DP số 4.	DRA	UBND H.Mê Linh	0.11	0.05	0.11	Mê Linh	TT.Chi Đông	QĐ số 4364/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Mê Linh V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật; Văn bản số 1262/UBND - QLĐT ngày 15/9/2016 của UBNDH về việc chấp thuận địa điểm xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn (các bãi tập kết vận chuyển rác thải trên địa bàn thị trấn);

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
48	Nhà văn hóa Tân Châu, Chu Phan, Nại Châu, Mạch Tử,	DSH	UBND H.Mê Linh	1.10	0.24	0.76	Mê Linh	X.Chu Phan	QĐ số 2220/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 2016/QĐ - UBND ngày 19/5/2016; QĐ số 2015/QĐ - UBND ngày 19/5/2016; Phê duyệt báo cáo kinh tế Kỹ thuật, Vb 542/QHKT - P3 của Sở QHKT V/v Thông tin địa điểm quy hoạch đề xuất dự án đầu tư xây dựng.
49	Nhà Văn hóa tổ dân phố số 9, thị trấn Quang Minh	DSH	UBND huyện Mê Linh	0.06		0.06	Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 4303/QĐ - UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Mê Linh V/v Phê duyệt báo cáo KT - KT xây dựng công trình: VB số 7548/UBND-QLĐT ngày 22/12/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, số 10 TT Quang Minh
50	Xây dựng nhà văn hóa tổ 7 thị trấn Quang Minh.	DSH	UBND TT Quang Minh	0.50		0.50	Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 4759/QĐ - UBND ngày 28/9/2009 của UBND H.Mê Linh Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 6182/QĐ - UBND ngày 29/10/2009 của UBND huyện Mê Linh Phê duyệt báo cáo KT - KT tổ 7; QĐ số 2332/QĐ - UBND ngày 24/3/2011 của UBND H.Mê Linh Phê duyệt địa điểm và quy hoạch tổng mặt bằng công trình; tổ 7; QĐ số 6127/QĐ - UBND ngày 29/10/2009 V/v phê duyệt Quy hoạch địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh.
51	Xây dựng nhà văn hóa tổ 4 thị trấn Quang Minh	DSH	UBND TT Quang Minh	0.50		0.50	H.Mê Linh	TT.Quang Minh	QĐ số 3676/QĐ-UBND ngày 9/7/2009 của UBND H.Mê Linh Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng NVH tổ 4; QĐ số 6204/QĐ - UBND ngày 31/10/2009 V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật NVH tổ 4; QĐ số 831/QĐ - UBND ngày 14/12/2010 Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KT-KT nhà văn hóa tổ 4;
17. Mỹ Đức									
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
1	Khu đất Tái định cư phục vụ Dự án khẩn cấp Đê bao đồng chiêm	ONT	Sở NN & PTNT	0.26		0.26	Huyện Mỹ Đức	An Phú	Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình xử lý khẩn cấp kè chắn mả để thượng lưu đê Ai Nang xã An Phú huyện Mỹ Đức.
2	Xây dựng tuyến đường TL 419 đi Hà Nam	DGT	Sở GT	3.44		3.44		Hương Sơn	Văn bản số 388/HĐND-KTNS của HĐND thành phố Hà Nội ngày 15/8/2017 về đầu tư xây dựng tuyến đường nối TL 419 từ xã Hương Sơn đến tiếp giáp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. QĐ số 7998/QĐ-UBND ngày 16-11-2017 của UBND Thành phố V/V phê duyệt dự án
3	Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú kết hợp kè mương thoát lũ	DGT	UBND Huyện Mỹ Đức	2.60		2.60	Huyện Mỹ Đức	Xã An Phú	Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức
4	Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức	DGT	UBND huyện	0.70		0.70	Mỹ Đức	Xã Phúc Lâm + xã Đồng Tâm	Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức
5	Đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1 từ cầu Bãi Giữa đến đường trục thôn Thọ)	DGT	UBND huyện	2.12		2.12	Huyện Mỹ Đức	Xã Hợp Thanh	Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.
6	Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức	DGT	UBND huyện	0.90		0.90	Mỹ Đức	Xã Tuy Lai	Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức
7	Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GD2)	DGT	UBND huyện	0.50		0.50	Mỹ Đức	Xã Tuy Lai; An Mỹ	Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GD2).
8	Đầu tư QSDĐ khu vực trường học thôn Trinh Tiết và nhà văn hóa cũ thôn Hà Xá	ĐGD; ĐVH	UBND Huyện	0.28		0.28		Đại Hưng	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND huyện Mỹ Đức V/v phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: xây dựng hạ tầng KT khu đất đầu tư xã Đại Hưng
9	Đất TĐC đường cầu Phùng Xá - Phù Lưu Tế	ONT	UBND Huyện	0.40		0.40	Mỹ Đức	Xã Phùng Xá	Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Đường giao thông liên xã Phùng Xá đi xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1: Từ cầu Phùng Xá đến Trung tâm xã Phùng Xá). QĐ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư khu TĐC xã Phùng Xá của UBND huyện Mỹ Đức số 1711/QĐ-UBND ngày 27/7/2017

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
10	Tái định cư thực hiện làm đường 419 (Phúc lâm 2 hộ; Phù Lưu tế 5 hộ; An Mỹ 2 hộ)	ONT	UBND Huyện	0.45		0.45	Mỹ Đức	Phúc Lâm; Phù Lưu Tế; An Mỹ	Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án (Mở rộng tỉnh lộ 419 giai đoạn 1 từ xã Phù Lưu Tế đi xã Phúc Lâm). QĐ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư khu ĐDC xã An Mỹ; xã Phúc Lâm; xã Phù Lưu Tế của UBND huyện Mỹ Đức số 2132/QĐ-UBND, 2131/QĐ-UBND, 2133/QĐ-UBND ngày 26/9/2017
11	Nhà Văn hóa thôn Vĩnh Xương Thượng	DVH	UBND xã	0.34		0.34	Mỹ Đức	Mỹ Thành	Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 9/10/2011 của UBND xã Mỹ Thành về việc phê duyệt BC KTKT và kế hoạch đầu thầu công trình NVH và trung tâm vui chơi giải trí thôn Vĩnh Xương Thượng, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
12	Nhà văn hóa thôn Vĩnh Xương Trung	DVH	UBND xã	0.21		0.21	Mỹ Đức	Mỹ Thành	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 9/10/2011 của UBND xã Mỹ Thành về việc phê duyệt BC KTKT và kế hoạch đầu thầu công trình NVH và trung tâm vui chơi giải trí thôn Vĩnh Xương Trung, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
13	Nhà văn hóa thôn Vĩnh Lạc	DVH	UBND xã	0.31		0.31	Mỹ Đức	Mỹ Thành	Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 9/10/2011 của UBND xã Mỹ Thành về việc phê duyệt BC KTKT và kế hoạch đầu thầu công trình NVH và trung tâm vui chơi giải trí thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức
14	Trường mầm non xã Vạn Kim	DGD	UBND Huyện Mỹ Đức	0.74		0.74	Huyện Mỹ Đức	Xã Vạn Kim	Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non xã Vạn Kim. QĐ số 1319/QĐUBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường mầm non Vạn Kim
15	Xây mới điểm mầm non thôn Tiên Mai	DGD	UBND xã	0.22		0.22		Hương Sơn	Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lớp học mầm non Tiên Mai xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức
16	Nhà Lưu Niệm chủ tịch Hồ Chí Minh	DVH	UBND huyện	0.80		0.80	Huyện Mỹ Đức	TT Đại Nghĩa	Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án đầu tư: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.
17	Xây dựng Chợ trung tâm xã Phúc Lâm	DCH	UBND xã	1.70		1.70	Mỹ Đức	Xã Phúc Lâm	Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt dự án: Chợ trung tâm xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức
18	Dự án xử lý nước thải Làng Nghề xã Phùng Xá	DRA	UBND Huyện Mỹ Đức	0.36		0.36	Huyện Mỹ Đức	Xã Phùng Xá	QĐ số 1451/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải làng nghề xã Phùng Xá giai đoạn I
19	Mở rộng Trường mầm non Lê Thanh A (thôn Lê xá)	DGD	UBND Huyện	0.79		0.79		Lê Thanh	QĐ số 2070/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức V/v phê duyệt dự án đầu tư công trình trường mầm non Lê Thanh A
20	Mở rộng trường mầm non	DGD	UBND Huyện	0.15	0.15	0.15		Đốc Tín	Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trường mầm non xã Đốc Tín. QĐ số 2574/QĐUBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán và cơ cấu đầu tư công trình xây dựng trường mầm non Đốc Tín
21	Điểm trường mầm non Tuy lai B (giáp bốn)	DGD	UBND Huyện	0.57	0.04	0.57		Tuy Lai	Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 1/7/2015 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trường mầm non Tuy lai B.
22	Xây dựng trường mầm non TT xã Hồng Sơn	DGD	UBND Huyện	0.60		0.60		Hồng sơn	Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trường mầm non TT xã Hồng sơn.
23	Xây dựng trường mầm non TT xã Hùng Tiến	DGD	UBND Huyện	0.68		0.40		Hùng Tiến	Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trường mầm non TT xã Hùng tiến.
24	Đấu giá QSDĐ khu vực trường học thôn trình tiết và nhà văn hóa cũ thôn Hà Xá	ĐGD; ĐVH	UBND Huyện	0.28		0.28	Mỹ Đức	Đại Hưng	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND huyện Mỹ Đức V/v phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: xây dựng hạ tầng KT khu đất đấu giá xã Đại Hưng
25	Mở rộng đường TL 429 (từ cầu ba thá đến đường HCM)	DGT	UBND huyện Mỹ Đức	3.20	1.46	3.20	Mỹ Đức	Phúc Lâm; Đồng Tâm	Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 5/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429; Nghị quyết số 271/HĐND-KTNS ngày 29/5/2018 của HĐND thành phố V/v chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ... QĐ số 5900 ngày 30-10-2018 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt BC khả thi dự án cải tạo nâng cấp QL 429

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
26	Dự án Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt	DRA	UBND xã Phùng Xá	0.09		0.09		Phùng Xá	Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 28/06/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công trình: Xây dựng mới điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Phùng Xá. Địa điểm xây dựng: Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/08/2018 của UBND xã Phùng Xá về việc phê duyệt Báo cáo - kinh tế Kỹ Thuật công trình: Xây dựng mới điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Phùng Xá. Địa điểm xây dựng: Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội
18. Nam Từ Liêm									
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ trụ sở UBND phường Đại Mỗ đi đường 70 kéo dài.	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.00		0.02	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
2	Trường Mầm non Xuân Phương	DGD	UBND quận Nam Từ Liêm	1.12		0.02	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	Quyết định phê duyệt dự án số 3250/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận ngày 18/10/2014
3	Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	9.6		16.7	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2, Mỹ Đình 1	4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
4	Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	2.3		2.9	Nam Từ Liêm	Mễ Trì	4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
5	Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phi Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm	1.6		0.04	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Văn bản số 8013/STNMT-QHKHSDB ngày 16/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phi Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hợp đồng BT tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm
6	Xây dựng chợ phường Mễ Trì	DCH	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.51		0.51	Nam Từ Liêm	Mễ Trì	4955/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
7	Xây dựng tuyến đường trục Tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh.	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.50		0.5	Nam Từ Liêm	Phương Canh	Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
8	Xây dựng tuyến đường vào khu đấu giá ĐG1 phường Mỹ Đình 2	DGT	Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm	0.29		0.18	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Quyết định số 6894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
9	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường Mỹ Đình 2	ODT	Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm	0.32		0.32	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	2161/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 7059/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
10	Kho lưu trữ văn phòng trung ương Đảng	DTS	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội	3.3		3.3	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư
11	Trụ sở Phường Phương Canh	TSC	UBND quận Nam Từ Liêm	0.40		0.01	Nam Từ Liêm	Phương Canh	Quyết định phê duyệt dự án số 7053/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Văn bản số 1808/UBND-QLĐT ngày 18/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận Tổng mặt bằng
12	Xây dựng trường mầm non Phương Canh 2	DGD	Ban QLDA quận Nam Từ Liêm	0.36		0.36	Nam Từ Liêm	Phương Canh	Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
13	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG2 tại phường Xuân Phương	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.9		0.9	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	3168/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
14	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại khu đất ĐG 4 tại phường Xuân Phương	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.5		1.5	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	3064/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
15	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 1 tại phường Đại Mỗ	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.9		0.9	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	3067/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
16	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại phường Đại Mỗ	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.97		0.97	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	3169/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
17	Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ Liêm	DGT	Ban QLDA DDTXD công trình giao thông TP Hà Nội	12.26		12.26	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Thông báo số 124/TB-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố về Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố; Văn bản số 452/HĐND-KTNS ngày 1/11/2016 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án.
18	Xây dựng tuyến đường xung quanh Bệnh viện và trung tâm thương mại Hà Đông	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông	0.9		0.9	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Văn bản số 727/HĐND-KTNS ngày 30/12/2017 của HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hà Đông; Văn bản số 399/UBND-ĐT ngày 29/1/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 183/UBND-TCKH ngày 22/01/2018 của UBND quận Hà Đông giao Ban QLDA ĐTXD quận làm chủ đầu tư.
19	Khớp nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị Cầu Giấy	DGT	Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy	0.45		0.45	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 1/7/2011 của UBND quận Cầu Giấy; Thông báo thu hồi đất số 110/TB-UBND ngày 28/5/2012 của Huyện Từ Liêm
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
20	Dự án xây dựng trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội và cụm kho vật chứng THADS thành phố Hà Nội và chi cục THADS quận Cầu Giấy	TSC	Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội	0.8		0.45	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 1	Quyết định 587/QĐ-BTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư Pháp về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 2528/QĐ-BTP ngày 18/10/2013 của UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4019/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
21	Trung tâm Doping Y học và thể thao	DYT	Trung tâm Doping Y học và thể thao	0.83		0.05	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 1	Quyết định số 3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của Bộ văn hóa thể thao về việc phê duyệt dự án đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB
22	Trung tâm văn hóa vui chơi thể thao Mỹ Trì	DTT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.48		1.48	Nam Từ Liêm	Mỹ Trì	3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 9/11/2007 của UBND thành phố về thu hồi đất
23	Xây dựng Trường THCS Tây Mỗ 2	DGD	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.07		0.01	Nam Từ Liêm	Tây Mỗ	4950/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư
24	Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí cầu Đồi, phường Đại Mỗ)	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	2.98	0.7	2.5	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ, Phú Đô	Quyết định 4954/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
25	Xây dựng THCS Đại Mỗ 2	DGD	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.88	0.03	0.03	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
26	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường Phương Canh	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	2.18		0.4	Nam Từ Liêm	Phương Canh	Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị cho phép đầu tư dự án; QĐ số 6573/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
27	Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương	DCH	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.5		0.18	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
28	Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đại Mỗ	DTT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.9	0.26	0.26	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND quận nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Trung tâm VH TT Đại Mỗ
29	Xây dựng cơ sở 2 đài phát thanh và truyền hình Hà Nội	TSC	TT phát triển quỹ đất Hà Nội	8.2		8.2	Nam Từ Liêm	Mễ Trì	Quyết định 697/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt dự án đầu tư công trình; Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thu hồi 82.301m2 đất xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm); Bản vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500
30	Xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Ngoại Ngữ	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	1.23	1.13	1.23	Nam Từ Liêm	phường Trung Văn	Quyết định phê duyệt dự án số 193/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội
31	Xây dựng chợ dân sinh trung tâm Tây Mỗ	DCH	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	0.20		0.20	Nam Từ Liêm	Tây Mỗ	8473/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
32	Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ di dân GPMB phía Tây nam trường Đại học thương mại (phần diện tích đất làm đường qua khu tập thể Tổng cục cảnh sát nối ra đường Lê Đức Thọ)	DGT	Ban QLDA quận Cầu Giấy	0.14		0.14	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Quyết định số 6573/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ di dân GPMB phía Tây Nam trường Đại học Thương mại
33	Xây dựng và đấu nối HTKT ô đất D24 khu đô thị mới Cầu Giấy	DGT	Ban QLDA quận Cầu Giấy	0.44		0.44	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và đấu nối HTKT ô đất D24 khu đô thị mới Cầu Giấy
34	Xây dựng và đấu nối HTKT ô đất E2 khu đô thị mới Cầu Giấy (tuyến 1 và tuyến 3)	DGT	Ban QLDA quận Cầu Giấy	0.08		0.08	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 2	Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt đầu tư dự án
35	Mở rộng nghĩa trang nhân dân phường Đại Mỗ	NTD	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	6.10		6.10	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	1338/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
36	Xây dựng nhà văn hóa TDP số 1, 6 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì	DSH	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	0.86		0.86	Nam Từ Liêm	Mễ Trì	Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án:
37	Xây dựng nhà văn hóa TDP số 3, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì	DSH	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	0.08		0.08	Nam Từ Liêm	Mễ Trì	Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án:
38	Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh kéo dài đến dự án C46	DGT	UBND quận Nam Từ Liêm	0.42		0.4	Nam Từ Liêm	Mỹ Đình 1	Quyết định số 5772/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
39	Xây dựng HTKT khu TĐC DD1 phục vụ GPMB khu đất xây dựng Đề-pô	ODT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	1.67		1.67	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND Tp. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng HTKT khu TĐC phục vụ GPMB khu đất xây dựng Đề-pô, đường vào khu Đề-pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội; UBND quận đang điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
40	Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32), quận Nam Từ Liêm	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	4.24		0.18	Nam Từ Liêm	Phương Canh	Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
41	Xây dựng đường từ đường Tô Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến TDP Tháp, phường Đại Mỗ)	DGT	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	6.2	4.44	4.44	Nam Từ Liêm	Đại Mỗ	Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án
42	Dự án chợ dân sinh phường Tây Mỗ	DCH	Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm	0.4		0.06	Nam Từ Liêm	Tây Mỗ	QĐ số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt dự án; Biên bản bàn giao mốc giới để GPMB ngày 21/4/2015 (Dự án đã thực hiện thu hồi đất, còn 01 hộ)
43	Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất ĐG3, phường Xuân Phương	ODT	TT PT Quỹ đất quận Nam Từ Liêm	0.21		0.21	Nam Từ Liêm	Xuân Phương	Quyết định số 5923/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
19. Phú Xuyên						50			

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Dự án xây dựng cầu Hồng Phú thuộc địa bàn huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuyên	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội	0.20		0.20		Phú Túc	Quyết định số 1298/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2012 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Phú thuộc địa bàn huyện Thanh Oai và huyện Phú Xuyên
2	Trường tiểu học Chuyên Mỹ	DGD	UBND huyện	1.30		1.30	Huyện Phú Xuyên	Chuyên Mỹ	Quyết định 3679/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường tiểu học xã Chuyên Mỹ
3	Trường Tiểu học Tri Trung	DGD	UBND huyện	0.97		0.97	Huyện Phú Xuyên	Tri Trung	Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường tiểu học xã Tri Trung
4	Trường trung học cơ sở Văn Hoàng	DGD	UBND huyện	1.10		1.10	Huyện Phú Xuyên	Văn Hoàng	Quyết định 3681/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường THCS xã Văn Hoàng
5	Trường mầm non xã Phương Dục	DGD	UBND huyện	0.83		0.83	Huyện Phú Xuyên	Phương Dục	Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường mầm non xã Phương Dục QĐ phê duyệt dự án: 2913/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Phú Xuyên
6	Dự án xây dựng Cầu Phú Tiến vượt sông Nông Giang	ONT	Sở Giao thông Vận tải	0.19		0.19		Minh Tân	Quyết định số 2074/QĐ-SGTVT ngày 22/9/2016 của Sở Giao thông Vận tải
7	Đường giao thông liên xã Minh Tân - Tri Thủy- Quang Lăng (giai đoạn 2).	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	5.40		5.40	Huyện Phú Xuyên	Minh Tân, Tri Thủy, Quang Lăng	Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án đường giao thông liên xã Minh Tân - Tri Thủy - Quang Lăng (giai đoạn 2) QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư số 4132/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND huyện Phú Xuyên
8	Kè chống sạt lở và cứng hóa mặt đê sông Lương, huyện Phú Xuyên	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	9		9.00		Bạch Hạ	Nghị Quyết 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Dự án cấp bách xử lý khắc phục sự cố sạt đê sông Lương Văn bản số 3990/KH&ĐT-NN ngày 28/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt đê hữu sông Lương
9	Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ (bờ hữu từ cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân và bờ tả từ cầu Tân Dân đến cầu cống Thần) thuộc huyện Phú Xuyên	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	9.45		9.45		Phương Dục, Hoàng Long, Phú Túc, Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Từ, Phú Yên, Hồng Minh, Văn Hoàng	Nghị Quyết 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Văn bản số 2231/SNN -KHTC ngày 14/9/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kiểm tra hiện trạng và xử lý mặt đê sông Nhuệ qua địa bàn xã Tân Dân. QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Văn bản số 459/HĐND-KTNS ngày 22/9/2017 của HĐND thành phố Hà Nội
10	Đường giao thông liên xã Phúc Tiến - Văn Từ (GĐ1)	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	4.54		4.54		Phúc Tiến, Văn Từ	QĐ phê duyệt chủ trương tại Văn bản 175/HĐND ngày 8/9/2017 của HĐND huyện Phú Xuyên; QĐ phê duyệt dự án: 4446/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Phú Xuyên

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
11	Đường Quang Lăng - Duy Tiên nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	3.41		3.41		Quang Lăng	QĐ phê duyệt chủ trương tại Văn bản 174/HĐND ngày 8/9/2017 của HĐND huyện Phú Xuyên; QĐ phê duyệt dự án: 4445/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Phú Xuyên
12	Đường Thao Chính - Đại Nam - Nam Triều	DGT	UBND huyện Phú Xuyên	3.96		3.96		Thị trấn Phú Xuyên, Nam Triều	QĐ phê duyệt chủ trương tại Văn bản 176/HĐND ngày 8/9/2017 của HĐND huyện Phú Xuyên; QĐ phê duyệt dự án: 4447/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Phú Xuyên
13	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu Tế Nông - Nỗ Năng trên địa bàn thị trấn Phú Xuyên phục vụ xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Văn Từ (tuyến phía Tây đường sắt).	ONT	UBND huyện Phú Xuyên	3.00		3.00		Thị trấn Phú Xuyên.	Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
14	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu Kênh Kiếu Đoài (phục vụ dự án đường nhánh nối Quốc Lộ 1A và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ)	ONT	UBND huyện Phú Xuyên	1.50		1.50		Đại Xuyên	Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
15	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu Lân Miếu, thôn Thượng Yên (phục vụ xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Văn Từ (tuyến phía Tây đường sắt).	ONT	UBND huyện Phú Xuyên	0.116		0.12		Phú Yên	Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
16	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu đầm Cửa Ga, thôn An Khoái (phục vụ xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Văn Từ tuyến phía Tây đường sắt).	ONT	UBND huyện Phú Xuyên	0.70		0.70		Phúc Tiến	Văn bản số 1488/QHKT-P2 ngày 19/3/2018 của Sở QHKT về việc chấp thuận các địa điểm bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
17	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Giẽ Hạ (giáp 428) (phục vụ xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Văn Từ tuyến phía Tây đường sắt).	ONT	UBND huyện Phú Xuyên	0.03		0.03		Phú Yên	Văn bản số 2170/UBND-PTQĐ ngày 27/12/2017 của UBND huyện Phú Xuyên
18	Đầu tư xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên - Văn Từ (phía Tây đường sắt)	DGT	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội	10.50		10.50		Thị trấn Phú Xuyên, Phúc Tiến, Đại Xuyên, Phú Yên	Quyết định số 5064/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội.
19	Dự án XD nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ trợ Nam Hà Nội	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	3.247		3.247	Phú Xuyên	Đại Xuyên	Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND Thành phố phê duyệt dự án; Văn bản số 695/UBND-ĐT ngày 21/2/2018 của UBND Thành phố gia hạn tiến độ
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
20	Dự án ĐTXD công trình cầu Ngõ	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.100		0.100	Phú Xuyên	Chuyên Mỹ	Quyết định số 5639/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
21	Dự án ĐTXD công trình cầu Văn Từ	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.180		0.180	Phú Xuyên	Văn Từ	Quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
22	Dự án xây dựng cầu Nội Cối	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.300	0.300	0.300	Phú Xuyên	Văn Hoàng	Quyết định số 5244/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
23	Dự án đầu tư xây dựng cầu Phó Hồng	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.025	0.025	0.025	Phú Xuyên	Nam Triều, Hồng Thái	Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
20. Phúc Thọ									

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Tre, Lỗ Gió, thôn Bảo Lộc	ONT	Ban QLDA XDHT các khu đất	4.465		4.465	Huyện Phúc Thọ	Đồng Tre, Lỗ Gió, thôn Bảo Lộc xã Vồng Xuyên	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2194/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội
2	Đường tỉnh 419	DGT	Ban QLDA ĐTXD	1.4		1.4	Huyện Phúc Thọ	Thị trấn Phúc Thọ	QĐ Số 291/QĐ-KH&ĐT ngày 26/8/2013 của Sở KH&ĐT phê duyệt dự án
3	Đường vào làng nghề Tam Hiệp	DGT	UBND xã	0.1		0.1	Huyện Phúc Thọ	Tam Hiệp	Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND huyện Phúc Thọ điều chỉnh tổng mức đầu tư, Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
4	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu đồng Trường Yên, xã Long Xuyên	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.4939		0.4939	Huyện Phúc Thọ	Long Xuyên	Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
5	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Phươ, xã Thọ Lộc	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	4.5		4.5	Huyện Phúc Thọ	Thọ Lộc	- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 1739/UBND-KHĐT ngày 16/03/2012 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội; - Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
6	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu Độc Tranh xã Trạch Mỹ Lộc	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.4995		0.4995	Huyện Phúc Thọ	Trạch Mỹ Lộc	Quyết định số 4977/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; QĐ số 4782/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
7	Xây dựng HTKT Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Hương Nam xã Xuân Phú	ONT	Ban QLDA Hạ tầng đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.49		0.49	Huyện Phúc Thọ	Xuân Phú	QĐ số 4978/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; QĐ 4771a/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017)
8	Nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (đoạn từ LM 2+300 đến KM 8+800 đê Vân Cốc huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng)	DTL	Sở Nông nghiệp và PTNT	0.93		0.93	Huyện Phúc Thọ	Vân Phúc, Vân Nam, Xuân Phú, Hát Môn	QĐ số 494/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt dự án (đã được bố trí vốn năm 2017 là 128 tỷ đồng)
9	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu Gạc Chờ, xã Tam Hiệp	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.49		0.49	Huyện Phúc Thọ	xã Tam Hiệp	QĐ số 4896/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; QĐ số 7295/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng
10	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu Đồng Vô, xã Tam Hiệp	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.41		0.41	Huyện Phúc Thọ	xã Tam Hiệp	Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 509a/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; QĐ số 208/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng
11	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu sân vận động huyện (cũ), thị trấn Phúc Thọ (GD 2)	ONT	Ban QLDA XDHT đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt	0.4712		0.4712	Huyện Phúc Thọ	Thị trấn Phúc Thọ	Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 1931/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
12	Đường vào đền Hai Bà Trưng	DGT	Ban QLDA ĐTXD	3.1		3.1	Huyện Phúc Thọ	Hát Môn	QĐ Số 4487a/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư
13	Đường nối quốc lộ 32 vào các xã Thọ Lộc, Vồng Xuyên, Phương Độ lên Đê Hữu Hồng	DGT	Ban QLDA ĐTXD huyện	3		3	Huyện Phúc Thọ	Thọ Lộc, Vồng Xuyên	QĐ số 1819a/QĐ-UBND ngày 26/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án (đã được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)
14	Trường mầm non trung tâm xã Tam Hiệp	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	0.72		0.72	Huyện Phúc Thọ	Tam Hiệp	QĐ số 2645/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án, QĐ số 796a/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận QH tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
15	Nhà hội họp cụm 12 xã Phụng Thượng	DSH	UBND xã	0.05		0.05	Huyện Phúc Thọ	Phụng Thượng	Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
16	Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại điểm X4 khu Đồng Đuôi xã Sen Chiểu	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.49		0.49	Huyện Phúc Thọ	Khu Đồng Đuôi, xã Sen Chiểu	QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
17	Dự án Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.98		0.98	Huyện Phúc Thọ	Long Xuyên	Văn bản số 1756/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố v/v đẩy nhanh tiến độ công tác giải quyết giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
18	Dự án Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.2		0.2	Huyện Phúc Thọ	Hồ Dãy, Thượng Cốc	Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 1756/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố v/v đẩy nhanh tiến độ công tác giải quyết giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
19	Dự án Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Văn Nam, huyện Phúc Thọ	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.25		0.25	Huyện Phúc Thọ	Cụm 5, Văn Nam	Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 1756/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố v/v đẩy nhanh tiến độ công tác giải quyết giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
20	Dự án Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.3		0.3	Huyện Phúc Thọ	Đồng Rộc, Xuân Phú	Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 1756/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND Thành phố v/v đẩy nhanh tiến độ công tác giải quyết giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
21	Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại khu Man Rộm, cụm 8, xã Phụng Thượng	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	1.53		1.53	Huyện Phúc Thọ	Xã Phụng Thượng	QĐ số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư.
22	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Bưởi, xã Sen Chiểu	ONT	Ban QLDA XDHT đầu giá QSD đất các điểm xen kẹt	2.58		2.58	huyện Phúc Thọ	xã Sen Chiểu	QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án QĐ số 3840/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư
23	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu giá quyền sử dụng đất tại khu Má Máy, xã Phụng Thượng	ONT	Ban QLDA XDHT đầu giá QSD đất các điểm xen kẹt	1.60		1.60	huyện Phúc Thọ	xã Phụng Thượng	QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án QĐ số 3839/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư
24	Trường mầm non Xuân Phú (điểm thôn Phú Châu + Xuân Đông)	DGD	BQLDA ĐTXD huyện	0.20		0.20	huyện Phúc Thọ	Xuân Phú	QĐ số 3692/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND huyện Phúc Thọ; QĐ số 40a/UBND-QLĐT ngày 12/1/2018 chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng
25	Trường Trung học cơ sở xã Hiệp Thuận	DGD	UBND huyện	1.16		1.16	Huyện Phúc Thọ	Hiệp Thuận	Quyết định số :3709/QĐ - UBND ngày 24/10/2013 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình; Quyết định số :3943/QĐ - UBND ngày 26/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư
26	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại vị trí 03 tại xứ đồng Cát Hạ thôn Ngoại, Đồng Bàu thôn Nội, xã Tam Thuận	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.98		0.98	Huyện Phúc Thọ	Xã Tam Thuận	QĐ Số 513/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư
27	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại khu Đồng Sáu xã Liên Hiệp.	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.49		0.49	Huyện Phúc Thọ	Liên Hiệp	QĐ Số 4219/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 2487/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
28	Đường tỉnh 418	DGT	Ban QLDA ĐTXD	1.8		1	Huyện Phúc Thọ	Trạch Mỹ Lộc	QĐ số 147/QĐ-KH&ĐT ngày 19/6/2013 của Sở KH&ĐT phê duyệt dự án
29	Mở rộng trường Mầm non xã Thọ Lộc	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.2		1.2	Huyện Phúc Thọ	Thọ Lộc	QĐ số 2951/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
30	Phục dựng Chùa Vân Đình	TON	UBND xã Cẩm Đình	0.09		0.09	Huyện Phúc Thọ	Cẩm Đình	Văn bản số 124/BTG-NV ngày 20/6/2016 của Ban Tôn giáo Thành phố v/v đình chỉ hoạt động tôn giáo, di dời đồ thờ cúng tại khu vực chùa thôn Vân Đình.
31	Phục dựng Chùa Cẩm Đình	TON	UBND xã Cẩm Đình	0.08		0.08	Huyện Phúc Thọ	Cẩm Đình	CV số 34/VP-VX ngày 06/01/2015 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội v/v phục dựng di tích chùa Cẩm Đình; Văn bản số 123/BTG-NV ngày 20/6/2016 của Ban Tôn giáo Thành phố v/v xây dựng chùa thôn Cẩm Đình, xã Cẩm Đình; QĐ số 59a/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND
32	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt khu X5 dốc Mỹ Giang xã Tam Hiệp	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.28		0.28	Huyện Phúc Thọ	Tam Hiệp	Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 1139/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
33	Nhà hội họp cụm 3	DSH	UBND xã Tam Hiệp	0.05		0.05	Huyện Phúc Thọ	Tam Hiệp	QĐ số 4866/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà hội họp cụm 3, xã Tam Hiệp; QĐ số 5022/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo KTKT
34	Cải tạo nâng cấp đường giao thông cụm 3	DGT	UBND xã Tam Hiệp	0.2		0.2	Huyện Phúc Thọ	Tam Hiệp	QĐ số 196/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
35	Dự án Trường Mầm non trung tâm xã Thượng Cốc	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ	0.54		0.54	Huyện Phúc Thọ	Thượng Cốc	QĐ số 4334/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 831/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
36	Đầu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu Đồng Cá xã Phúc Hòa	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất	0.49		0.49	Huyện Phúc Thọ	Phúc Hòa	QĐ số 4979/QĐ- UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư
37	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm Phú Thọ tại các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất và Thị xã Sơn Tây	DTL	BQLDA đầu tư xây dựng CT nông nghiệp và PTNT TPHN	4.96		1.36	Huyện Phúc Thọ	Các xã Sen Chiểu, Phương Độ, Vồng Xuyên, Thọ Lộc, Phúc Hòa, TML, TT Phúc Thọ	QĐ số 4851/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án, số 565/QĐ-TLST ngày 23/10/2013 phê duyệt TKBVTC-TDT
38	Bãi xe tỉnh	DGT	UBND xã	0.22		0.22	huyện Phúc Thọ	xã Văn Hà	QĐ số 3931/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
39	Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Văn Hà	NTD	UBND xã	0.78		0.78	huyện Phúc Thọ	xã Văn Hà	QĐ số 3932/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
40	Nghĩa trang nhân dân Gò Mít	NTD	UBND xã Tích Giang	0.12		0.12	huyện Phúc Thọ	Đồng Mít, xã Tích Giang	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng số 1682/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Phúc Thọ
41	Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại khu X2 khu nền trại chăn nuôi, khu nền lấy xã Văn Phúc	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.14		0.14	Huyện Phúc Thọ	Xã Văn Phúc	QĐ số 4201/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư.
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
42	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại điểm X10 thị trấn Phúc Thọ	ODT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.49	0.49	0.49	Phúc Thọ	Thị trấn Phúc Thọ	QĐ Số 3824/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT
43	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại điểm X1 cụm 8, xã Hát Môn	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.50	0.50	0.50	Phúc Thọ	Xã Hát Môn	QĐ Số 3823/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT
44	Dự án: Xây dựng HTKT đầu giá QSD đất xen kẹt tại điểm X1 thôn Lục Xuân, xã Vồng Xuyên	ONT	Trung tâm PTQĐ Phúc Thọ	0.50	0.50	0.50	Phúc Thọ	Xã Vồng Xuyên	QĐ Số 3822/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
45	Trường THCS xã Trạch Mỹ Lộc	DGD	BQLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ	0.2	0.2	0.2	Phúc Thọ	Xã Trạch Mỹ Lộc	VB số 229/HĐND-TCKH, 15/8/2017 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2809/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 v/v phê duyệt dự án đầu tư
46	Trường mầm non Long Xuyên (điểm thôn Triệu Xuyên)	DGD	BQLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ	0.7	0.7	0.7	Phúc Thọ	Xã Long Xuyên	VB số 261/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2808/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 v/v phê duyệt dự án đầu tư
47	Trường tiểu học Tam Hiệp B	DGD	BQLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ	1.124	1.124	1.124	Phúc Thọ	Xã Tam Hiệp	VB số 39/NQ-HĐND ngày 116/10/2018 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 v/v phê duyệt dự án đầu tư
48	Trường mầm non Võng Xuyên A	DGD	BQLDA ĐTXD huyện Phúc Thọ	1	1	1	Phúc Thọ	Xã Võng Xuyên	VB số 258/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2806/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 v/v phê duyệt dự án đầu tư
49	Trung tâm văn hóa xã Tam Hiệp	DVH	UBND xã Tam Hiệp	0.76	0.76	0.76	Phúc Thọ	Xã Tam Hiệp	QĐ số 3583/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND huyện Phúc Thọ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư. QĐ số 2807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 v/v phê duyệt dự án đầu tư. Văn bản 1153/UBND-QLĐT ngày 31/10/2017 v/v chấp thuận bán vẽ tổng mặt bằng
50	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tây Ninh	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.110	0.079	0.110	Phúc Thọ	Hiệp Thuận	Quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
21. Quốc Oai									
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Đầu giá ĐG 05	ODT	TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	0.5		0.50	huyện Quốc Oai	thị trấn Quốc Oai	QĐ 5398/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, VB 574/UBND-QLĐT ngày 11/4/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v chấp thuận bán vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng dự án, QĐ từ 5847 đến 5854/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Quốc Oai về kiểm điểm bắt buộc 8 hộ còn lại.
2	Các dự án Đầu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn	ONT	TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	0.72		0.49	huyện Quốc Oai	Xã Sài Sơn	Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, Quyết định 590/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v chấp thuận bán vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Quyết định 890/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư. Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai
3	Trường THCS Thạch Thán	DGD	BQLDA ĐTXD huyện	1.80		1.80	huyện Quốc Oai	Xã Thạch Thán	QĐ số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND TP V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;
4	đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai (đoạn chồng lấn với cụm công nghiệp và công ty CP CEO)	DGT	BQLDA ĐTXD huyện	0.95		0.95	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai và xã Phùng xá huyện Thạch	Biên bản khôi phục mốc giới ngày 08/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường
5	Tu bổ, tôn tạo Lăng mộ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trục xã Hòa Thạch	TIN	BQLDA ĐTXD huyện	0.15		0.15	huyện Quốc Oai	xã Hòa Thạch	QĐ số 7633a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT
6	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu)	ONT	BQLDA ĐTXD huyện	9.32		9.32	huyện Quốc Oai	Sài Sơn	QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
7	Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng, thôn Thụy Khuê	ONT	UBND huyện Quốc Oai	0.49		0.49	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai. Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
8	Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)	DGT	BQLDAĐTXD huyện	3.6		3.60	huyện Quốc Oai	Sài Sơn, Phương Cách, Yên Sơn	Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)
9	Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngõ Sài)	DGT	BQLDAĐTXD huyện	0.58		0.58	huyện Quốc Oai	Thị trấn Quốc Oai	Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngõ Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội;
10	Hồ chứa nước Đồng Bò, xã Đông Xuân, Quốc Oai	DTL	BQLDAĐTXD huyện	7.60		7.60	huyện Quốc Oai	Xã Đông Xuân	Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bò
11	Trạm Bơm tiêu Đông Yên	DTL	BQLDAĐTXD huyện	2.50		2.00	huyện Quốc Oai	Xã Đông Yên	Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
12	Dự án đấu giá DG 07 - Đa Phúc	ONT	TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	0.2		0.2	huyện Quốc Oai	Xã Sài Sơn	Quyết định 2806a/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đấu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG07-SS016, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư
13	Khu đất đấu giá giáp đường Bắc - Nam	ONT	TT PT quỹ đất	1.80		1.80	huyện Quốc Oai	Xã Thạch Thán	Quyết định số 9058/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (Vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai)
14	Khu đất đấu giá ĐG 06	ODT	TT PT quỹ đất	3.10		3.10	huyện Quốc Oai	Thị trấn Quốc Oai	Quyết định số 8319/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06 -Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;
15	Khu đất đấu giá thôn Ngọc Than	ONT	TT PT quỹ đất	4.30		4.30	huyện Quốc Oai	xã Ngọc Mỹ	Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
16	Trường Mầm non Sài Sơn C	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.30		1.30	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 8082/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Sài Sơn C, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
17	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở X5, xã Tuyết Nghĩa	ONT	TTPT quỹ đất	0.2		0.2	Quốc Oai	Tuyết Nghĩa	Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
18	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở X6, xã Tuyết Nghĩa	ONT	TTPT quỹ đất	0.28		0.28	Quốc Oai	Tuyết Nghĩa	Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
19	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ (khu đất dịch vụ FBS)	ONT	TTPT quỹ đất	4.30		4.30	Quốc Oai	Ngọc Mỹ	Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
20	Đấu giá khu Bạch Thạch (ĐG21)	ONT	TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	0.04		0.04	huyện Quốc Oai	Xã Hòa Thạch	Quyết định 2678a/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở ĐG21, thôn Bạch Thạch xã Hòa Thạch
21	Đấu giá khu Sau Gia ĐG11	ONT	TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	0.04		0.04	huyện Quốc Oai	Xã Tân Phú	Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 38/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá khu Sau Gia, xã Tân Phú
22	Trạm Thủ Y	DTS	BQLDAĐTXD huyện	1.00		1.00	huyện Quốc Oai	Thị trấn Quốc Oai	QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt BCKTKT
23	Đoạn đầu nối đường 421B với đường trục chính Bắc – Nam đô thị Quốc Oai	DGT	BQLDAĐTXD huyện	0.20		0.20	huyện Quốc Oai	Xã Thạch Thán	Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án
24	Trường Mầm non Cộng Hòa	DGD	BQLDAĐTXD huyện	1.03		1.03	huyện Quốc Oai	Cộng Hòa	QĐ số 7236/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 V/v phê duyệt Báo cáo KTKT
25	Trường mầm non Hòa Thạch A	DGD	BQLDAĐTXD huyện	0.7		0.70	huyện Quốc Oai	Xã Hòa Thạch	QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT
26	Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trầu	ONT	UBND huyện Quốc Oai	0.49		0.49	huyện Quốc Oai	xã Phương Cách	QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017. Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
27	Đấu giá quyền sử dụng đất khu trước cửa trạm y tế xã Đồng Quang	ONT	UBND huyện Quốc Oai	0.31		0.31	huyện Quốc Oai	xã Đồng Quang	QĐ 5823/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện đấu giá QSDĐ ở 5 tháng cuối năm 2017. Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
28	Đấu giá quyền sử dụng đất khu Góc gạo thôn Ngọc Than	ONT	UBND huyện Quốc Oai	0.49		0.49	huyện Quốc Oai	xã Ngọc Mỹ	Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai
29	Đấu giá QSD đất ở khu trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn	ONT	UBND huyện Quốc Oai	0.08		0.08	huyện Quốc Oai	xã Tuyết Nghĩa	Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở trường mầm non cũ, thôn Đồng Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
30	Khu ngôi Thái Khê	ONT	TT PT quỹ đất	0.27		0.27	huyện Quốc Oai	xã Cán Hữu	Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 06/2018, thôn Thái Khê, xã Cán Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
31	Khu Sông Xương 2	ONT	TT PT quỹ đất	0.49		0.49	huyện Quốc Oai	Xã Tân Hòa	Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
32	Khu đấu giá thôn Yên Quán	ONT	TT PT quỹ đất	0.49		0.49	huyện Quốc Oai	xã Tân Phú	Quyết định số 396a/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 02/2018, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
33	Khu đất xen kẹt xã Tuyết Nghĩa(thôn Đại Đồng, thôn Đồng Gai)	ONT	TT PT quỹ đất	0.69		0.69	huyện Quốc Oai	xã Tuyết Nghĩa	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018; Văn bản số 30/QLĐT-QH ngày 28/3/2018 của phòng Quản lý đô thị về việc thông tin quy hoạch khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai
34	Khu đấu giá thôn Phúc Đức	ONT	TT PT quỹ đất	0.17		0.17	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
35	Khu đất xen kẹt xã Phú Mãn (thôn Đồng Vàng, thôn Đồng Âm)	ONT	TT PT quỹ đất	0.27		0.27	huyện Quốc Oai	xã Phú Mãn	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018
36	Khu đất xen kẹt thôn Hạ Hòa	ONT	TT PT quỹ đất	0.05		0.05	huyện Quốc Oai	xã Tân Phú	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018
37	Khu đất xen kẹt xã Yên Sơn (thôn Sơn Trung, Đồng Vòng, Văn Chi)	ONT	TT PT quỹ đất	1.06		1.06	huyện Quốc Oai	xã Yên Sơn	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018
38	Khu đấu giá thôn Đại Phú	ONT	TT PT quỹ đất	0.45		0.45	huyện Quốc Oai	xã Liệp Tuyết	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018
39	Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ	ONT	TT PT quỹ đất	0.15		0.15	huyện Quốc Oai	xã Ngọc Mỹ	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018
40	Trường Tiểu học Tân Hòa	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.00		1.00	huyện Quốc Oai	xã Tân Hòa	Quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
41	Trường Tiểu học Sài Sơn B	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.60		1.60	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
42	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn	ONT	TT PT quỹ đất	1.70		1.70	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
43	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn	ONT	TT PT quỹ đất	4.02		4.02	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 02, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
44	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn	ONT	TT PT quỹ đất	4.90		4.90	huyện Quốc Oai	xã Sài Sơn	Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
45	Trường THCS Tân Phú	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.00		1.00	huyện Quốc Oai	xã Tân Phú	Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
46	Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn)	DGD	Ban QLDA ĐTXD huyện	0.90		0.90	huyện Quốc Oai	xã Phú Cát	Quyết định số 8085/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Cát (điểm trường thôn Phú Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
47	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Đồng Quang; Khu nhà vườn sinh thái công nghệ cao	DGT	Ban QLDA ĐTXD huyện; Công ty CP đầu tư Hải Phát; Công ty CP ĐTKD&PTHT KCN Phúc Hà	116.00		12.00	huyện Quốc Oai	xã Đồng Quang	Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
48	Đường Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn II	DGT	Ban QLDA	4.6	3	3	Quốc Oai	Thạch Thán; Đồng Quang	Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
49	Xây dựng khu trung tâm văn hóa xã Cán Hữu.	DVH	UBND xã Cán Hữu	1.8	1.8	1.8	Quốc Oai	Cán Hữu	Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 14/10/2017 của UBND huyện về Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư
50	Xới vật Đồng Quang	DTT	Ban QLDA	1.15		1.15	Quốc Oai	Đồng Quang	QĐ phê duyệt dự án: 8081 ngày 30/10/2017
51	Trường tiểu học Đông Yên điểm trường Đông Hạ	DGD	Ban QLDA	0.4		0.4	Quốc Oai	Đông Yên	Số 8158/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt BCKTKT
52	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	TSC	Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội	0.21	0.21	0.21	huyện Quốc Oai	Xã Thạch Thán	Quyết định số 1986/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
53	Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương	DGD	UBND xã Nghĩa Hương	0.91	0.52	0.52	huyện Quốc Oai	xã Nghĩa Hương	Quyết định số 8142/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật công trình: Xây dựng tường rào và san lấp mặt bằng mở rộng trường THCS xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
54	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (Hạng mục: Bãi đỗ xe xã Sài Sơn)		TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai	2.365		2.365	Quốc Oai	Sài Sơn	Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
55	Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quang	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.030		0.030	Quốc Oai	Nghĩa Hương	Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
22. Sóc Sơn									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng hạ tầng khu đất đầu giá QSDĐ số 1 thôn Hương Đình, xã Mai Đình	ONT	Ban QLDA ĐTXD	1.80		1.80	Sóc Sơn	Mai Đình	Văn bản số 146/UBND-VP ngày 30/11/2017 của HĐND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư
2	Xây dựng hạ tầng khu đất đầu giá QSDĐ số 2 thôn Hương Đình, xã Mai Đình	ONT	Ban QLDA ĐTXD	4.80		4.80	Sóc Sơn	Mai Đình	Văn bản số 146/UBND-VP ngày 30/11/2017 của HĐND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư
3	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh Xuân	TMD	TTPTQĐ	0.60		0.20	Sóc Sơn	Thanh Xuân	QĐ số 2913/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND thành phố v/v phê duyệt lựa chọn chủ đầu tư
4	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đầu giá QSD đất tại khu Thùng Đồng Vạn, thôn Tiên Tảo	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	0.50		0.50	Sóc Sơn	Việt Long	QĐ số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ km4 + km12 + 733,35) huyện Sóc Sơn	DGT	UBND huyện	13.50		5.46	Sóc Sơn	Nam Sơn, Minh Phú, Hiền Ninh	Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ km4 + km12 + 733,35); Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND huyện Sóc Sơn v/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB dự án.
6	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Xuân Giang (khu trung tâm)	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.60		0.60	Sóc Sơn	Xuân Giang	QĐ số 7256/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư
7	Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Hiền Ninh	DGD	UBND huyện Sóc Sơn	0.70		0.70	Sóc Sơn	Hiền Ninh	QĐ số 5841/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư
8	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Bắc Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHXLC Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLC Sóc Sơn)	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	19.50		19.50	Sóc Sơn	Xã Bắc Sơn	QĐ 5335/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
9	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHXLC Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLC Sóc Sơn)	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	7.50		7.50	Sóc Sơn	Xã Hồng Kỳ	QĐ 5336/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
10	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Nam Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHXLC Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLC Sóc Sơn)	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	9.20		9.20	Sóc Sơn	Xã Nam Sơn	QĐ 5334/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
11	Xây dựng HTKT khu đất để đầu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Hương Đình	ONT	Ban QLDAĐTĐ huyện Sóc Sơn	0.80		0.80	Sóc Sơn	Mai Đình	QĐ số 5052/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đầu giá quyền SDD tại thôn Hương Đình Đồi, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn
12	Xây dựng HTKT khu đất để đầu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Hương Đình	ONT	Ban QLDAĐTĐ huyện Sóc Sơn	0.78		0.78	Sóc Sơn	Mai Đình	QĐ số 5052/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đầu giá quyền SDD tại thôn Hương Đình Đồi, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn
13	XD HTKT khu đất để đầu giá QSDĐ tại thôn 4, 5 (khu đất X1, X2)	ONT	Ban QLDAĐTĐ huyện Sóc Sơn	0.52		0.52	Sóc Sơn	Hồng Kỳ	Công văn số 1351/UBND-QLĐT ngày 31/7/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v cung cấp thông tin quy hoạch và chấp thuận địa điểm dự án: xây dựng HTKT khu đất để đầu giá QSDĐ tại thôn 4, 5 xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn
14	Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Giang - Đức Hòa	DGT	Ban QLDAĐTĐ huyện Sóc Sơn	0.15		0.15	Sóc Sơn	Xuân Giang, Đức Hòa	Tại BCĐX số 238/BC-QLDA ngày 31/7/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn v/v bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án
15	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đầu giá QSD đất tại khu sau Làng, tổ 2, thị trấn Sóc Sơn	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	1.5		1.5	Sóc Sơn	thị trấn Sóc Sơn	QĐ số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 7109/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán
16	Xây dựng HTKT khu đất để đầu giá QSD đất tại tổ 1, thị trấn Sóc Sơn	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	3.00		3.00	Sóc Sơn	thị trấn Sóc Sơn	Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND TP Hà Nội v/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
17	Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đầu giá QSD đất tại xứ đồng Sau Làng, thôn Hoàng Dương	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	0.50		0.50	Sóc Sơn	Mai Đình	QĐ số 4860/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án
18	Dự án thu hồi đất nhỏ lẻ, cất xén, xen kẹt nằm ngoài chỉ giới GPMB dự án xây dựng KLH xử lý chất thải Sóc Sơn GĐII	RAC	TTPTQĐ	1.63		1.63	Sóc Sơn	Bắc Sơn	QĐ số 6124/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND hành phố Hà Nội v/v phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất xen kẹt, cất xén nằm ngoài ranh giới dự án đầu tư Khu LHXLC T Sóc Sơn giai đoạn II tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn
19	Dự án hoàn trả hệ thống tưới tiêu nước tại thôn 6, thôn 8, xã Hồng Kỳ phục vụ GPMB sân Golf quốc tế và KDL Sóc Sơn	DTL	UBND huyện	0.40		0.40	Sóc Sơn	Hồng Kỳ	Văn bản số 420/UBND -VP ngày 21/4/2015 của UBND huyện Sóc Sơn V/v triển khai xây dựng hoàn trả hệ thống mương tưới, tiêu tại thôn 6, thôn 8; QĐ số 6077/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt báo cáo KTKT
20	Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB dự án khu du lịch sinh thái Sóc Sơn (khu 1, khu 2, khu 3) thôn Vệ Linh, Cộng Hoà	ONT	Chi nhánh Phát triển quỹ đất Sóc Sơn	5.60		0.00	Sóc Sơn	Phù Linh	Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
21	GPMB theo quy hoạch khu đất xen kẹt giữa đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân với nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài	TMD	Ban BTGPMB huyện	1.32		1.32	Sóc Sơn	Phú Cường	Văn bản số 1352/UBND-TNMT ngày 28/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH
22	Bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch khu đất xen kẹt, cất xén tại các xã Nam Sơn, Bắc Sơn phục vụ triển khai khu LHXLC T Sóc Sơn	RAC	Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn	13.22		13.22	Sóc Sơn	Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ	QĐ số 1627/QĐ-UBND ngày 25/03/2014 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt bồi thường hỗ trợ về tái định cư theo quy hoạch.
23	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đầu giá QSD đất tại khu Giếng Đồng, thôn Xuân Dục, xã Tân Minh	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	0.45		0.45	Sóc Sơn	xã Tân Minh	QĐ số 7257/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn; QĐ số 5758/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
24	XD hoàn trả nghề thôn Xuân Đồng, Tân Minh phục vụ GPMB đường quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên	DVH	TTPTQĐ huyện	0.08		0.08	Sóc Sơn	Tân Minh	QĐ số 8320/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án đầu tư
25	Bổ sung phương án GPMB xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài	DGT	TTPTQĐ huyện	1.51		1.51	Sóc Sơn	Thanh Xuân	4553/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
26	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đầu giá QSD đất tại Khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	0.49		0.49	Sóc Sơn	xã Thanh Xuân	QĐ số 5765/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
27	Dự án cải tạo, nâng cấp 07 chợ	DCH	Sở Nông nghiệp PTNT	2.33		2.33	Sóc Sơn	Tân Hưng, Việt Long, Kim Lũ, Xuân Thu	Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND thành phố vv phê duyệt DA đầu tư
28	Trường THCS Minh Phú	DGD	UBND huyện Sóc Sơn	1.40		1.40	Sóc Sơn	Minh Phú	QĐ số 4204/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
29	XD phân hiệu 2 trường MN Minh Phú	DGD	UBND huyện Sóc Sơn	1.25		1.25	Sóc Sơn	Minh Phú	QĐ số 5753/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 6541/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư
30	Xây dựng HTKT khu đất đầu giá QSD đất xen kẹt tại Khu Cửa áp, thôn Xuân Sơn	ONT	UBND huyện Sóc Sơn	0.48		0.48	Sóc Sơn	Trung Giã	Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND h. Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
31	Xây dựng nghĩa trang Lai Sơn xã Bắc Sơn phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLT Sóc Sơn giai đoạn II	NTD	Ban BTGPMB huyện	1.60		1.60	Sóc Sơn	Bắc Sơn	Quyết định số: 8558/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND huyện Sóc Sơn vv giao nhiệm vụ thực hiện DA; BC liên ngành 328/BCLN-UBND-SXD ngày 03/12/2015 vv đầu tư Dự án
32	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đầu giá QSD đất tại Xứ đồng Gò Trai, thôn Đức Hậu, xã Đức Hoà	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	0.49		0.49	Sóc Sơn	Đức Hòa	QĐ số 5764/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
33	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đầu giá QSD đất tại Xứ đồng Cầu Lò, thôn Đức Hậu, xã Đức Hoà	ONT	CN PTQĐ Sóc Sơn	0.49		0.49	Sóc Sơn	Đức Hòa	QĐ số 5762/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
34	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, đầu giá tại Khu Đường Bãi, tổ 1, thị trấn Sóc Sơn	ODT	UBND huyện Sóc Sơn	0.4		0.4	Sóc Sơn	thị trấn Sóc Sơn	QĐ số 6357/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư
35	Xây dựng tuyến đường nối đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp huyện Sóc Sơn	DGT	UBND huyện Sóc Sơn	21.00		21.00	Sóc Sơn	Mai Đình	Công văn số 127/HĐND-KTNS ngày 12/4/2016 của HĐND thành phố Hà Nội v/v chấp thuận chủ trương đầu tư
36	Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang (phần diện tích thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn)	DGT	Ban QLDA ĐTXD các CTGT Bắc Giang - TTPTQĐ Sóc Sơn	2.50		2.50	Sóc Sơn	Tân Hưng	Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang; Văn bản số 1062/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP Hà Nội v/v phối hợp.
37	Xây dựng HTKT khu đất phục vụ đầu giá QSD đất tại xã ven đê thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ	ONT	TTPTQĐ	1.00		1.00	Sóc Sơn	Kim Lũ	QĐ số 8250/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
38	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đầu giá QSD đất tại thôn Bắc Thương, xã Quang Tiến	ONT	TTPTQĐ	0.49		0.49	Sóc Sơn	Quang Tiến	QĐ số 6820/QĐ-UBND ngày 12/09/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
39	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Việt Long	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.70		0.70	Sóc Sơn	Việt Long	QĐ số 8518/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án
40	Xây dựng Trường mầm non Tân Dân khu B	DGD	Ban QLDA ĐTXD	1.00		1.00	Sóc Sơn	Tân Dân	QĐ số 8787/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư
41	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trực chính trên địa bàn một số xã vùng trung	DTL	Ban QLDA ĐTXD	0.13		0.13	Sóc Sơn	Việt Long	QĐ số 260/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT dự án
42	Dự án đầu tư XD trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn	DTS	BHXXH TP Hà Nội	0.20		0.20	Sóc Sơn	Tiền Dược	QĐ số 2017/QĐ-BHXXH ngày 30/10/2017 của BHXXH Việt Nam v/v phê duyệt dự án đầu tư

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
43	Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hữu - Thanh Sơn	DGT	UBND huyện Sóc Sơn	2.00		2.00	Sóc Sơn	Minh Phú	QĐ số 2794/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
44	Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hạ - Thanh Sơn	DGT	UBND huyện Sóc Sơn	2.00		2.00	Sóc Sơn	Minh Phú	QĐ số 3487/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
45	Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Thá Tiên Tảo	DGT	Sở Giao thông vận tải	1.20		1.20	Sóc Sơn	Xuân Giang, Việt Long	QĐ số 6234/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh lại chủ đầu tư)
46	XD hệ thống kênh tiêu Thá - Lai Cách - Tiên Tảo xã Xuân Giang và Việt Long.	DTL	UBND huyện Sóc Sơn	1.45		1.45	Sóc Sơn	Xuân Giang, Việt Long	QĐ số 10036/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt báo cáo KTKT XD công trình
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
47	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Minh - Xuân Giang - Bắc Phú - Đức Hòa - Tiên Dược	DGT	Ban QLDA ĐTXD	1.00	1.00	1	Sóc Sơn	Tân Minh, Xuân Giang, Bắc Phú, Đức Hòa, Tiên Dược	QĐ số 8792/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư
23. Sơn Tây									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Mở mới đường trục phát triển TX Sơn Tây : L = 0,96 km; B nền = 40 m	DGT	Sở Giao thông vận tải	1.18		1.18	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn	QĐ số 628/QĐ - UBND ngày 20/8/2010 V/v Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 1481/QĐ-UBND 24/8/2006; QĐ số
2	Xây dựng trường mầm non Thanh Mỹ - Giai đoạn I;	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.80		0.80	TX.Sơn Tây	X.Thanh Mỹ	QĐ số 920/QĐ - UBND ngày 20/8/2018 của UBND TX Sơn Tây phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ Thuật; QĐ 897/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND TX về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 1710/QĐ - UBND ngày 25/10/2011 của UBND TX Sơn Tây phê duyệt báo cáo KTKT
3	Vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn	DRA	UBNDTP	83.78		15.86	TX.Sơn Tây	X.Xuân Sơn	Vb số 5590/KH&ĐT-NS ngày 07/9/2017 của Sở KH&ĐT V/v Giảm tiến độ GPMB Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch khu đất 83,78 ha vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m của khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây
4	Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố 3	DSH	UBNDTX	0.06		0.06	TX.Sơn Tây	P.Xuân Khanh	QĐ số 978/QĐ - UBND ngày 29/8/2018 của UBNDTX v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Xây dựng mới NVH TDP3 & TDP 4; TB số 348a/TB - UBND ngày 09/7/2018 của UBND TX Sơn Tây V/v phân công chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án; TB số 540/TB-UBND ngày 11/11/2014 của UBNDTX V/v Phân công chủ đầu tư triển khai thực hiện 02 công trình:
5	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây	ONT	UBND TP	3.00		3.00	TX.Sơn Tây	X.Đường Lâm	QĐ 2805/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBNDTP phê duyệt sửa điều 14 của QĐ 2105; QĐ 2105/QĐ - UBND ngày 05/4/2017 của UBNDTP duyệt BC nghiên cứu khả thi đầu tư; QĐ 2718/QĐ - UBND - 16/6/2015 của UBNDTP duyệt chủ trương đầu tư
6	Xây mới nhà văn hóa tổ 4	DSH	UBNP. Ngô Quyền	0.10		0.10	TX.Sơn Tây	P.Ngô Quyền	QĐ 870/QĐ - UBND, ngày 14/7/2017 của UBNDTX phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; TB số 201/TB-UBND ngày 02/6/2016 TB phân công chủ đầu tư triển khai thực hiện Công trình
7	Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Phú Thịnh	DTL	UBNDTX	0.08		0.08	TX.Sơn Tây	P.Phú Thịnh	QĐ số 1478a/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBNDTX về Phê duyệt Báo cáo KT-KT. QĐ số 4023/QĐ - UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của UBNDTP về hỗ trợ vốn ngân sách.
8	Xây dựng nhà văn hóa tổ 5	DSH	UBND TX	0.02		0.02	TX.Sơn Tây	P.Sơn Lộc	TB số 171a/TB-UBND ngày 16/5/2016 về phân công chủ đầu tư Xây dựng công trình nhà văn hóa tổ 3 và tổ dân phố 5 phường Sơn Lộc
9	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Quang Trung	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.05		0.05	TX. Sơn Tây	P.Quang Trung	QĐ 1620/QĐ - UBND ngày 31/10/2016 của UBNDTX phê duyệt BCKTKT; VB số 49/HĐND ngày 05/05/2016 của HDDNDTX phê duyệt chủ trương đầu tư
10	Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây	DGD	UBND TX	0.44		0.44	TX. Sơn Tây	X.Cổ Đông	Bản định vị mốc theo mã hồ sơ: 451 - 55256/HSGM ngày 28/8/2018. Vb số 91/HĐND ngày 14/9/2017 của HDDNDTX về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; QĐ 1798/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBNDTX về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
11	Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông tích từ Lương Phú, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, TP Hà Nội tại xã Đường Lâm, TX.Sơn Tây	DTL	SỞ NN&PTNT	18.22		18.22	TX. Sơn Tây	X.Đường Lâm	Vb số 630/BDT ngày 04/9/2018 của Sở NN&PTNT Hà Nội v/v Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019; QĐ số 4927/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của UBNDTP V/v phê duyệt dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Phú Lương, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; VB số 320/BDT, ngày 22/8/2017 của Ban duy tu các CCTL (SNN&PTNT) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.
12	Trường Tiểu học khu B xã Cổ Đông	DGD	UBND TX	1.00		1.00	TX. Sơn Tây	X.Cổ Đông	QĐ số 886a/QĐ - UBND ngày 24/7/2017 của UBNDTX duyệt điều chỉnh dự án; QĐ số 1319/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; QĐ 1775/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt dự án
13	Mở rộng đường tránh QL 32 : L = 5 km; B nền = 44 m (Giai đoạn I)	DGT	UBND TX	17.64		17.64	TX.Sơn Tây	X.Đường Lâm; X.Thanh Mỹ; P.Sơn Lộc; P.Trung Hưng	QĐ số 5070/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND TP Hà Nội phê duyệt DA đầu tư
14	Gia cố kè đê hữu sông Hồng từ K26 + 580 - K32 + 000 thành phố Hà Nội	DTL	BQL Đầu tư và XD Thủy Lợi I	5.40		5.40	TX. Sơn Tây	X.Đường Lâm, Phú Thịnh, Lê Lợi, Viên Sơn	CV số 86/CV-BQL ngày 20/4/2017 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi I (Bộ NN&PTNT) về thông báo chủ trương thu hồi đất và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Gia cố kè đê hữu sông Hồng từ K26 + 580 - K32 + 000 thành phố Hà Nội. QĐ số 1096/QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32 + 000 và từ K40 + 350 đến K47 + 980, thành phố Hà Nội.
15	Đầu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt 7 điểm nhỏ lẻ	OCT	TTPT. Quỹ Đất	0.76		0.76	TX. Sơn Tây	TX. Sơn Tây	QĐ số 42/QĐ - UBND ngày 06/01/2017 của UBNDTX về phê duyệt DA đầu tư đầu tư các khu đất không phải đầu tư HTKT thuộc P.Phú Thịnh, P.Sơn Lộc, P.Trung Sơn Trám. KH số 238/KH-UBND ngày 08/5/2017 Đầu tư quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thị xã Sơn Tây; TT số 37/TT-UBND ngày 01/6/2017 của UBND xã Xuân Sơn
16	Xây dựng trường THCS Viên Sơn (Giai đoạn I)	DGD	Ban QLDA ĐTXD	1.00		1.00	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn	QĐ số 949/QĐ - UBND ngày 23/8/2018 của UBND TX.Sơn Tây Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình; VB số 85/HĐND ngày 14/8/2017 của HĐND TX V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; VB số 4148/QHKT-GTĐĐ(P9) ngày 15/9/2015 của Sở QH-KT V/v Thỏa thuận địa điểm quy hoạch.
17	Đường thượng lưu đê Hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông đê ra vào cảng Sơn Tây, Sơn Tây (Điểm đầu giao với đường Hồng Hà ra cảng Sơn Tây tại cổng phải Cảng, điểm cuối nút giao cầu Vĩnh Thịnh với QL 32 L=2.8 km; Bn=9 m; Bmặt = 7.0 m; Lề đường rộng 1.0 m x 2)	DGT	BQLDA ĐTXDC T Nông nghiệp & PTNT TP	3.50		1.67	TX.Sơn Tây	P.Phú Thịnh; X.Đường Lâm; P.Lê Lợi	Vb số 349/HĐND-KTNS ngày 24/7/2017 của HĐNDTP V/v Chủ trương đầu tư dự án. CV số 1818/UBND-KH&ĐT, ngày 17/3/2011 của UBNDTP, V/v chấp thuận kế hoạch chuẩn bị đầu tư. Vb số 2127/SNN-KH ngày 16/11/2012 của Sở NN&PTNTTP V/v XD đường hành lang thượng lưu đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông đê đi chuyển đường ra vào cảng Sơn Tây. Văn bản số
18	Xây dựng Cầu Cộng	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.20		0.20	TX.Sơn Tây	P.Ngô Quyền; P.Trung Hưng; P.Phú Thịnh	QĐ số 2127/QĐ-UBND, ngày 12/05/2015, V/v Phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư.
19	Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường vào và hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNT Hà Nội	1.45		1.45	TX.Sơn Tây	X.Xuân Sơn	Văn bản số 379/HĐND-KTNS ngày 10/8/2017 của HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án
20	Dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây	DTL	Ban QLDA ĐTXD CTNN và PTNT Hà Nội	3.30		3.30	TX.Sơn Tây	P.Trung Hưng	Văn bản số 303/UBND-KH&ĐT ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố về việc Tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố năm 2016
21	Xây dựng trường tiểu học Trung Sơn Trám (giai đoạn 1)	DGD	Ban QLDA ĐTXD	1.19		1.19	TX.Sơn Tây	P.Trung Sơn Trám	QĐ số 695/QĐ - UBND ngày 06/7/2018 của UBNDTX V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; VB số 383/UBND-QLĐT ngày 09/4/2018 về chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ; Giấy phép quy hoạch số 8265/GPQH ngày 29/11/2017 của Sở QH - Kiến Trúc; VB số 87/HĐND - TCKH ngày 05/9/2017 của HĐNDTX Sơn Tây v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường tiểu học Trung Sơn Trám, giai đoạn I; QĐ số 695/QĐ - UBND ngày 06/7/2018 của UBNDTX V/v phê duyệt dự án ĐTXD Công trình.
22	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đầu tư quyền sử dụng đất tại phường Viên Sơn	ODT	Ban QLDA ĐTXD	4.20		4.20	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn	QĐ số 859/QĐ - UBND ngày 13/8/2018 của UBNDTX phê duyệt đồ án quy hoạch. Giấy phép quy hoạch số 2043/GPQH ngày 11/4/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; VB số 88/HĐND - TCKH ngày 06/9/2017 của HDDNDTX Sơn Tây v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đất đầu tư đầu tư P.Viên Sơn

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
23	Đầu giá QSD Đ các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn Thị xã Sơn Tây (8 khu đất)	OCT	TTPT. Quỹ Đất	1.22		1.22	TX. Sơn Tây	P.Lê Lợi; P. Phú Thịnh; P.Trung Hưng; P.Trung Sơn Trầm; X. Thanh Mỹ; X. Sơn Đông; X. Kim Sơn	TTr 1347/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/2/2018 của Sở TNMT; KH số 35/KH-UBND ngày 19/1/2018 của UBNDTX về ĐGQSDĐ trên địa bàn thị xã Sơn Tây; Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 9/2/2018 của UBNDTX; QĐ số 276/QĐ-UBND ngày 4/4/2018 của UBNDTX Sơn Tây về phê duyệt CTĐT dự án: Xây dựng HTKT khu đất đầu giá QSD đất khu Bãi Bông, xã Kim Sơn; QĐ số 178/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND thị xã Sơn Tây về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất đầu giá QSD đất giáp kho K312, thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn
24	Xây dựng trung tâm văn hóa xã Cổ Đông	DSH	Ban QLDA ĐTXD	0.25		0.25	TX. Sơn Tây	X.Cổ Đông	QĐ số 776/QĐ - UBND ngày 30/7/2018 của UBND TX Sơn Tây Phê duyệt BCKT- KT. QĐ số 1490/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBNDTX Sơn Tây về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
25	Nâng cấp chỉnh trang kênh tiêu T1 đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây.	DTL	Ban QLDA ĐTXD	0.51		0.51	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn	QĐ số 2036/QĐ - UBND ngày 15/5/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư. CV số 6820/UBND - KH&ĐT ngày 28/9/2015 của UBND TP Hà Nội
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
26	Đầu giá các khu đất nhỏ lẻ xen kẹt (6 điểm).	ODT	TTPT. Quỹ Đất	0.22		0.22	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn; P.Phú Thịnh	QĐ số 662/QĐ - UBND ngày 29/6/2018 của UBNDTX V/v Phê duyệt DA ĐGQSD Đ các khu đất không phải ĐHTKT; NQ số 28/NQ- HĐND ngày 20/6/2018 của HDDNDP V/v kế hoạch ĐGQSDĐ;
27	Đầu giá QSDĐ tại khu đất xen kẹt Tiên Huân, phường Viên Sơn	ODT	TTPT. Quỹ Đất	0.02		0.02	TX.Sơn Tây	P.Viên Sơn	QĐ số 662/QĐ - UBND ngày 29/6/2018 của UBNDTX V/v Phê duyệt DA ĐGQSD Đ các khu đất không phải ĐHTKT
28	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đầu giá quyền sử dụng đất khu đất nhà trẻ cũ Z 155, xã Thanh Mỹ	ONT	Ban QLDA ĐTXD	0.11		0.11	TX.Sơn Tây	X.Thanh Mỹ	QĐ số 499/QĐ - UBND ngày 29/5/2014 Phê duyệt Báo cáo KTKT và KH đầu thầu Công trình: Xây dựng HTKT một số khu đất xen kẹt để đầu giá QSDĐ tại P.Trung Hưng, Lê Lợi và X. Thanh Mỹ.
29	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh Tân Lĩnh – Yên Bái đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414), huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây.	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.210		0.210	Thị xã Sơn Tây	Phường Xuân Khanh thuộc thị xã Sơn Tây;	Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
24. Tây Hồ									
A Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND									
1	Xây dựng tuyến đường ngõ 45 Võng Thị	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.34		0.34	Tây Hồ	Bưởi	QĐ phê duyệt dự án số 3098/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND quận Tây Hồ v/v phê duyệt dự án đầu tư; Thông báo thu hồi đất số 268/TB-UBND ngày 19/11/2012; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ 1/500
2	Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê đoạn dốc La Pho đến Cổng Đò	DTL	Ban QLDA ĐTXD	1.77		0.27	Tây Hồ	Thụy Khuê	QĐ số 374/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - đoạn từ dốc La Pho đến cổng đò; QĐ số 5256/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND TP về việc thu hồi 17.768 m2 đất tại đường Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến cổng đò); QĐ số 4225/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - đoạn từ dốc La Pho đến cổng đò; Biên bản xác định mốc giới phục vụ công tác BTHT. TĐC; Văn bản số 10745/UBND-KH&ĐT ngày 06/11/2009 về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án cải tạo môi trường VS La Pho - Cổng Đò. QĐ số 7079/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo môi trường
3	Dự án xây dựng công trình công cộng có tính chất kinh doanh tại khu vực Ao Thủy Dương, phường Quảng An	TMD	Ban QLDA ĐTXD	0.44		0.44	Tây Hồ	Quảng An	Quyết định số 2328/-UBND ngày 29/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh nội dung ghi tại khoản 2. điều 1 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/6/1999 của UBND Thành phố có giao UBND quận Tây Hồ thực hiện công tác GPMB dự án; Biên bản giao mốc; Bản vẽ ranh giới có xác nhận của UBND quận Tây Hồ và chỉ lệnh của Sở TNMT.
4	XD HTKT xung quanh các hồ nhỏ (Hồ Đầm Bầy - Hồ Quảng Bá)	DTL	Ban QLDA ĐTXD	1.74		0.54	Tây Hồ	Nhật Tân, Quảng An	QĐ số 1209/QĐ-TTr ngày 04/12/2000 của thủ tướng chính phủ về đầu tư xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây - Quận Tây Hồ ; TB số 128/TB-UBND ngày 06/04/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thi hồi đất thực hiện dự án XD HTKT kè hồ Quảng Bá - p. Quảng An và Nhật Tân; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ kè hồ Quảng Bá

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu	DGT	Ban QLDA ĐTXD	2.76		2.76	Tây Hồ	Quảng An, Tứ Liên	QĐ số 2350/QĐ - UBND ngày 27/10/2017 V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu. QĐ số 1239/QĐ- UBND ngày 25/5/2017 V/v Ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu. QĐ số 2399/QĐ-UBND ngày 03/09/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư; ĐV thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giao. TB kết luận của Chủ tịch UBND TP số 190/TB ngày 17/6/2016 V/v thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai. Xuân Diệu; VB số 85/HĐND-KTS ngày 23/3/2017 của hội đồng nhân dân TP về chủ trương đầu tư DA cải tạo nâng cấp đường Xuân Diệu. P.Quảng An - Q.Tây Hồ; VB số 1670/UBND-ĐT ngày 11/4/2017 của UBND TP V/v thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu P.Quảng An, quận Tây Hồ; Bản vẽ chỉ giới đường chi đó do viện QHXD Hà Nội lập số QHKT Hà Nội chấp thuận chỉ giới; QĐ số 288/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND TP V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu (đã có trong KHSDĐ 2016).
6	Xây dựng nhà TĐC X1 Phú Thượng	ODT	Ban QLDA ĐTXD	2.32		0.60	Tây Hồ	Phú Thượng	QĐ thu hồi đất số 4327/QĐ-UBND ngày 13/07/2004 của UBND TP Hà Nội; QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 2209/QĐ-UBND ngày 16/05/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc; XD khu dân cư di dân TĐC GPMB điểm X1 P. Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
7	Tuyến đường ngõ 28 Xuân La	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.40		0.04	Tây Hồ	Xuân La	QĐ số 2727/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Quận Tây Hồ V/v giao chỉ tiêu KH KT - XH; DA thu chi ngân sách năm 2018 Quận Tây Hồ.
8	Tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.12		0.12	Tây Hồ	Thụy Khuê	Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ chỉ giới đường đó.
9	Xây dựng tuyến đường B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân - đến phía đông Cầu Thăng Long	DGT	Ban QLDA ĐTXD	5.25		5.25	Tây Hồ	Phú Thượng	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân, đến phía đông cầu Thăng Long, Biên bản bàn giao mốc theo quy hoạch
10	Xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.64		0.64	Tây Hồ	Nhật Tân	QĐ phê duyệt dự án số 3119/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận Tây Hồ; thông báo thu hồi đất số 283/TB-UBND ngày 30/11/2012; Bản vẽ chỉ giới đường đó 1/500
11	Xây dựng tuyến ngõ 343 An Dương Vương	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.51		0.51	Tây Hồ	Phú Thượng	Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng tuyến đường ngõ 343 An Dương Vương; QĐ số 1257/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư danh mục các dự án năm 2018
12	Dự án GPMB khu đất nông nghiệp nằm giữa Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô Thị Hồng Hà và Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội (nay là trụ sở các Sở ngành Thành phố) và đường Võ Chí Công	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.04		0.04	Tây Hồ	Xuân La	Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 651/UBND-TCKH ngày 11/5/2018 của UBND quận Tây Hồ; QĐ số 858/QĐ - UBND ngày 27/6/2018 V/v phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ thực hiện danh mục các dự án năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Quận.
13	Xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân phường Quảng An	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.35		0.35	Tây Hồ	Quảng An	QĐ số 1919/QĐ - UBND ngày 21/8/2017 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án; QĐ số 2416/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ ranh giới thu hồi đất theo chỉ giới được UBND quận Tây Hồ chấp thuận. QĐ số 2399/QĐ-UBND ngày 03/09/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư; đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giao
14	Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai	DGT	Ban QLDA ĐTXD	6.50		6.50	Tây Hồ	Quảng An	TB số 54/TB-UBND ngày 28/3/2013 của UBND quận về thông báo thu hồi đất; QĐ số 2399/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư. Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai. Xuân Diệu; Bản vẽ chỉ giới đường đó
15	Dự án GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi khu vực 1 di tích Chùa Tảo Sách	TON	TTPTQĐ Quận	0.05		0.05	Tây Hồ	Nhật Tân	QĐ 896/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 02/4/2015 phê duyệt DA bồi thường, hỗ trợ và TĐC. TB thu hồi đất số 383/TB-UBND ngày 01/12/2014; số 2902/QĐ-UB ngày 26/8/2014 của UBND quận giao chủ đầu tư; Bản vẽ chỉ giới 1/500
16	Cải tạo Môi trường hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ (thuộc đề án cải tạo môi trường các Hồ ở nội thành Hà Nội)	DTL	Ban QL Hồ Tây	2.74		2.74	Tây Hồ	Tứ Liên - Quảng An	VB số 6136/UBND - KH&ĐT ngày 01/12/2017 của UBNDTP Hà Nội V/v Triển khai thực hiện dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ; QĐ số 3527/QĐ-UBND ngày 16/07/2010 của UBND TP Hà Nội V/v giao chủ đầu tư thực hiện GPMB dự án cải tạo hồ Tứ Liên; BB bàn giao mốc của công ty TNHH MTV địa chính Hà Nội; Thông báo thu hồi đất số 27/TB-UBND ngày 12/01/2011 của UBND Quận Tây Hồ

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
17	Xây dựng khu TĐC Xuân La phục vụ xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây. (Ô đất CT3, CT4 phần còn lại)	ODT	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TPHN	3.40		0.98	Tây Hồ	Xuân La	TB số 263-TB/TU ngày 23/6/2016 của Thường trực Thành Ủy. VB số 5693/UBND-XDGT ngày 13/8/2015 v/v chủ trương xã hội hóa đầu tư nhà tái định cư lô đất CT4, khu tái định cư Xuân La. Giấy phép quy hoạch số 4932/GPQH của Sở QHKT ngày 28/7/2017 cấp cho Cty CP Đầu tư đô thị Hồ Tây. TB số 55/TB-UBND ngày 04/03/2010 của UBND Quận. QĐ số 5889/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được Sở QHKT Hà Nội chấp thuận ngày 14/5/2005.
18	Xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư số 1	DSH	UBNDP. Nhật Tân	0.07		0.07	Tây Hồ	Nhật Tân	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT số 828/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND quận Tây Hồ
19	Xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ quận ủy Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng). Tổng diện tích là 16,20 ha, trong đó P.Xuân La - Quận Tây Hồ là 4,6965; Xuân Đình, Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm là 11,5035 ha).	DGT	Ban QLDA ĐTXD	4.70		4.70	Tây Hồ	Xuân La, Xuân Đình, Xuân Tảo	QĐ số 1761/QĐ - UBND ngày 11/4/2018 V/v chuyển Chủ đầu tư DA xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn trên địa bàn Q.Tây Hồ, Q.Bắc Từ Liêm từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TPHN sang UBNDQ. Tây Hồ. TB số 57/TB - UBND ngày 23/01/2018 TB Kết luận của tập thể lãnh đạo UBNDTP V/v triển khai thực hiện các DA đầu tư xây dựng đường Đặng Thai Mai, Q.Tây Hồ và đường Nguyễn Hoàng Tôn, Q. Tây Hồ, Q. Bắc Từ Liêm. QĐ số 2727/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Kinh tế - xã hội; dự toán thu chi ngân sách năm 2018 quận Tây Hồ
20	Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại điểm đất nông nghiệp tại phố Phú Gia đối diện nhà văn hoá và công an phường Phú Thượng	ODT	TTPTQĐ Quận	0.30		0.30	Tây Hồ	Phú Thượng	QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. QĐ 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản 2017
21	Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại điểm đất khu đất công giáp đường đạo Hồ Tây (tổ 24.25 cũ) tổ 8 phường Quảng An	ODT	TTPTQĐ Quận	0.05		0.05	Tây Hồ	Quảng An	QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản 2016
22	Xây dựng HTKT khu đấu giá đất tại điểm đất khu nông nghiệp dọc tuyến đường Võ Chí Công. Phường Xuân La	ODT	TTPTQĐ Quận	0.50		0.50	Tây Hồ	Xuân La	QĐ số 1050/QĐ - UBND ngày 27/4/2017 của UBNDQ. Tây Hồ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư DA, QĐ số 2069/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND quận Tây Hồ v/v bổ sung danh mục đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn quận Tây Hồ; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
23	Xây dựng tuyến đường ngõ 399 Âu Cơ. Phường Nhật Tân.	DGT	UBNDQ. Tây Hồ	0.14		0.14	Tây Hồ	Nhật Tân	QĐ 721/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/6/2013 về việc thu hồi đất
24	Dự án nhà ở, đất ở cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước tại 1C-106. Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ	ODT	Văn phòng Trung ương Đảng	1.60		1.60	Tây Hồ	Quảng An	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 913-QĐ/VPTW ngày 13/12/2016 của Ban chấp hành Văn phòng trung ương Đảng
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
25	Xây dựng trường THCS An Dương	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.61		0.14	Tây Hồ	Yên Phụ	QĐ phê duyệt dự án số 343/QĐ-UBND ngày 07/03/2014 của UBND quận Tây Hồ; TB thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 20/03/2017 ; Bản vẽ quy hoạch TMB 1/500. VB 3457/STNMT-KHHTH ngày 30/6/2014 về điều chỉnh ranh giới, diện tích đất GPMB
26	Xây dựng Đường trục Phú Thượng tuyến 3	DGT	Ban QLDA ĐTXD	1.89		1.89	Tây Hồ	Phú Thượng	QĐ phê duyệt dự án số 3651/QĐ-UBND ngày 23/07/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Thông báo thu hồi đất số 232/TB-UBND ngày 30/07/2010 của UBND quận.
27	Xây dựng trường Mầm non Bình Minh 2 (Tại ngõ 282 Lạc Long Quân)	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.5000		0.5000	Tây Hồ	Bưởi	QĐ số 1672/QĐ - UBND ngày 31/10/2018 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường Mầm Non 2. QĐ số 231/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 V/v Giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư danh mục các dự án năm 2019; QĐ số 2727/QĐ- UBND ngày 15/12/2017 của UBND Quận Tây Hồ V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch KT - XH; dự toán thu chi ngân sách năm 2018 Q.Tây Hồ
28	Mở rộng tuyến đường đoạn từ phố Tây Hồ đến phố Quảng Bá	DGT	Ban QLDA ĐTXD	0.3		0.3	Tây Hồ	Quảng An	QĐ số 1674/QĐ - UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Tây Hồ V/v Phê duyệt BC KT - KT đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường từ phố Tây Hồ đến phố Quảng Bá; Văn bản số 1312/UBND-TCKH ngày 01/9/2017 của UBND quận Tây Hồ v/v giao nhiệm vụ khảo sát danh mục thực hiện năm 2019

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
29	Xây dựng trường mầm non Nhật Tân 2	DGD	Ban QLDA ĐTXD	0.73		0.73	Tây Hồ	Nhật Tân	Quyết định số 3122/QĐ-UB ngày 24/10/12 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư. TB số 285/TB-UBND ngày 30/11/2012 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; VB 409/STNMT-KHTH ngày 25/01/2013 phê duyệt cấm mốc
25. Thạch Thất									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND)								
1	Nhà văn hóa thôn (thôn 6, thôn 7) xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất	DSH	UBND huyện Thạch Thất	1.00		1.00	Thạch Thất	xã Phùng Xá	Quyết định số 10173/QĐ - UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT
2	Xây dựng Cầu Phú Thứ KM6+860 trên đường Tỉnh 420	DGT	Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội	0.40		0.40	Thạch Thất	Liên Quan	Quyết định số 1176/QĐ-SGTVT ngày 1/10/2012 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng cầu Phú Thứ tại Km 6+860 trên đường tỉnh 420
3	Đường giao thông Thạch Xá - Canh nậu. L=1,45 km, Bn= 9 m.	DGT	UBND huyện Thạch Thất	1.90		1.90	Thạch Thất	Thạch Xá, Canh Nậu	Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Thạch Xá - Canh Nậu.
4	Hội trường UBND xã Canh Nậu	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.20		0.20	Thạch Thất	xã Canh Nậu	Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 10847/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
5	Đấu giá đất xen kẹt	ONT	UBND huyện	3.00		2.51	Thạch Thất	Bình Yên, Đông Trù, Chàng Sơn, Di Nậu, Hạ Bằng, Bình Phú, Hòa Bình	Văn bản số 204/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND huyện Thạch Thất v/v Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt năm 2016 trên địa bàn huyện.
6	Trường THCS Lại Thượng	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.99		0.99	Thạch Thất	Lại Thượng	Quyết định số 6589/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án
7	Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Chàng Sơn (Chi phí GPMB, nhà hậu phúc, đường trục chính); Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hữu Bằng	NTD	UBND huyện Thạch Thất	4.36		4.36	Thạch Thất	Chàng Sơn, Hữu Bằng	Quyết định số 6912/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 06/5/2016; 10864/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án
8	Xây dựng, mở rộng trường THPT Thạch Thất	DGD	UBND huyện Thạch Thất	2.09		2.09	Thạch Thất	Kim Quan	Quyết định số 7503/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư.
9	Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất	DXH	Bảo hiểm XH thành phố	0.08		0.08	Thạch Thất	Liên Quan	Quyết định số 74/QĐ-BHXH ngày 19/ 1/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất
10	Xây dựng nhà văn hóa thôn thị trấn Liên Quan (Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ	DSH	UBND huyện Thạch Thất	1.00		1.00	Thạch Thất	TT Liên Quan	Quyết định số 10854/QĐ - UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ
11	Đường trục TT xã Thạch Xá (từ ĐT 419 - trung tâm xã Thạch Xá)	DGT	UBND huyện Thạch Thất	6.20		6.20	Thạch Thất	xã Thạch Xá	Quyết định số 10873/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án.

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
12	Đường từ ĐT 419 – Cẩn Kiệm – Kim Quan – ĐT 420 (Đoạn từ ĐT 419 – Tân Xã đi ĐT 420), huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.	DGT	UBND huyện Thạch Thất	4.00		4.00	Thạch Thất	Kim Quan, Cẩn Kiệm	Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
13	Đường trục TT hành chính huyện (Nối từ TL 419 đoạn công UBND huyện - TL 420)	DGT	UBND huyện Thạch Thất	4.50		4.50	Thạch Thất	TT Liên Quan	Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án
14	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đà Sen - Bình Yên (phần bổ sung)	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.18		0.18	Thạch Thất	Bình Yên	Quyết định số 7771/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
15	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Sau Đình, Đồi Mới xã Tân Xã (phần bổ sung)	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.68		0.68	Thạch Thất	Tân Xã	Quyết định số 10698/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
16	Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.	DTL	Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và PTNT	1.20		1.20	Thạch Thất	Cầm Yên	Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án; Văn bản số 321/BDT ngày 22/8/2017 của Ban duy tu các công trình Nông nghiệp & PTNT (số NN&PTNT Hà Nội) về việc lập hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018.
17	Tuyến 28: Đường Canh Nậu - Hiệp Thuận	DGT	UBND huyện Thạch Thất	4.80		4.80	Thạch Thất	Hương Ngải, Canh Nậu	Văn bản số 74/HĐND ngày 05/8/2017 của HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 1108/VQH-T2 ngày 15/10/2010 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
18	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đồng Vai - Vai Kê xã Hạ Bằng phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc	ONT	UBND huyện Thạch Thất	12.90		12.90	Thạch Thất	Hạ Bằng	Văn bản số 1767/BKHCN-VP ngày 09/5/2016 của Khoa học và Công nghệ về chủ trương đầu tư dự án
19	Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ trạng Bùng Phùng Khắc Khoan xã Phùng Xá	DDT	UBND huyện Thạch Thất	0.30		0.30	Thạch Thất	Phùng Xá	Văn bản số 34/HĐND-BKTXH ngày 21/5/2018 của HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và nhà thờ Phùng Khắc Khoan.
20	Trường mầm non xã Cầm Yên	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.42		0.42	Thạch Thất	Cầm Yên	Quyết định số 6473/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
21	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Cao (Khu Thị trấn)	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.50		0.50	Thạch Thất	Liên Quan	Quyết định số: 6515/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
22	Nhà văn hóa thôn xã Thạch Xá (thôn 5, 7, 9)	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.90		0.90	Thạch Thất	Thạch Xá	Quyết định số: 6508/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
23	Cải tạo tuyến đường từ ĐT 419-Cẩn Kiệm-Kim Quan-ĐT 420 (ĐH 11, đoạn từ Km0+00-Km 1+35)	DGT	UBND huyện Thạch Thất	1.24		1.24	Thạch Thất	Chàng Sơn, Cẩn Kiệm	Quyết định số 5707/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
24	Đường từ ĐT 419- khu đấu giá QSD đất xã Đại Đồng	DGT	UBND huyện Thạch Thất	1.00		1.00	Thạch Thất	Đại Đồng	Quyết định số 6485/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KT kỹ thuật của dự án
25	Nhà văn hóa, câu lạc bộ thôn 8, xã Phùng Xá	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.10		0.10	Thạch Thất	Phùng Xá	Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KT kỹ thuật của dự án
26	Trường tiểu học xã Phú Kim	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.50		0.50	Thạch Thất	Phú Kim	Văn bản số 103/HĐND-VP ngày 31/10/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
27	Cải tạo nâng cấp trục chính khu Tam cảnh xã Đồng Trúc	DGT	UBND huyện Thạch Thất	1.80		1.80	Thạch Thất	Đồng Trúc	Quyết định số: 6521/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
28	Trạm bơm tiêu Cầm Kiem	DTL	UBND huyện Thạch Thất	0.04		0.04	Thạch Thất	Cầm Kiem	Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H. Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo, kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu công trình Trạm bơm tiêu Cầm Kiem
29	Xây dựng mới trạm bơm Lại Thượng thay thế Nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thượng 1 và 2, huyện Thạch Thất	DTL	Ban QLDA ĐTXD công trình NN & PTNT TP Hà Nội	2.71		2.71	Thạch Thất	Đại Đồng, Phú Kim, Cầm Yên và Lại Thượng	Quyết định số 6616/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư
30	Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm tiêu Phú Thụ tại các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây	DTL	Ban QLDA ĐTXD công trình NN & PTNT TP Hà Nội	0.71		0.71	Thạch Thất	Cầm Yên, Lại Thượng	Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
31	Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ Km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m.	DGT	UBND huyện Thạch Thất	3.66		3.00	Thạch Thất	TT Liên Quan, Phú Kim, Kim Quan	Quyết định số 2396/QĐ -UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đầu thầu công trình đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan
32	Cải tạo nâng cấp kênh tưới hồ Tân xã kết hợp GT Tân xã , Hạ bằng Cầm Kiem, Đồng Trúc	DTL	UBND huyện Thạch Thất	3.44		1.72	Thạch Thất	Tân Xã, Hạ Bằng, Cầm Kiem, Đồng Trúc	Quyết định số 349/QĐ-KH&ĐT ngày 31/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp kênh tưới Hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn
33	Xây dựng tuyến đường số 19 (Đường làng nghề) đoạn Hữu Bằng - Dị Nậu	DGT	UBND huyện Thạch Thất	2.50		0.53	Thạch Thất	Hữu Bằng, Dị Nậu	Quyết định số 10794/QĐ - UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư
34	Cải tạo, mở rộng trường THCS Cầm Yên	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.17		0.17	Thạch Thất	Cầm Yên	Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh BCKT kỹ thuật xây dựng, cải tạo, mở rộng trường THCS Cầm Yên
35	Trường Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.88		0.88	Thạch Thất	Đồng Trúc	Quyết định số 10337 ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng Trường Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc
36	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Thạch Thất	DDT	UBND huyện Thạch Thất	0.9		0.9	Thạch Thất	TT Liên Quan	Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
37	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đầu tư giá quyền sử dụng đất tại khu Đầu Cầu dưới xã Bình Phú (X7)	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.49	0.49	0.49	Thạch Thất	Bình Phú	Quyết định số 16674/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
38	Xây dựng điểm chợ nông thôn xã Kim Quan; điểm chợ xã Lại Thượng; chợ trung tâm xã Phùng Xá	DCH	UBND huyện Thạch Thất	0.95	0.95	0.95	Thạch Thất	Kim Quan, Lại Thượng, Phùng Xá	Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, 10880/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, 10263/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án
39	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Sân (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA)	DTL	UBND huyện Thạch Thất	14.50	8.92	8.99	Thạch Thất	Liên Quan, Phú Kim, Xã Hương Ngải, Xã Đại Đồng	Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Sân

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
40	Cải tạo nâng cấp trạm bơm Tiêu Sấn	DTL	Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP Hà Nội	4.06	0.04	0.41	Thạch Thất	Liên Quan 2,51; Phú Kim 1,55	Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu sấn
41	Xây dựng HTKT các khu đất giá QSDĐ tại Mã Cồ (X2) xã Thạch Xá	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.40	0.40	0.40	Thạch Thất	Thạch Xá	Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng HTKT đất giá QSD đất tại Mã Cồ
42	Xin thu hồi đất bổ sung dự án Khu dân dụng Bắc Phú Cát (phần mở rộng)	ODT	UBND huyện Thạch Thất	2.10	0.61	0.61	Thạch Thất	Thạch Hòa	Quyết định số 5476/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng HTKT khu dân dụng Bắc Phú Cát và thông báo số 278/TB-UBND ngày 22/7/2013 về phần diện tích thu hồi bổ sung là 20.334,0 m2 tại thôn 2, thôn 6, xã Thạch Hoà
43	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu Gia binh Lục quân	DGT	UBND huyện Thạch Thất	4.16	0.04	0.04	Thạch Thất	Tiên Xuân	Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND H. Thạch Thất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu gia binh lục quân.
44	Mở rộng công trình đường 446 từ km0 + 00 đến Km15 +300.	DGT	Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội	11.47	0.70	1.15	Thạch Thất	Tiên Xuân, Yên Trung, Yên Bình	QĐ 5602 ngày 30/10/2009 UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 446 (từ Km0+00 đến Km15+300)
45	Trường mầm non 19/5	DGD	UBND huyện Thạch Thất	1.02	0.12	0.12	Thạch Thất	Liên Quan	Quyết định 5850/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà trẻ 19/5
46	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quần Kép (ký hiệu X1*)	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.43	0.43	0.43	Thạch Thất	Canh Nậu	Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại đồng Quần Kép xã Canh Nậu
47	Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất	DTL	UBND huyện Thạch Thất	3.35	0.27	0.84	Thạch Thất	Cầm Yên, Lại Thượng, Phú Kim	Quyết định số 489/QĐ-KD&DT ngày 31/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình Km 6+0.00 - Km 16+500
48	Kè ao rói chùa Tây Phương xã Thạch Xá.	DDT	UBND huyện Thạch Thất	1.50	1.50	1.50	Thạch Thất	Cần Kiếm	Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.
49	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Phú Kim	TSC	UBND huyện Thạch Thất	1.00		1.00	Thạch Thất	Phú Kim	Quyết định số: 6496/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
50	Nhà văn hóa thôn Hòa Lạc, Văn Lôi xã Bình Yên	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.50		0.50	Thạch Thất	Bình Yên	Quyết định số: 2069/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.
51	Xây dựng, cải tạo các nhà văn hóa thôn xã Hạ Bằng (Xây mới: Thôn 1, 3, 7, 9, cải tạo: thôn 8, 6)	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.50		0.50	Thạch Thất	Hạ Bằng	Quyết định số: 3175/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
52	Trường THCS Hữu Bằng	DGD	UBND huyện Thạch Thất	1.16	1.16	1.16	Thạch Thất	Hữu Bằng	Quyết định số: 3060/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc Phê duyệt dự án ĐTXD trường THCS Hữu Bằng
53	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại khu Dây dọc (X4) xã Tân Xã	ONT	UBND huyện Thạch Thất	0.80	0.80	0.80	Thạch Thất	Tân Xã	- Quyết định số 9236/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng HTKT khu đất đấu giá.
54	Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bình Yên	NTD	UBND xã Bình Yên	0.31	0.31	0.31	Thạch Thất	Bình Yên	Quyết định số 6393/QĐ_UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bình Yên

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
55	Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Kim Quan 1	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.073		0.073	Thạch Thất	Kim Quan	Quyết định số 5640/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
56	Đường từ trường trung học cơ sở Dị Nậu đi Hiệp Thuận	DGT	UBND huyện Thạch Thất	2.5	2.5	2.5	Thạch Thất	Dị Nậu, Canh Nậu	Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình.
57	Trường Mầm non Yên Trung	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.2	0.18	0.2	Thạch Thất	Yên trung	Quyết định số: 3912/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
58	Đường từ chùa Báo Quang đi khu đấu giá Má Cỗ xã Thạch Xá	DGT	UBND huyện Thạch Thất	0.4	0.44	0.4	Thạch Thất	Thạch Xá	Quyết định số: 3999/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
59	Xây dựng, cải tạo nhà văn hóa thôn xã Canh nậu (xây mới thôn 8,10; cải tạo 3-4-5, 7)	DSH	UBND huyện Thạch Thất	0.1		0.1	Thạch Thất	Canh Nậu	Quyết định số: 3934/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
60	Trường Mầm non trung tâm Bình Phú A	DGD	UBND huyện Thạch Thất	0.9	0.9	0.9	Thạch Thất	Bình Phú	Quyết định số: 3872/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án ĐTXD.
61	Cầu cần kiếm	DGT	UBND huyện Thạch Thất	0.5	0.5	0.5	Thạch Thất	Cần Kiếm	Quyết định số: 3995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình
26. Thanh Oai									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X6 xã Cự Khê	ONT	UBND huyện Thanh Oai	1.84		1.84	Thanh Oai	Cự Khê	Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
2	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X2 xứ đồng Xém tại thôn Đại Định	ONT	UBND huyện Thanh Oai	2.90		2.90	Thanh Oai	Tam Hưng	Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT
3	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đền Hồ thôn Ngọc Liên, xã Kim An	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.49		0.49	Thanh Oai	Kim An	Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư
4	GPMB đấu giá QSD đất thuộc khu Sau Đồng, Láng Trong thôn Thượng xã Cự Khê	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.44		0.44	Thanh Oai	Cự Khê	Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT
5	GPMB khu đất Đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Bách Hộ, Cửa Đồng xã Cự Khê	ONT	UBND huyện Thanh Oai	1.72		1.72	Thanh Oai	Cự Khê	Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500
6	Nhà văn hóa thôn Mã Kiều, xã Phương Trung	DSH	UBND xã	0.10		0.10	Thanh Oai	Phương Trung	Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND xã Phương Trung phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
7	Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350-Km13+200) kết hợp xây dựng quảng trường, công viên cây xanh	DGT	UBND huyện Thanh Oai	2.00		2.00	Thanh Oai	TT Kim Bài	Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 13/01/2016 của HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND TP Hà Nội về danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách TP hỗ trợ huyện
8	Trường mầm non Kim An (điểm trường khu trung tâm)	DGD	UBND huyện Thanh Oai	0.36		0.36	Thanh Oai	Kim An	Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đo vẽ bản đồ HT tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 27/6/2017 của HĐND huyện Thanh Oai về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
9	Trường Tiểu học Bích Hòa	DGD	UBND huyện Thanh Oai	1.33		1.33	Thanh Oai	Bích Hòa	Quyết định số 47/QĐ-HĐND ngày 22/10/2016 của HĐND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017
10	Cầu Hồng Phú	DGT	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội	0.30		0.30	Thanh Oai	Hồng Dương	Quyết định số 1203/QĐ-GTVT ngày 27/10/2011 về phê duyệt dự án đầu tư
11	Nhà văn hóa thôn My Thương xã Thanh Mai	DSH	UBND huyện Thanh Oai	0.16		0.16	Thanh Oai	Thanh Mai	Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 3/10/2016 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
12	Đường Cao Viên - Bình Minh	DGT	UBND huyện Thanh Oai	1.10		0.60	Thanh Oai	Cao Viên, Bình Minh	Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 226/HĐND-KTNS ngày 01/6/2017 của HĐND TP Hà Nội về việc hỗ trợ nguồn vốn và cân đối vốn NSTP hỗ trợ có mục tiêu GD 2018-2020
13	Đường trục phát triển Hồng Dương - Liên Châu giai đoạn 3	DGT	UBND huyện Thanh Oai	3.12		1.50	Thanh Oai	Hồng Dương, Liên Châu	Quyết định số 704a/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 7/10/2014 của UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
14	Xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Kim Bài	NTD	UBND huyện Thanh Oai	0.05		0.05	Thanh Oai	TT Kim Bài	Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 27/6/2017 của HĐND huyện Thanh Oai về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Thanh Oai
15	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu Gốc Quéo 1, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.50		0.50	Thanh Oai	Hồng Dương	Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư
16	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu Gốc Quéo 2, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.50		0.50	Thanh Oai	Hồng Dương	Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư
17	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu Cầu Thầy 1 thôn Ba Dư, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.50		0.50	Thanh Oai	Hồng Dương	Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư
18	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu Cầu Thầy 2 thôn Ba Dư, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.50		0.50	Thanh Oai	Hồng Dương	Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư
19	Nhà văn hóa thôn My Hạ	DSH	UBND huyện Thanh Oai	0.18		0.18	Thanh Oai	Thanh Mai	Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
20	Nhà Văn hóa phố Vác	DSH	UBND xã Dân Hòa	0.11		0.11	Thanh Oai	Dân Hòa	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND xã Dân Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa tổ dân phố Vác Dân Hòa, Hạng mục: Nhà văn hóa 1 tầng và các hạng mục phụ trợ địa điểm: Tổ dân phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
21	Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Bờ Vải thôn Kim Thành, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	0.97		0.97	Thanh Oai	Kim Thư	Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 1/3/2018 về việc phê duyệt quy hoạch TMB

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
22	Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND xã Cao Viên	TSC	UBND huyện Thanh Oai	0.24		0.24	Thanh Oai	Cao Viên	Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng
23	Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Dân Hòa	DSH	UBND huyện Thanh Oai	0.38		0.38	Thanh Oai	Dân Hòa	Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500
24	Trạm cấp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	DTL	UBND huyện Thanh Oai	0.64		0.64	Thanh Oai	Tam Hưng, Thanh Thủy	Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
25	Trạm cấp nước sạch liên xã Phương Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An, huyện Thanh Oai	DTL	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	1.96		1.96	Thanh Oai	Kim Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An	Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
26	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Phương Nhi	DTL	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội	19.52		1.06	Thanh Oai	Hồng Dương, Liên Châu, Dân Hòa, Tân Dân	Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
27	Mở rộng trường THCS xã Thanh Mai	DGD	UBND huyện Thanh Oai	0.60		0.60	Thanh Oai	Thanh Mai	Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 27/6/2017 của HĐND huyện Thanh Oai về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
28	Xây dựng chợ Thanh Thủy giai đoạn I	DCH	UBND xã Thanh Thủy	0.55		0.55	Thanh Oai	Thanh Thủy	Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND xã Thanh Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ xã Thanh Thủy giai đoạn I; Quyết định số 4486A/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc giao bổ sung kế hoạch vốn cho ngân sách xã, thị trấn thực hiện các dự án đầu tư XDCB năm 2017
29	Xây dựng HTKT khu đất giá quyền sử dụng đất phát triển công nghiệp Làng nghề xã Thanh Thủy	SKN	UBND huyện Thanh Oai	1.45		1.45	Thanh Oai	Thanh Thủy	Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 55,229 m2 đất tại địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật điểm công nghiệp TTCN - Làng nghề Thanh Thủy
30	Xây dựng Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Oai	TSC	Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội	0.25		0.25	Thanh Oai	TT Kim Bài	Quyết định số 1987/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
31	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ trên địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai	ONT	UBND huyện Thanh Oai	4.96	4.96	4.96	Thanh Oai	Bích Hòa	Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 345/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND huyện phê duyệt quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
32	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Mai	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.004		0.004	Thanh Oai	Liên Châu	Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án
33	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tri Lễ	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.006		0.006	Thanh Oai	Tân Ước	Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án
27. Thanh Tri									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tứ Hiệp huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	1.22		1.22	Thanh Tri	Tứ Hiệp, TT Văn Điển	Văn bản số 131a/HĐND ngày 31/10/2016 của HĐND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 6111/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
2	Đường liên xã Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh	DGT	UBND huyện Thanh Tri	1.79		1.79	Thanh Tri	Tả Thanh Oai, Đại Áng, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Khánh Hà	Văn bản số 46/HĐND ngày 6/6/2018 của HĐND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 2553/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
3	Xây dựng mới trạm y tế xã Thanh Liệt, huyện Thanh Tri	DYT	UBND huyện Thanh Tri	0.19		0.19	Thanh Tri	Thanh Liệt	Quyết định số 5030/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND Huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 6802/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
4	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ đường Ngọc Hồi (đầu ngõ 373 đường Ngọc Hồi) đến đình Văn Điển huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	0.25		0.25	Thanh Tri	Thị trấn Văn Điển	Quyết định số 97/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND huyện Thanh Tri phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 7271/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
5	Nơi an táng và khu lưu niệm đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khi đồng chí từ trần	DDT	UBND huyện Thanh Tri	0.11		0.11	Thanh Tri	Đông Mỹ	Văn bản số 166/UBND-ĐT ngày 13/06/2018 của UBND thành phố giao các Sở, ngành và UBND huyện Thanh Tri triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ tại Thông báo số 6749-CV/VPTW ngày 01/06/2018 v/v chuẩn bị nơi an táng và khu lưu niệm đối với nguyên tổng bí thư Đỗ Mười khi đồng chí từ trần; QĐ 2622/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Hữu Hòa đến hết địa phận huyện Thanh Tri (giáp địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông)	DGT	UBND huyện Thanh Tri	1.40		1.40	Thanh Tri	Xã Hữu Hòa	VB số 103a/HĐND ngày 23/8/2017 của HĐND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và 7348/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
7	Đường nối khu TĐC X4 tới đường rặng thông thôn Cổ Điển A (giao với đường quy hoạch mặt cắt ngang 25m)	DGT	UBND huyện Thanh Tri	0.72		0.72	Thanh Tri	Xã Tứ Hiệp	VB số 134a/HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 6870/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
8	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tứ Hiệp (đoạn từ Đai phát thanh đến đê Yên Mỹ), huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	2.10		2.10	Thanh Tri	Xã Tứ Hiệp	VB số 136a/HĐND ngày 31/10/2017 của HĐND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và 7331/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
9	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì			0.16		0.16	Thanh Trì	Liên Ninh	Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và QĐ 7315/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
10	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Ngũ Hiệp (thôn Lưu Phái) huyện Thanh Trì			0.09		0.09	Thanh Trì	Ngũ Hiệp	Quyết định số 5778/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và QĐ 7316/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
11	Trường THCS Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì	DGD	UBND huyện Thanh Trì	1.35		1.35	Thanh Trì	Vĩnh Quỳnh	Quyết định số 87/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, QĐ số 6435/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
12	Xây dựng tuyến đường nối từ Nhà thi đấu - Trung tâm VH, thông tin và Thể thao đến khu đấu giá với đường nối Pháp Vân - Tứ Hiệp	DGT	UBND huyện Thanh Trì	0.57		0.57	Thanh Trì	Xã Tứ Hiệp	VB số 131a/HĐND ngày 26/10/2017 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư
13	XD tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi Khu đô thị mới Nam Linh Đàm, huyện Thanh Trì	DGT	UBND huyện Thanh Trì	2.40		2.40	Thanh Trì	Xã Tam Hiệp	VB số 135a/HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và QĐ số 7314/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư
14	Đường nối đường Đông Mỹ qua trường cấp 3 Đông Mỹ, huyện Thanh Trì	DGT	UBND huyện Thanh Trì	1.50		1.50	Thanh Trì	Xã Đông Mỹ	VB số 132a/HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư
15	Xây mới trường tiểu học Tả Thanh oai (tại thôn Tả Thanh Oai), huyện Thanh Trì	DGD	UBND huyện Thanh Trì	1.20		1.20	Thanh Trì	Xã Tả Thanh Oai	VB số 25/HĐND ngày 31/5/2016 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 7215/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư
16	Xây mới trường Mầm non Tả Thanh Oai A (cơ sở 2), huyện Thanh Trì	DGD	UBND huyện Thanh Trì	0.75		0.75	Thanh Trì	Xã Tả Thanh Oai	VB số 135/HĐND ngày 30/10/2017 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 7215/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư số 7285/QĐ-UBND ngày 23/10/2018
B	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019								
17	Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km 185-km 189)	DGT	Ban quản lý dự án GT1-Sở GTVT	18.40		18.40	Thanh Trì	Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Ngọc Hồi, Liên Ninh	Quyết định số 3553/UBND ngày 19/10/2010 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt dự án đầu tư
18	Xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi phục vụ GPMB dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I	DGT	UBND huyện Thanh Trì	4.60	3.47	4.60	Thanh Trì	Ngọc Hồi	Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
19	Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc nương Hòa Bình	DGT	UBND huyện Thanh Tri	10.80	9.97	10.80	Thanh Tri	Vinh Quỳnh, Đại Áng, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp	Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 19/06/2014 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án; Văn bản số 2794/UBND-KH&DDT ngày 08/06/2017 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án
20	Cải tạo, mở rộng tuyến đường Đồi Huyện ủy đoạn từ Ngọc Hồi đến đường nối Pháp Vân tới khu đầu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	1.95	1.95	1.95	Thanh Tri	Tứ Hiệp	Quyết định 6406/QĐ-UBND ngày 11/08/2016 của UBND huyện Thanh Tri phê duyệt dự án đầu tư
21	Xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An	DGT	UBND huyện Thanh Tri	42.00		42.00	Thanh Tri	Thanh Liệt	Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh dự án đầu tư
22	Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB xã Hữu Hòa huyện Thanh Tri	ONT	UBND huyện Thanh Tri	1.93	1.93	1.93	Thanh Tri	Hữu Hòa	Quyết định số 6508/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt đầu tư
23	Đường liên xã Yên Mỹ- Duyên Hà- Vạn Phúc	DGT	UBND huyện Thanh Tri	7.19		7.19	Thanh Tri	Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc	Quyết định số 6510/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
24	Cải tạo nâng cấp đường liên xã Liên Ninh, huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	1.00	1.00	1.00	Thanh Tri	Liên Ninh	Quyết định số 6545/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư
25	Đường Trục chính xã Tam Hiệp	DGD	UBND huyện Thanh Tri	3.46	1.91	3.46	Thanh Tri	Tam Hiệp	Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện Thanh Tri phê duyệt dự án đầu tư
26	Trường THPT Nguyễn Quốc Chính	DGD	UBND huyện Thanh Tri	3.05	3.05	3.05	Thanh Tri	Đại Áng	Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
27	Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá	DRA	BQL Dự án thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội	13.00		13.00	Thanh Tri	Thanh Liệt	Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 phê duyệt dự án đầu tư
28	Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển	NTD	Ban phục vụ lễ tang Hà Nội	1.70	1.57	1.70	Thanh Tri	Tam Hiệp	Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng
29	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây nam Kim Giang 1	DGT	Trung tâm PTQĐ Hà Nội	29.94		29.94	Thanh Tri	Tân Triều	Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 1869/VP-ĐT ngày 07/03/2017 của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc hợp tác đầu tư xây dựng và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết
30	Xây dựng HTKT Khu tái định cư X4 tại xã Tứ Hiệp phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thanh Tri và các dự án phát triển giao thông đô thị	DGT	UBND huyện Thanh Tri	5.72	1.00	5.72	Thanh Tri	Tứ Hiệp	Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án đầu tư
31	Khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp phục vụ GPMB Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ	ONT	UBND huyện Thanh Tri	2.23	2.23	2.23	Thanh Tri	Ngũ Hiệp	Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 21/07/2016 của UBND TP Hà Nội vv phê duyệt dự án đầu tư
32	Tuyến đường trục chính vào trường mầm non xã Tân Triều	DGT	UBND huyện Thanh Tri	0.42		0.42	Thanh Tri	Xã Tân Triều	Quyết định số 10031/QĐ-UBND-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
33	Cải tạo đường dẫn từ cầu Huỳnh Cung đến đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp huyện Thanh Tri	DGT	UBND huyện Thanh Tri	0.05	0.05	0.05	Thanh Tri	Tam Hiệp	Quyết định số 10036/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
34	Xây mới trường THCS Ngũ Hiệp	DGD	UBND huyện Thanh Tri	2.00	2.00	2.00	Thanh Tri	Xã Ngũ Hiệp	Quyết định số 10035/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Tri phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 của UBND huyện Thanh Tri về việc điều chỉnh dự án đầu tư
35	Mở rộng, nâng cấp trường tiểu học B thị trấn Văn Điển	DGD	UBND huyện Thanh Tri	0.98	0.98	0.98	Thanh Tri	Tam Hiệp	Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Thanh Tri phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
36	Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)	DGD	UBND huyện Thanh Tri	1.05		1.05		Hữu Hòa	Quyết định số 83/QĐ-HĐND ngày 28/10/2015 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư QĐ số 7370/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thanh Tri về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
37	Nhà văn hóa tổ dân phố Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì	DSH	UBND huyện Thanh Trì	0.07		0.07	Thanh Trì	Vĩnh Quỳnh	Quyết định số 5836/QĐ-UBND huyện ngày 26/09/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và QĐ số 4669/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
38	Nhà văn hóa tổ dân phố Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì	DSH	UBND huyện Thanh Trì	0.10		0.10	Thanh Trì	Thị trấn Văn Điển	Quyết định số 5552/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và 7856/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
39	Đường giao thông làng nghề Hữu Hòa (đoạn từ ngã 3 cầu Hữu Hòa đến làng nghề xã Tân Triều)	DGT	UBND huyện Thanh Trì	3.43		3.43	Thanh Trì	Ngũ Hiệp	Quyết định số 3219/QĐ-UBND huyện ngày 29/03/2013 về của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
40	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở UBND xã Tá Thanh Oai	TSC	UBND huyện Thanh Trì	0.40		0.28	Thanh Trì	Tá Thanh Oai	Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và QĐ số 7375/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
41	Nhà văn hóa tổ dân phố Lưu Phái xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì	DSH	UBND huyện Thanh Trì	0.07	0.00	0.07		Xã Tứ Hiệp	7335/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
42	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất B1-I xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì	ĐHT	UBND huyện Thanh Trì	0,8	0,45	0.35		Xã Tứ Hiệp	QĐ số 7321/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
28. Thanh Xuân									
A	Dự án đang thực hiện bởi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	GPMB và san nền sơ bộ Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I	ODT	TT phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân	1.37		1.37	Phường Hạ Đình	Quận Thanh Xuân	-Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND TP phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500. - Quyết định 3895/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND Thành phố phê duyệt dự án: GPMB và san nền sơ bộ. - Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND TP giao TTPT quỹ đất và DT các CT đô thị quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư.
2	Nhà Chung cư phục vụ GPMB tại X1 Hạ Đình	ODT	UBND quận Thanh Xuân	0.35		0.05	Phường Hạ Đình	Quận Thanh Xuân	- Quyết định 1421/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của UBND TP về việc phê duyệt DA đầu tư XD nhà ở chung cư cao tầng phục vụ GPMB tại điểm X1 HĐ. - QĐ 5480/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND TP về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
3	Đầu tư xây dựng hạ tầng KT xung quanh Hồ Rê Quạt	DGT	UBND quận Thanh Xuân	1.90		1.90	Phường Hạ Đình	Quận Thanh Xuân	- Quyết định: 3893/QĐ-UBND ngày 21/7/2013 của UBND quận Thanh Xuân về việc Giao nhiệm vụ chủ DT - Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Thanh Xuân phê duyệt dự án đầu tư XD
4	Cải tạo mở rộng đường Vũ Trọng Phụng theo quy hoạch	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.79		0.79	Phường Thanh Xuân Trung	Quận Thanh Xuân	- VB Số 156/HĐND-KTNS ngày 28/4/2016 của HĐND TP thống nhất CTĐT, cải tạo, mở rộng theo QH phố VT Phụng. - Quyết định số 7623/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND TP về việc phê duyệt dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng.
5	Dự án ĐTXD ngách 168/21 và hẻm 168/21/2 Nguyễn Xiển	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.23		0.23	Phường Hạ Đình	Quận Thanh Xuân	Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND quận Thanh Xuân phê duyệt dự án đầu tư XD.
6	Đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.90		0.90	Các phường Nhân Chính	Quận Thanh Xuân	- Số 52/HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo QH tuyến phố LVT. - Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND quận về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
7	Xây dựng trường mầm non công lập	DGD	UBND quận Thanh Xuân	0.32		0.32	Phường Phương Liệt	Quận Thanh Xuân	- QĐ 3244/QĐ-UBND ngày 22/5/2013, của UBND TP, giao 2.758,4m2 đất tại phường Phương Liệt cho TT PTQĐ quận Thanh Xuân TH công tác BT, HT và TĐC theo quy định - Văn bản số 950/QHKT-P1 ngày 12/02/2018 của Sở QHKT về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích đất thu hồi để XD trường học; - Văn bản số 1004/UBND-ĐT ngày 13/3/2018 của UBND TP về ranh giới lập Bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư XD trường mầm non tại phường Phương Liệt.
8	Cải tạo di tích Gò Đống Thầy	DDT	UBND quận Thanh Xuân	1.51		1.51	Thanh Xuân Trung	Quận Thanh Xuân	- Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND quận Thanh Xuân về việc thực hiện NV chủ đầu tư dự án. - Văn bản số 6044/VP-KGVX ngày 19/7/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về thống nhất chủ trương điều chỉnh Khu vực bảo vệ di tích Gò Đống Thầy. - Văn bản số 15/HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND quận Thanh Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thầy.
9	Công trình GPMB các thửa đất siêu mỏng, siêu méo	CCC	UBND quận Thanh Xuân	0.06		0.06	Phường Thanh Xuân Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thượng Đình, Hạ Đình	Quận Thanh Xuân	- Quyết định số 4398/QĐ-UBND và số 4399/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư DA - Quyết định 5007/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND quận TX về phê duyệt P/A xử lý kiến trúc đối với các TH thu hồi đất do không đủ Đ/K về mặt bằng XD - Văn bản số 2071/UBND-TNMT ngày 11/4/2016 của UBND TP chấp thuận chủ trương cho UBND quận lập hồ sơ thu hồi DT còn lại ngoài chỉ giới, lập PA sử dụng vào mục đích công cộng. - Văn bản số 585/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của UBND quận Thanh Xuân về việc thu hồi phần diện tích còn lại ngoài chỉ giới GPMB, tại phường Hạ Đình.
10	Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuấn theo quy hoạch	DGT	UBND quận Thanh Xuân	1.72		1.72	Phường Thanh Xuân Trung	Quận Thanh Xuân	- Quyết định 3278/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND quận Thanh Xuân giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. - Văn bản số 4658/UBND-KT ngày 08/8/2016 của UBND Thành phố về việc bố trí vốn thực hiện các dự án đường giao thông trên địa bàn quận. - Công văn số 4538/UBND-KH&ĐT ngày 15/9/2017 của UBND TP về việc triển khai thực hiện dự án cải tạo mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuấn, quận Thanh Xuân.
11	Đường vào cụm 3 Trường Thanh Xuân Nam	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.44		0.44	Phường Thanh Xuân Nam	Quận Thanh Xuân	- Báo cáo số 431/BC-KH&ĐT ngày 06/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Văn bản số 4658/UBND-KT ngày 08/8/2016 của UBND Thành phố về việc bố trí vốn thực hiện các dự án đường giao thông trên địa bàn quận. - Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND quận Thanh Xuân về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án.
12	Mở đường từ ngõ 12 Khuất Duy Tiến ra đg Nguyễn Trãi	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.31		0.31	Thanh Xuân Trung	Quận Thanh Xuân	- Số 51/HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án - Quyết định 3156/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND quận về việc cho phép chuẩn bị đầu tư.
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
13	XD đường từ KĐT Royal City đến ven sông Tô Lịch và cầu nối sang đường Láng	DGT	UBND quận Thanh Xuân	0.23		0.09	Phường Thượng Đình	Quận Thanh Xuân	Quyết định 4957/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư
29. Thường Tín									
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2019									
1	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín	DVH	UBND huyện Thường Tín	8.66		1.00	Thường Tín	Thị trấn Thường Tín, Văn Bình	- QĐ số 3120/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1. - QĐ số 4427/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín, thành phố

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Cơ sở pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
2	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A - Chùa Đậu nổi lên để sông Nhuệ, Lưu Xá	DGT	UBND huyện Thường Tín	0.65	0.30	0.30	Thường Tín	Quất Động, Nguyễn Trãi	Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND huyện Thường Tín về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1A -Chùa Đậu nổi lên để sông Nhuệ, Lưu Xá, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
3	Đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh (đoạn qua thôn Xuân Nê, xã Khánh Hà)	DGT	UBND huyện Thanh Trì	2.08	2.08	2.08	Thường Tín	Khánh Hà	Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 14/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình : Xây dựng tuyến đường Tả Thanh Oai- Đại Áng -Liên Ninh, huyện Thanh Trì
4	Đường trục liên xã Nhị Khê	DGT	UBND huyện Thường Tín	0.16		0.16	Thường Tín	Nhị Khê	QĐ số 2746b/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt Dự án đầu tư
5	Dự án xây dựng Cầu Chiềc	DGT	Ban QLDA ĐDTXD công trình giao thông TP Hà Nội	2.48	2.00	2.48	Thường Tín	Hiền Giang	Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng Cầu Chiềc Km 8+255 đường tỉnh lộ 427 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Văn bản số 181/BQL CTGT-DA1 ngày 8/3/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội về việc đề nghị ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Chiềc, Km8+255 đường tỉnh 427, huyện Thường Tín
6	Dự án cải tạo nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu, huyện Thường Tín	DTL	Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội	27.07		9.20	Thường Tín	Thị trấn Nhất (HNK), 2 Ha (NTS), Vạn Điểm 1,24 Ha (NTS), Văn Tự 1,24 Ha (NTS), Tả Hiền 1,24	Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ đầu huyện Thường Tín
7	Trường Mầm non Ninh Sở	DGD	UBND huyện	0.29		0.29	Thường Tín	Ninh Sở	Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trường mầm non xã Ninh Sở
8	Cải tạo và mở rộng trường mầm non trung tâm xã Chương Dương	DGD	UBND huyện Thường Tín	0.25	0.25	0.25	Thường Tín	Chương Dương	-Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt dự án đầu tư. - Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường mầm non trung tâm xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
9	Xây dựng trường Mầm non xã Hà Hồi	DGD	UBND huyện Thường Tín	0.60		0.60	Thường Tín	Hà Hồi	QĐ 5069/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. QĐ 5953/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non 2 xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
10	Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Lê Lợi	DGD	UBND huyện Thường Tín	0.40	0.40	0.40	Thường Tín	Lê Lợi	QĐ 4857/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình QĐ số 6007/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non trung tâm xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Hàng mục: Nhà lớp học và các hàng mục phụ trợ
11	Xây dựng mới trường Mầm non trung tâm xã Duyên Thái	DGD	UBND Huyện	0.75		0.75	Thường Tín	xã Duyên Thái	QĐ 2278/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình QĐ 3081/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Thường Tín phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
12	Dự án ĐTXD công trình cầu Là	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	0.050		0.050	Thường Tín	Nguyễn Trãi, Tân Minh	Quyết định số 5803/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
13	Dự án đường nối khu công nghiệp Bắc Thường Tín với tỉnh lộ 427	DGT	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội	7.200	5.350	7.200	Thường Tín	Xã Ninh Sở, xã Liên Phương, xã Văn Táo	Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
30.	Ứng Hòa								
A	Dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và NQ 05/NQ-HĐND								
1	Dự án Công viên cây xanh	DKV	UBND huyện Ứng Hòa	14.50		14.50	Ứng Hòa	Thị trấn Văn Đình	Văn bản 111/HĐND ngày 21/8/2017 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh thị trấn Văn Đình huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
2	Trường Mầm non trung tâm xã Trầm Lộng	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.60		0.60	Ứng Hòa	Trầm Lộng	Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư
3	Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Tân Phương, thị trấn Văn Đình	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.54		0.54	Ứng Hòa	Thị trấn	Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Phương, thị trấn Văn Đình, huyện Ứng Hòa
4	Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường I2-14 liên xã từ chợ Chông xã Trầm Lộng đi Đại Hùng, Đại Cường, Kim Đường, Đông Lỗ	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	5.10		5.10	Ứng Hòa	Trầm Lộng, Đại Hùng, Đại Cường, Kim Đường, Đông Lỗ	Văn bản số 109/HĐND ngày 8/8/2017 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng đường I2-14 liên xã từ Chợ Chông xã Trầm Lộng đi xã Đại Hùng, Đại Cường, Kim Đường, Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Văn bản số 291/HĐND-KTNS ngày 29/6/2017 của HĐND thành phố về việc chấp thuận vốn
5	Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngõ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngõ Xá, thị trấn Văn Đình	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	1.30		1.30	Ứng Hòa	Thị trấn Văn Đình, Liên Bạt	Quyết định số 1228/QĐ-UBND của UBND huyện Ứng Hòa ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư
6	Nạo vét, củng cố bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	5.50		5.50	Ứng Hòa	Thị trấn Văn Đình	QĐ số 5370/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công
7	Trường mầm non Phương Tú	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.94		0.94	Ứng Hòa	Phương Tú	Văn bản số 187/HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
8	Trường mầm non Quảng Phú Cầu (điểm thôn Đạo Tú)	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.60		0.60	Ứng Hòa	Quảng Phú Cầu	Văn bản số 54/HĐND ngày 31/10/2017 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
9	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học xã Cao Thành	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.42		0.42	Ứng Hòa	Cao Thành	QĐ 1214/QĐ - UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng Dự án : Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội
10	Trường mầm non trung tâm xã Kim Đường	DGD	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.90		0.90	Ứng Hòa	Kim Đường	Văn bản số 186/HĐND của HĐND huyện Ứng Hòa ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương
11	Nâng cấp, mở rộng đường trục phát triển kinh tế phía nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ-Xuân Quang)	DGT	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	4.10		4.10	Ứng Hòa	Thị trấn Văn Đình, Tảo Dương Văn, Hòa Lâm, Đội	Tờ trình 50/TTr-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường trục phát triển kinh tế phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang)
12	Trạm y tế xã Cao Thành	DYT	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa	0.50		0.50	Ứng Hòa	Cao Thành	Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Cao Thành
13	Nhà văn hóa thôn Quán Xá	DSH	UBND xã Hòa Phú	0.15		0.15	Ứng Hòa	Hòa Phú	Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND xã Hòa Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn Quán Xá
14	Đấu giá đất ở xã Trầm Lộng (thôn Thu Nội-Khu đất xây dựng HTKT đấu giá)	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa	0.50		0.50	Ứng Hòa	Trầm Lộng	QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ; QĐ số 162/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
15	Đấu giá đất ở xã Trầm Lộng (thôn Cao Minh-Khu đất xây dựng HTKT đấu giá)	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa	0.31		0.31	Ứng Hòa	Trầm Lộng	QĐ số 31/QĐ-UBND ngày 18/1/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ; QĐ số 162/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
16	Đấu giá đất xen kẹt	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa	4.74		4.74	Ứng Hòa	Tảo Dương Văn, Đại Hùng, Đại Cường, Trường Thịnh, Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Phù Lưu, Kim Đường, Hòa	Công văn số 620/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở

TT	Danh mục công trình dự án	Mục đích sử dụng đất (Mã loại)	Chủ đầu tư	Diện tích (ha)	Trong đó diện tích (ha)		Vị trí		Căn cứ pháp lý
					Đất trồng lúa (rừng)	Thu hồi đất	Địa danh huyện	Địa danh xã	
17	Đấu giá đất ở tại 5 xã Đại Hùng, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu, Hòa Nam, Hòa Sơn	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa	2.52		2.52	Ứng Hòa	Đại Hùng, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu, Hòa Nam, Hòa Sơn	Công văn số 620/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở; Công văn số 413/CV-UBND của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 9 xã huyện Ứng Hòa
18	Đấu giá quyền sử dụng tại các xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa	ONT	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa	12.73		12.73	Ứng Hòa	Các xã trên địa bàn huyện	Công văn 357/CV-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận đấu giá QSD đất ở 10 xã và thị trấn huyện Ứng Hòa; Công văn 787/CV-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận đấu giá QSD đất ở 8 xã huyện Ứng Hòa; Công văn số 413/CV-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 9 xã huyện Ứng Hòa
				3696.301	175.214	2608.619			
				1033	127	1027			